
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OR/19/20690 

na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 
a dokumentace vnitřního vybavení stavby 

„Archeodepozitář a pracoviště pro Východočeské muzeum 
v Pardubicích 

Smluvní strany 

Objednatel: Pardubický kraj 
Sídlo - adresa: 
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

a 

Zhotovitel: 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Petr Mareš nebo 
Bc. Martina Pokorná 
70892822 
CZ70892822, neplátce DPH 
ČSOB a.s., Pardubice 
č.ú. 220764571 I 0300 

SIEBERT+ TALAŠ, spol. sr.o. 
Sídlo - adresa; Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

Zápis v OR: 

06943187 
CZ06943187 
Unicredit bank a.s. 
č.ú. 1038752018/2700 
C 291808 u Městského soudu v Praze 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

Smluvní strany uzavřely dne 12. 03. 2019 smlouvu o dílo č. OR/19/20690 na zhotovení 
projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace vnitřního vybavení stavby 
„Archeodepozitář a pracoviště pro Východočeské muzeum v Pardubicích" (dále jen 
,,smlouva"). 

Z důvodu revokace projektového záměru provedené na jednání Rady Pk dne 29. 05. 2019 je 
nutno schválené změny zadání změny zapracovat do dokumentace pro provádění stavby. 
Tímto dodatkem se kompenzuje čas, po který bylo projektování znemožněno v důsledku 
čekání na změnu pokynů objednatele. 
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Krajský úřad Pardubického kraje 
Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy: 

Článek I. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek Ill. smlouvy mění takto: 
Stávající text bodu 1. písm. a) se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

,,a) 5 měsíců od vstupu smlouvy v účinnost v případě předmětu díla podle čl. I bodu 1. 
písm. a)," 

Článek li. 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění 
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření 
objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení 
smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel jeden. 

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 26. 06. 
2019 a schválen usnesením číslo R/2032/19. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné 
a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. 

V Pardubicích dne 1 O. 07. 2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

1. áměstek hejtmana 
P :dubického kraje 

/

Pardubický kraj 
JUDr. Martin Netolický, Ph.O. 

hejtman 

________

SIEBERT+ TALAS, spol. sr.o. 
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