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Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 3

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Česká republika - Správa základních registrů
zastoupená:
se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
IČO: 72054506

(dále jen ,,Objednatel")

a

2. Zhotovitel

První certifikační autorita, a.s.
zastoupená:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsána:
číslo účtu:

Praha 9 - Libeň, podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00
26439395
CZ26439395
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7136
168457418/0300

(dále jen ,,Zhotovitel")

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo ze dne 20. 11. 2018
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 4. 2019 (dále jen ,,Smlouva").

l.
Dne 20. 11. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je
vybudováni Národní certifikační autority. Dne 31. 3. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem
Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým došlo k posunu terminu splněni milníku č. 2 nejpozději do 31. 5. 2019.
Dne 30. 4. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 2 Smlouvy, kterým došlo změně
milníku č. 2, který byl nově označen jako milník č. 3 s termínem splnění 30. 6. 2019 a milníku č. 3,
který byl nově označen jako milník č. 2 s terminem splněni 30. 4. 2019. Dále došlo ke změně výše
platby milníku č. 2 a milníku č. 3.

ll.

Smluvnistrany se na základě článku VIl. bodu 37 dohodly na změně termínu spIněnia obsahu milníku
č. 3 obsaženého v Příloze č. 5.
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U Přílohy č. 5 dochází ke změně terminu splnění milníku č. 3 nejpozději do 30. 11. 2019 a ke změně
obsahu milníku č. 3 na zapojenivšech Organizací do provozu NCA na produkčním prostředí.

S ohledem na skutečnost, že některé Organizace nemají s Objednatelem uzavřeny příslušné smluvní
dokumenty a nejsou připraveny k instalaci, se smluvní strany dohodly, že termín spuštěni provozu
NCA na produkčním prostředí pro všechny Organizace se měníz 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019.

Smluvní strany konstatuji, že posun termínu není z viny Zhotovitele, který splnil termín spuštění
pilotnIho provozu NCA na produkčním prostředí dne 28. 6. 2019, nicméně nikoli pro všechny
Organizace, a to z důvodu jejich nepřipravenosti. ostrý provoz NCA byl zahájen dne 1. 7. 2019.

Dále smluvní strany konstatuji, že pokud dojde ke splněni milníku č. 3 dříve než 30. 11. 2019, je
Zhotovitel oprávněn k fakturaci zbývajícI části z celkové Ceny Díla.

Na základě výše uvedené skutečnosti dochází k úpravě Přílohy č. 5, která je nedílnou součástí tohoto
Dodatku č. 3.

Objednatel: Zhotovitel:

V Praze dne 28. 6. 2019
r

V Praze dne 27. 6;,2019

nstva
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Příloha č. 5 Smlouvy

Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků

Nejzazší
Číslo termín pro .

Nazev milníku výše platby Akceptační kritériamilníku splneni
milníku

1 10. 12. 2018 Předání Tento milník zakládá 1. Vydání ostrého kořenového
funkcionality a právo Zhotovitele na certifikátu a ostrého mezilehlého
veškeré fakturaci dle certifikátu pro fyzickou a
dokumentace skutečně odvedené právnickou osobu.
nezbytné k práce a logicky V , ,

· · -· · V · . 2. Kompletne hotově testovacípodaní zadosti o uzavrených celku
r . V prostředí NCA.z|skan| Statusu Dila, max. vsak do

výše 70% Ceny Díla. 3. Provedení úspěšných

! Pokud bude faktura akceptačních testů na reálně
V . dodanou funkcionalitu systému,doručena kdykohv

včetně potvrzeni ze strany min.v období mezi 12.
jedné Bezpečnostní složky o

prosincem 2018 a 28.
. . fungovánIslužeb NCA dle Návrhuúnorem 2019, musi

implementace.splatnost faktury
činit 60 kalendářních 4. Předání dokumentace k podání
dnů ode dne jejího žádosti o zÍskáníStatusu (včetně
prokazatelného žádosti o provedeni auditu).
doručeni
Objednateli.

2 30. 4. 2019 ZIskání Statusu Tento milník zakládá 1. Obdrženi Zprávy o posouzení
právo Zhotovitele na shody ze strany akreditované
fakturaci dle společnosti (subjektu posuzování
skutečně odvedené shody).
práce, max. však do
výše 90% Ceny Díla. 2. Uděleni Statusu ze strany

MVČR a provedeni zápisu na

důvěryhodný seznam.

3 30. 11. 2019 zapojeni všech Tento milník zakládá 1. Úspěšné provedení

Organizaci do právo Zhotovitele na akceptačních testů bez
provozu NCA na fakturaci zbývajÍcÍ jakýchkoliv nálezů. Systém musí
produkčním části z celkové Ceny potvrdit správné fungování na
prostředí. Díla. straně všech Organizací.

2. Úspěšné provedeni
bezpečnostních testů' aplikačnii

' jedná se o penetrační test a vulnerability test, zaměřený na aplikační část (včetně testů doporučených OWASP pro webové
aplikace) a dále bezpečnostní testy infrastruktury a jejích prvků, zahrnujÍcÍ zejména: testy zranitelnostI jednotlivých prvků,
testy konfiguraci, testy možnosti zneužiti z pohledu standardního uživatele apod., přičemž cílem těchto testů bude ověřit
aktuálnost FW a OS vybaveni síťových prvků, firewallů a serverů a konfigurací (povolené porty, doporučená nastavení apod.).
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infrastrukturní části NCA bez
jakýchkoliv nálezů.

3. Předání veškeré zbývajÍcÍ
dokumentace dle této Smlouvy
včetně dokumentace
k funkčnímu a bezpečnostnímu
testování.

4. Realizovaná školenia předání
škoKcIch materiálů.

5. Předáni zdrojových kódů dle
pravidel uvedených v Rámcové
dohodě.

Splněním milníku se rozumí podpis akceptačního protokolu pro příslušný milník s výrokem ,,splňuje"
oběma Smluvními stranami. K podpisu akceptačního protokolu pro příslušný milník nemůže dojit
dříve, než Zhotovitel splní řádně bez jakýchkoliv vad akceptační kritéria sjednaná v této příloze
Smlouvy pro příslušný milník.
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