
Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce - bourání

Podpis smlouvy a předání dokladů

Předání staveniště

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Zařízení staveniště

Ústřední vytápění - armatury

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Přesuny hmot a sutí

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

   Harmonogram prací -  "Jiráskova 9, Olomouc - 

rekonstrukce ústředního vytápění a zdravotechniky"

Stavební práce 1.měsíc 2.měsíc

2016

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Ústřední vytápění - potrubí

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakové 

Dokončovací práce - obklady keramické 

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby a tapety


