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[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, IV. etapa“
Část III 11/112 hr. kraje - Horní Cerekev , I. etapa, úsek 5
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-6-2016-III Číslo smlouvy zhotovitele: JI/VY/2016/164
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:
Ing. Jaroslav Jirků, tel.: 604 225 583
Komerční banka, a.s.
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Zhotovitel:
Obchodní název: COLAS CZ, a.s.
se sídlem:	Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9
zastoupený:	panem Michalem Altrichterem - ředitelem oblasti Jih
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 6556 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických: Bankovní spojení:
Č. úětu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
Michal Altrichter - ředitel oblasti Jih
Ing. Vít Weselý - manažer Regionu Vysočina
Komerční banka, a.s.
7408201/0100
26177005
CZ26177005
567 574 848
567 574 801
sekretariát .j ihlava@colas. cz
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[bookmark: bookmark1]Článek 2
Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 22.7.2016, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
[bookmark: bookmark2]Článek 3
3.1. Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3.2.
Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena
následovně:
Původní cena díla bez DPH
Méněpráce
Vícepráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
19 333 080,69 Kč 1 355 758,50 Kč +	610 720,93 Kč
18 588 043,12 Kč 3 903 489,05 Kč 22 491 532,17 Kč
[bookmark: bookmark3]Článek 4
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark4]Článek 5
5.1. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
5.4. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.
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V Jihlavě dne 25.11.2016
V Jihlavě dne 25.11.2016
divize Silniční stavitelství, COLAS CZ, a.s.

Objednatel:
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel
¡
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