Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SM/0352/2019
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka




       Jiří Houdek
Zhotovitel:

ATNONÍN KRŇA s.r.o.
zastoupen:

p. Antonínem Krňou
sídlo:

Benátky 674, 378 21 Kardašova Řečice
IČ:


281 18 162
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.18249
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: p. Antonín Krňa
ve věcech technických: p. Antonín Krňa 
ve věcech realizace a předání díla: p. Antonín Krňa 

stavbyvedoucí:
Rostislav Novotný-Hanzal, ČKAIT:0101927
Článek I.
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/0352/2019 uzavřené dne 11.4. 
2019 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Úprava plochy za BD č.p. 878-883, Pravdova ulice, Jindřichův Hradec 
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 953 958,39 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku 54 577,67 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnovém listu stavby č. 1:
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH
	vícepráce bez DPH
	rozdíl

	1
	Předmětem změnového listu č.1 jsou jednak odpočty za neprovedené práce - založení trávníku, kácení stromů, nedodané trvalky a dále přípočty za práce nad rámec nabídkového rozpočtu - rozšíření bezpečnostní dopadové plochy u herních prvků a bilance zemních prací.    
	  -52 223,33 
	106 801,00
	           54 577,67 


 Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 008 536,06 Kč

DPH 21%



   211 792,57  Kč

Cena díla celkem vč. DPH

1 220 328,63 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají beze změny. 
Článek III.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejnění v Registru smluv. 

2. Tento Dodatek č. 1je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 614/21R/2019 ze dne 3. 7. 2019.
V Jindřichově Hradci dne 10. 7. 2019
           V Jindřichově Hradci dne 4. 7.2019
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:
Antonín Krňa, jednatel společnosti
    

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
PAGE  

