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“ SZ Milotice – revitalizace zahradnictví I. etapa – nová výzva“

         (akce SMVS č. 134V115000019)
Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1 






číslo: ZL 001 
1.
Objekt a oddíl stavby:  

SZ Milotice – revitalizace zahradnictví I. etapa – nová výzva
2.
Zpracovatel změnového listu:   

STAVBY VANTO, s.r.o, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Pravidelné kontrolní dny stavby, postup prováděných prací a zjištění skutečného stavu
4.
Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

V průběhu provádění prací na díle „SZ Milotice – revitalizace zahradnictví, I. etapa – nová výzva“ (akce SMVS č.134V115000019) byly zhotovitelem zjištěny na části zahradnická dílna a skleníkové hospodářství některé v projektu nepředvídatelné práce, které vyplynuly z nálezového stavu po odkrytí a rozkrývání konstrukcí během demoličních prací a zakládání skleníků.
1) V průběhu demoličních prací na objektu zahradnického domku SO01-1 byla odhalena pod úrovní podlahy v zahradnické dílně cihelná klenba bývalého sklepa, jehož existence nebyla známa. Bude provedena jeho demolice a zásyp se zhutněním.
2) V objektu kotelny SO01-2 po celé délce napojení na II. etapu byly při výkopových pracích zjištěny zbytky původních betonových základů, které musí být odstraněny, aby mohla být provedena kompletní skladba podlah včetně tepelné izolace. Dále byla odkryta při bouracích pracích přizdívka komínu, jejíž existenci jsme nemohli předpokládat. Přizdívka bude vybourána.
3) V prostoru budoucích skleníků SO01-3 byly v souladu s DPS provedeny výkopy základových pasů na úroveň -1,20 m, která vycházela z IG průzkumu, zpracovaného pro účely vybudování blízké studny. Jelikož základová spára vykazovala nižší únosnost, než bylo požadováno v PD, a hladina podzemní vody byla zaznamenána již v úrovni -1,00 m, byl z důvodu složitých základových podmínek zpracován geologický posudek pro zhodnocení IG a HG poměrů. AD na jeho základě rozhodl o nutnosti prohloubení základové spáry až na únosnější písčitou zeminu, tj. na úroveň dle skutečnosti -1,16 až -1,60 m, a provedení zásypu betonovým recyklátem, jeho zhutnění a položení geotextilie 600g/m². Pro větší tuhost základů a spolupůsobení s podezdívkou bude třeba sepnout podkladní beton se základovým pasem pomocí zakotvení svislé výztuže. 
4) Mezi I. a II. etapou nebude realizována dělící provizorní stěna, jelikož provedenou sondou bylo zjištěno, že původní základ zdiva se nachází v dobrém stavu, je únosný a hloubka založení je dostatečná. Také bylo zjištěno, že příčka je zaizolována hydroizolací. Stávající stěna bude tedy zachována včetně existující funkční hydroizolace, která bude napojena na navrhovanou izolaci.  

Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit do doby skutečného rozkrývání konstrukcí, stavební práce nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a bez provedení těchto prací by bylo nemožné dokončit dílo. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení díla a není možné technicky nebo ekonomicky oddělitelnost tyto dodatečné stavební práce od původní veřejné zakázky.  
5.
Podklady k návrhu změny:

5.1  Pravidelné kontrolní dny stavby
5.2  Předběžné zhodnocení IG a HG poměrů – xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

       19. 2. 2019, Sudoměřice
5.3 Cenová nabídka – položkový rozpočet (příloha)

6.
Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:
Změna nemá vliv na dokončení díla – konečný termín do 12 měsíců od zahájení díla 
6. 3. 2019                     
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx                              

   zpracovatel ZL      
                          
                               zástupce pro věci technické
7. Rekapitulace nákladů
	Popis položek
	Kč (bez DPH) 
	Kč (s DPH) 

	Smlouva o dílo – původní cena
	16 785 664,30
	20 310 654,00

	ÚSPORA v rámci řešené změny
	(-) 226 375,00
	(-) 273 913,00

	NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny
	(+) 232 469,00
	(+) 281 287,00

	Rozdíl MNP a VCP
	(+) 6 094,00
	(+) 7 374,00

	Nová cena díla celkem
	16 791 758,30
	20 318 028,00


Předmětná změna díla není ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy, nemění podstatu díla, pouze reaguje na nálezové situace. Do doby vybourání stávajících konstrukcí nemohl objednatel ani projektant zjistit skutečné poměry pod konstrukcemi. Celkové navýšení ceny veřejné zakázky je 0,04 % a navýšení v rámci řešené změny činí 2,73 %.

8. Generální projektant:      6. 3. 2019


  xxxxxxxxxxxxx

      generální projektant
9. TDI:                                   6. 3. 2019


                      

xxxxxxxxxxxxxxxxxx



              TDI
10. Objednatel díla:
Změnový list nabývá účinnosti schválením dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.
                                                 6. 3. 2019


      xxxxxxxxxxxxxxxxx    
                   investiční technik
Změnový list je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden bude založen u objednatele a jeden u zhotovitele. Kopii obdrží TDI.
11. Přílohy:
· Položkový rozpočet víceprací

· Položkový rozpočet méněprací

· Přehled změn a dodatků, příloha č. 15 k PŘOIVZ_1_2018
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