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	DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO
Vypracování projektové dokumentace „III/41020 Lovčovice - most ev. č. 41020-1“


Číslo smlouvy objednatele: 21/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl
Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.Zhotovitel:
Ing. Jan Šedivý
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
se sídlem:
Bratrská 1091/14, Lipník nad Bečvou I-Město


	Objednatel: se sídlem:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	smluvních:
	„	ředitel organizace


Bankovní spojení: Číslo účtu:

	IČO:
DIČ:
	00090450
CZ00090450	'

	Telefon:
Fax:
	

	E-mail:
	

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina	\č.k-	_JL--—


(dále jen ^Objednateli) a
751 31 Lipník nad Bečvou
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Městský úřad Lipník n. Bečvou Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:IČO:
47187441

DIČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen,Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP.
· této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 Placení a fakturace odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 21/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl upraven tímto způsobem:
6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
se ruší a nahrazuje novým zněním
6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného povolení (SP), kterým se stavba umísťuje a povoluje, pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
· Článku 7 Smluvní pokuty odst. 7.2 úpraven tímto způsobem:
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
se ruší a nahrazuje novým zněním
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace DÚSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
V Příloze č. 4 Kalkulaci projekčních prací pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:
Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí Cena v Kč bez DPH 100 000.00 Kč
Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení - Cena v Kč bez DPH 91 000.00 Kč
se ruší a nahrazuje novým zněním
Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje - Cena v Kč bez DPH 191 000.00 Kč
· návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:
· Příloze č. 3 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
	Dokumentace DÚR (koncept)
	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DÚR (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 45 dnů od předání konceptu DÚR

	Podání žádosti o územní rozhodnutí
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem

	Dokumentace DSP (koncept)
	do 60 dnů od podání žádosti o ÚR

	Dokumentace DSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 60 dnů od předání konceptu DSP

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem




se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Dokumentace DÚSP (koncept)
	do 195 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 60 dnů od předání konceptu DÚSP

	Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚSR zadavatelem



Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 2 l/2019/PD/D2/VZMR/TR/sl uzavřené dne 8. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele 
pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 anásI.OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Zápis ze vstupního výrobního výboru ze dne 12. 6. 2019
Přílohy:	Zápis ze vstupního výrobního výboru ze dne 12. 6. 2019

Ing. Jan ŠEDIVÝ | Bratrská 1091/14, 75131 Lipník nad Bečvou | IČ 471874411 DIČ
I	DS:

Ing. Jan ŠEDIVÝ | Bratrská 1091/14, 75131 Lipník nad Bečvou | IČ 471874411 DIČ
I	DS:

Zhotovitel:
V Olomouci dne: 3. 7. 2019
Objednatel:
V Jihlavě dne:
1 1 07. 7019
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Ing. Jan ŠEDIVÝ - projektování mostů a inženýrských staveb

Ing. Jan ŠEDIVÝ - projektování mostů a inženýrských staveb










Ing. Jan Šedivý
jednatel

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]111/41020 Lovčovice - most ev. č. 41020-1
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Zápis ze vstupního výrobního výboru konaného dne 12. 6. 2019
Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava
Přítomní:	dle prezenční listiny
· stávající most bude na základě závěrů diagnostického průzkumu nahrazen novým mostním objektem. Předmětem projekčních prací je tedy návrh nového mostního objektu včetně navázání na stávající vozovku.
· projektant informoval objednatele o pracích provedených v rámci projektu
o byl zjištěn průběh inženýrských sítí-v místě mostu se žádné nenachází
(kromě betonové trouby DN 300 u lovČovické opěry, jedná se patrně o vyústění kanalizace znejbližšího domu, při stavbě nového mostu bude zachováno, nebude kolidovat s navrhovaným řešením)
o bylo provedeno geodetické zaměření
o byl proveden inženýrskogeologický průzkum
o byly zjištěny návrhové průtoky vodního toku pod mostem
o bylo provedeno posouzení vlivu mostu na odtokové poměry (hydrotechnický výpočet) přímo správcem toku ■ Povodí Moravy s. p.
· projektant a objednatel si odsouhlasili řešení nového mostu:
o otevřený monolitický železobetovový polorámový most se světlostí otvoru 5,0 m a spodní hranou mostovky v úrovni cca 482,75 m n. m. - vychází s hydrotechnického posouzení (požadavek správce toku na převedení Q100)
o nový most bude mít nízké opěry (minimalizace výkopových prací) založeno na velkoprůměrových pilotách (průměr a počet dle statického výpočtu - předpokládaný průměr 750 mm) opřených o skalní podloží ■ hloubka cca 10 m pod úrovní stávajícího terénu
o s ohledem na malou možnou stavební výšku (aby nemusela být zvedána niveleta) navržena dvojvrstvá vozovka tl. 80 mm pro TDZ IV střední dle ČSN 73 6242 - skladba:
· obrusná vrstva ACO 11 + tl. 40 mm
· ochranná vrtva MA IV tl. 40 mm
o záchytné bezpečností zařízení - zábradlí (most na území obce)
o šířka mezí obrubníky 6,5 m, šířka mezi zábradlím 7,5 m, plynulé šířkové navázání na přilehlou komunikaci (šířka směrem do obce cca 5,5 m mezi obrubníky, šířka zpevněného povrchu komunikace směrem z obce cca 4,3 - 4,5 m)
o v římsách nebudou ponechány rezervní chráničky
o odvodnění mostu - skluzy před a za mostem a 2 odvodňovače na mostě (1 na každé straně)
o zpevnění koryta pod mostem a kolem křídel kamennou dlažbou do betonu s přesahem přes obrys mostu
o s ohledem na výšku mostu nad terénem nebude zřízeno revizní schodiště
· stavba bude probíhat pouze na pozemcích Kraje Vysočina a obce Lovčovice
· řešení dopravy po dobu výstavby:
o výstavba nového mostu bude probíhat při úplné uzavírce silnice 111/41020 v místě mostu
o objížďky budou navrženy po silnicích II. a III. třídy
o projektant osloví Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti kvůli možnostem organizace autobusové dopravy po dobu uzavírky
Ing. Jan ŠEDIVÝ | Bratrská 1091/14, 75131 Lipník nad Bečvou | IČ 471874411 DIČ

Ing. Jan ŠEDIVÝ | Bratrská 1091/14, 75131 Lipník nad Bečvou | IČ 471874411 DIČ

· projektant a objednatel se dohodli na sloučení územního a stavebního řízení. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 11 (dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace). S ohledem na tuto skutečnost bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo, přičemž termíny pro odevzdání dokumentace budou odpovídat původním termínům pro odevzdání DSP (dokumentace pro stavební povolení)
Ing. Jan ŠEDIVÝ - projektování mostů a inženýrských staveb

Ing. Jan ŠEDIVÝ - projektování mostů a inženýrských staveb
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	Z jednání konaného dne:
	12.06.2019

	Ve věci:
	PD 111/41020 Lovčovice - most ev. č. 41020-1, PD II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005

	Místo konání
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava
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