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SMLOUVA REGISTROVÁNA
[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 2
i
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysoěina v roce
2016, II. etapa“
Část I III/34754 křiž. 34750 - Yadín průtah
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-4-2016-I Číslo smlouvy zhotovitele: 51/2016
1.
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysoěiny, příspěvková organizace
se sídlem:
zastoupený:
Koordinátor BOZP
Technický dozor:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Oldřich Havlíček, DiS., tel.: 606 616 756
Pavel Krupička, tel.: 724 026 243
Komerční banka, a.s.
18330681/0100
00090450
CZ00090450
567 117 111
567 117 198
ksusv@ksusv.cz
Kraj Vysočina
Zhotovitel:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 2144
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
technických:	Ing. Ivo Habarta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Bmo - město,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
250048-621/0100, 2102043465/2700
253 17 628
CZ253 17 628
543 532 231
543 532 232
firesta@firesta.cz
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 5. odst. 5.6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.7. 2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.
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2.1. Při realizaci díla „III/34754 křiž. 34750 - Vadín průtah“ vznikla nutnost dodatečných stavebních prací v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č. 2.
2.2. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách.
[bookmark: bookmark3]3.
3.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje položkovým rozpočtem s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3.2. Konečná cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 2
Sleva dle dodatku č. 2
Nově sjednaná cena včetně více a méně prací bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena věetně DPH
6 120 406,84 Kč
7 556 541,14 Kč
+	90 965,80 Kč
33 008,30 Kč 7 614 498,64 Kč 1 599 044,72 Kč 9 213 546,36 Kč
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statní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark5]5.
Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí dodatku č. 2 je oceněný položkový rozpočet
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5.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
5.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
V Brně dne:
[bookmark: bookmark7]t 2 -12- MB
V Jihlavě dne: | ^	2016
Zhotovitel:
Objednatel:
	“
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