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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.6.2019

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 396 698,95

21,00% 1 154 296,65 242 402,30
15,00% 0,00 0,00

DOD201719
Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s 
ustanovením bodu 3 oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

1 154 296,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: DOD201719

Stavba:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum:

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant:
Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

DOD_SO0
8h Obranná věž 42 981,75 52 007,92

DOD_SO0
8e Palisáda 292 294,00 353 675,74

DOD_SO0
8f Slovanská hradba 618 660,90 748 579,69

1 154 296,65 1 396 698,95

DOD_POV Plán organizace výstavby - řešení dopravy 
materiálu a obsluha staveniště 200 360,00 242 435,60

13.06.2019

CONSTRUCTUS s.r.o.
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 360,00 21,00% 42 075,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 435,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

DOD_POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a 
obsluha staveniště

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu 
V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:
DOD_POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV 200 360,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 360,00

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
DOD_POV - Plán organizace výstavby - řešení dopravy materiálu a obsluha staveniště

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 360,00

D HSV Práce a dodávky HSV 200 360,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 360,00
1 K 919511711 Zřízení potrubního propustku z beton. trub DN 1600 m 10,000 7 492,00 74 920,00 RTS 2019/I

PP Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  betonových a 
železobetonových do DN 1600

2 M 592231357 Trouba betonová hrdlová TBP-Q 160/100 PR kus 10,000 12 544,00 125 440,00 RTS 2019/I
PP Přímá betonová trouba DN 1600mm, TBP-Q 160/100

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 294,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 292 294,00 21,00% 61 381,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 353 675,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

DOD_SO08e - Palisáda

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu 
V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 292 294,00

HSV - Práce a dodávky HSV 289 400,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 271 725,70

    998 - Přesun hmot 17 674,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 894,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 894,00

DOD_SO08e - Palisáda

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 292 294,00

D HSV Práce a dodávky HSV 289 400,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 271 725,70

1 K 342351152 Bednění Velox stěn výplň. zabudované, tl. 35 mm m2 649,440 418,40 271 725,70 RTS 2019/I

PP

Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek 
nosných s mezerou tloušťky do 250 mm (pro uložení výztuže a zalití 
betonovou směsí) oboustranné (za výměru každé strany) 
z nezateplených desek, tloušťky do 35 mm

VV 1,2*(220*2+1,0*2*50+0,6*2) 649,440
VV Součet 649,440

D 998 Přesun hmot 17 674,30
2 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 19,899 412,00 8 198,39 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

3 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m t 39,798 141,60 5 635,40 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

P
Poznámka k položce:_x000D_
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

VV 19,899*2 'Přepočtené koeficientem množství 39,798

4 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 
6 m t 19,899 193,00 3 840,51 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 894,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 894,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 2 894,00 2 894,00 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

DOD_SO08e - Palisáda
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 618 660,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 618 660,90 21,00% 129 918,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 748 579,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

DOD_SO08f - Slovanská hradba

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 
oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 618 660,90

HSV - Práce a dodávky HSV 481 238,22

    1 - Zemní práce 19 892,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 198 117,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 245 910,38

    998 - Přesun hmot 17 318,12

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 137 422,68

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 812,38

    VRN6 - Územní vlivy 132 610,30

DOD_SO08f - Slovanská hradba

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1



Strana 11 z 16

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 618 660,90

D HSV Práce a dodávky HSV 481 238,22

D 1 Zemní práce 19 892,72

1 K 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 257,411 77,28 19 892,72 RTS 2019/I

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV Část výkopu  na mezideponii na akropoli
VV 257,411 257,411

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 198 117,00

2 K 342351152 Bednění Velox stěn výplň. zabudované, tl. 35 mm m2 473,511 418,40 198 117,00 RTS 2019/I

PP

Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek 
nosných s mezerou tloušťky do 250 mm (pro uložení výztuže a zalití 
betonovou směsí) oboustranné (za výměru každé strany) 
z nezateplených desek, tloušťky do 35 mm

VV viz. PD D 4.1. - Slovanská hradba

VV 0,3*(2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92+0,
65+0,8)*2 21,336

VV
0,3*((4,57-
2*0,8)+3,82*2+3,74+3,68+3,67+3,76+3,77+3,74+3,76+3,71+3
,77)*2

26,526

VV 0,3*(2,27+1,57+0,8+0,9*2+1,33*2) 2,730

VV 1,35*(2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92+
0,65)*2 93,852

VV
1,35*((4,57-
(0,65+0,8))+3,82*2+3,74+3,68+3,67+3,76+3,77+3,74+3,76+3,
71+3,77)

59,886

VV 1,35*((2,27+1,52+0,5*2-0,15)+0,9+1,33+0,15*2) 9,680
VV Mezisoučet 214,010
VV viz. PD D 5.1. - Slovanská hradba za valem

VV 2,2*((1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+2,06)*2+0,8*2) 77,044

VV Mezisoučet 77,044
VV viz. PD D6.1. - Slovanská hradba s obrannou věží
VV 0,3*((3,02+3,2+2,12)*2+0,8*2+3,77*2+(2,06-0,8)*2) 8,502
VV 0,3*((1,88+4,88+2,42+0,39)*2+4,54+(4,54-0,8)*7) 14,958

VV 1,65*(0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7+4,34+3,39+0,8*2+3,12+
3,0+0,6+1,62+1,23+1,27+1,7) 48,972

VV 1,35*((3,02+3,2+2,12)*2+(3,77+0,15)*3+(2,06-0,65)*2) 42,201
VV 1,35*((1,88+4,88+2,42+0,39)*2+(4,54-0,65)*4) 46,845
VV 1,35*(0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7+4,34+3,39) 20,979
VV Mezisoučet 182,457
VV Součet 473,511

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 245 910,38

3 K 953961RC3 Výroba a osazení kotev do základových konstrukcí, 
vč. ochranného nátěru kus 12,000 9 910,00 118 920,00 R

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm

VV 12 12,000

4 M 311111350 matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, 
M 20

tis 
kus 0,096 2 712,00 260,35 RTS 2019/I

PP Matice přesné matice přesné šestihranné, DIN 934, pevnost 8, 
pozinkované M 20   DIN 934 - 8

VV viz. PD D 5.1. - slovanská hradba za valem
VV 12*4*2 96,000
VV 96*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,096

5 M 311971070 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm kus 12,000 91,20 1 094,40 RTS 2019/I

PP Materiál spojovací speciální tyče závitové DIN 975 ocel třídy 4.6 
pozinkované M20 x 1000 mm

6 M 130102820 tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x5mm t 0,402 14 032,00 5 640,86 RTS 2019/I
PP tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x5mm

7 M 13487115.R Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235 t 2,942 14 336,00 42 176,51 RTS 2019/I
PP ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375
VV 12*4,0*61,3*0,001 2,942

8 M 13611238.R Plech hladký jakost S235  15x1000x2000 mm t 0,088 14 336,00 1 261,57 RTS 2019/I

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

DOD_SO08f - Slovanská hradba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 15mm tabule
VV 0,25*0,25*0,015*7850*0,001*12 0,088

9 K 953961RC4 Provedení konstrukce pro základy slovanské hradby 
za valem z trapézového plechu m 15,340 1 447,20 22 200,05 R

PP Provedení konstrukce pro základy slovanské hradby za valem z 
trapézového plechu

VV (1,18+1,27+1,32+1,28+1,3+1,68+1,54+1,38+1,43+1,45+1,51) 15,340

10 M 15485SP1 profil trapézový  vlna 49 pozink tl.plechu 0,8 mm m2 190,859 284,80 54 356,64 R
PP profil trapézový  vlna 49 pozink tl.plechu 0,8 mm

VV (2,2+0,75+0,3+2,2)*2*(1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+
2,06+0,8) 190,859

D 998 Přesun hmot 17 318,12
11 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 19,498 412,00 8 033,18 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

12 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m t 38,996 141,60 5 521,83 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

P

Poznámka k položce:_x000D_
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.Poznámka k položce:_x000D_
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

VV 19,498*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,996

13 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m t 19,498 193,00 3 763,11 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 137 422,68

D VRN3 Zařízení staveniště 4 812,38
14 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 4 812,38 4 812,38 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 132 610,30
15 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky soub 1,000 18 300,00 18 300,00 R

PP Ztížené dopravní podmínky - konstrukce pro čerpání betonu

16 K 063002000 Práce na těžce přístupných místech - čerpání betonu m3 175,862 650,00 114 310,30 R
PP Práce na těžce přístupných místech - čerpání betonu
VV Původní
VV 0 0,000
VV Součet 0,000
VV Změna č.1
VV viz. PD D 4.1. - Slovanská hradba

VV 0,8*0,3*(2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,9
2+0,65) 8,342

VV
0,8*0,3*((4,57-
2*0,8)+3,82*2+3,74+3,68+3,67+3,76+3,77+3,74+3,76+3,71+3
,77)

10,610

VV 0,8*0,3*(2,27+0,9+1,33) 1,080

VV 0,5*1,35*(2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,
92+0,65-0,15*2) 23,261

VV
0,5*1,35*((4,57-
2*0,65)+3,82*2+3,74+3,68+3,67+3,76+3,77+3,74+3,76+3,71+
3,77+0,15*11)

31,158

VV 0,5*1,35*((2,27-0,15)+0,9+1,33+0,15*2) 3,139
VV 0,5*0,5*0,1*(11+3*12+3) 1,250
VV Mezisoučet 78,840
VV viz PD D 5.1.- slovanská valba za valem
VV 0,8*2,2*(1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+2,06) 29,410
VV Mezisoučet 29,410
VV viz. PD D 6.1.- slovanská hradba s obrannou věží
VV 0,8*0,3*((3,02+3,2+2,12)+3,77*3+(2,06-0,8)*2) 5,321
VV 0,8*0,3*((1,88+4,88+2,42+0,39)+(4,54-0,8)*4) 5,887
VV 0,8*0,3*(0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7+4,34+3,39) 3,730
VV 0,5*1,35*((3,02+3,2+2,12)+(3,77+0,15)*3+(2,06-0,65)*2) 15,471
VV 0,5*1,35*((1,88+4,88+2,42+0,39)+(4,54-0,65)*4) 16,963
VV 0,5*1,35*(0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7+4,34+3,39) 10,490
VV 0,5*0,5*((3+3*3+2)+(4+3*4)+(6+3)) 9,750
VV Mezisoučet 67,612
VV Součet 175,862
VV Rozdíl Změna č.1-Původní
VV 175,862-0 175,862
VV jen betonáž za valem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 981,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 981,75 21,00% 9 026,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 007,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

DOD_SO08h - Obranná věž

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3 oddílu 
V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 42 981,75

HSV - Práce a dodávky HSV 26 985,99

    1 - Zemní práce 336,57

    2 - Zakládání 7 545,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 910,17

    998 - Přesun hmot 7 193,54

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 15 995,76

    VRN3 - Zařízení staveniště 269,86

    VRN6 - Územní vlivy 15 725,90

DOD_SO08h - Obranná věž

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 981,75

D HSV Práce a dodávky HSV 26 985,99

D 1 Zemní práce 336,57

1 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 3,477 96,80 336,57 RTS 2019/I

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV viz. PD D6.1.
VV (1,9-2*0,025)*(1,84-2*0,025)*(1,65-0,3*2) 3,477

D 2 Zakládání 7 545,71

2 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 m3 3,187 2 068,00 6 590,72 RTS 2019/I

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

VV 3,32*3,2*0,3 3,187

3 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,034 28 088,00 954,99 RTS 2019/I
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV ((3,32-2*0,025)*(3,2-2*0,025))*3,313*0,001 0,034

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 910,17

4 K 342351152 Bednění Velox stěn výplň. zabudované, tl. 35 mm m2 28,466 418,40 11 910,17 RTS 2019/I

PP

Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek 
nosných s mezerou tloušťky do 250 mm (pro uložení výztuže a zalití 
betonovou směsí) oboustranné (za výměru každé strany) 
z nezateplených desek, tloušťky do 35 mm

VV 2*(2,9+2,84)*1,6+2*(1,9+1,84)*1,35 28,466

D 998 Přesun hmot 7 193,54
5 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 8,099 412,00 3 336,79 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

6 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m t 16,198 141,60 2 293,64 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

P

Poznámka k položce:_x000D_
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.Poznámka k položce:_x000D_
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

VV 8,099*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,198

7 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 
6 m t 8,099 193,00 1 563,11 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 15 995,76

D VRN3 Zařízení staveniště 269,86
10 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 269,86 269,86 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 15 725,90
8 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky soub 1,000 9 430,00 9 430,00 R

PP Ztížené dopravní podmínky - konstrukce pro čerpání betonu

9 K 063002000 Práce na těžce přístupných místech - čerpání betonu m3 9,686 650,00 6 295,90 R
PP Práce na těžce přístupných místech - čerpání betonu

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku - dle změny č.1

DOD_SO08h - Obranná věž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Původní
VV 0 0,000
VV Součet 0,000
VV Změna č.1
VV 3,32*3,2*0,3 3,187
VV 0,5*1,45*0,5*4+0,5*1,9*1,35*2+0,5*1,84*1,35*2 6,499
VV Součet 9,686
VV Rozdíl Změna č.1-Původní
VV 9,686-0 9,686
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