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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 231 894,71

2 231 894,71 468 697,89
0,00 0,00

VMP201719
Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s 
ustanovením bodu 3c oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

CZK 2 700 592,60
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: VMP201719

Stavba:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum:

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant:
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

13.06.2019

CONSTRUCTUS s.r.o.

2 460 187,022 033 212,41

78 603,4964 961,56

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

2 700 592,60

Kód Popis

VPSO08e Palisáda - vícepráce 161 802,10133 720,74

VPSO08f Slovanská hradba - vícepráce

VPSO08h Obranná věž - vícepráce

2 231 894,71
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 720,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 133 720,74 21,00% 28 081,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 161 802,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

VPSO08e - Palisáda - vícepráce

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3c 
oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 133 720,74

HSV - Práce a dodávky HSV 132 396,77
    1 - Zemní práce 105 537,60

    998 - Přesun hmot 26 859,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 323,97
    VRN3 - Zařízení staveniště 1 323,97

VPSO08e - Palisáda - vícepráce

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 720,74

D HSV Práce a dodávky HSV 132 396,77

D 1 Zemní práce 105 537,60
21 K 184911221 Rozprostření valounků velikosti do 0,15 m v rovině a 

svahu do 1:5 m2 151,200 28,00 4 233,60 SOD

PP Rozprostření valounků frakce přes 100 až 150 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08e
VV 0,4*0,3*(220+1,0*50)*2 64,800
VV Součet 64,800
VV Změna č.1
VV 0,4*(220+1,0*50)*2 216,000
VV Součet 216,000
VV Změna č.1-Původní
VV 216-64,8 151,200
VV Součet 151,200

22 M 184911SP1 Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-
200mm m2 151,200 670,00 101 304,00 SOD

PP Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-200mm

D 998 Přesun hmot 26 859,17
41 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 30,240 412,00 12 458,88 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

42 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m t 60,480 141,60 8 563,97 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

VV 30,24*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,480

43 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m t 30,240 193,00 5 836,32 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 323,97

D VRN3 Zařízení staveniště 1 323,97
56 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 1 323,97 1 323,97 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

VPSO08e - Palisáda - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 033 212,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 033 212,41 21,00% 426 974,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 460 187,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

VPSO08f - Slovanská hradba - vícepráce

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3c 
oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 033 212,41

HSV - Práce a dodávky HSV 496 633,38
    1 - Zemní práce 243 803,31

    2 - Zakládání 128 395,92

    998 - Přesun hmot 124 434,15

PSV - Práce a dodávky PSV 1 516 448,21
    762 - Konstrukce tesařské 1 516 448,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 130,82
    VRN3 - Zařízení staveniště 20 130,82

VPSO08f - Slovanská hradba - vícepráce

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 033 212,41

D HSV Práce a dodávky HSV 496 633,38

D 1 Zemní práce 243 803,31
1 K 112201RC1 Odstranění zbytků dřevěných konstrukcí z výkopů rýh 

pro základy m 96,370 644,00 62 062,28 SOD
PP Odstranění zbytků dřevěných konstrukcí z výkopů rýh pro základy
VV Původní
VV viz. PD objektu SO08f - odstranění zbytků dřeva v zemině
VV 70 70,000
VV Součet 70,000
VV Změna č.1
VV viz. PD D4.1.
VV (2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92+0,6) 34,710

VV (4,57+2,27)+3,82*2+3,74+3,68+3,67+3,76+3,77+3,74+3,76+3,
71+3,77+1,7+1,33 51,110

VV Mezisoučet 85,820
VV viz. PD D5.1.
VV (1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+2,06) 16,710
VV Mezisoučet 16,710
VV viz. PD D6.1.
VV (2,06*2+3,77*3+3,02+3,2+2,12) 23,770
VV (1,88+4,88+2,42+0,39+(4,54-0,8)*4) 24,530
VV (3,39+4,34+0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7) 15,540
VV Mezisoučet 63,840
VV Součet 166,370
VV Změna č.1-Původní
VV 166,37-70 96,370
VV Součet 96,370

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2,266 59,28 134,33 RTS 2019/I

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 
hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením, na vzdálenost do 50 m

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08f
VV 0,3*70*(4,4+2*1,0) 134,400
VV Součet 134,400
VV Změna č.1
VV viz. PD D4.1.

VV (2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92+0,65+1
,33)*(4,4+2*1,0)*0,3 69,293

VV Mezisoučet 69,293
VV viz. PD D5.1.

VV (1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+2,06)*(0,8+2*1,0)*0,3 14,036

VV Mezisoučet 14,036
VV viz. PD D6.1.
VV (2,06+3,02+3,2+2,12)*(4,4+2*1,0)*0,3 19,968
VV (1,88+4,88+2,42+0,39)*(4,4+2*1,0)*0,3 18,374
VV (0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7)*(4,4+2*1,0)*0,3 14,995
VV Mezisoučet 53,337
VV Součet 136,666
VV Změna č.1-Původní
VV 136,666-134,4 2,266
VV Součet 2,266

3 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 211,132 537,60 113 504,56 RTS 2019/I

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*0,6*(2,5-0,3)*2 184,800
VV Součet 184,800
VV Změna č.1
VV viz. PD D 4.1. - Slovanská hradba

VV
4,6*(1,65-
0,3)*(2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92+0,
65)

215,860

VV Mezisoučet 215,860
VV viz. PD D5.1. - slovanská hradba za valem

VV 0,9*(2,2-
0,3)*(1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+2,06+0,1*2) 28,916

VV Mezisoučet 28,916
VV viz. PD D6.1. - slovanská hradba s obrannou věží

VV 4,6*(1,65-
0,3)*(1,3+3,02+3,2+2,12+1,53+1,88+4,88+2,32+0,39) 128,174

VV -3,32*2,4*(1,65-0,3) -10,757
VV 0,8*(0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7)*4,0*(1,65-0,3) 33,739

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

VPSO08f - Slovanská hradba - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 151,156
VV Součet 395,932
VV Změna č.1-Původní
VV 395,932-184,8 211,132
VV Součet 211,132

4 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 m3 211,132 45,76 9 661,40 RTS 2019/I

PP Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Původní
VV 184,8 184,800
VV Součet 184,800
VV Změna č.1
VV 395,932 395,932
VV Součet 395,932
VV Změna č.1-Původní
VV 395,932-184,8 211,132
VV Součet 211,132

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 215,411 96,80 20 851,78 RTS 2019/I

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 
se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*0,6*(1,0-0,5)*2 42,000
VV Součet 42,000
VV Změna č.1.
VV viz. PD D4.1. - Slovanská hradba
VV Výkop
VV 215,86 215,860
VV Mezisoučet 215,860
VV Základy

VV
-
0,8*0,3*(2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92
+0,65)

-8,342

VV
-0,8*0,3*((4,57-
2*0,8)+3,82*2+3,74+3,68+3,67+3,76+3,77+3,74+3,76+3,71+3,
77)

-10,610

VV -0,8*0,3*(2,27+0,9+1,33) -1,080

VV
-0,5*(1,35-
0,3)*(2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92+0,
65-0,15*2)

-18,092

VV
-0,5*(1,35-0,3)*((4,57-
2*0,65)+3,82*2+3,74+3,68+3,67+3,76+3,77+3,74+3,76+3,71+3
,77+0,15*11)

-24,234

VV -0,5*(1,35-0,3)*((2,27-0,15)+0,9+1,33+0,15*2) -2,441
VV Mezisoučet -64,799
VV viz. PD D5.1. - Slovanská hradba za valem
VV Výkop
VV 28,916 28,916
VV Základy
VV -0,8*(2,2-0,3)*(1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+2,06) -25,399
VV Mezisoučet 3,517
VV viz. PD D6.1. - slovanská hradba s obrannou věží
VV Výkop
VV 151,156 151,156
VV Mezisoučet 151,156
VV Základy
VV -0,8*0,3*((3,02+3,2+2,12)+3,77*3+(2,06-0,8)*2) -5,321
VV -0,8*0,3*((1,88+4,88+2,42+0,39)+(4,54-0,8)*4) -5,887
VV -0,8*0,3*(0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7+4,34+3,39) -3,730

VV -0,5*(1,35-0,3)*((3,02+3,2+2,12)+(3,77+0,15)*3+(2,06-0,65)*2) -12,033

VV -0,5*(1,35-0,3)*((1,88+4,88+2,42+0,39)+(4,54-0,65)*4) -13,193
VV -0,5*(1,35-0,3)*(0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7+4,34+3,39) -8,159
VV Mezisoučet -48,323
VV Součet 257,411
VV Změna č.1-Původní
VV 257,411-42 215,411
VV Součet 215,411

21 K 184911221 Rozprostření valounků velikosti do 0,15 m v rovině a 
svahu do 1:5 m2 47,664 28,00 1 334,59 SOD

PP Rozprostření valounků frakce přes 100 až 150 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08f
VV 70*0,4*0,3*2 16,800
VV Součet 16,800
VV Změna č.1
VV viz. PD D4.1

VV (2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92+0,65+1
,33)*0,4*2 28,872

VV Mezisoučet 28,872
VV viz. PD D5.1
VV (1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+2,06)*0,4*2 13,368
VV Mezisoučet 13,368
VV viz. PD D6.1.
VV (2,06+3,02+3,2+2,12)*0,4*2 8,320
VV (1,88+4,88+2,42+0,39)*0,4*2 7,656
VV (0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7)*0,4*2 6,248
VV Mezisoučet 22,224
VV Součet 64,464
VV Změna č.1-Původní
VV 64,464-16,8 47,664

22 M 184911SP1 Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-
200mm m2 54,111 670,00 36 254,37 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-200mm
VV Původní
VV 16,8 16,800
VV Součet 16,800
VV Změna č.1
VV viz. PD D4.1.

VV (2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92+0,65+1
,33)*0,4*2*1,1 31,759

VV Mezisoučet 31,759
VV viz. PD D5.1.
VV (1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+2,06)*0,4*2*1,1 14,705
VV Mezisoučet 14,705
VV viz. PD D6.1.
VV (2,06+3,02+3,2+2,12)*0,4*2*1,1 9,152
VV (1,88+4,88+2,42+0,39)*0,4*2*1,1 8,422
VV (0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7)*0,4*2*1,1 6,873
VV Mezisoučet 24,447
VV Součet 70,911
VV Změna č.1-Původní
VV 70,911-16,8 54,111
VV Součet 54,111

D 2 Zakládání 128 395,92
26 K 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20 m3 62,087 2 068,00 128 395,92 RTS 2019/I

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08f
VV 0,5*1,5*70*2 105,000
VV Součet 105,000
VV Změna č.1
VV viz. PD D 4.1. - Slovanská hradba

VV 0,8*0,3*(2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92
+0,65) 8,342

VV
0,8*0,3*((4,57-
2*0,8)+3,82*2+3,74+3,68+3,67+3,76+3,77+3,74+3,76+3,71+3,
77)

10,610

VV 0,8*0,3*(2,27+0,9+1,33) 1,080

VV 0,5*1,35*(2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,9
2+0,65-0,15*2) 23,261

VV
0,5*1,35*((4,57-
2*0,65)+3,82*2+3,74+3,68+3,67+3,76+3,77+3,74+3,76+3,71+3
,77+0,15*11)

31,158

VV 0,5*1,35*((2,27-0,15)+0,9+1,33+0,15*2) 3,139
VV 0,5*0,5*0,1*(11+3*12+3) 1,250
VV Mezisoučet 78,840
VV viz. PD D 5.1 - slovanská hradba za valem
VV 0,8*2,2*(1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+2,06) 29,410
VV Mezisoučet 29,410
VV viz. PD D6.1. - slovanská hradba s obrannou věží
VV 0,8*0,3*((3,02+3,2+2,12)+3,77*3+(2,06-0,8)*2) 5,321
VV 0,8*0,3*((1,88+4,88+2,42+0,39)+(4,54-0,8)*4) 5,887
VV 0,8*0,3*(0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7+4,34+3,39) 3,730
VV 0,5*1,35*((3,02+3,2+2,12)+(3,77+0,15)*3+(2,06-0,65)*2) 15,471
VV 0,5*1,35*((1,88+4,88+2,42+0,39)+(4,54-0,65)*4) 16,963
VV 0,5*1,35*(0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7+4,34+3,39) 10,490
VV 0,5*0,5*0,1*((3+3*3+2)+(4+3*4)+(6+3)) 0,975
VV Mezisoučet 58,837
VV Součet 167,087
VV Změna č.1- Původní
VV 167,087-105 62,087
VV Součet 62,087

D 998 Přesun hmot 124 434,15
39 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 140,097 412,00 57 719,96 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

40 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m t 280,194 141,60 39 675,47 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

VV 140,097*2 'Přepočtené koeficientem množství 280,194

41 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m t 140,097 193,00 27 038,72 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 516 448,21

D 762 Konstrukce tesařské 1 516 448,21

42 K 762083RC1
Vakuovo - tlaková impregmace řeziva proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 
3 a 4

m3 47,701 1 898,00 90 536,50 SOD

PP Vakuovo - tlaková impregmace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním třída ohrožení 3 a 4

VV Původní
VV 137,228 137,228
VV Součet 137,228
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Změna č.1
VV  viz. PD D 4.1. - Slovanská hradba
VV 82,308 82,308
VV Mezisoučet 82,308
VV viz. PD D 5.1. - Slovanská hradba za valem
VV 33,866 33,866
VV Mezisoučet 33,866
VV viz. PD D 6.1. - Slovanská hradba z obrannou věží
VV 68,755 68,755
VV Mezisoučet 68,755
VV Součet 184,929
VV Změna č. 1- Původní
VV 184,929-137,228 47,701
VV Součet 47,701

44 K 762333RC1 Otesání dřevěných prvků z kulatiny m 2 773,360 276,00 765 447,36 SOD
PP Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo 

hranolků, průřezové plochy do 120 cm2
VV Původní

VV 4,0*260+42*(2+3,5*2+4,5*2+2,5)+65*2+280,0*1,0+400/0,125+
9,5*4 5 549,000

VV Součet 5 549,000
VV Změna č.1
VV  viz. PD D 4.1. - Slovanská hradba

VV 4*100+2,5*45+3*(23+24+12)+4,5*(23+24)+2,5*24+44*2+40*6+
4*23+2*(14+160+145)+232,22/0,125 3 876,760

VV Mezisoučet 3 876,760
VV viz. PD D 5.1. - Slovanská hradba za valem

VV 5,5*48+4,0*22+21*1+3,0*12+2,0*12+2,5*12+2,0*12+21*1+21*2
+2,0*76+80,79/0,125 1 348,320

VV Mezisoučet 1 348,320
VV viz. PD D 6.1. - Slovanská hradba z obrannou věží

VV 4*85+2,5*40+3,0*(20+20)+3*8+4,5*17*2+2,5*22+36*2+34*6+4*
16+2*14+2*140+2*102+181,66/0,125 3 097,280

VV Mezisoučet 3 097,280
VV Součet 8 322,360
VV Změna č. 1- Původní
VV 8322,36-5549 2 773,360
VV Součet 2 773,360

46 K 762733RC1 Montáž prostorové vázané kce z kulatiny - replika 
slovanské hradby m3 47,701 8 050,00 383 993,05 SOD

PP Montáž prostorové vázané kce z kulatiny - replika slovanské hradby
VV Původní
VV 137,228 137,228
VV Součet 137,228
VV Změna č.1
VV  viz. PD D 4.1. - Slovanská hradba
VV 82,308 82,308
VV Mezisoučet 82,308
VV viz. PD D 5.1. - Slovanská hradba za valem
VV 33,866 33,866
VV Mezisoučet 33,866
VV viz. PD D 6.1. - Slovanská hradba z obrannou věží
VV 68,755 68,755
VV Mezisoučet 68,755
VV Součet 184,929
VV Změna č. 1- Původní
VV 184,929-137,228 47,701
VV Součet 47,701

47 M 605120SP1 kulatina jehličnatá jedlová, modřínová jakost I m3 47,701 3 680,00 175 539,68 SOD
PP kulatina jehličnatá jedlová, modřínová jakost I

48 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových 
vázaných kcí m3 47,701 698,40 33 314,38 RTS 2019/I

PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, 
fixační prkna

VV Původní
VV 137,228 137,228
VV Součet 137,228
VV Změna č.1
VV  viz. PD D 4.1. - Slovanská hradba
VV 82,308 82,308
VV Mezisoučet 82,308
VV viz. PD D 5.1. - Slovanská hradba za valem
VV 33,866 33,866
VV Mezisoučet 33,866
VV viz. PD D 6.1. - Slovanská hradba z obrannou věží
VV 68,755 68,755
VV Mezisoučet 68,755
VV Součet 184,929
VV Změna č. 1- Původní
VV 184,929-137,228 47,701
VV Součet 47,701

49 K 762795RC1 Separace dřevěných prvků od základů pískovanou 
lepenkou m2 12,585 184,00 2 315,64 SOD

PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, 
fixační prkna

VV Původní
VV 70,2 70,200
VV Součet 70,200
VV Změna č.1
VV  viz. PD D 4.1. - Slovanská hradba

VV (2,14+3,55+4,69+2,79+2,76+5,53+3,46+4,67+1,6+2,92+0,65-
0,15*2) 34,460

VV
((4,57-
2*0,65)+3,82*2+3,74+3,68+3,67+3,76+3,77+3,74+3,76+3,71+3
,77+0,15*11)

46,160

VV ((2,27-0,15)+0,9+1,33+0,15*2) 4,650
VV Mezisoučet 85,270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. PD D 5.1. - Slovanská hradba za valem
VV (1,7+2,65+1,32+4,54+1,46+1,47+1,51+2,06) 16,710
VV Mezisoučet 16,710
VV viz. PD D 6.1. - Slovanská hradba z obrannou věží
VV ((3,02+3,2+2,12)+(3,77+0,15)*3+(2,06-0,65)*2) 22,920
VV ((1,88+4,88+2,42+0,39)+(4,54-0,65)*4) 25,130
VV (0,49+1,5+1,62+1,23+1,27+1,7+4,34+3,39) 15,540
VV Mezisoučet 63,590
VV Součet 165,570
VV Změna č. 1- Původní
VV 165,57*0,5-70,2 12,585
VV Součet 12,585

50 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 3,000 14 511,47 43 534,40 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

51 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 1,500 14 511,47 21 767,20 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 130,82

D VRN3 Zařízení staveniště 20 130,82
53 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 20 130,82 20 130,82 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: IČ: 00305847
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant: IČ: 26847779
CONSTRUCTUS s.r.o. DIČ: CZ26847779

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 961,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 961,56 21,00% 13 641,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 603,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

VPSO08h - Obranná věž - vícepráce

Beskydská stavební, a.s.

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a vyhlášky 169/2016Sb  v 
cenové úrovni dle smlouvy o dílo 11-691-18 a v souladu s ustanovením bodu 3c 
oddílu V. Cena za dílo dle smlouvy o dílo.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 961,56

HSV - Práce a dodávky HSV 42 003,78
    1 - Zemní práce 11 928,81

    2 - Zakládání 11 138,55

    998 - Přesun hmot 18 936,42

PSV - Práce a dodávky PSV 22 314,60
    762 - Konstrukce tesařské 22 314,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 643,18
    VRN3 - Zařízení staveniště 643,18

VPSO08h - Obranná věž - vícepráce

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Louky nad Olší, Podobora Datum: 13.06.2019

Zadavatel: Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Projektant: CONSTRUCTUS 
s.r.o.

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 961,56

D HSV Práce a dodávky HSV 42 003,78

D 1 Zemní práce 11 928,81
3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3 m3 11,593 168,80 1 956,90 RTS 2019/I

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,6*(1,6-0,3)*(2,8+0,2)*2+0,6*(1,6-0,3)*(2,8-0,5*2)*2 7,488
VV Součet 7,488
VV Změna č.1
VV viz. PD D6.1
VV (3,32+2*0,25)*(3,2+2*0,25)*(1,65-0,3) 19,081
VV Součet 19,081
VV Změna č.1-Původní
VV 19,081-7,488 11,593
VV Součet 11,593

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 11,593 30,00 347,79 RTS 2019/I

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,6*(1,6-0,3)*(2,8+0,2)*2+0,6*(1,6-0,3)*(2,8-0,5*2)*2 7,488
VV Součet 7,488
VV Změna č.1
VV viz. PD D6.1
VV (3,32+2*0,25)*(3,2+2*0,25)*(1,65-0,3) 19,081
VV Součet 19,081
VV Změna č.1-Původní
VV 19,081-7,488 11,593
VV Součet 11,593

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 3,706 211,60 784,19 RTS 2019/I

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV (0,5*(1,6-0,3)*2,8*2+0,5*(1,6-0,3)*(2,8-0,5*2)*2) 5,980
VV Součet 5,980
VV Změna č.1
VV viz. PD D6.1
VV Základová deska
VV 3,2*3,32*0,3 3,187
VV Základové pasy
VV 0,5*1,45*0,5*4+0,5*1,9*1,35*2+0,5*1,84*1,35*2 6,499
VV Součet 9,686
VV Změna č.1-Původní
VV 9,686-5,98 3,706
VV Součet 3,706

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,706 204,80 758,99 RTS 2019/I
PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV 5,98 5,980
VV Součet 5,980
VV Změna č.1
VV viz. PD D6.1
VV 9,686 9,686
VV Součet 9,686
VV Změna č.1-Původní
VV 9,686-5,98 3,706
VV Součet 3,706

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,706 13,04 48,33 RTS 2019/I
PP Uložení sypaniny na skládky
VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV 5,98 5,980
VV Součet 5,980
VV Změna č.1
VV viz. PD D6.1

Oprava dřevěného mostu a dřevostaveb v Archeoparku

VPSO08h - Obranná věž - vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,686 9,686
VV Součet 9,686
VV Změna č.1-Původní
VV 9,686-5,98 3,706
VV Součet 3,706

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 3,706 232,00 859,79 SOD

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV 5,98 5,980
VV Součet 5,980
VV Změna č.1
VV viz. PD D6.1
VV 4,295 4,295
VV Součet 4,295
VV Změna č.1-Původní
VV 9,686-5,98 3,706
VV Součet 3,706

12 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 4,935 668,00 3 296,58 RTS 2019/I

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z 
vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 
m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,6*(1,6-0,3)*(2,8+0,2)*2+0,6*(1,6-0,3)*(2,8-0,5*2)*2 7,488
VV -(0,5*(1,6-0,3)*2,8*2+0,5*(1,6-0,3)*(2,8-0,5*2)*2) -5,980
VV (2,8+2*0,5)*(2,8+2*0,5)*0,3 4,332
VV -(0,5*0,3*2,8*2+0,5*0,3*(2,8-2*0,5)*2) -1,380
VV Součet 4,460
VV Změna č.1.
VV viz. PD D 6.1.
VV Výkop
VV 19,081 19,081
VV Základová deska
VV -3,2*3,32*0,3 -3,187
VV Základové pasy
VV -(0,5*1,45*0,5*4+0,5*1,9*1,35*2+0,5*1,84*1,35*2) -6,499
VV Součet 9,395
VV Změna č.1-Původní
VV 9,395-4,46 4,935
VV Součet 4,935

13 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 9,870 116,00 1 144,92 RTS 2019/I

PP Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, 
štěrkopísky) kamenivo mimo normu frakce 0-2 štěrkopísek netříděný

VV 4,935*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,870

14 K 175101209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m m3 4,935 300,00 1 480,50 RTS 2019/I

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z 
vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 
m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k 
ceně za prohození sypaniny

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV 4,46 4,460
VV Součet 4,460
VV Změna č.1
VV 9,395 9,395
VV Součet 9,395
VV Změna č.1-Původní
VV 9,395-4,46 4,935
VV Součet 4,935

19 K 184911221 Rozprostření valounků velikosti do 0,15 m v rovině a 
svahu do 1:5 m2 1,792 28,00 50,18 SOD

PP Rozprostření valounků frakce přes 100 až 150 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,8*0,8*0,3*4 0,768
VV Součet 0,768
VV Změna č.1
VV 0,8*0,8*4 2,560
VV Součet 2,560
VV Změna č.1-Původní
VV 2,56-0,768 1,792
VV Součet 1,792

20 M 184911SP1 Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-
200mm m2 1,792 670,00 1 200,64 SOD

PP Dodávka valounů - berny pro obsyp základů v tl. 100-200mm

D 2 Zakládání 11 138,55
22 K 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20 m3 4,899 2 068,00 10 131,13 RTS 2019/I

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV 0,5*0,5*1,6*4 1,600
VV Součet 1,600
VV Změna č.1
VV 0,5*1,45*0,5*4+0,5*1,9*1,35*2+0,5*1,84*1,35*2 6,499
VV Součet 6,499
VV Změna č.1-Původní
VV 6,499-1,6 4,899
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VV Součet 4,899
25 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,036 27 984,00 1 007,42 RTS 2019/I

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV (4*0,48+0,1*4)*1,56*4*3,313*0,001 0,048
VV Součet 0,048
VV Změna č.1
VV 2*((2,9-2*0,025)+(2,84-2*0,025))*(1,35-0,025)*3,313*0,001 0,050
VV 2*((1,9+2*0,025)+(1,84+2*0,025))*(1,35-0,025)*3,313*0,001 0,034
VV Součet 0,084
VV Změna č.1-Původní
VV 0,084-0,048 0,036
VV Součet 0,036

D 998 Přesun hmot 18 936,42
37 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 21,320 412,00 8 783,84 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

38 K 998012036 Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený přesun do 2000 m t 42,640 141,60 6 037,82 RTS 2019/I

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 
plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 2000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

VV 21,32*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,640

39 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m t 21,320 193,00 4 114,76 SOD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 22 314,60

D 762 Konstrukce tesařské 22 314,60
42 K 762333RC1 Otesání dřevěných prvků z kulatiny m 77,000 276,00 21 252,00 SOD

PP Otesání dřevěných prvků z kulatiny
VV Původní
VV viz. PD objektu SO08h
VV 9,5*4+3,0*4+60+45+8,0+7,5*4+3,0*14 235,000
VV Součet 235,000
VV Změna č.1
VV 8,0*4+3,0*4+3,5*4+460*0,5+3,0*8 312,000
VV Součet 312,000
VV Změna č1-Původní
VV 312-235 77,000
VV Součet 77,000

48 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m % 3,500 212,52 743,82 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

49 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 1,500 212,52 318,78 SOD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

P
Poznámka k položce:
Touto položkou se oceňuje přesun mezi skladovací plochou a 
manipulační plochou.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 643,18

D VRN3 Zařízení staveniště 643,18
56 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 643,18 643,18 SOD

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
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