
POV

Cena neprováděných prací bez DPH:

Cena dodatečných prací bez DPH:

Rozdíl bez DPH: 0,00 Kč
Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH: 249 260,00 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH: 200 360,00 Kč

Rozdíl bez DPH: -48 900,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15.07.2020

Stanovisko technického dozoru stavb

Dne:
2 7. 06. 2019

Stanovisko autorského dozoru

Dne:
2 7. 06. 2019

Stanovisko objednatele:

Dne:
1 2. 07. 2019

Stanovisko zhotovitele:

1 1. 07. 2019
Dne:

v i. Ing. Marcela Dudová
3tatikaťiií zástupce ředitele

Maze a Ta ;;{ct<n n n
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SO 08e-Palisáda

Cena neprováděných prací bez DPH: 0,00 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH: 133 720,74 Kč

Rozdíl bez DPH: 133 720,74 Kč
Změny realizované dle §222 odst. óZákona

Cena neprováděných prací bez DPH: 423 290,02 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH: 292 294,00 Kč

Rozdíl bez DPH: -130 996,02 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15.07.2020

Stanovisko technického dozoru stavby^

Dne:
2 7. 06. 2019

Stanovisko autorského dozoru

Dne:
2 7 06. 2019

Stanovisko objednatele:

1 2. 07. 2019
Dne:

Stanovisko zhotovitele:

Dne:
1 1. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová 
statuurfirí zástupce ředitele

UJÍ,
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SO 08f-Slovanská hradba

Cena neprováděných prací bez DPH: 1 020 829,34 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH: 2 651 873,31 Kč

Rozdíl bez DPH: 1 631 043,97 Kč
Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:

Cena dodatečných prací bez DPH:

Rozdíl bez DPH: 0,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15.07.2020

Stanovisko technického dozoru stav

Dne:
2 7, 06. 2019

Stanovisko autorského dozoru

Dne:
2 7. 06. 2019

Stanovisko objednatele:

Dne: 1 2. 07. 2019

Stanovisko zhotovitele:

Dne:
1 1. 07. 2019

v z. liig. Marcela Dudová 
tatuWfií zástupce ředitele

Muzea Téšínska, po.
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SO 08h Obranná věž

Cena neprováděných prací bez DPH: 184 914,12 Kč

Cena dodatečných prací bez DPH: 107 943,31 Kč

Rozdíl bez DPH: -76 970,81 Kč
Změny realizované dle §222 odst. 7 zákona

Cena neprováděných prací bez DPH:

Cena dodatečných prací bez DPH:

Rozdíl bez DPH: 0,00 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 15.07.2020

(
Stanovisko technického dozoru stavby:

2 7. 06. 2019
Dne:

Stanovisko autorského dozoru

Dne:
2 7. 06. 2019

Stanovisko objednatele:

Dne:
1 2. 07. 2019

Stanovisko zhotovitele:

Dne: 1 1. 07. 2019

v z. Ing. Marcela Dudová 
statuemi zástupce ředitele

Muzea Tdfíuska, p.o.
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