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MP VCP MP VCP

1 Vy ourání příček nad otvory 0,00 20 005,19 - -

2 Odsekání základového pásu 0,00 9 124,70 - -

3
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příček

0,00 51 281,79 - -

4 Odpočet přetírání stávají í h soklů -22 145,00 0,00 - -

5 Zá rany proti holu ů 0,00 49 818,60 - -

-22 145,00 130 230,28 - -
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Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie změna č. 1
Dům Velflíkova 4, Ostrava - Hrabůvka, VII. Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342241162R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm vč. vyklínování ke 
stropu m2 21,22 523,00 11 100,15 Nově vyzděné příčky v místě původních

5,22 SOD

7,99

7,99

2 317121047RT4 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad 
nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15 kus 10,00 200,00 2 000,00 Nové překlady nad otvory místo původní klenby

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 100,15

Díl: 97 Prorážení otvorů
3 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 21,22 153,65 3 260,45 RTS - poníženo o 30%

5,22 219,5*0,7=153,65

7,99 219,5 RTS 16

7,99 Vybourání původního zdiva vč. klenby, která byla nízko
Celkem za 97 Prorážení otvorů 3 260,45

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
4 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,17 109,00 454,53 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
5 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 8,34 46,00 383,64 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,17 150,00 625,50 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
7 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 58,38 9,00 525,42 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
8 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,17 113,00 471,21 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
9 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 20,85 13,00 271,05 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
10 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,17 159,00 663,03 SOD nové sutě z vybouraného zdiva

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 394,38

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 4,17 60,00 250,20 SOD Nový přesun hmot - automatický výpočet

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 250,20

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE = 0,00

DODATEČNÉ PRÁCE = 20 005,19

 Stejné položky dle rozpočtu k SOD (změna metráže, nebo tonáže - vícepráce)

Nová cena upravena dle SOD (% k vysoutěžené ceně, nebo -30% dle SOD)

1NP:2*/(1,2*1)+(0,1*2,1)+(1,2*1)/

2NP:2*/(1,2*1)+(0,1*2,1)+(1,2*1)/+/2,6*0,825+0,3*2,1/

3NP:2*/(1,2*1)+(0,1*2,1)+(1,2*1)/+/2,6*0,825+0,3*2,1/

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Vybouráním příček nad otvory

1NP:2*/(1,2*1)+(0,1*2,1)+(1,2*1)/

2NP:2*/(1,2*1)+(0,1*2,1)+(1,2*1)/+/2,6*0,825+0,3*2,1/

3NP:2*/(1,2*1)+(0,1*2,1)+(1,2*1)/+/2,6*0,825+0,3*2,1/
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Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie změna č. 2
Dům Velflíkova 4, Ostrava - Hrabůvka, VII. Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání vybourání přečnívajícího betonového základu

1 289902122R00 Odsekání betonu základů, vrstvy do 100 mm m2 13,05 549,50 7 173,61  z důvodu podřezání zdiva

13,05 785 785*0,7=549,50 RTS - poníženo o 30%
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 7 173,61

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
2 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,70 109,00 294,56 SOD nové sutě z vybouraného základu
3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,70 150,00 405,35 SOD nové sutě z vybouraného základu
4 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 37,83 9,00 340,50 SOD nové sutě z vybouraného základu
5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,70 113,00 305,36 SOD nové sutě z vybouraného základu
6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 13,51 13,00 175,65 SOD nové sutě z vybouraného základu
7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,70 159,00 429,67 SOD nové sutě z vybouraného základu

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 951,09

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE = 0,00

DODATEČNÉ PRÁCE = 9 124,70

 Stejné položky dle rozpočtu k SOD (změna metráže, nebo tonáže - vícepráce)

Nová cena upravena dle SOD (% k vysoutěžené ceně, nebo -30% dle SOD)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Odsekání základového pásu

(7,5+7,5+5,9+3,82+5,9+3,82+7,5+4,8+3,8+1,3+2,9+2,3+2,3)*0,22
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Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie změna č. 3
Dům Velflíkova 4, Ostrava - Hrabůvka, VII. Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342241162R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm vč. vyklínování ke 
stropu m2 64,20 523,00 33 576,60 Nově vyzděné příčky v místě původních

21,40 SOD
21,40

21,40

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 576,60

Díl: 96 Bourání konstrukcí
2 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 64,20 47,00 3 017,40 Vybourání stávajících příček, které byly staticky 

21,40 nevyhovující
21,40 SOD
21,40

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 017,40

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
3 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 16,76 109,00 1 826,43 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
4 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 33,51 46,00 1 541,57 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16,76 150,00 2 513,43 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 234,59 9,00 2 111,28 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 16,76 113,00 1 893,45 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
8 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 83,78 13,00 1 089,15 SOD nové sutě z vybouraného zdiva
9 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 16,76 159,00 2 664,24 SOD nové sutě z vybouraného zdiva

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 639,55

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
10 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 17,47 60,00 1 048,24 SOD Nový přesun hmot - automatický výpočet

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 048,24

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE = 0,00

DODATEČNÉ PRÁCE = 51 281,79

 Stejné položky dle rozpočtu k SOD (změna metráže, nebo tonáže - vícepráce)

Nová cena upravena dle SOD (% k vysoutěžené ceně, nebo -30% dle SOD)

1NP:2*(4*3,075)-2*(0,8*2)

2NP:21,4

3NP:21,4

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Vybourání stávajících nesoudržných příček

1NP:21,4

2NP:21,4

3NP:21,4
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Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie změna č. 4
Dům Velflíkova 4, Ostrava - Hrabůvka, VII. Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
98 622412214RT6 Nátěr stěn vnějších na sanační omítky v barvě pro domy 

Edisonova 25-15 m2 -215,00 103,00 -22 145,00 Odpočet dle sdělení Ústavu hlavního architekta
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější -22 145,00 nebude se provádět nátěr soklu Edisonova 15,17,21,25

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE = -22 145,00

DODATEČNÉ PRÁCE = 0,00

 Stejné položky dle rozpočtu k SOD (změna metráže, nebo tonáže - vícepráce)

Nová cena upravena dle SOD (% k vysoutěžené ceně, nebo -30% dle SOD)

Odpočet neprováděných prací

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Odpočet přetírání stávajících soklů
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Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie změna č. 5
Dům Velflíkova 4, Ostrava - Hrabůvka, VII. Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 764 Konstrukce klempířské

1 764410210RT2 Montáž zábran proti holubům na silikon - 2 řady hrotového 
systému W3 m 206,00 70,00 14 420,00

206,00

2 767-001.RXX Dodávka hrotů proti holubům, bodce dl. 33 cm m 206,00 Na požadavek SMO Ostrava - Jih
2/K 2 řady hrotového systému W3 m 13,00 162,80 2 116,40

5/K 1 řada hrotového systému W9 + 1 řada hrotového systému 
W3 m 3,80 216,70 823,46

m 3,80 162,80 618,64

7/K 2 řady hrotového systému W3 m 185,40 162,80 30 183,12

Hroty proti holubům, bodce proti holubům 33 cm - hroty na 
ptactvo, ochranné dráty proti ptákům na parapety, římsy, 
atiky, okapní žlaby a podobně je nejúčinnější ochrana proti 
holubům Navrženy zábrany proti holubům na všechny římsy

Zábrany proti holubům spočívají v pokrytí chráněné plochy 
hroty, které mechanickým způsobem zabrání dosedání 
ptactva na ošetřenou plochu aniž by se ptáci poranili. 
Hrotový systém se skládá z plastového základního pásku 
vyrobeného z UV stabilního polykarbonátu a hroty o 
průměru 1,3 mm ze švédské nerezové pružinové oceli. a parapety oken na schodišti 
Základní pásek systému je dlouhý 333 mm. Hroty jsou v 
základním pásku upevněny mechanicky. Délka hrotů je 120 
mm, průměr hrotů 1,3 mm. Bodce na parapet proti 
holubům.

3 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 828,49 2,00 1 656,98

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 49 818,60

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE = 0,00

DODATEČNÉ PRÁCE = 49818,60

 Stejné položky dle rozpočtu k SOD (změna metráže, nebo tonáže - vícepráce)

Nová cena upravena dle SOD (% k vysoutěžené ceně, nebo -30% dle SOD)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zábrany proti holubům

13+7,6+185,4
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Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie změna č. 5
Dům Velflíkova 4, Ostrava - Hrabůvka, VII. Etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Zábrany proti holubům
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„Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII. etapa 

Dům Velflíkova 4, Ostrava- Hrabůvka“ 

Zdůvodnění nez ytnosti stave ní h pra í 

ze dne 28. 11. 2016 

 

ZL č. 1 

Předmět změny: Vybourání příček nad otvory 

Popis a zdůvodnění změny: Po oklepání omítek na stávajícím zdivu a odstranění původních 
dřevěných zárubní bylo zjištěno, že nad stávajícími otvory jsou místo překladů klenby. Nové 
otvory pro dveře dle PD (které jsou hned vedle stávajících) proto nelze provést, protože do 
klenby nejdou osadit nové překlady. Z tohoto důvody je nutno stávající klenby a zdivo nad 
klenbou vybourat, nově osadit překlady a zpětně dozdít. Tento stav nebylo možno předpokládat. 
 

Stanovisko projektanta stavby:  

Při zpracování projektové dokumentace nebyly k dispozici žádné stávající doklady, které by 
prokazovaly skutečný stav a úpravy provedené během užívání stávajícího bytového domu. 
Proto nebylo možno předpokládat, že nad stávajícími otvory jsou klenby a ne překlady. 

 

 

ZL č. 2 

Předmět změny: Odsekání základového pásu 

Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávající podlahy v 1PP a provedení výkopu 
z důvodů prohloubení podlahy aby byla zajištěna vyšší světlá výška v suterénu. Bylo zjištěno, že 
stávající betonové základové pásy v některých místech vystupují před zdivo. Proto z důvodu, 
aby bylo možno provést podřezání zdiva dle PD je nutno stávající betonové základy před 
zdivem odstranit. Tento stav nebylo možno předpokládat. 
 

Stanovisko projektanta stavby:  

Sondy, které byly provedeny firmou MARPO, tuto skutečnost neprokázaly a v místech jejich 
kopání lícoval základ se zdivem. Proto nabylo možno předpokládat, že jsou stávající základové 
pásy v některých místech provedeny do výkopu.  
 

 

ZL č. 3 

Předmět změny: Vybourání stávajících nesoudržných příček 

Popis a zdůvodnění změny: Po provedení oklepání všech omítek bylo zjištěno, že některé 
stávající příčky, které mají být ponechány nejsou v dobrém stavu. A to díky nekvalitnímu 

provedení a díky zásahům a úpravám nájemníky během užívání. Z tohoto důvodu není možné 
jejich ponechání, proto je nutno jejich odstranění a opětovné vyzdění z kvalitních materiálů. 
 

Stanovisko projektanta stavby:  

S navrženým řešením souhlasím. 
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ZL č. 4 

Předmět změny: Odpočet  přetíraní soklů Edisonova 15-25 

Popis a zdůvodnění změny: Dle vyjádření Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního 
architekta a stavebního úřadu bylo součástí stavby i sjednocení barevnosti soklů již 
dokončených staveb na ulici Edisonova 15-25, při místním šetření po dokončení domu 
Edisonova 15 bylo zjištěno, že u domů Edisonova 15, 17, 21 (zde jen část uličního soklu) a 25 

není přetírání soklů nutné, z tohoto důvodu je odečtena metráž přetírání pro tyto domy. 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

S navrženým řešením souhlasím. 
 

ZL č. 5 

Předmět změny: Zábrany proti holubům 

Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku SMO, Městského obvodu Ostrava-Jih odboru 

bytového a ostatního hospodářství je z důvodu ochrany nově opraveného objektu před 
znečištěním fasády od holubího trusu navrženo provést rozmístění zábran proti holubům na 

všechny římsy a na parapety před okna u společného schodiště (viz. dtto již dokončené domy). 
 

Stanovisko za odbor bytového a ostatního hospodářství:  
S navrženým řešením souhlasíme. 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

S navrženým řešením souhlasím. 
 

Tyto vzniklé vícepráce nad rámec SOD nutných k dokončení této stavby, nemají vliv jen na 
cenu, ale mají i svou časovou náročnost, která vyžaduje z důvodu navýšení objemu prací 
prodloužení termínu díla o 5 kalendářních dní. Současně je nutné zohlednit, že práce nemohou 
být zahájeny dříve dokud nebude uzavřen dodatek k SOD, upravující rozsah díla.  
 

V Ostravě  28. 11. 2016 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 

 

 

Ing. Petr Sedláček 

Podpis projektanta stavby: 

 

 

 

Ing. Elena Čimburová 

 

Podpis za odbor bytového a ostatního hospodářství:  
 

paní Květoslava Kornasová, referent – technik DaBF  

 

 

 

Podpis za TDI:  

 

Ing. Miroslav Svider,vedoucí investičního odboru 


