DODATEK č.  1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 2. 2019
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Název příspěvkové organizace: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
Se sídlem: 
Praskova 399/8, 746 01 Opava
Zastoupena:
Ing. Vítězslavem Doležím, ředitelem školy
IČ:
47813121 

Bankovní spojení: 
xxx
Číslo účtu: 
xxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Vítězslav Doleží, ředitel školy , tel.: xxx
Mgr. Zuzana Vildomcová, zástupkyně ředitle školy pro technické obory, tel.: xxx
(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma:   Sanace a vysoušení staveb s. r. o.    
Se sídlem:              Otická 317/32, 746 01 Opava 

Zastoupena:           Bc. Zbyněk Kudlička 

IČ:                        25391593
DIČ:                      CZ25391593
Bankovní spojení:   xxx
Číslo účtu:             xxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17531
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Zbyněk Kudlička, tel: +420 739 466 813
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je Sanace suterénního zdiva.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. 
3. Vícepráce souvisí se záměrem zřízení nových učeben ve stávajících prostorech šaten žáků a přemístění těchto šaten pro žáky do sklepních prostor nevyužívaného krytu civilní obrany, který byl zřízhen v 50-tých letech minulého století, a který již neplní svou funkci, je nutno obnovit 5 ks dříve zazděných sklepních oken. Tato okna by umožnila účinnější odvětrání prostor a umožnila by nově zřízený prostor šaten prosvětlit denním světlem. V případě pozdější realizace by obnova dříve zazděných oken narušila provedenou sanaci zdiva. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) Cena sjednaných víceprací činí 119.855 Kč s DPH
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 6.115.410,25 Kč včetně DPH“.
IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. 2. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Položkový rozpočet víceprací 
   V Opavě dne 28. 6. 2019                                            V Opavě dne 28. 6. 2019
	
	
	

	za objednatele


	
	za zhotovitele
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