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Dodatek č.2 

ke smlouvě o dílo 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) 

č. smlouvy zhotovitele:  18030/031 
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2587/2018 

s názvem 

„Oprava staničních kolejí v žst. Lípa a žst. Herálec“ 

Čl. 1. - Smluvní strany  

1.1. Objednatel: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:    Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:        70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupen:   Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
bankovní spojení:  xxx 
č. účtu:     xxx 
 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno 
 
Zastoupení ve věcech technických: 
xxx 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur): 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, 
PSČ 611 43  

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
110 00 
 
na straně jedné (dále  jen „objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel: 
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
sídlo:  Průmyslová 941, 580 01  Havlíčkův Brod 
IČO:   609 32 171 
DIČ:  CZ60932171 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2487  
zastoupen:   Petrem Suchým, předsedou představenstva 
bankovní spojení:xxx  
č. účtu:   xxx 
Zastoupení ve věcech technických: 
xxx 

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
xxx 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
Průmyslová 941 
580 01 Havlíčkův Brod 
 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
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výše uvedené smluvní strany uzavírají tento 

 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
 

Čl. 2.  - Změna smlouvy 

 
Smluvní strany  konstatují, že z důvodu výluk na opravu ŽST Herálec, které proběhnou na přelomu července-
srpna 2019, dojde k prodloužení termínu plnění díla. 
 

 
Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo 

Čl. 4. Termín plnění, bod 4.1.2. ruší a nahrazuje se novým zněním takto: 
 
 
4.1.2.  dokončení prací:          prosinec 2019 
 
 
 

Čl. 3. – Závěrečná ustanovení 
  
V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639-S-2587/2018 beze 
změn. 

 

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

 
 

 
 

V Brně dne 28. 6. 2019 V Havlíčkově Brodě dne 24.6. 2019 

  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

  

Správu železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
 

 
 
 

 

  

................................................................ .............................................................. 

Ing. Libor Tkáč Petr Suchý 

ředitel Oblastního ředitelství Brno předseda představenstva  
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