
Finanční a časový harmonogram prací - OS jablonec nad Nisou - oprava vnějšího pláště č.p. 494 

Celková doba realizace maximálně 150 dní 
Týden 

; od 
(17.6.2019 - 11.11.2019) 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 
3 - Svislé a kompletní konstrukce 
5 . Komunikace pozemní 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
9 · Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě 
998 - Přesun hmot 

PSV · Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
721 • Zdravotechnika   
740 · Elektromontáže 
743 · Elektromontáže 
764 - Konstrukce klempířské 
766 - Konstrukce truhlářské 
767 · Konstrukce zámečnické 
772 - Podlahy z kamene 
782 · Dokončovací práce 
783 - Dokončovací práce 
784 · Dokončovací práce 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
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Celkem bez DPH 
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1 2 3 

17.6. 24.6. 1.7. 

23.6. 30.6. 7.7. 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 1.9. 8.9 15.9. 22.9. 29.9. 6.10. 

14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9. 5.10. 12.10. 

18 19 20 21 22 

13.10. 20.10. 28.10. 4.11. 11.11. 

19.10. 27.10 3.11. 10.11. 
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