
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2018/OMP/1051

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941
Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou
Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filipem Kouckým, vedoucím OMP
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
(dále jen „Objednatel“)

a

Vinohradská stavební, s. r. o.
se sídlem Silurská 1175/8, 152 00 Praha 52
IČ: 65416228
DIČ: CZ65416228
Zastoupená Tomášem Nardellim, jednatel společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45143 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě 
„Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2018/OMP/1051 (dále jen „Dodatek“)

I.
Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „rekonstrukce sportovního hřiště
Gollova, k. ú., Malešice,Praha 10“.
Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.



II.
Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl. 3 výše uvedené smlouvy, ve kterém 
se cena díla :
zvyšuje o částku 112 644,62 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku
Cena bez DPH 4 696 289,32 Kč
(slovy: čtyřimilionyšestsetdevadesátšesttisícdvěstěosmdesátdevět 32/100 korun českých)

DPH ze základu 4 696 289,32 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného 
plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve 
znění pozdějších předpisů.

III.
Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a 
šest vyhotovení Objednatel.
Smluvní strany si Dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: příloha č. 1: ZL
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Příloha dodatku č. 1
Položkový rozpočet

S: Gollovo hřiště VCP

P.č Číslo 
položky

Název 
položky MJ

množst
ví

cena /
MJ Celkem

hmotno 
st/MJ

hmotno 
st 
celk.(t)

dem. 
hmotno 
st/MJ

dem. 
hmotno 
st 
celk.(t)

Díl 1 Zemní práce 21
467,88

0,00 0,00

1 115100001RA
A

Čerpáni vody 
na výšku 10 m, 
do 500 I, včetně 
pohotovosti 
čerpací 
soupravy

h 4,00000 104,50 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00

čerpáni vody z 
jímek: :
rozsah 2 
hod/jímka: : 
2*2 4,00000

2 174101102RO
0

Zásyp ruční se 
zhutněním

m3 14,85000 469,50 6 972,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Zásyp jímek 
koef nakypření
1,8::
3,3*2,5*0,5*2*1,
8

14,85000

3 167101251R0
0

Nakládání 
výkopku z hor.5 
* 7 - ručně

m3 14,85000 948,00 14 077,80 0,00 0,00 0,00 0,00

koef nakypření
1,8: :
3,3*2,5*0,5*2*1,
8

14,85000

Díl 90 Pří počty 4 570,00 0,00 0,00

4 900 R03 HZS, stavební 
dělník v tarifní 
třídě 6

h 10,00000 457,00 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ostatní 
nespcifikované 
práce a 
přípomoce: : 
2*5 10,00000

Díl 96 Bourání 
konstrukcí

62
202,25

0,01 33,79

5 961044111R0
0

Bourání 
základů 
betonových

m3 11,88000 3 250,00 38 610,00 0,00 0,00 2,40 28,51

stávající bet. 
základy: :
3,3*2,5*0,5*2 
bouráni det.
desky jímky tl
25 cm: :
3,3*4,4*0,25

8,25000

3,63000
6 961055111X0

0
Bourání 
základů, 
příplatek za 
ruční bourání

m3 8,25000 1 925,00 15 881,25 0,00 0,00 0,00 0,00

stávající bet. 
základy-ruční 
mechanizace e 
lámání na malé 
kousky: :



7 963051113R0
0

tyto kousky 
budou užityjako 
zásyp pro 
jímky: :
3,3*2,5*0,5*2
Bouráni ŽB 
stropů 
deskových tl. 
nad 8 cm 
deska stropní 
jímky tl 25 cm: : 
2*4,4*0,25

m3
8,25000
2,20000

2,20000

3 505,00 7 711,00 0,01 0,01 2,40 5,28

Díl 97 Prorážení 
otvorů

24
404,49

0,00 0,00

8 979082111R0
0

Vnitrostaveništn 
í doprava suti 
do 10 m

t 65,34000 305,50 19 961,37 0,00 0,00 0,00 0,00

odovoz 
vybourané suti 
do 50 m - zásyp 
jímek 
stávajících: : 
suť z bourání 
základů 8,25 t: 
jímky 2ks - 
3,3x4,4x4,5: : 
65,34 65,34000

9 979082121R0
0

Příplatek k 
vnitrost. 
dopravě suti za 
dalších 5 m

t 130,6800
0

34,00 4 443,12 0,00 0,00 0,00 0,00

odovoz 
vybozrání suti 
do 50 m - zásyp 
jímek 
stávajících: : 
suť z bourání 
základů 8,25 t: : 
jímky 2ks - 
3,3x4,4x4,5: : 
65,34*2 130,6800

0

Díl ON Ostatní 
náklady

0,00 0,00 0,00

10 005000000X0
0

Ostaní náklady soub 
or

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 112
644,62

VI RADSKÁ stavební,
 Silurská 1175/8

152 00 Praha 5

s.r.o.

IČ: 654 16 228
DIČ: CZ65416228


