

ZŠ Přeštice, Rebcova 386


DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.148/2016, vlastní č.1769
„ZŠ Přeštice, Rebcova 386 – stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřena mezi smluvními stranami 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:


I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Zhotovitel:	Mavilla s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku pod sp. zn.:	143546
Sídlo:			Evropská 674/156, Praha 6 - Vokovice
IČO:			28465644
DIČ:			CZ28465644
Statutární orgán:	Ing. Václav Malý, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Ing. Václav Malý, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:	Ing. Václav Malý, jednatel
Telefon:		xxx xxx xxx
Fax:			-
E-mail:			xxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:		xxxxxxxxxx/xxxx

I.2. Objednatel:		Město Přeštice

Se sídlem: 		Masarykovo nám 107, 334 01
IČO/DIČ: 		00257125/CZ00257125
Zastoupený: 		Mgr. Karlem Naxerou, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. KarelNaxera, starosta města
Tel.:			+xxx xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxx@xxxxxxxx-xxxxx.xx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	:	Ing. Josef Šlechta, TDI
Tel.:			+xxx xxx xxx xxx
E-mail:x.xxxxxx@xxxxx.xx 


II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1.
Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal objednateli provést na svůj náklad a na svoji odpovědnost dílo s názvem „ZŠ Přeštice, Rebcova 386 – stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu“. Objednatel se naproti tomu zavázal zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu za dílo.

II.2.
Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle smlouvy o dílo se vyskytla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním vymezení předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, přičemž tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla v původně ujednaném rozsahu, a vzhledem k tomu, že tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od díla, jak bylo smlouvou o dílo původně vymezeno, dohodly se smluvní strany, že rozšiřují předmět díla o tyto dodatečné stavební práce, které jsou vymezeny ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.3 k SOD. Tyto dodatečné stavební práce jsou ve změnovém listu č. 2 označeny jako přípočty.





II.3.
Na základě výše uvedené dohody smluvních stran došlo k rozšíření původního předmětu díla o dodatečné stavební práce (viz příloha č.1), cena za dílo ujednaná v čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo č.148/2016 ze dne 27.4.2016 se navyšuje o částku 519.010,42 Kč bez DPH s tím, že toto navýšení vychází z údajů, které jsou uvedeny v aktualizovaném změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.3 k SOD. Cena díla za dodatečné stavební práce tak činí:


Cena VCP v Dodatku č.3 celkem bez DPH					519.010,42 Kč
DPH									108.992,19Kč
Cena VCP v Dodatku č.3celkem vč. DPH			 628.002,61 Kč



Některé práce oceněné v Soupisu prací, který je součástí SOD č.148/2016 ze dne 27.4.2016, nebyly po dohodě na kontrolních dnech provedeny a nebyly fakturovány. Jedná se o tyto nefakturované méněpráce: soupis viz příloha č.3 tohoto Dodatku č.3 k SOD




Cena MPC v Dodatku č.3 celkem bez DPH				105.735,99 Kč
DPH								22.204,56Kč
Cena MPC v Dodatku č.3 celkem vč. DPH			               127.940,55Kč

Dofakturovaná cena provedených prací podle SOD činí:


Cena zbylých provedených prací z SOD celkem bez DPH 2 847 673,00 (– 105 736,00 MPC)= 2 741 937 Kč
DPH								575 806,77  Kč
Cena zbylých provedených prací z SOD celkem vč. DPH			3 317 743,77 Kč

Cena zbylých provedených prací dle SOD neproplacených k 14.12.2016  vč.DPH je 3 317 743,77 Kč.
Součet této částky a neprovedených nefakturovaných prací z SOD 127.940,55 Kč včetně DPH vytvoří částku 3 445 684,32 Kč vč.DPH. Součet této částky a již proplacených faktur vytvoří vysoutěženou cenu z SOD 10 624 037,16 Kč včetně DPH.
Dodatkem č.1 k SOD byly nasmlouvané práce navýšeny o vícepráce oceněné částkou 785.087,00 Kč včetně DPH. Dodatkem č.2 byl posunut termín dokončení. Dodatkem č.3 k SOD jsou nasmlouvané práce navýšeny o další vícepráce oceněné částkou 628.002,61 Kč včetně DPH.

Konečná cena díla činí:
Cena dle SOD proplacená: (fa 2016025 : 1.736.271,00 Kč + fa 2016037: 143.322,00 Kč + fa 2016038 : 1.389.042,00 Kč + faktura 2016048 : 3.909.718,00 Kč vč.DPH + faktura č.2016061:  3 317 744 Kč vč DPH) činí 10.496.097,- Kč vč.DPH.
Méněpráce  :  105.735,99 Kč bez DPH, tj.	127.940,55 Kč včetně DPH
Vícepráce č.1 dle Dodatku č.1 k SOD: 648.832,-Kč bez DPH, tj. 785.087,00 Kč včetně DPH
[bookmark: _GoBack]Vícepráce č.2 dle Dodatku č.3 k SOD:  519.010,42 Kč, tj. 628.002,61 Kč včetně DPH


Zhotoviteli byla za dílo včetně víceprací zaplacena částka: 9.842.303,-Kč bez DPH, tj. 11.909.187,-Kč včetně DPH.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1.
Tento dodatek je uzavřen a je účinný podpisem obou smluvních stran. Je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

III.2.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
· příloha č. 1 – změnový list č. 2
· příloha č. 2 – aktualizovaný soupis prací
· příloha č. 3 – nefakturované méněpráce



	V Přešticích dne 20.12.2016	V Praze dne 20.12.2016

		Za objednatele:					Za zhotovitele:




	..………………………………	………………………………
	Mgr. Karel Naxera, starosta města                   	 Ing. Václav Malý, jednatel
	Město Přeštice	Mavilla s.r.o.
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