
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 19/3200/0015
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „Dodatek č. 1“)
Název díla:
„ÚP Ostrava III – oprava schodů“ 

Článek 1.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel  
Název:	Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: 	Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 	72080043
DIČ: 	CZ72080043
Zastoupena: 	………………………, vedoucím Oddělení hospodářské správy v Ostravě
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických:	………………………, referent Oddělení hospodářské správy v Ostravě 
tel.: ………………………
e-mail: ………………………
Bankovní spojení: 	………………………
Číslo účtu: 	………………………
Kontaktní adresa: 		Oddělení hospodářské správy v Ostravě, Na Jízdárně 3162/3,
	 709 00 Ostrava
na straně jedné (dále jen „objednatel“
1.2 Zhotovitel

Název:	OSBAU s. r. o.
Sídlo:	Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Lutyně
IČO:	02117436
DIČ:	CZ02117436
Zastoupena:	………………………- jednatel                                         
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíle C, vložka č. 57221.

Osoby oprávněné jednat
· ve věcech smluvních:	   ………………………- jednatel                                                
                                      mobil: ………………………; e-mail: ………………………

· ve věcech technických: ………………………– funkce stavbyvedoucí
                    	mobil: ………………………; e-mail: ………………………

      Bankovní spojení:               ………………………
Číslo účtu:	………………………
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“

dále společně také jako „smluvní strany“

Článek 2.
PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 19/3200/0015 „ÚP Ostrava III – oprava schodů“ uzavřené dne 7. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. tohoto Dodatku č. 1.


Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ dle odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) nejpozději
do 12. 8. 2019. 
Termín realizace prodloužen z důvodu překážky na straně objednatele (stavební práce nebylo možno realizovat s ohledem na bezpečnost práce v úředních dnech).

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. 



	V Ostravě dne: 16. 7. 2019
	
	V Orlové dne: 16. 7. 2019
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