

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 166/035
č. smlouvy objednatele: 711/2016


Název díla:

ŠP Boletice - rekonstrukce vývaru

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Filip Zvěřina
	tel: 720 749 345,  e-mail: zverina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Dodavatel:	AZ SANACE a.s.	
	Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:	25033514
DIČ:	CZ25033514
zastoupený:	Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D., statutárním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Reichelt, prokurista
	Ing. Lukáš Svoboda, prokurista
zástupce ve věcech technických:	Ing. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí
manažer stavby:	Ing. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí	
	tel. 724 038 188 
e-mail: josef.schwarzer@azsanace.cz
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem	
číslo účtu:	č.ú. 129211415/0300

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce č. 1093

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 05.10.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
	- Ukončení díla: 				původně 		30.11.2016 									nově 			30.06.2017
b) Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní Hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	4 689 210,82 Kč	
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 288 794,23 Kč 
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			5 978 005,05 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 20.12.2016			V Ústí nad Labem dne 15.11.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele








Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Lukáš Svoboda	
investiční ředitel					prokurista	 			
Povodí Ohře, státní podnik				AZ SANACE a.s.
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