
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo

Č. OBjEDNATELE: 44/2019

Smluvní strany

Město Čáslav
SIdlo:

lČ,
DIČ:
Statutární zástupce:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Nám. jana Ž'žky z Trocnova 1
286 01Čáslav
00236021
CZ00236021
jUDr. Vlastislav Málek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel").

TES, spol. S r.o.
Sídlo:
zastoupen:
1Č·
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
475 39 330
CZ47539330

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
,,Čáslav - oprava vnitrobloku jiřího z Poděbrad" ze dne 10.04.2019

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. l:

ČI. I.
Předmět plnění

Účastnici se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve
smlouvě o dílo v ČI. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které
tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
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Dále se účastnici dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v ČI. 5 smlouvy o
dílo se z důvodu dohodnutých změn měníz částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH
DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

1.944.942,00 Kč
408.438,00 KČ

2.353.380,00 KČ

Nová cena díla:

Cena bez DPH 2.075.434,00 KČ
DPH 21% 435.841,00 KČ

Cena celkem včetně DPH
(dále jen "Cena za provedeni díla")

2.511.275,00 Kč

ČI. lV.
Závěrečné ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku.
Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sIlu originálu. Ostatní ustanovenísmbuvy nedotčená tímto
dodatkem č. 1 se nemění a zůstávajiv platnosti.
Nedílnou součástitohoto dodatku č. 1tvoři nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněni
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje
za obchodnÍtajemstvi ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašujI, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasI, že byl sepsán na
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého
oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi
č. 376/2019 ze dne 10.07.2019.
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava vnitrobloku Jiřího z Poděbrad

Pořadové číslo návrhu změny stavbý: 1

Změna: D - dokumentace
P - příprava

><
R - realizace

Stavební
oddíl, Číslo (pod)objektu, Název: Zpevněná plocha komunikace
(provozní (provoznlho souboru)
celek)

Popis změny:
l) Prodlouženi rozsahu opravy povrchu komunikace VC. okapového chodníčku z kaCírku a doplněni 1 ks dešťové vpusti
2) Kontejnerové stání mezi č.p. 1189 a 1192
3) Opěrná zed' v zatáčce
4) RozšIření opěrné zdi u č.p. 1190
5) Kontejnerové stáni u č.p. 1143
Odůvodněni změny:
l) Z důvodu opravy |oká|ni poruchy kanalizace včetně kanalizační šachty, kterou v roce 2019 realizovala společnost VHS a.s., lze nyní
prodloužit opravu komunikace v celé délce podél bytového domu č.p. 1189. Toto prodloužení o celkové výměře cca 34 m2 včetně
okapového chodníku a doplněni kaCírku projektová dokumentace neobsahovala, jedná se o vícenáklady. Dále bude zhotovena dešťová
vpust' pro bezpečné odvodnění dešt'ové vody z důvodu velkého převýšeni mezi komunikaci a plochou před bytovým domem č.p. 1190 a
1191. Jedná se o vícenáklady.
2) Na základě požadavků občanů přilehlého bytového domu, bude vybudováno nové kontejnerové stání. Kontejnerové stání mezi č.p.
1189 a 1192 bude mlt zpevněnou plochu z betonové zámkové dlažby a z důvodu vysokého svahu travnaté plochy bude olemován opěrnou
zdí ze štípaných KB bloků ve stejném vzoru jako je navržena opěrná zed' mezi č.p. 1190 a 1195. Jedná se o vícenáklady.
3) Z bezpečnostních a estetických důvodů bude stávající betonová opěrná zed' naproti bytového domu č.p. 1195, která již nyní vykazuje
známky poškození nahrazena novou opěrnou zdí ve sttejném vzoru jako opěrná zed' mezi č.p. 1190 a 1195. jedná se o vícenáklady.
4) Na základě skutečného provedení opěrné zdi mezi č,p. 1190 a 1195, která byla zhotovena dle návrhu projektové dokumentace, bylo
zjištěno, že skutečná plocha je oproti PO větší o 4,9 m2, jedná se o vlcenáklady.
5) Na základě požadavků občanů přilehlého bytového domu, bude vybudováno nové kontejnerové stáni Kontejnerové stáni u č.p. 1143
bude mít zpevněnou plochu z betonové zámkové dlažby a vzhledem k menší výšce okolního svahu bude toto kontejnerové stání
olemováno pomoci betonových palisád. Jedná se o vícenáklady,

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY
DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace:

Do časového plánu stavby:

Do ceny stavby: vícepráce 130 491,75 KČ bez DPH

méněpráce 0,00 KČ bez DPH
Za objednatele Město Čáslav JUDr. Vlastislav Málek: Za zhotovitele TES spol. s r.o. : Jiří Pavlica

6 U i"
NĚSTQ čÁsLAvj \



ZL 001 SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba:

Vícepráce - Oprava komunikace - vnitroblok jiřího z Poděbrad

.Místo: čáslav Datum: 26.06.2019

Zadavatpl Město Čáslav píojektant"
Zhotovitel TES spol. s r.o.

. . j.cena Cena celkem CenováPČ Typ KÓd Popis MJ Mnozst"' [CZK] [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 130 491,75

Prodloužení komunikace, zvětšení plochy kaCírku,

d doplnění vpusti 32 260,00

d 5 Komunikace pozemní 17 360,00
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny A pI přes

m2 34,000 230,00 7 820,00 es URS 2018 0130 K 596212213 300 m2

31 M 59245213 dlažba zámková profilová základni 19,6X16,1X8 cm přírodní m2 36,000 265,00 9 540,00 es Urs 2018 01

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 800,00
33 k 637121113 okapový chodník z kaCírku ti 200 mm s udusáním m2 10,000 480,00 4 800,00 es Urs 2018 01

d 8 Trubní vedení 9 820,00
34 K 899331000 Rekonstrukce kanalizační vpusti včetně výměny mříže kus 1,000 9 820,00 9 820,00

d 998 Přesun hmot 280,00
54 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 4,000 70,00 280,00 es Urs 2018 01



d Kontejnerové stání 47 874,75

d 1 Zemní práce 9 249,75
7 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 6,000 79,00 474,00 es Urs 2018 01

8 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 6,000 24,00 144,00 es Urs 2018 01

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,750 512,00 1 920,00 es Urs 2018 01

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,750 80,00 300,00 es Urs 2018 01

11 K 162601101 Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,750 115,00 431,25 es Urs 2018 01

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,750 14,00 136,50 es Urs 2018 01

13 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 15,600 365,00 5 694,00 es Urs 2018 01

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 15,000 10,00 150,00 es Urs 2018 01

d 2 Zakládání 9 750,00

20 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,750 2 600,00 9 750,00 es Urs 2018 01

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 125,00
Plotová zed' ti 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných ·

21 K 348272155 -. . - . . . m2 12,500 990,00 12 375,00 es URS 2018 01prirodmch na MC vc sparovani
Příplatek k plotové zdi ti 295 mm z betonových tvarovek za vylití betonem r

22 K 348272295 C16/20 m2 12,500 160,00 2 000,00 es URS 2018 01

Plotová stříška pro zed' ti 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných ·
23 K 348272515 m 12,500 380,00 4 750,00 es URS 2018 01pnrodnich

d 5 Komunikace pozemní 9 610,00

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 15,000 128,00 1 920,00 es Urs 2018 01
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny A pI přes

30 K 596212213 m2 15,000 230,00 3 450,00 es URS 2018 01300 m2

31 M 59245213 dlažba zámková profitová základni 19,6x16,1x8 cm přírodní m2 16,000 265,(X) 4 24o,ck) es Urs 2018 01

d 998 Přesun hmot 140,00

54 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace 5 krytem dlážděným t 2,000 70,® 140,00 es Urs 2018 01



d Opěrná zed' v zatáčce 18 098,00
_ d 1 Zemní práce 1 538,00

7 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 2,000 79,00 158,00 es Urs 2018 01
8 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 2,000 24,00 48,00 es Urs 2018 01
9 K 1 32201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2,250 512,00 1 152,00 es Urs 2018 01

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,250 80,00 180,00 es Urs 2018 01

d 2 Zakládání 5 850,00
20 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,250 2 600,00' 5 850,00 es Urs 2018 01

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 710,00

21 K 348272155 Plotová zed' ti 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných l ,
přírodních na MC vC spárováni m2 7,000 990,00 6 930,00'CS URS 2018 01

22 K 348272295 Příplatek k plotové zdi ti 295 mm z betonových tvarovek za vylití betonem ,
C16/20 m2 7,000 160,00 1 120,00 es URS 2018 01

23 K 348272515 Plotová stříška pro zed' ti 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných ,
přírodních m 7,000 380,00 2 660,00 es URS 2018 01

d Zvětšení opěrné zdi před vchody 9 500,00
d 1 Zemní práce 695,00

7 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 1,000 79,00 79,00 es Urs 2018 01
8 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1,000 24,00 24,00 es Urs 2018 01
9 K 132201101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,000 512,00 512,00 es Urs 2018 01
10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,000 80,00 80,00 es Urs 2018 01

d 2 Zakládání 2 600,00
20 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,000 2 600,00 2 600,00 es Urs 2018 01

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 205,00



Plotová zed' ti 295 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných "
21 K 348272155 m2 4,900 990,00 4 851,00 es URS 2018 01prlrocjnlch na MC vc sparovam

Příplatek k plotové zdi ti 295 mm z betonových tvarovek za vylití betonem ·
22 K 348272295 C16/20 m2 4,900 160,00 784,00 es URS 2018 01

Plotová stříška pro zed' ti 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných ·
23 K 348272515 ., . m 1,500 380,00 570,00 es URS 2018 01prlrodnlch

d Kontejnerová stání u č.p. 1143/3 22 759,00
d 1 Zemní práce 6 132,00

Bouraní ziäek a prlzcllveK z De[onlj, oetonoveno a Kamenneno zdiva,
6 K 1209011 . . m3 2,000 2 770,00 5 540,00vcptnp 7ák|adl°l

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,000 512,00 512,00 es Urs 2018 01

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,000 80,00 80,00 es Urs 2018 01

d 5 Komunikace pozemní 3 294,00
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 50 ·

28 K 596211110 m2 6,800 225,00 1 530,00 es URS 2018 01m2
N M 59245202 dlažba zámková profilová základní 19,6X16,1X6 cm šedá m2 7,200 245,00 1 764,(x) es Urs 2018 01

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 967,00
Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky ·

N K 339921112 . m 7,000 181,00 1 267,00 es URS 2018 01prvku pres 0,5 do 1 m

N M 592284130 palisáda betonová přírodní 80 cm m 5,(XX) 980,00 4 900,00 es Urs 2018 01
N M 592284120 palisáda betonová přirodni 60 cm m 2,(XJO 780,00 1 56o,(x) es Urs 2018 01

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu ·
42 K 916991121 . m3 1,200 2 700,00 3 240,00 es URS 2018 01prosteho

d 997 Přesun sutě 2 268,00
48 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,000 88,00 352,00 es Urs 2018 01
49 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 38,000 12,00 456,00 es Urs 2018 01

52 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 4,000 365,00 1 460,00 es Urs 2018 01betonového kód odpadu 170 101

d 998 Přesun hmot 98,00
54 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1,400 70,00 98,00 es Urs 2018 01
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