
Protokol o změně díla
Změnový list č. 27

Předmět díla: "Křenová 57 - rekonstrukce domu"

SO 01 BD uliční část_$Q 02 Dvorní přístavba

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
FRAMA, spol. s r.g ’ '

' ~

_______Ing. Ma '
I Popis změny: Revizní d '

skuřečně Povedeného nezbytně nutného množství revizních dvířek a
|V koupelnách byla osazena revizní dvířka standardní tj.bez zámku.

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
JDI:

Projektant:

mřížek, včetně jejich osazení.

Jedná se o změnu: -

(zaškrtnout)
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odsř. 4 ZZVZ - de mínimís
x

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) [zápis do SD (deníku změn) ■
I dodatek k PD ” '

'dokumentace skut.provedení
[jíně

x
ocenění změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč, DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku 5.2 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2 vč, DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2

Termín realizace změny:

Vfiv změny na termín dokončení díla:
Změnu odsouhlasil:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH
jo

-58 972,00 Kč
sazba: 15% -8845,80 Kč

-67 817,80 Kč

c
s
o
<u

42 875 280,-Kč*3

42762 631,51 Kč

49177 026,24 Kč

*í» FVI

-74 944,00 Kč

fa 15972,00 Kč
NJ m

-58 972,00 KčM
£
2

& datum podpisE
N

OJ

3 TDI:
*3

Projektant:O

■8
Objednatel (statutární zástupce):O

přílohy
Rozpočet ke Změnovému listu č,27a+27b



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
Zl č.: 27a

REVIZNÍ DVÍŘKA A MŘÍŽKY

P-č. j číslo položky | Mi | množství cena/MJ | . Celkemnázev položky ■ cen.soustavapoznámky
v-1;:.;.

Díl: V:-' " 311 Sádrokartonové konstrukce 15 972,00
Revizní dvířka do SDKpodhledů bez PO, 400x400x12,5mm, 
vč.montáže

kus vlastní
1 8,00 825,00 6 600,00

4.NP 4.04-2X, 4.03-lx,3.NP 306-lx,2.NP 2.24-lx,2.06-lx,l.NP

1.06-lx,1.20-lx
Revizní dvířka do SDK podhledů bez PO rozměr 
200x200x12,5mm, vč.montáže

kus nové
2 6,00 649,00 3 894,00

3,NP-3.24-2x,3.20-2x,2-NP 2.20-2X

SO 0107 ZPRAVOTECHNIKA - hi.objekt

Dvířka revizní plastová bílá, plná, 200x200mm8 kus 30,00 150,00 4 500,00 nové
Dvířka revizní plastová bílá, plná, 300x300mm9 kus 3,00 207,00 621,00 nové
ZPRAVOTECHNIKA - dvorní přístavbaSO 0204

Dvířka revizní plastová bílá, plná, 200x200mm kus nové10 1,00 150,00 150,00i
Dvířka revizní plastová bílá, plná, 300x300mm kus 207,0011 1,00 207,00 nové

CENA CELKEM 15 972,00

I



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZL£,:Z7b

REVIZNÍ DVÍŘKA A MŘÍŽKY

p.Č. číslo položky j název položky A množství | cena/IVU ■ ■; , Celkem množství celkem úspora cen.soustava
pň:^^//;-.::;::..-ť,:-::v3ii;;saardkarttp>M^stru^

!« Wm ■A-'.:-; nerealizován

é '
;!©§$i i!

'A rí-ív;';/Jyl>7:~ ^ 'ví.

Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 
mm, požární odolnost El 45

RTS 17/11
60 342264513R1 kus 13,00 5 090,00 66 170,00 -8,00, -40 720,00

Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x600 mm, typ 5P, 
požární odolnost El 45

vlastní
77 342264516R7 kus 9 156,004,00 36 624,00, -18 312,00-2,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -8 280,00: V-:
D+M Nerezová větrací mřížka 250/250 mm, přesná specifikace 
viz PD

vlastní
452 Z09 kus 3,00 960,00 2 880,00 -3,001 -2 880,00

D+M Nerezová větrací mřížka 400/400 mm, přesná specifikace 
viz PD

kus 1,00 2 400,00 vlastni-1,00
453 Z10 2400,00, ■ -2 400,00

D+M Nerezová větrací mřižka.600/400 mm, přesná specifikace 
Viz PD :

kus 3 000,001,00 -1,00 vlastní
454 Zll 3 000,00 -3 000,00

SO 0107 ZDRAVOTECHNIKA -hl.objekt ■

Dvířka revizní se zámkem bílá 200x200 mm171 55347618 kus 6 210,00 -6 210,00 RTS 17/130,00 207,00 -30,00

Dvířka revizní se zámkem bíiá 300x300 mm172 S5347623 -801,00 RTS 17/1kus 267,00 801,00,3,00 -3,00
SO 0204 ZDRAVOTECHNIKA - dvorní přístavba

Dvířka revizní se zámkem bílá 200x200 mm72 55347618 kus 285,00 285,00 -285,00 RTS 17/i1,00 -1,001
73 55347623 Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm kus 336,00 336,00 -336,00 RTS 17/11,00 -1,00

CENA CELKEM -74 944,00



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

REVIZNÍ DVÍŘKA A MŘÍŽKY

ZL27a
ZL27b

15 972,00 
-74 944,00

ZL27a+ZL27b cena celkem -58972,00



Protokol o změně díla
Změnový list č. 28

Předmět díla: "Křenová 57 ■ rekonstrukce domu"
Šo 01 BD uliční část_SO 02 Dvorní přístavba

Statutární město Brno, městská část Brno-sířed
FRAMA, spol. s r.o. “

"

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
TDÍ:

Projektant:

Popis změny: Podlahové ploctiy " '1

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst 4 ZZVZ - de minimiš
x

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) [zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skutprovedenf
x

(jiné

ocenění změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla dle dodatku o. 2 vč. DPH

Máněprěce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek c. 2
Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:
Změnu odsouhlasil: '
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovitel (statutární zástupce):

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH
.•5 5586,55 KčTJ

sazba: 15% 837,98 Kč
O

6424,53 Kčo
<1)£

'=3 42 875 280,-Kč

42 768 218,06 Kč

49183450,77 Kča N

!■§

N tm

-20 075,49 Kč
25 662,03 Kč
5 586,55 Kč

Ě
2

datum podpis

<u<n
TDI:<a

.c

Projektant:

Objednatel (statutární zástupČě}T

Přílohy: ~

Rozpočet ke Změnovému listu č.28a+28b

S
■g

přílohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZLí.: 28a

PODLAHOVÉ PLOCHY

| Ml | množství cena/MJ | Celkem j poznámky 1 cen.soustava
;.ó r-771. PódfáKý z dlaždič a abkládv-i^ilá^SaK^;:^^SďViffl W.Díl; ____  14 668,05 _____ _ ________

Příprava podkladu pod dlažby penetrace461: 771101210R00 RTS17/11m2 8,97 49,90 dle SOD447,60
771575118ROO Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných,464 m2 RTS 17/118,97 807,60 7 244,17 dle SOD

466 771579793ROO Příplatky k položkám montáže podlah keramických za spárovací hmotu - plošně m2 8,97 11,50 RT5 17/fl103,16 dle SOD
597642070R dlažba keramická š=600mm, i=600mm,h=9mm, povrch matný,pro interiér i exteriér 

8,97*1,15 
469 m2 RTS 17/1110,32 666,00 dle SOD6 873,12

Díl: : '• C.yU-776; ‘í1-
Podlahovina PVC v rolích,l=25000mm,tl.2,Smm,heterogenní,protískluzná,oblast 
1,1*1,13*2

492 28412235R RTS 17/11rr>2 2,49 580,00 1441,88 dle SOD

Díl: h h775 Podlahy vlysovéá ~párkétdtfé;/;/aÍ/Cň;;;-:
Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu z vlysů478 775511281R00 RTS 17/11m2 4,28 1589,00 dle SOD6 800,92

775592QOOROO Ostatní práce beroušenf dřevěných podlah hrubé+střední+jemné RTS 17/11481 m2 193,S0 dle SOD4,28 828,18
775S99120R00 Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových RTS 17/11482 m2 4,28 37,30 dle SOD159,64

Ostatní práce lak dřevěných podlah lx základní + 2x lak.přebrpusenf483 775599144R00 RTS 17/11m2 4,28 412,00 1763,36 dle SOD

CENA CELKEM 25 662,03



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZLč.: 28b

PODLAHOVÉ PLOCHY

px- číslo položky :■ .V:-:-.;; gfSfey, MJ | množství I cena/Mi | Celkem množství celkem úspora cen.soustava
le SOD nerealizované ■■' "í

Pn://>:/i;:-:t.-:-;/:;-::V776;PbaiáhypbvíáKdvéi/^
Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška 

490 776981112RD0 podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm
m

46,20 197,50 -4 147,50 RTS 17/119 124,50 -21,00
pa:;--v:V:VS:l-:r:-KK-;77SÍPdaiáKyvlýšdvé:3*párkétdw:gafila^^

Podlahy parketové z tabulí lepených včetně dodávky materiálu kazetová, l.třídy, 
480/480 mm, tílOmm, dub

480 775536325RT4 m2
KTS 17/111850,00 -2,17 -4 014,50

Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střednítjemné481 7755920Q0R0O RTS 17/11m2 193,50 -2,17 -419,90
Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových482 77559912OR00 RTS 17/11m2 37,30 -2,17 -80,94

483 775S99144R00 Ostatní práce lak dřevěných podlah lx základní + 2x lak.přebroušení RTS 17/11m2 412,00 -2,17 -894,04
aas F^^?>^-TNiaiahyťbo^áicovďi -:r ň;;-r

Přípravně práce penetrace podkladu485 776101121r00 -328,33 RTS 17/11m2 19,10 -17,19
776521U0R00 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž489. m2 192,00 -3 300,48 RTS 17/11-17,19

Hmota penetrační vodou ředitelná, úprava savosti podkladu,pod štěrkové
hmoty,adhezní můstek
17,10*0,2

491 24696906.AR kg 3,42
-335,50 RTS 17/1 í98,10 -3,42

28412285R Podlahovina PVC v rolích,š=1500mm,tl.2,0mm,heterogenní,protiskluzná,oblast 
bytová,komerční, průmyslová

493 16,42m2

RTS 17/11321,00 -16,42 -5 270,82
(17,19-2,26)*1,1

on;-T^c;/h,:^..^i'-77ii-pdaiáKý;žaiáža»fcaabiaáaý;:yi;k^
Příprava podkladu pod dlažby penetrace RTS 17/114611 771101210R00 1,10 49,90 -1,10 -54,89m2
Dlažba z dlaždic keramických 30x30cm,položených do tmele,bez dodávky dlažby468 771570014RA1 1,10m2

RTS 17/11584,10 -1,10 -642,51
Dlažba keramická š=300mm,f=300mm,h=9mm,povrch hladký,protiskiuzná úprava 
pro Interiér I exteriér
1,1*1,2_________ ;_______________________________________________

470 59764210R m2 1,32
RTS 17/11444,00 -1,32 -586,08

CENA CELKEM -20 075,49



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 5S,57, BRNO

REKAPITULACE

PODLAHOVÉ PLOCHY

ZUEa
ZL28b

25 662,03 
-20 075,49

ZL28a+ZL28h cena celkem 5586,55



Protokol o změně díla
Změnový lisí Č. 29

Předmět díla:

Objekt:
"Křenová 57 - rekonstrukce domu"

SO 01 BO uliční částso 02 Dvorní přístavba '

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

“

Objednatel:

Zhotovitel:
TDI:

Projektant:

Popis změny: PBR - požární prvky
Vyčísleni dodávky skutečně provedeného množství požárních manžet a ucpávek potrubních

rozvodů ZTI.

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšířeni předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díía s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
x

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) ~zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD~ "

dokumentace skut.provedení
jiné

x
oceněni změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH
Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č, 2 bez DPH

. Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2

Termín realizace změny: " '

Vliv změny na termín dokončeni díla:
Změnu odsouhlasil; " ’
Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutám I zástupce):

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH
JS -37904,00 Kč•o

sazba: 15% -5 685,60 KčS
o -43 589,60 Kča>
'5*

42 875 280,-Kč

42 730314,06 Kč

49 139 861,17 KčP -44 792,00 Kč

H 6 888,00 Kč

-37904,00 Kč.=
I

-23

>.
datum podpis>01

Š
s

JS TDI:sz

S Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):
Přílohy: -----------------------------

Rozpočet ke Změnovému listu č.29a+29b

O

přílohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZLČ.:29a

PBŘ - POŽÁRNÍ PRVKY

P-č. číslo položky název položky mMĚŠMu^Sísm MJI množství 1 cena/MJ Celkem poznámky [ cen.soustava
so 0107 , & 7DRAVGTECHN|KÁÍSjg1@;;fftPjll

Dokladová část č.1/24 požární prostupy dle soupisu
trubní ucpávka D40, El 90 RTS 19/1 Protipožární trubní kus nové

4.NP kotelna ucpávka El 90, do D108mm, stěna(713552131R00)3 3,00 1148,00 3 444,00

4.NP solar trubní ucpávka D50, El 90 RTS 19/1 Protipožární trubní 
ucpávka El 90, do P108mm, stěna(713552131R00i

4 kus nové
1,00 1148,00 1148,00

5 4.NP solar trubní ucpávka D30, El 90 RTS 19/1 Protipožární trubní kus nové
1,00 1148,00 1148,00ucpávka El 90, do PlQ8mm, $těna(713552131R00^

trubní ucpávka D30, El 90 RTS 19/1 Protipožární trubní 
ucpávka El 90, do PlOSmm. stěnať713552131R00>

6 4.NP kotelna kus
nové1,00 1148,00 1148,00

CENA CLEKEM 6 888,00



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZL č.: 29b

PBŘ-POŽÁRNÍ PRVKY

P-Č. číslo položky název položky Mi | množství | cena/MJ Celkem množství celkem úspora cen.soustava
dle SOD nerealizované ~

SO 0107 /ZDRAVÓŤĚCHNIKA:1';.ý.;v;::v-:-1;:1.:.1 ;T':■ /■ v' 7
kus RTS 17/11

Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, El 90, D 75 mm30 713571113R0( 17,00 1045,00 17 765,00 -17,00 -17 765,00
kus RTS 17/11

713571115R0Í Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, El 90, D 110 mm31 21,00 1287,00 27 027,00 -21,00 -27027,00

CENA CELKEM -44792,00



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

PBŘ - POŽÁRNÍ PRVKY

ZL29a

ZL29b
6 888,00 

-44 792,00

ZL29a+ZL29b cena celkem -37904,00



Protokol o změně díla
Změnový list č. 30

Předmět díla: Křenová 57 • rekonstrukce domu"

SO 01 BD uliční čásLSO 02 Dvorní přístavba

Statutární město Brno, městská část Bmo-střed
FRAMA, spoí. s r.o, " - ~

'

Objekt:
Objednatel:

Zhotovitel:
TDI:

Projektant:

Popis změny: Armaturn

manipulačnlh0 pr0st0ru a řonáže’došb k záměně materiá!u
mí šachty z prefabrikovaného ŽB prvku na

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZV2 - de mínimis
x

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) [zápis do SD (deníku změn)

(dodatek k PO

[dokumentace skutprovedení

(jiné
x

ocenění změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH
Výše DPH

náklady na změnu vč, DPH '

Cena díla bez DPH (dle SOD1

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla dle dodatku č, 2 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:
Změnu odsouhlasil: """* “
Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovitel (statutární zástupce):

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH
S -3 700,00 Kč-o

15%sazba: -555,00 KčO)

O -4 255,00 Kč<U

‘W
s 42 875 280,-Kč

42 726 614,06 Kč

49135606,17 Kč.2 fcj
•a S

-21 650,00 Kč

IS 17 950,00 Kč
M «n

-3 700,00 Kč.s
Ě

■S

s* datum podpis£
N

CA
CO
as Dl:
S Projektant:

jjednatel (sřatuřárnTžástupce):

Ťíohy: ‘ ” ------

Rozpočet ke Změnovému listu č.30a-s-30b

■S
O

přílohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZL č.: 30a

ARMATURNÍŠACHTA

p.č. | číslo položky : název položky MJ | množství cena/MJ | Celkem poznámky | cen .soustava
SO 0107 ;ZbRAVOŤĚCHMH<A i

Armaturní šachta, plastová,vč.vstupu,vč.poklopu 
pojízdného a doprava

7 nové
kus 1,00 17 950,00 17 950,00

CENA CELKEM 17 950,00



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZL č.: 30b

ARMATURNÍ ŠACHTA

P-č. číslo položky MJ | množství | cena/MJ Celkem množství celkem úspora
' .......................................................

cen.soustava

nerealizované £■■m

Armaturní šachta prefabrikovaná ZB, vč.vstup.komínku vlastní
158 2830013VD se stupačkami a dopravou kus 1,00 21650,00 21 650,00 -1,00 -21 650,00

CENA CELKEM -21 650,00



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

ARMATURNÍ ŠACHTA

ZL30a
ZL30b

17 950,00 
-21 650,00

ZL3Qa+ZL30b cena celkem -3 700,00



Protokol o změně díla
Změnový list č. 31

Předmět díla: "Křenová 57 - rekonstrukce domu"

SO 01 BD ufiční čásLSO 02 Dvorní přístavba

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
FRAJViA, spol. s r.o.

~ '

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:

Projektant

Popis změny: Odvodňovací žlab .............

Kstr04*1 fcm“" “(*“"«»)»»'*■« za účelem zvýšení komfortu a

Jedná se o změnu:
I (zaškrtnout)

rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díia

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minlmis
xZpůsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) (zápis do SD (deníku změn)
(dodatek kPD

[dokumentace skut.provedení
(jiné

xocenění změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH
Výše DPH

I lnáklatiy na změnu vč, DPH

f pnaďíteběŽDPH (dle sÓĎj~

= (Cena díia dle dodatku Č. 2 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

^ Méněpráce celkem bez DPH
« [Vícepráce celkem bez DPH

M (Hodnota změny celkem za dodatek č, 2
-f jTermín realizace změnv:

-j. pv^ěnymlteřmíňdo^^

>> Změnu odsouhlasil:
| [Zhotovitel (stavbyvedoucí):"- '
S photovitelfštatutární zástupy

i Udí- —■—
I [Projektant:
f |OfajednateT(štatutámržáštuoceV

Přílohy: ~~~--------

Rozpočet ke Změnovému listu č.31

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH
J2

7 870,80 Kč■a

sazba: f 15% 1 180,62 Kč

9 051,42 Kč

42 875 280,-Kč

42734 484,86 Kč

49144 657,59 Kč
X)

0,00 Kč

7870,80 Kč

7 870,80 Kč

datum podpis

‘V

přílohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZLč.:3X

DOPLNĚNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

■'■■■■'p.č.ý.v - číslo položky | název položky ^ MJ množství | cena/MJ |Celkem | poznámky |;cen.soustava

so 0204 ZDRAVOTECHNIKA - dvorní přístavba
Žlab odvodňovací ACO N59709HUROO14
100,di.l000mm kus 2,00 1 009,00 nová2 018,00
Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi 
D110

38 721176222R00
RTS 17/11dle SOD11,80 496,00 5 852,80m

CENA CELKEM 7 870,80



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

DOPLNĚNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

2X31 7 870,80

ZL31 cena celkem 7870,80



Protokol o změně díia Změnový list č. 32

Předmět díla:

Objekt:
"Křenová 57 - rekonstrukce domu"

SO 01 BD uliční část_SO 02 Dvorní přístavba

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

FRAMA, spoí. $ r.o.

Objednatel:

Zhotovitel:

TDi:
Projektant:

Popis změny: Doplňkové prvky pro dveře - EURO "

Upresnem dodávky doplňkových prvků části dveřních výplní, změna nemá vliv na komfort užívání předmětných otvorových výplní.

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minim is x
Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné
x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vfcepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č, 2

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH

£ -16990,00 Kč
■o

sazba: 15%»0>
-2 548,50 Kč§

y

-19 538,50 Kčo

42 875 280,-Kč

42717494,86 Kč

49125119,09Kč
3> y

í a
rsJ un

-16990,00 Kč

0,00 Kč

-16 990,00 Kč■ge

Ě
3

datum£ podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

E
N

a>
(A
JS
3

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy: ‘

Rozpočet ke Změnovému listu č.32

S
Xs
O

přílohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZLČ.-.32

DOPLŇKY PRO DVEŘE - EURO

p.č. číslo položky _ _ název položky -Y MJ množství cena/MJ Celkem množství celkem úspora cen.soustava
^ nerealizované mimmámmm.

bod 3) Stavěč dveříS001+S002 kus 90,00 0,00 -11,00 -990,00 vlastní
D04-lx(D05-lx,D06-lx,D10-lx,D13-lx,D14-
lx,D15-2x,D01-lx,P02-lx,P03-lx

bod 2) Samozavírač dveří

D08-2x,DQ7-2x,D09-.lx,Dll-lx,D12-lx,D05-lx
SO01+SO02 kus 2 000,00 0,00 -16 000,00 vlastní-8,00

CENA CELKEM -16 990,00



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

DOPLŇKY PRO DVEŘE - EURO

2L32 -16 990,00

ZL32 cena celkem 16990,00



Protokol o změně díla
Změnový lisí č. 33

Předmět díla: “Křenová 57 - rekonstrukce domu"
ŠO 01 BD uliční část SO Q2 Dvorní přísfavhT-

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

~

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
TDI:

Projektant:

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis "
xZpůsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)
dodatek k PD

dokumentace skutprovedení
jiné

xocenění změny předložil: Zhotovitel
.2 j náklady na změnu bez DPH

= ,výge DPH

" náklady na změnu vč. DPH

I1 JCena díla bez DPH (dle SOD)

3 JCena díla dle dodatku č. 2 bez DPH
_ fCenadňa dle dodatku č. 2 vč. DPH~

ř> jMéněpráce celkem bez DPR*
,| jv ÍVfcepráce celkem bez DPH

Nj ^ [Hodnota změny celkem za dodatek č. 2
f [Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:
>. Změnu odsouhlasil: "
| [Zhotovitel (stavbyvedoucí): ~
1 í^°tQ^ÍteT(ŠtatiJtirňržásKmnffV

J TDI: ' ~
| [Projektant:

_ |Q^^T^ěT(štaiutářnížáštuonňV

Přílohy: “™

Rozpočet ke Změnovému listu č.33

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH

-5 740,00 Kč■o

I 15%sazba:KU

-861,00 Kč

-6 601,00 Kč
O
O

42 875 280,-Kč

42 711 754,86 Kč

49118 518,09 Kč
■o

-5 740,00 Kč
0,00 Kč

-5 740,00 Kč

datum podpis

"O

přílohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZL £.: 33

ELEKTROINSTALACE

P-c. číslo položky ; - -v ;:^-T:rp Mi množství | cena/MJ | Celkem množství celkem úspora cen.soustava4 \£-
m* mm* m*mmmmm**M*mmm***m**nmM*im*^wvm**mmm ^reaif^ň^-;;;:;:^^;^

ŠÓM03mElJžKTRÓlŇSTJmčmm^M!$mmMMmM*m^iMm$iě*’ ěmwSMmmmmrnoo
Podlahová krabice pro 12 modulů, kryt pro podl.kryťmu, 
barva šedá22 0206023 kus 1,00 3 870,00 3 870,00 -1,00 -3 870,00
Plastová instalační krabice do betonové podlahy k
podl.krabici23 0206024 kus 1,00 1870,00 1 870,00 -1 870,00-1,00

CENA CELKEM -5 740,00



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

ELEKTROINSTALACE

ZL33 -5 740,00

ZL33 cena celkem -5 740,00



Protokol o změně díla
Změnový list č. 34

Předmět díla; "Křenová 57 ■ rekonstrukce domu"

SO 01 BD uliční část_SO 02 Dvorní přístavba

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
~

~ '

Objekt:

Objednatel;

Zhotovitel;
TDI:

Projektant;

Popis změny; PBŘ-has ' —

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšířeni předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
x

Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skutprovedení

x
ocenění změny předlož I: Zhotovitel

™ náklady na změnu bez DPH
Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH '

I* jCeria díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH
=§ j> Méněpráce celkem bez DPH

,§ « Vícepráce celkem bez DPH
MJg> Hodnota změny celkem za dodatek č. 2

■| Termín realizace změny:_________

_£___ Vliv změny na termín dokončení díla;
>. Změnu odsouhlasil:
1 Zhotovitel (stavbyvedoucí):

1 Zhotovitel (statutární zástupceř

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH

2 342,06 KčT3

sazba: f»ŮJ 15% 351,31 KčS
O

o 2693,37 Kč

42 875 280,-Kč

42 714 096,92 Kč

49 121 211,46 Kč
0,00 Kč

2342,06 Kč

2342,06 Kč

datum podpis

<fí
TO 'Dl:
S3

Projektant:

__ Objednatel (statutární zástupce):

Tohy; ------

Rozpočet ke Změnovému listu č.34

O
■8

prííohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZL £.; 34

DOPLNĚNÍ HASICÍHO PŘÍSTROJE - PŘÍSTAVBA

p.č. 1 číslo položky j ■■ i,,; -: -V..; - název položky | množství cena/MJ | Čolkem poznámky | cen.soustava
SO’02SliT:;l?iŤT^ ::^: Hasicf:přístiro|e';f>rQ-přťstatybU -;'■ T ; -Q

jD+M hasicí přístroj, práškový, vč. tabulek12 kus 2,00 1171,03 2 342,06 nová

CENA CELKEM 2 342,06



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

DOPLNĚNÍ HASICÍHO PŘÍSTROJE - PŘÍSTAVBA

ZL34 2 342,06

ZL34 cena celkem 2342,06



Protokol o změně díla
Změnový list 5. 35

Předmět díla: “Křenová 57 • rekonstrukce domu"
ŠO 01 BD uliční část_SO 02 Dvorní přístavba

Statutární město Bmo, městská část Brnn-stfoH

~

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
TDI:

Projektant:
PopiS «nW'-MI,mn<-^n1|[

yve

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšířeni předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
xZpůsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do $D (deníku změn)
dodatek k PD

dokumentace skut.pravedení
x

jiné

ocenění změny předložil: Zhotovitel
náklady na změnu bez DPH

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH
.-2 10800,00 Kč-D

Výše DPH sazba: I 15%►di

1 620,00 Kč5
náklady na změnu vč. DPH

O
12 420,00 Kč

J- Cena díla bez DPH (dle SOD)

'= Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

______, Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH
=5 § Méněpráce celkem bez DPH ~

cepráce celkem bez DPH

lodnota změny celkem za dodatek č. 2

£ j Termín realizace změny:
i___ Vliv změny na termín dokončeni díla:

Změnu odsouhlasil: ——
1 Zhotovitel (stavbyvedoucí):
! Zhotovitel (statutární zástupce):

42 875 280,-Kč

42 724 896,92 Kč

49 133 631,46 Kč

>.iy 0,00 Kč
‘I « 10 800,00 Kč

10800,00 Kč_c

datum podpis

TO TDI:
I Projektant:

° bjednatel (statutární zástupce^
ríiohy: ------------

Rozpočet ke Změnovému listu č.35

w

přílohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZL č.: 35

DOPLNĚNÍ OKENNÍHO ZÁBRADLÍ

p-č. číslo položky | ^ ■- ^! ■/ I MJ | množství cena/MJ | Celkem | poznámky | cen.soustavař.í

Pil: 767 Konstrukce zámečnické ''f

13 SO 01 D+M okenní zábradlí - 2.NP , dl. lOBOmm kus 8,00 1 350,00 10 800,00 nová

CENA CELKEM 10 800,00



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

DOPLNĚNÍ OKENNÍHO ZÁBRADLÍ

ZL35 10 800,00

ZL35 cena celkem 10800,00



Protokol o změně díla
Změnový list č, 36

Předmět díla: ''Křenová 57 ■ rekonstrukce domu"

so 01 BD uliční část_SO 02 Dvorní přístavba

Statutární město Brno, městská část Brno-střed"

~~

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
TDI:

Projektant:

Popis změny: Meziobjekíová dilatace

Meziobjektová dilatace pavlačí_kompletní - neprovedena

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§222odst. 4ZZVZ-de minimis x
Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné
x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku ě. 2 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH~

Méněpráce celkem bez DPH

Vicepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH
n -28 600,00 Kč

T5

sazba: 15% -4 290,00 Kč

-32 890,00 Kč
O
O
Ů>

42 875 280,-Kč■a

42 696 296,92 KČ

49100741,46 Kč

-28 600,00 Kč-O
>>

£ (VI
NI ux

0,00 Kč

-28 600,00 Kč

i
2,

datum.5 podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):
n
£
3 Dl:
3

Projektant:

Objednatel (statutámf zástupce):
Přílohy: “

Rozpočet ke Změnovému listu č.36

S
T3
O

přílohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZLč.: 36

MEZfOBJEKTOVÁ D1LATACE

p.Č. číslo položky název položky MJ [ množství | cena/MJ | ....

7: .................. ' ......................................... nerealizované .g;.K:K

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách T-■■: '. ť 'm ] ^ ..:: ?■* '?>■■:■ -28 600,00

ccn.soustava

vlastní
D+M meziobjektová dilatace pav!ačí_kompletm175 R-95090Í 5,20 5 500,00 28 600,00 -5,20 -28 600,00m

CENA CELKEM -28 600,00



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

MEZIOBJEKTOVÁ DILATACE

ZL36 -28 600,00

ZL36 cena celkem -28 600,00



Protokol o změně díla
Změnový list č. 37

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:

"Křenová 57 • rekonstrukce domu"

SOOt BO uliční část_SO 02 Dvorní přístavba

__Statutární město Brno, městská část Brno-střed

“ “TDI:

Projektant:

Popis změny: Obklad p

Vyčíslení sketečnS proseného prtenného obkladu podhledu piteahu slfeohy.

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díía

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

S222 odst. 4 ZZVZ - de mřnimíš ~
Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

x

zápis do SD (deníku změn)
dodatek k PD

dokumentace skutprovedení
xjiné

ocenění změny předlož
js náklady na změnu bez DPH
>1 pýše DPH
o [nákiadynazměnu vč. DPH
I? jČena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

: Zhotovitel Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH

-16758,60 Kč
sazba: [ 15%

-2 513,79 Kč

-19 272,39 Kč

42 875 280,-Kč

42679538,32 Kč

'3

49081 469,07 Kč=1 Méněpráce celkem bez DPH

>S « [Vicepráce celkem bez DPH -16 758,60 Kč
ifa
NI tm

0,00Kč
iCT Hodnota změny celkem za dodatek č. 2

-16 758,60 Kč| [Termín realizace změnv:

& Vliv změny na termín dokončení díla:

g- [Změnu odsouhlasil:
Zhotovitel (stavbyvedoucí!:

i |^°t^ístatut¥ň^ásm^

datum podpis

8 TDI:s
| Projektant:
— fobjéďhatěrfeĚatutárnr?^štnpr^v

Přítoty7 -------------

Rozpočet ke Změnovému listu č.37
přílohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZLČ.:37

OBKLAD PODHLEDU

P-č- Číslo položky název položky .,1;.:,;^ .množství- cena/MJ \ Celkem množství celkem úspora cen .soustava.W:V

m-mmiSMm&Qnerealizované iíííiííiii,íkv
i*;*' V:

ciíír K\- 766 Konstrukce truhlářské
Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. 
dřeva palubkami SM/JD na pero-drážku, lakování

419 766420010RAA RTS 17/il

m2 51,93 796,00 41 339,08 -21,05 -16 758,60

CENA CELKEM -16 758,60



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

OBKLAD PODHLEDU

ZL37 -16 758,60

ZL37 cena celkem -16 758,60



Protokol o změně díla
Změnový list č. 38

Předmět díla:

Objekt:
"Křenová 57 ■ rekonstrukce domu"

SO 01 BD uliční část_SO 02 Dvorní přístavba

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

FRAMA, spol. s r.o. " ~

"

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny: Klempířské konstrukce

Vyčistění skutečně provedených a dodaných klempířských prvků.

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimšs
x

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

[dodatek kPD

I dokumentace skutprovedení

jiné
x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

'náklady na změnu vč.~ĎPH

Jr Cena díla bez DPH (díeSOD)

Cena díla dle dodatku č, 2 bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2 vč, DPH

Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH

-624,00 KčXI

sazba: I iš%
-93,60 Kč

-717,60 Kč
O
O

42 875 280,-Kč

42 678 914,32 Kč

49080751,47 Kč
=š js Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH
£ OJ "------------------- -----------
N

-624,00 Kč

0,00 Kč
_ Hodnota změny celkem za dodatek č. ?

1 Termín realizace změny;

___ Vliv změny na termín dokončení díla:

>> Změnu odsouhlasil: ——

'I Zhotovitel (stavbyvedoucí):

! Zhotovitel (statutární zástupce)'

| ™ -------
Projektant:

6 l~bjěďňátž (statutární zásnm^T"

'lohy: “

Rozpočet ke Změnovému listu č.38

-624,00 Kč

datum podpis

O

■S

přílohy



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZLč.: 38

KLEMPÍŘSKÉ K-CE

(jp-č.1-:;.: :■ Číslo položky ,y. název položky /v-MJ | množství ;| cena/MJ „viCeikéitilE množství celkem úspora cen.sousíava
■í^i: - i dle SOD nerealizované

Lí.' m
| kus I 1^00 624,00| 624,Opybod 1) HS018 Klempířské práce K02 parapet l,56,rš26 -624,00 vlastní-1,00

CENA CELKEM -624,00



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

KLEMPÍŘSKÉ K-CE

ZL3S -624,00

ZL38 cena celkem -624,00



Protokol o změně díla
Změnový list č. 39

Předmět díla: ''Křenová 57 - rekonstrukce domu”

SQ 01 BD uliční část_SO 02 Dvorní přístavba

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

FRAMA, spol. s r.o.
~ '

~ " "

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

| Projektant:

I Popis změny: Schodiště

Jedná se o změnu:

(zaškrtnout)
rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de mlnimis
x

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout) [zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

[dokumentace skuLprovedení
(jiné

x
oceněni změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu bez DPH
Cenový nárůst za dodatek č.žbezDPH

£ " 5 011,80 Kč*a
Výše DPH sazba:>© 15% 841,77 Kč

6453,57 Kč

V
náklady na změnu vč, DPH

O
&

Cena díla bez DPH (dle SOD)[g1
42 875 280,-Kč

42 684 526,12 Kč

'3
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH

Csna díla dle dodatku č. 2 vč. DPH

Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 2

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil:

49 087 205,04 Kč

ta 0,00 Kč
■S Rí 5 611,80 Kč

5611,80 Kč•E
§
<2

e"
>QJ datum podpisZhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupcet:
n
s TDI:—
3

Projektant:O
■S

Objednatel (statutární zástupce):O

3řílohy:
přílohy

Rozpočet ke Změnovému liskt č,39



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 57, BRNO
ZL č.:39

SCHODIŠTĚ - doplnění 2 ks stupňů, l.NP

p.č.| číslo položky název položky | MJ | množství j cena/MJ | Celkem [ poznámky cen.soustava

............................................................................................................................................................ : i .
Beton schodišťových konstrukcí (stupňů,schodnic,ramen,podest a 
nosníky) železový třídy C20/25 
l.NP: (1,2*0,3*0,18)*2

96 43O321314R00

RTS 17/11m3 0,13 4 015,00 520,34] dle SOD
Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů,schodnic,ramen,podest s 
nosníky) z betonářské oceli 10505 
0,13*100/1000 i

97 43Q361821R00

0,013 49 863,00 dle SOD RTS 17/11t 648,22
Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu - 

zřízení
0,24*1,2*2 - . - .

99 434351141R00

RTS 17/11m2 0,576 1311,20 755,25 dle SOD

Bednění stupňů betonových na podstupňové desce nebo na terénu - 
odstranění

100 434351142ROO

RTS 17/11m2 0,58 98,90 56,97 dle SOD
Píl:i-;#!g^

Obklady přírodním teracem litým, stupňů 
2*((1,2*0,18)+(1,2*0,3))

773211223R00
RTS 19/1m2 1,15 2015,00 2 321,28 nová

Broušení teracových podlah RTS 19/17739910O1RQ0 m2 1,15 690,00 793,50 nová

190 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů 
____________ l.NP: 1,2*2________

2,40 215,10 516,24 dle SOD RTS 17/11m

CENA CELKEM 5 611,80



REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO

REKAPITULACE

SCHODIŠTĚ - doplnění 2 ks stupňů, l.NP

ZL39 5 611,80

ZL39 cena celkem 5 611,80



PŘÍLOHA Č 2

REKONSTRUKCE DOMU - BD KŘENOVÁ 55,57, BRNO 

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH UŠTŮ

změnový list rozdíl vícenáklady méněnáklady poznámka

Revizní dvířka, mřížkyZL27 § 222 odst. 4-58 972,00 15 972,00 -74 944,00

Podlahové plochyZL28 5 586,55 25 662,03 § 222 odst. 4-2Q 075,49

PBŘ - požární prvkyZL29 -37 904,00 6 888,00 § 222 odst. 4-44 792,00

Armaturní šachtaZL30 -3 700,00 17 950,00 -21 650,00 § 222 odst. 4
Doplnění odvodňovacího žlabuZL31 7 870,80 7 870,80 0,00 § 222 odst. 4
Doplňky pro dveře - EUROZL32 -16 990,00 0,00 -16990,00 & 222 odst. 4
ElektroinstalceZL33 -5 740,00 0,00 § 222 odst. 4-5 740,00
Doplnění hasicího přístroje - 5002ZL34 2 342,06 2 342,06 § 222 odst. 40,00

Doplnění okenního zábradlí 'ZL35 10 800,00 10 800,00 0,00 5 222 odst. 4
Meziobjektová diiataceZL36 -28 600,00 §222 odst. 40,00 -28 600,00

ZL37 Obklad podhledu . -16 758,60 0,00 -16 758,60, § 222 odst. 4
Klempířské konstrukceZL38 ■ -624,00 -624,00 § 222 odst. 40,00

SchodištěZL39 5 611,80 § 222 odst. 45 611,80 0,00

CENA CELKEM bez DPH -137 077,4 Kč 93 096,69 Kč -230174,09 Kč


