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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Odolné sendvičové nosné prvky z progresivních kompozitních FRP materiálů 

 

Ev.č.: FV40278 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce 

nebo DÚP) 

Termín 
ukončení 

etapy 

Rok 2019 

1 Vývoj materiálového a technologického řešení 
PREFA 

KOMPOZITY 
09/2020 

2 
Technologie výroby svislých a vodorovných nosných 

voštinových dílců 

 

PREFA 

KOMPOZITY 
06/2022 

3 
Provedení zkoušek a získání fyzikálně mechanických 

parametrů použitých materiálů 
VUT v Brně 09/2021 

Rok 2020 

1 Vývoj materiálového a technologického řešení 
PREFA 

KOMPOZITY 
09/2020 

2 

Technologie výroby svislých a vodorovných nosných 

voštinových dílců 

Výstup: Ztech. – ověřená technologie 

Ověřená technologie výroby FRP sendvičové konstrukce 

PREFA 

KOMPOZITY 
06/2022 

3 
Provedení zkoušek a získání fyzikálně mechanických 

parametrů použitých materiálů 
VUT v Brně 09/2021 

4 

Krátkodobé a dlouhodobé zkoušky sendvičových 

(voštinových) deskových a stěnových panelů 

Výstup: Gfunk. – funkční vzorek „Nosný dílec s FRP 

sendvičovou konstrukcí“ 

VUT v Brně 03/2022 

5 
Teoretické stanovení chování voštinových desek a stěn, 

kalibrace popisu na základě získaných hodnot 

z experimentu 

VUT v Brně 09/2022 

6 Vývoj spojek modulového systému VUT v Brně 12/2022 

8 Prezentace výsledků 
PREFA 

KOMPOZITY 

VUT 
12/2022 
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Rok 2021 

2 
Technologie výroby svislých a vodorovných nosných 

voštinových dílců 

PREFA 

KOMPOZITY 
06/2022 

3 
Provedení zkoušek a získání fyzikálně mechanických 

parametrů použitých materiálů 
VUT v Brně 09/2021 

4 
Krátkodobé a dlouhodobé zkoušky sendvičových 

(voštinových) deskových a stěnových panelů 
VUT v Brně 03/2022 

5 
Teoretické stanovení chování voštinových desek a stěn, 

kalibrace popisu na základě získaných hodnot 

z experimentu 

VUT v Brně 09/2022 

6 Vývoj spojek modulového systému  VUT v Brně 12/2022 

8 Prezentace výsledků  
PREFA 

KOMPOZITY 

 VUT v Brně 
12/2022 

7 
Tvorba algoritmů pro zatížitelnost stropních a stěnových 

panelů 
VUT v Brně 12/2022 

Rok 2022 

2 

Technologie výroby svislých a vodorovných nosných 

voštinových dílců 
Výstup: Gprot. – prototyp „Nosný dílec FRP sendvičové 

konstrukce pro aplikace ve stropních konstrukcích“ 

Gprot. – prototyp „Svislý nosný dílec FRP sendvičové 

konstrukce“ 

Gfunk. – funkční vzorek „Spojky modulárního systému 

sendvičových prvků“ 

PREFA 

KOMPOZITY 
06/2022 

4 
Krátkodobé a dlouhodobé zkoušky sendvičových 

(voštinových) deskových a stěnových panelů 
VUT v Brně 03/2022 

5 
Teoretické stanovení chování voštinových desek a stěn, 

kalibrace popisu na základě získaných hodnot 

z experimentu 

VUT v Brně 09/2022 

6 Vývoj spojek modulového systému  VUT v Brně 12/2022 

8 Prezentace výsledků  
PREFA 

KOMPOZITY 

VUT v Brně 
12/2022 

7 
Tvorba algoritmů pro zatížitelnost stropních a stěnových 

panelů 
VUT v Brně 12/2022 

 


