
Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

Dnes je: 16.07.2019

Zahájení 16.07.2019 Připočti týdny 0

ID Jméno úkolu Začátek Konec Dnů

16
.7

17
.7

18
.7

19
.7

20
.7

21
.7

22
.7

1 Převzetí stavby - pavilon A,B,C,D 16.07.2019 16.07.2019 1

2 Bourací práce - pavilon - A,D 24.08.2019 06.09.2019 14

6 Svislé konstrukce - pavilon - A,D 07.09.2019 21.09.2019 15

7 Vzduchotechnika - pavilon A,D 25.08.2019 15.10.2019 52

8 Instalace - pavilon - A,D 06.09.2019 15.10.2019 40

9 Ústřední topení - pavilon A,D 07.09.2019 13.10.2019 37

10 Elektomontáže - pavilon - A,D 07.09.2019 14.10.2019 38

11 Ostatní konstrukce a práce - pavilon A,D 09.09.2019 23.09.2019 15

12 Úpravy povrchů vnitřních - pavilon - A,D 23.09.2019 11.10.2019 19

13 Konstukce truhlářské - pavilon - A,D 03.10.2019 13.10.2019 11

14 Izolace proti vodě - pavilon - A,D 08.09.2019 12.09.2019 5

15 Podlahy - pavilon - A,D 12.09.2019 20.09.2019 9

16 Obkaldy keramické - pavilon - A,D 24.09.2019 10.10.2019 17

17 Podlahy z dlaždic - pavilon - A,D 24.09.2019 10.10.2019 17

18 Podlahy povlakové - pavilon - A,D 10.10.2019 13.10.2019 4

20 SDK - sádrokarton - pavilon - A,D 18.09.2019 07.10.2019 20

21 Nátěry - pavilon - A,D 09.10.2019 13.10.2019 5

22 Malby - pavilon - A,D 09.10.2019 13.10.2019 5

23 Zkušební provoz - pavilon - A,D 15.10.2019 15.10.2019 1

24 Předání díla - pavilon - A,D 31.10.2019 31.10.2019 1
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