
Statutární město Ostrava Dodatek

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 1

k příkazní smlouvě č. 10501/2018/OIMH

uzavřený dle ust. §2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník")

|. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem : nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ : 00845451

DIČ: czoos45451

Peněžní ústav : XXXXXXXXXX

Č.ú. : xxxxxxxxxx

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

Ing. Pavel Wija, referent oddělení investic odboru investic a místního hospodářství

(dále jen příkazce nebo objednatel)

Ing. Milan Sedláček

Sídlem/místem podnikání: XXXXXXXXXX

IC: 04786084

DIČ: _(neplátce DPH)

Peněžní ústav: XXXXXXXXXX

č. ú.: xxxxxxxxxx

Zapsán: v živnostenském rejstříku, Magistrát města Ostravy, 4. 2. 2016

Zastoupen:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX

ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále jen příkazník nebo zhotovitel)
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Článek II.

Úvodní ustanovení

Dne 11.06.2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu č. 10501/2018/OIIVIH (dále jen

„příkazní smlouva") na zajištění služeb technického dozoru investora pro realizaci stavby " MŠ Repinova —

rekonstrukce zahrady, II. část" (dále jen „stavba"). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a

čl. IX odst. 9.1 příkazní smlouvy dohodly na uzavřeníjejího dodatku č. 1, jímž se příkazní smlouva mění.

III.

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané včl. VI příkazní

smlouvy zdůvodu částečného přerušení bouracích prací na II. etapě stavby a prodloužení doby

realizace stavby 0 10 kalendářních dnů.

V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.3 ruší a nahrazuje novým textem:

Předpokládaný termín zahájení realizace Stavby: Květen 2019

Doba realizace Stavby dle nové smlouvy o dílo č. 10097/2019/OIMH uzavřené se zhotovitelem Stavby

50 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný včl. |||. této smlouvy je sjednána

dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor investora ...................... 51 840,00 Kč bez DPH

NEJSIVIE PLÁTCI DPH

Cena celkem .............................................. 51 840,00 Kč bez DPH

IV.

Závěrečné ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel

obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
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4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek zašle kuveřejnění vregistru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných

zakázek SME 2019 — 01 schválené usnesením č.0215/RIVIOb1822/5/19 Rady městského obvodu

Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 04.02.2019 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic

a místního hospodářství.

Za Příkazce Za Příkazníka

Datum: 12.07.2019 Datum: 12.07.2019

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Ing. Jiří Vozňák XXXXXXXXXX

vedoucí odboru investic

a místního hospodářství
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