
CES 555/2019/OLCE
TP037186 Teplice, Dlouhá, u fin.úřadu - rekonstrukce vodovodu a KŠ
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Dodatek č. 1

k CES 555/2019/OLCE Smlouvě ze dne 18.3. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo:

zastoupena:

zástupce pro věci technické: 

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice

íng. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

.... . . ............................................ .................................. 

490 99 469 

CZ 490 99 469

..................... . . . ...........................

a

2. Zhotovitel:
MAPECO MOST a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

sídlo: Čepirohy 143,434 01 Most

zastoupen: Petrem Budským, členem představenstva

zástupce pro věci technické. ...... ...................

IČ: 250 28 685

DIČ: CZ25028685

bankovní spojení: ................................................. 

.........................................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 555/2019/OLCE ze dne 18.3. 2019 (dále jen 

„smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění 

smlouva níže uvedeným způsobem.

ČI. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Cena za dílo.
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111. Cena za dílo

Odůvodnění:
Změny jsou podrobně popsány v přiloženém změnovém listu, jedná se o změnu rozsahu zemních prací 

a bourání podzemních objektů, obnovu povrchu komunikace v místě napojení předchozí etapy 

a doplnění dopravně inženýrského opatření.

Č I. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 

související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 

obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 

k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinností.

3. Účastnící tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.01/2019

^  V Teplících dne:................... 1 5 "07- 2019V Mostě, dne

....................................
Za Zhotovitele:ČE............................... .......... 

..... ...................... . .
J£L:.4.76l .1...................................

..................................................... 
...... . . . . .......... . . ....................... 

....... ......................... ... . . . ........

Za Objednatele.

MAPECO MOST a.s. 
Petr Budský 

člen představenstva

Severočeská vodárenská společnost, a.s. 
Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel
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NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2019
Zhotovitel: MAPECO MOST a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 3.7.2019

Název akce:
TP037186 Teplice, Dlouhá, u fin. úřadu - rekonstrukce vodovodu a KŠ

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou E-mailem-
X

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Viz.zápisy ve SD,KD,Fotodokumentace

NE

5 x A4 - rozpočet
NE

Popis a zdůvodnění změny:
1. Zemní práce -  pokládka dlažby (01.01-1)
Ve výkazu výměr není předpokládáno propojení vodovodního řadu 1 až do prostoru 
Zámeckého náměstí (prodloužení trasy), je nutno provést propojení v místě ukončení 
předchozí etapy stavby -  viz záznam z 1 . KD a str. 60583 SD.

2. Zemní práce - hloubení a bourání podzemních stávajících objektů ( 01.01-2)
Celý prostor ulic Dlouhá a Papírová je hustě zasíťován vedeními sítí cizích správců (energií a 
komunikací nejrůznějších subjektů). Obsahuje i nezdokumentované podzemní kanalizační 
šachty, potrubí a základy staré zástavby, které projektant nemohl při zpracování PD znát. 
V rámci stavby je nutné proto zajistit práce, které jsou nutné pro zachování či likvidaci těchto 
objektů -  viz záznam z 2. KD a str. 60584, 60586, 60589 SD.

3. Ostatní - dopravní opatření
Dle výsledku jednání z koordinační schůzky na Magistrátu Statutárního města Teplice je nutné 
provést úpravu dopravního opatření pro zajištění dopravní obslužnosti v ulicích Dlouhá, 
Papírová, Zelená, včetně přilehlých včetně ulic a zajištění zásobování a informovanosti 
obchodních center a jejich zákazníků. Aktuální stav dopravní situace ve městě neumožňuje její

Důvod
vícepráce/méněpr
áce

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0
Ocenění změny:
Celkem: + 375 848,90 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

3 040 877,70 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):
0 (nula) kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 375 848,90 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 375 848,90 Kč bez DPH, tj.14,10 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH,tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. ty  ZZVZ činí 
375 848,90 Kč, tj. 14,10 nabídkové ceny.

Počet pňpojených-Jistů specifikací (změnový rozpočet): 5
Zástupce zhotovitele*'
Zhotovitel vypracova/tento Změnový list včetně 
jsou pravdivé.

Podpis ............. . .........................Datum 3.7.2019

l||^ e . |e  všechny uvedené údaje

................................... .......... 
............................... .

...... . ........... ........... ........... 771



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita
databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy 

součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než 
finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí /  zam ítnutí zm ěny

Podpis: Datum:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí /^a m ítiT a trzm ě n y

...... . .. .. . . . . ........ Podpis:
0 8 -07- 2019

Datum:

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis:..................................................................Datum: V

. . . . . . ......... ............. Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


