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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Vývoj prototypu hořáku na spalování vodíku 

 

Ev.č.: FV40059 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2019 

1 Etapa I.   12/2019 

1.1 

Výpočet stechiometrie spalování pro kotel  
o výkonu 100 kW a výpočet objemů spalin, 
vzduchu, určení entalpií spalin, výpočet 
teplosměnné plochy kotle  

 
 

VUT 3/2019 

1.2 

Vypracování návrhu kotle a výpočet tlakové 
ztráty kotle na straně spalin, určení rychlostí 
proudících spalin  

 
 

ATOMA/VUT 8/2019 

1.3 

Návrh radiálního ventilátoru hořáku, určení jeho 
výkonu, určení hlavních rozměrů ventilátoru, 
difuzoru a regulačních otvorů pro přívod 
vzduchu  

 
 

ATOMA/VUT 10/2019 

1.4 

Konstrukční návrh zabezpečovacích elementů 
pro hořák na spalování vodíku s ohledem na 
zamezení případného výbuchu  

 
 

ATOMA/VUT 11/2019 

1.5 

Konstrukční návrh hořáku – jeho hlavních částí:  
- ventilátoru  
- difuzoru  
- regulačních otvorů  
- držáků trysky + vlastní těleso  
- trysky  
- víříče vzduchu  
- určení příkonu ventilátoru  
 

ATOMA 12/2019 

rok 2020 

2. Etapa II.  12/2020 

2.1 
Návrh vlastního tělesa hořáku s ohledem  

na zvolenou technologii jeho odlití  

 

 

ATOMA/VUT 4/2020 

2.2 

Návrh a provedení výrobní dokumentace  

pro modelové zařízení pro odlití tělesa prototypu  

a výroba vlastního modelového zařízení  

 

 

ATOMA/VUT 8/2020 
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2.3 

Provedení konstrukčního návrhu připojení tělesa 

hořáku k čelní stěně kotle s ohledem na jeho 

tepelné zatížení sáláním  

 

 

 

ATOMA 8/2020 

2.4 

Provedení výkresové technické dokumentace 

pro výrobu prototypu hořáku na spalování 

vodíku  

 

ATOMA/VUT 12/2020 

Rok 2021 

3 Etapa III.   12/2021 

3.1 

Na základě provedené výkresové dokumentace  

a vyrobeného modelového zařízení bude 

provedena vlastní výroba prototypu hořáku  

na spalování vodíku o výkonu 100 kW  

 

 

ATOMA 10/2021 

3.2 

Provedení návrhu a výroby řídících, 

zabezpečovacích komponentů  

hořáku včetně:  

- zapalovací automatiky  

- automatiky hlídání plamene  

- automatiky pro snímání a vyhodnocení 

tlakových poměrů v ohništi kotle  

- regulace tlaku paliva  

- modulace výkonu hořáku  
 

ATOMA/VUT 12/2021 

Rok 2022 

4 Etapa IV.   12/2022 

4.1 

Na základě provedeného návrhu kotle bude 

provedena výkresová dokumentace prototypu 

kotle pro ohřev vody o výkonu 100 kW  

s ohledem na případné zvýšení vnitřního tlaku  

v ohništi, jeho vyztužení a opatření 

protiexplozními klapkami  

 

ATOMA/VUT 3/2022 

4.2 

Provedení návrhu elektrického zapojení všech 

řídících a zabezpečovacích komponentů  

na vyrobený prototyp hořáku a jejich 

elektrických zapojení  

 

ATOMA 5/2022 

4.3 

Na základě provedené výkresové výrobní 

dokumentace bude provedena vlastní výroba 

prototypu teplovodního kotle o výkonu 100 kW 

pro testování prototypu hořáku na spalování  

 

ATOMA 9/2022 

4.4 

Bude provedena kompletace zařízení 

skládajícího se z vyrobeného prototypu 

kompletního hořáku na spalování vodíku  

a prototypu testovacího teplovodního kotle  

o výkonu 100 kW  

 

ATOMA 11/2022 

4.5 

Na vyrobeném prototypu zařízení na spalování 

vodku budou provedena veškerá měření 

zaměřená hlavně na bezpečnost provozu, 

ekologii, účinnost a dosažení všech 

deklarovaných parametrů a provedení úprav  

na základě změřených parametrů  

 

ATOMA/VUT 12/2022 

 


