
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo  

č. objednatele 05/14/2376/18 
č. zhotovitele 01/19/S 

 
 

SMLUVNÍ STRANY     
                  
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu 

smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 
9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018 

 IČ:   00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 111 
(dále jen „objednatel“) 
 
Zhotovitel:  SOBOS CZ spol. s r. o. 
                      Se sídlem:  Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč 
  Zastoupen:   Vítězslavem Sochorem, jednatelem 
     Miroslavem Sochorem, jednatelem 
  IČ:   27725928 

DIČ:   CZ27725928 
  Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   
Telefon:   

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 54869 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

I. 
 

V rámci realizace díla byly provedeny změny tj. vícepráce a méněpráce, které byly 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že nedochází k dostatečnému vsakování dešťových 
vod tak jak předpokládala projektová dokumentace. Vzhledem k tomu bylo projektantem 
přistoupeno k doplnění navržených třech retenčních vsakovacích nádrží o další čtvrtou 
retenční vsakovací nádrž. Současně byl navržen dodatečný obsyp a podsyp všech 
retenčních nádrží dalšími štěrkovými vrstvami včetně doplnění geotextílií omezujících 
pronikání jemných jílových částic do vsakovacích boxů. Celý vsakovací systém byl doplněn o 
vsakovací příkop. 
Současně bylo provedeno sejmutí ornice v místě provádění prací a osetí ornice uložené na 
skládce v ulici Sportovní. 
V souvislosti s úpravami retenčních nádrží byla zkrácena kanalizační stoka DC o 43,5 m a 
na jiném místě prodloužena o 27,5 m. 
 
 
 
 
 
 



II. 
 
Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 05/14/2376/18,  
uzavřené dne 24.01.2019 takto: 
 
„V článku IV-CENA ZA DÍLO, odst. IV.1  se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto 
textem: 

Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:                                                                            17.568.658,00  Kč 
Cena víceprací a méněprací bez DPH (příloha č. 1)                          1.661.204,23  Kč 
Cena celkem  bez DPH                                                                       19.229.862,23  Kč 
 
Slovy (cena bez. DPH): devatenáctmiliónůdvěstědvacetdevěttisícosmsetšedesátdva korun 
českých dvacettři haléřů 
 

III. 
 
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo  se nemění a zůstávají      

v platnosti.  
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 

dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a 
méněprací.  

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým 
obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží  
2 vyhotovení. 

6. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv. 

7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třebíče dne 27.06.2019 svým 
usnesením č. 62/12/RM/2019. 

 
 
V Třebíči dne: 28.06.2019                              V Třebíči dne: 28.06.2019 
 
Objednatel:                                                     Zhotovitel: 
Město Třebíč                                                SOBOS CZ spol. s r. o. 

 

 

_______________________   ________________________ 

       Miloš Hrůza             Vítězslav Sochor 
       místostarosta                     jednatel 
 
 
 
 
      ________________________ 

               Miroslav Sochor 
                     jednatel 



Rekapitulace změn 

Třebíč - průmyslová zóna sever - Rafaelova, dopravní a technická infrastruktura - I. 
etapa" 

 

Osetí ornice ul. Sportovní                                                        30 388,90 

Retenční nádrž B (20x11,6x4)                                               987 510,54 

Retenční nádrž C                                                                  268 414,59 

Retenční nádrž D                                                                     40 192,97 

Retenční nádrž C1                                                                124 204,54 

Zkrácení stoky DC (43,5 m)                                               -  188 435,74 

Prodloužení stoky DC (27,5 m)                                             133 541,90 

Vsakovací příkop od retenční nádrže B (97,5x1,5x2,5)        255 417,78 

Sejmutí ornice                                                                           9 968,75 

Celkem                                                                              1 661 204,23 
























