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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

Tento projektový dokument aktualizuje existující projektovou dokumentaci. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Název. zdroj, zpracovatel, aktuální k datu, zpracovatel, datum 

PD rekonstrukce jímacího území a ČS Straža  Mevos, ČRA 2014 

Jednání se srbským partnerem zápis 2015 

Jednání s poskytovatelem (ČRA) zápis 2015 

A.3 Popis aktualizace projektu 

Aktualizace projektové dokumentace reflektuje objektivní skutečnosti vzniklé po jeho zahájení a jejím 
smyslem je dodržení Logického rámce projektu a hlavních výstupů. Za tímto účelem jsou 
aktualizovány dílčí aktivity vedoucí k tomuto výsledku. Toto má za následek mírné změny v rozpočtu a 
harmonogramu. 

1. NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ LOGICKÉHO RÁMCE 
 

2. NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ VÝSTUPŮ 
Realizátor projektu garantuje dodržení výstupů: 
1.1 ČS Straža rekonstruována 
1.2 Jímací území (4 studny) revitalizováno a rekonstruováno 
i po aktualizaci projektu.  
 

3. NEDOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2015/2016 
Realizátor jako součást aktualizace projektu předkládá finanční harmonogram rozdělující 
aktivity do let 2015/2016 v logickém členění 2015 – nákup technologie a průzkum vrtaných 
studní, 2016 – realizace technických prací a zprovoznění. 
 

4. DOCHÁZÍ K MÍRNÉ ÚSPOŘE NÁKLADŮ 
Aktualizace projektové dokumentace a harmonogramu přinesla úsporu nákladů (viz 
rozpočet). 
 

5. DOCHÁZÍ K MÍRNÉ ZMĚNĚ HARMONOGRAMU 
Aktivity jsou logicky rozděleny na „dodávku“ a „montáž“, kdy převážná část technologie je 
dodána v roce 2015 a její montáž je realizována v roce 2016. Viz harmonogram a finanční 
harmonogram. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Technický popis aktualizace projektu 

- Dodávka a montáž vertikálních čerpadel shodných parametrů (Q=50l/s H=86m P=75kW), 
které svou konstrukcí odpovídají typologii budovy čerpací stanice Straža ve shodném počtu 
2+1 (2 pracovní a 1 záložní) 

- Zjednodušení navazujících činností na vertikální čerpadla v podobě zjednodušení čerpání 
vody, rekonstrukce montážních prvků (jeřábu), vakuační stanice, a konstrukce pro umístění 
čerpadel. 

- Přítok vody do ČS Straža z prameniště bude realizován s měřením bez vstupní šachty, a to 
logickým rozmístěním vodoměrů na všech větvích přítoku vody a softwarovém 
vyhodnocení průtoku vody (propojení s již navrženým systémem MaR). 

- Výstupní vodoměr bude umístěn přímo v ČS Straža na galerii výstupního potrubí. Ve 
výstupní šachtě bude uzavírací armatura. 

- Měření průtoku vody na vodovodní síti (5 měrných míst) bude realizováno za pomoci 
automatických datových sběrnic s pravidelným denním odesíláním dat a autonomním 
zdrojem elektrické energie. 

Stavební, konstrukční a materiálové řešení: 

V případě aktualizace projektu se jedná o technickou specifikaci čerpadla CAPRARI P12CF/7/40/6B 
1450 ot/min, která je součástí této dokumentace v přílohové části. Ostatní prvky projektu jsou 
z technického hlediska nezměněné a jedná se maximálně o logickou změnu jejich umístění. 

B.2 Aktualizace cenových parametrů 

Viz Příloha č.1 
V příloze tohoto dokumentu je položkový rozpočet v obdobné struktuře jako u projektu 
původního. Názvy aktivit nejsou změněny. Názvy dílčích částí aktivit jsou změněny s ohledem na 
aktualizovaná technická řešení dle této aktualizace projektové dokumentace.  
Součástí tohoto rozpočtu je i finanční harmonogram prokazující rozložení nákladů v letech 2015 a 
2016. 

B.3 Aktualizace harmonogramu 

Viz Příloha č.2 
Na základě rekognoskace a jednání se srbským partnerem byl aktualizován harmonogram projektu 
tak aby reflektoval logiku aktualizovaného řešení. Aktualizovaný harmonogram je součástí tohoto 
dokumentu.     
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C Situační výkresy 

Součástí této aktualizace projektové dokumentace je: 

- Půdorys 1:25 části se změnami – ČS STRAŽA (Příloha č.3) 
- Technologické schema ČS STRAŽA (Příloha č.4) 

 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Viz Příloha č.5 
Součástí tohoto dokumentu jsou parametry vertikálních čerpadel Caprari. Ostatní prvky projektu 
nejsou měněny. 

E Dokladová část 

- Zápis z jednání se srbským partnerem (Příloha č.6) 
- Zápis s jednání s poskytovatelem (Příloha č.7) 

 

 

 

Seznam příloh: 

1. Rozpočet a Finanční harmonogram 
2. Harmonogram 
3. Půdorys 1:25 části se změnami – ČS STRAŽA 
4. Technologické schema ČS STRAŽA 
5. Specifikace čerpadla Caprari 
6. Zápis z jednání se srbským partnerem 
7. Zápis s jednání s poskytovatelem 

 

 

V Praze dne 9.10.2015 
Zdeněk Formánek 



BELA CRKVA 9.10.2015 - ROZPOČET A FINANČNÍ HARMONOGRAM 2015/2016 Příloha č.1

Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko                                CzDA-RS-2014-1-14021/2 
kontrola

MN JC celkem částka popis částka popis
Dočasné trubní propojení s klapkami a uzávěry. Součástí je i desinfekce potrubí, tlaková 
zkouška, zprovoznění a následná demontáž po ukončení rekonstrukce ČS. 

1 129 000 103 200 dodávka 25 800 montáž 129 000

Kompletní demontáž stávajícího technologického vybavení čerpací stanice včetně elektro. 
Demontáže budou probíhat v etapách v souladu s plánem organizace výměny čerpadel a 
technologie ČS schváleným provozovatelem systému.

1 340 000 0 340 000 340 000

Revize stávajících nosníků, dynamické měření. 1 12 200 12 200 0 12 200
Revize a oprava a obnova zvedacího zařízení. 1 52 000 52 000 0 52 000
Dodávka a montáž vertikálních čerpacích agregátů s frekvenčními regulátory Q=50l/sec, 
H=86m, Dvýtlak=100mm, například čerpadla  CAPRARI P12CF/7/40/6B 1450ot/min nebo 
obdobná se stejnými parametry.

3 978 600 2 348 640 587 160 2 935 800

0 0 0 0
1.1.4 Dodávka a montáž tlakové ocelové nádoby Dodávka a montáž tlakové ocelové nádoby 3250l s membránou pro tlumení vodních rázů 

včetně zařízení na doplňování dusíkem.
1 285 000 285 000 228 000 dodávka 57 000 montáž 285 000

Dodávka a montáž potrubí DN150/200 na výstupu čerpadel, mezipřírubová klapka DN350, 1x 
montážní vložka DN350 (demontáž průtokoměru).

1 110 000 88 000 dodávka 22 000 montáž 110 000

Dodávka a montáž kompletní potrubní galerie ČS Straža včetně tvarovek, přírubových spojů, 
přídavného materiálu a armatur v min. rozsahu dle technologického schematu. 
Trubní rozvod DN 200 - 2 m, Trubní rozvod DN 350 - 22m (po přírubový spoj v měrné šachtě), 
elektromagnetický měřič průtoku DN350, napojení na stávající potrubí přes PP mezikus 
(ochrana před el.můstkem)

1 1 329 000 1 063 200 dodávka 265 800 montáž 1 329 000

1.1.6 Dodávka a montáž automatického plynového chlorování. Dodávka a montáž automatické chlorovací jednotky (stanice). 1 590 000 590 000 472 000 dodávka 118 000 montáž 590 000
Výměna nátokového potrubí do akumulační jímky ČS Straža (z obou stran přímo do 
vodojemu) včetně přírubových spojů. Svislá potrubí v jímce FF kusy spojované přírubovými 
spoji v délkách á 2 m. Součástí jsou i jímky 0,8x0,8x1m z nerezového plechu umístěné pod 
vyústěním potrubí DN 200 v akumulační jímce. Součástí jsou vodoměry s možností přenosu 
dat umístěných na přivaděči tak, aby bylo možné softwarově sčítat přítok vody na ČS Straža 
(rekonstruované, i nerekonstruované vrty).

1 270 000 216 000 dodávka 54 000 montáž 270 000

Měrná šachta na výstupu z ČS Straža. Napojení přírubovým spojem na výtlačné potrubí DN 
350. Vystrojení šachty: montážní vložka, vypouštěcí ventil, uzavírací armatura na výstupu.

1 100 000 80 000 dodávka 20 000 montáž 100 000

Propojení výtlačného potrubí DN 350 za vodoměrnou šachtou do stávajícího potrubí. Potrubí 
a tvarovky - celkem 5 m délky, součástí jsou i činnosti spojené s odstávkou a přepojením ČS.

1 190 000 0 190 000 190 000

1.1.8 Dodávka a montáž MaR Dodávka a osazení samostatně stojícího rozvaděče, nástěnného rozvaděče, centrálního 
systému dohledu a ovládání, automatiky, komunikačního zařízení, software paket, pracovní 
stanice dle požadovaného vybavení a monitoru

1 2 200 000 2 200 000 1 430 000 dodávka 770 000 montáž 2 200 000

1.1.9 Zprovoznění systému a předání příjemci Čištění, desinfekce, zkoušky, zprovoznění systému. Součástí je i poloprovozní odzkoušení 
systému v délce 1 měsíce. Zpracování dokumentace skutečného provedení a provozního řádu. 
Předání předávacím protokolem příjemci.

1 330 000 330 000 0 330 000 330 000

1.1.10 Výstavba měrných míst distribuční sítě 2 uzavírací armatury, elektromagnetický měřič průtoku, montážní vložka, odvzdušňovací 
ventil, přírubové spoje. Při montáži je třeba održet uklidňovací délky 5x DN před a 3x DN za 
měřičem. Autonomní napájení průtokoměru a datové sběrnice baterií s životností 6let v 
případě odesílání dat 1x denně.

5 210 000 1 050 000 0 1 050 000 1 050 000

1.2.1 Demontáž čerpadel a vybavení jímacích objektů včetně 
technologií měřících šachet a elektroinstalace

Demontáž čerpadel a vybavení studní včetně technologie měřící šachty a elektroinstalace 4 31 000 124 000 0 124 000 124 000

1.1.7 Vystrojení měrných šachet u ČS Straža včetně napojení 560 000

1.1.5 Dodávka a montáž potrubí čerpadel a potrubní galerie 1 439 000

1.1.3 Dodávka a montáž čerpacích agregátů 2 935 800

1.1.2 Dodávka a osazení komponent pro montáž technologie 64 200

1.1.1 Realizace dočasného řešení zásobování vodou během prací na 
rekonstrukci technologie vč. demontáže stávajícího 
technologického vybavení čerpací stanice včetně elektro.

469 000

2 015 2 016AKTIVITA v rámci projektu Subaktivita NAVRHOVANÝ ROZPOČET



1.2.2 Čištění a revitalizace jímacích objektů - chemicko-mechanická 
regenerace vrtů

Čištění a revitalizace studní - chemicko-mechanická regenerace vrtů. Vrty budou po prohlídce 
TV kamerou mechanicky vyčištěny airliftem, aplikován chemický roztok a ponechán po dobu 
nezbytnou k průběhu chemických reakcí, roztok odčerpán, čištění tlakovými rázy přes 
obturátory, čištění zárubnic mechanickými kartáči, čištění airliftem, prohlídka TV kamerou a 
zpráva o revitalizaci.

4 302 550 1 210 200 242 040 TV prohlídka 
vrtu, návrh 
postupu, bail 
test se 
sondami, 
vyhodnocení

968 160 veškeré 
regenerace v 
roce 2016

1 210 200

1.2.3 Opravy zhlaví stávajících jímacích objektů Čistění koroze spodního zhlaví jímacího objektu  (tj. části konstrukce objektu která vystupuje 
nad podlahou šachty jímacího objektu).
Pokud je horní záhlaví jímacího objeku poškozené,bude dodána nová část ze stejného 
materiálu, stejné výšky jako je odříznutá část. Dodávka a montáž nového poklopu s vrtáním 
otvorů pro průchod výtlačného potrubí, kabelů apod.

4 11 200 44 800 22 400 část aktivit 22 400 část aktivit 44 800

1.2.4 Dodávka a montáž čerpadel jímacích objektů Vícestupňové ponorné čerpadlo výrobce Caprari, typu E 6SX64 nebo podobný typ vč. kabelu a 
nerezové redukce R3´´/DN80 PN 16 pro přírubový spoj DN 80 na výtlaku čerpadla.
Základní parametry čerpadla: Výtlak DNG4" vnitří závit R3"- DIN2999. Elektro motor 11kW, 
400V /3ph/ 50 Hz při 2870min-1. Základní pracovní křivky čerpadla, průtok Qp (l/s), síla Hp (m 
Vs), stupeň využití μp (%), hydraulická síla na hřídli čerpadla (kW), kavitační rezerva čerpadla 
NPSHp (m) jsou uvedeny v technické zprávě.  Ověřování pracovních křivek průtoku, síly a 
stupně využití podle normy ISO 3555, třída B. Q=15,0l/s, H=58,0m.
Součástí dodávky je i zpětná klapka nad čerpadlem a nerezový chladící plášť motoru čerpadla.

4 83 000 332 000 298 800 dodávka 33 200 montáž 332 000

Výtlačné potrubí DN 80 nerezová ocel. Svislé potrubí FF kusy spojované přírubovými spoji v 
délkách 2m, celková délka svislého výtlačného potrubí je 60 m. Nerezová těsnící příruba na 
zhlaví vrtu , vodorovné výtlačné potrubí DN 80 vč. propojení mezi šachtami a uklidňovacích 
délek. Součástí kompletu jsou i veškeré tvarovky, přírubové spoje, přídatný materiál a montáž. 
Celková délka vodorovného úseku od zhlaví studny je 12m. 
Vystrojení měrné šachty DN80-zpětná klapka, montážní vložka, odvzdušňovací ventil, 
elektormagnetický měřič průtoku, uzavírací armatura, přírubová redukce DN80/DN150.

4 349 000 1 396 000 977 200 dodávka 418 800 montáž 1 396 000

Dodávka a montáž elektromagnetického průtokoměru s přírubami DN 80, PN 10, typ KROHNE 
Optiflux 2000 s integrovaným konvertorem signálu typ IFC300 nebo podobný. Očekávaný 
průtok: 1-20 l/s. 

4 28 000 112 000 78 400 dodávka 33 600 montáž 112 000

1.2.6 Dodávka a montáž elektro a MaR. Dodávka rozvaděče s vystrojením a automatikou, šachta s elektromagnetickým průtokoměrem
Q -20 l/s, senzory snímaní hladin ve studni

4 405 000 1 620 000 1 053 000 dodávka 567 000 montáž 1 620 000

1.2.7 Tlaková zkouška, výplach a dezinfekce zabudovaného vybavení Tlaková zkouška, výplach a dezinfekce zabudovaného vybavení. oučástí je i poloprovozní 
odzkoušení systému v délce 1 měsíce. Zpracování dokumentace skutečného provedení a 
provozního řádu. Předání předávacím protokolem příjemci.

4 10 000 40 000 0 40 000 40 000

1.3.1 Školení operátorů a obsluhy technologických zařízení podniku 
Vodovody a kanalizace Bela Crkva v obsluze a údržbě systému 
pro zásobování pitnou vodou

Pořádání praktického školení pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v 
provozní obsluze, údržbě a odstraňování poruch systému pro zásobování pitnou vodou.

1 180 000 180 000 90 000 90 000 180 000

1.3.2 Workshop pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace 
Bela Crkva zaměřený na oblast managementu vodních zdrojů a 
vodovodní sítě

Pořádání workshopu pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v oblasti 
managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě. Workshop bude zaměřen na měření a 
vyhodnocování ztrát, analýzu úniků, hodnocení ekonomiky provozu, optimalizaci provozu 
systému.

1 210 000 210 000 144 920 65 080 210 000

1.3.3 Seminář pro odbornou veřejnost – voda a její využívání Seminář zaměřený na využívání a ochranu zdrojů vod, nakládání s vodami a jejich úpravu, 
spotřebu vod  a způsoby odkanalizování a čištění odpadních vod.

1 345 000 345 000 0 345 000 345 000

1.3.4 Technická podpora při provozu systému zásobování vodou Technická a konzultační podpora při řízení zásobování vodou místními techniky po jeho 
uvedení do provozu (po poloprovozním odzkoušení) v délce 2 měsíců.

1 350 000 350 000 0 350 000 350 000

9 000 000 6 887 000 15 887 000
2 015 2 016 kontrola

1.2.5 Montáž výtlačného potrubí z jímacích objektů včetně měrných 
šachet s průtokoměry

Celkem 15 887 000



ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT ZAKÁZKY / PROJEKTU – VODNÍ ZDROJE, A.S.  UPRAVENO 9.10.2015 
Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko                                  CzDA-RS-2014-1-14021/2 
Předpokládaný kalendářní měsíc / rok 2015 2016 
Aktivity/měsíce od zahájení zakázky 
(dle tabulky výstupů a finančního rámce) 

1 
9/15 

 

2 
10/15

 

3 
11/15

 

4 
12/15

 

5 
1/16 

 

6 
2/16 

 

7 
3/16 

 

8 
4/16 

 

9 
5/16 

 

10 
6/16 

 

11 
7/16 

 

12 
8/16 – 
XI/16 

Řízení realizace zakázky X X X X X X X X X X X X 
Cíl 1             
Výstup 1.1             
Aktivita 1.1.1  X X  X X X X X    
Aktivita 1.1.2         X X X    
Aktivita 1.1.3    X X    X X X    
Aktivita 1.1.4    X X    X X X    
Aktivita 1.1.5  X X    X X X    
Aktivita 1.1.6  X X     X X X   
Aktivita 1.1.7  X X    X X X    
Aktivita 1.1.8  X X    X X X X X  
Aktivita 1.1.9          X X X 
Aktivita 1.1.10       X X X X X  
Výstup 1.2             
Aktivita 1.2.1      X       
Aktivita 1.2.2  X X   X X X     
Aktivita 1.2.3   X   X X X     
Aktivita 1.2.4  X X    X X     
Aktivita 1.2.5  X X    X X X    
Aktivita 1.2.6  X X   X X X X    
Aktivita 1.2.7       X X X    
Výstup 1.3             
Aktivita 1.3.1  X X      X X X X 
Aktivita 1.3.2  X       X    
Aktivita 1.3.3           X  
Aktivita 1.3.4           X X 
 



LEGEND:

RED LINE

BLUE LINE

BLACK LINE

NEW TECHNOLOGY
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TECHNICAL         
DATA SHEET 

 

 
Customer: HYDROVISION Ref.:  
Item 1 Quantity 1 Required flow 50 l/s Required head 85 m 
Type VERTICAL LINESHAFT PUMP Model P12CF/7/40/6B 

 

 

Dimensions [mm] 
A 7800 F 200 Ø max 292 U 735 
B 1725 H 550 P 12 V 990 
C 1580 J 470 Q 22 W  
D  L 550 R 200 X  
E 350 M 470 S 295 Y  
f 48 N 30 T 340 Z 254 

 

DATI OPERATIVI – UNI/ISO 9906:2012 grade 2B –  CONSTRUCTION CHARACTERISTICS 
Q [l/s] H [m] P [kW] η [%] NPSH [m] Delivery diameter 200 mm PN 16 

50 87,6 55,7 77,12 3,9 Ass'y weight 1233,2 Kg 
90,1 46,6 62,5 65,66 9 No. Stages 6 
70,5 72,3 62,9 79,39 5 Seal Packing 
60 81,59 59,99 79,95 4,2 Total moment of inertia 2,460116 Kgm² 
     Installation depth (m) 7800 mm 

 

OPERATING LIMITS PUMP MATERIALS  

pumped liquid Water Delivery body EN-GJL250 
Max. temp. of pumped liquid 60 °C Diffuser unit EN-GJL250 
Maximum density 1 kg/dm³ Suction casing EN-GJL250 
Maximum viscosity 1 mm²/s Impeller EN-GJS400 
Max. solid content 40 g/m³ Shaft AISI 431 (1.4057) 
Max. number of starts/hr 3 Coupling AISI 431 (1.4057) 
Minimum immersion depth 645 mm Pump shaft bearing bush S185 (1.0035)/NBR 

OPERATING CHARACTERISTICS Taper lock AISI 431 (1.4057) 
Wear ring  EN-GJL200 

Service flow rate 50,59 l/s Sand guard G-CUSN10 
Service head 87,01 m LINESHAFT MATERIALS Qmin  Qmax 26,5 91,05 l/s 
H (Q=0)  Hmax (Qmin) 95,1 93,46 m Bearing spider EN-GJL200 
Hydraulic efficiency 77,4 % Internal transmission rod C45 (1.0503) 
P2 absorbed PL P2max 55,75 63,46 kW Intermediate bearing sleeve S235J0 (1.0114) 
Sense of rotation (*) n.d. Coupling AISI 431 (1.4057) 

Number of pumps installed Operating Stand-by Bearing bush S185 (1.0035)/NBR 
1 0 Column pipe P235TR1 (1.0254) 

ELECTRIC MOTOR CHARACTERISTICS DRIVE UNIT MATERIALS 
Nominal power 75 kW Coupling EN-GJL250 
Rated frequency 50 Hz Lantern bracket EN-GJL200 
Rated voltage 400 V Discharge base EN-GJL200 
Rated current 128,1 A Stuffing box EN-GJL200 
No. Poles Rotation speed 4 1489 1/min Flange  
Efficiency 4/4 - 3/4 94,5 - 94,7 % Shaft sleeve S235J0 (1.0114) 
Power factor 4/4 - 3/4 0,894 - 0,864 Drive shaft C45 (1.0503) 
Is/In  Ts/Tn 7,7 2,3 Feather key C50 (1.0540) 
Protection class IP55 Nuts/Stud bolts discharge base A4/A2 
Efficiency class IE2   

 

Notes: (*)  
OFFER No. Pos. Page Date 

T400IT-V01

Nenad
Text Box
1450 o/min



 

PERFORMANCE 
CURVES 

 

 
 
 

Voltage 400 V Frequency 50 Hz Flow rate 50 l/s Head requ. 85 m 
Motor power 75 kW No. poles 4 Model P12CF/7/40/6B 

 

OPERATING DATA - UNI/ISO 9906:2012 grade 2B -  
Q [l/s] H [m] P [kW] η [%] NPSH [m] Speed [1/min

50 87,6 55,7 77,12 3,9 1489 
90,1 46,6 62,5 65,66 9 1489 
70,5 72,3 62,9 79,39 5 1489 
60 81,59 59,99 79,95 4,2 1489 
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 DIMENSIONS 
 

 
Voltage 400 V Frequency 50 Hz Flow rate 50 l/s Head 85 m 
Power 75 kW No. poles 4 Model P12CF/7/40/6B 

       

 

Dimensions [mm] 
A 7800 W To be assigned     
B 1725 X To be assigned     
C 1580 Y To be assigned     
D To be assigned Z 254     
E 350         
f 48         
F 200         
H 550         
J 470         
L 550         
M 470         
N 30         

Ø max 292         
P 12         
Q 22         
R 200         
S 295         
T 340         
U 735         
V 990         
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Flow
Head
Fluid
Pumpe type
No. of pumps

Operating pump data
Flow

Head H(Q=0)
Efficiency

Frequency
Motor data

Rated voltage

Rated power P2

Nominal speed
Number of poles

Rated current

Degree of protection

100 l/s
86 m

Drinking water
Single pumps as parallel circuit

2

40 °C

400 V
50

75 kW
4

1450 1/min

0 A

IP 55

Hz

Dimensions mm

Motor type 3~
FInsulation class

55.4 kW

Materials

PUMP CONSTRUCTION
Delivery casing
Suction casing
Intermediate casing

.
Cast iron
Cast iron
Cast iron

Impeller Cast iron

Pump shaft
Wear ring

Journal bearing
LINE SHAFT CONSTR.
Column pipe
Shaft
Shaft bush
Box coupling

Cast iron
Stainless steel
Rubber
.

Chrome plated steel

Steel
Stainless steel

Stainless steel
RubberLine ball bearing

Strainer Galvanized Steel

.
Cast iron or Steel
Cast iron or Steel

DRIVE UNIT CONSTR.
Base
Drive unit latern bracket

Weight 1146.5 kg

Head

Shaft power

NPSH-values

Efficiency

1489 1/min 1489 1/min

79%

Application range

1489 1/min

1489 1/min

1489 1/min 1489 1/min

1489 1/min 1489 1/min

10

20

30

40

50

60

70

80

90

[m]

40

80
[kW]

0

4

[m]

0
20
40
60

[%]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 [l/s]

86 mHead
Shaft power

76
100 m

50 l/s

Operating limits
Starts per hour max.
Maximum temperature of pumped fluid

Max. viscosity

Maximum content of solid

20

998 kg/m³
1 mm²/s

Max. Density

%

Q [l/s] H [m] P [kW] Eff. [%] NPSH [m]

A = 6459
B = 1623
C = 4836
D = 888
DN = 200
E = 735
F = 4582
G = 200
H = 48
I = 350
L = 3050
M = 292
N = 1580
No S = 12
No Y = 4
O = 254
P = 340
Q = 295
R = 200
T = 22
U = 550
V = 470
W = 550
X = 470
Z = 30

Remarks:

Requested data

General data

Operating data

Please check no. of line shafts and critical speed.
INDICATIVE SELECTION; please contact our sales organization for a complete project.

Indicative performance curves

g/m³

P12C/7/40/61489 1/min

Discharge connection DN200

40

 2015-09-28 1
Date Page Offer no. Pos.no

PumpTutor Version 3.8.1  -  04.06.2014 (Build 128)

Technical data



VODNÍ ZDROJE, a.s. 

Projekt Bela Crkva 

Zápis z pracovní cesty 25.9.2015 

23.9.2015 jednání realizátora a projektanta (srbského) 
24.9.2015 jednání na Institutu Jaroslava erného (J I) 
25.9.2015 detailní fyzická prohlídka lokality projektu, p edání dalších podklad  ze srbské strany 

23.9.2015 

Na základ  prvního jednání (kickoff meeting 3.9.2015) nám bylo ze strany VaKu p islíbeno zaslání tzv. revize 
projektu, která by m la mít vliv na získání stavebního povolení pro realizaci projektu. V této revizi (ze dne 
16.3.2015) jsou uvedeny p ipomínky jak legislativního rázu, tak co do technického ešení (p edevším specifikace 
erpadel na erpací stanici Straža, marginálních údaj  k pr m r m potrubí, výpo et kapacity vodojemu). 

Dne 23.9.2015 jsme se z tohoto popudu setkali s projektantem erpadlové ásti, kdy jsme do detailu probrali 
záležitosti p ipomínek J I, a p edevším zm ny stavebního zákona, který vešel v platnost v mezidobí mezi 
zpracováním projektové dokumentace a zadáním sout že. Konstatovali jsme, že je nutné vyvolat vícestranné 
jednání mezi realizátorem (VZ), VaKem Bela Crkva, projektantem, a J I.  

Je z ejmé, že p ipomínky vznikly až po p evzetí projektové dokumentace srbskou stranou (VaK) od eské 
strany (CZDA, Mevos). S projektantem jsme konstatovali, že PD je zpracována z hlediska „best practicle“, 
nicmén  ve vazb  na zm nu stavebního zákona a pozd jší p ipomínky je nutné vyvolat jednání. 

24.9.2015 

P i tomto jednání bylo ze strany J I vysv tlen jejich postoj (viz p ipomínky) a vysv tleny vazby na nový stavební 
zákon, a umíst ní erpací stanice Straža v katastru obce Vršac. Realizátor VZ v reakci na toto tvrzení mohl pouze 
prohlásit, že tyto p ipomínky jsou mu známy 10dní, situace je však nyní odlišná v tom, že projekt je zahájen, 
z jeho pohledu se jedná o relativn  opodstatn né a technické ešitelné záležitosti, avšak nevylou il možné 
zásadní komplikace, pokud by tyto zm ny nebyly projednány s investorem ( RA). P edevším je nutné posoudit 
technickou a investi ní proveditelnost s jasným nastín ním variant ešení: 

erpadla na S STRAŽA 

Varianta ešení situace dle VZ Názor srbské strany (VaK + J I)
a) Projekt se bude realizovat tak, 

jak je p ipraven a vysout žen. 
Má zásadní výhrady co do technického ešení. Zárove  si toto ešení 
vynucuje statický posudek, autorizovanou projektovou dokumentaci, 
získání stavebního povolení. To je reálné až po vypracování NOVÉ 
projektové dokumentace s tím, že J I k tomuto bude mít trvale 
zásadní výhrady, a zisk stavebního povolení je i ohrožen jistou 
nejasností s kolaudací stávajícího objektu v jiném katastru než Bela 
Crkva – což by „vyplavalo na povrch“ p i snaze o získání stavebního 
povolení. Horizont získání stavebního povolení je odhadován na 
II. tvrtletí 2016 v p ípad  nutnosti rekolaudace stavebního objektu. 
Toto ešení srbská strana nepovažuje za vhodné. 
 

b) Projekt v položkách (aktivitách) 
souvisejících s erpadly budou 
po dohod  a odsouhlasení 
všech stran zm n ny, a 
následn  realizovány. 
 
Nutné je ov it cenové a 
termínové souvislosti. 

Vým na šesti erpadel za t i stejné konstruk ní (vertikální) 
specifikace NEVYŽADUJE stavební povolení, jedná se defakto o 
„údržbu a obnovu“. Nebude nutný statický posudek, nebude nutné 
dodávat nový je áb, stavební prvky ukotvení potrubí, sací potrubí, 
evakua ní stanici. Budou bezpe n  ešitelné odstávky erpání vody p i 
rekonstrukci. Srbská strana p edpokládá, že úspora na této ásti bude 
odpovídat vyšší cen  vertikálních erpadel.  
Toto ešení srbská strana považuje za optimální. 
 



c) Položky (aktivitách) 
souvisejících s erpadly 
nebudou realizovány, srbský 
partner si je bude dodávat a 
financovat sám. 
Srbská strana byla upozorn na, 
že toto m že mít vliv na celou 
logiku projektu, což m že 
vyvolat i jeho zrušení ješt  
p ed faktickým zahájením 
dodávek. 
 

Toto ešení srbská strana nepovažuje za vhodné. 

d) ást S Straža, nebo celý 
projekt bude zrušen. To se 
m že stát jak z popudu RA, 
tak z popudu realizátora, který 
nebude ochoten p istoupit na 
zm nu projektu. 

Toto ešení srbská strana nepovažuje za vhodné. 

 

Z technického hlediska se jedná o toto: 

1) V sou asné dob  je na lokalit  instalováno 6 VERTIKÁLNÍCH erpadel v provozu 2x 20+30+40l/s=2x 
90l/s (sání vody z m lkého rezervoáru, pohon erpadla je proveden motorem a ojnicí délky cca 6m, 
kdy erpadla jsou umíst na v druhém pat e). 

2) Projekt p edpokládá odstran ní t chto 6 VERTIKÁLNÍCH erpadel a jejich nahrazení 3 
HORIZONTÁLNÍMI erpadly 2x50l/s=100l/s + 1 záložní, vše na prvním pat e (bez využití druhého patra). 

Zm na dle bodu b) by znamenala: 

3) Odstran ní 3 starých VERTIKÁLNÍCH erpadel, a nahrazení 3 VERTIKÁLNÍMI erpadly novými 
obdobného prostorového uspo ádání, avšak specifikace dle tendrové dokumentace tzn. 
2x50l/s=100l/s + 1 záložní z stane stejná. 

4) Nerealizace aktivit spojených s evakua ní stanicí (není t eba), sacího potrubí (není t eba), nový je áb 
(není t eba). Úspora na t chto položkách by se využila na dražší a v tší vertikální erpadla. 

Vyjád ení realizátora: 

Z technického i legislativního pohledu se jedná o legitimní požadavek. Ve st ední Evrop  se erpadla tohoto 
typu nepoužívají, jsou však dostupná. Byla dohledána erpadla vhodných parametr  (op t Caprari). Z pohledu 
realizátora se k tomuto ešení také p ikláníme a to z t chto d vod : 

Zm na nemá dle našeho názoru žádný vliv na spln ní výstupního parametru projektu „ S Straža 
rekonstruována“. 
Horizontální erpadla jsou sice z díl ího pohledu modern jší ešení, co se tý e samotných erpadel i 
levn jší, ale v konkrétní instalaci a uspo ádání stavebního objektu se jedná o ešení instala n  i provozn  
složit jší (sací potrubí + evakua ní stanice + horizontální erpadlo + nový je áb s podchodem pod 2.patro = 
vertikální erpadlo). 
Do m lké nádrže nelze instalovat klasická ponorná erpadla (motor je umíst n pod erpadlem kv li 
chlazení, tím by se výrazn  snížil provozní objem akumulace, který je již v sou asnosti polovi ní ve srovnání 
se standardem). 
Horizontální erpadlo vyvolává již citované projek ní záležitosti; nový stavební zákon > statický posudek > 
realiza ní projekt > stavební povolení > objekt v jiném katastru > otázka kolaudace sou asného > riziko 
ohromného termínového skluzu. Vertikální erpadlo tyto komplikace nemá; projekt, kolaudace, je áb, sací 
potrubí, evakua ní stanice s elektroinstalací. Pozn.: J I opakovan  zmi oval komplikace na jiné lokalit  
s horizontálními erpadly, odvzduš ováním sacího potrubí, kavitací a vibracemi – kdy byly nahrazena 
vertikální erpadla.  



A koliv se v R vertikální erpadla b žn  nepoužívají (z tohoto lze usuzovat postup projektanta), tak jsou 
dodávána firmami se zastoupením v Srbsku. ešení z stává na stran  bezpe nosti i co do držení garancí. 
Existuje ada instalací v USA a v zem d lství - p edevším v odvod ování, p ípadn  p i erpání vody velkých 
pr tok  z m lkých rezervoár . 
Stejná konfigurace nových erpadel umožní nep erušení provozu (!) starých erpadel, protože se 
demontuje jedna ada stávajících erpadel a nahradí se erpadly novými. Výrazn  se zjednoduší odstávky 
dodávky vody a zprovoz ování erpadel nových. 

Za kritické body této zm ny lze považovat: 

Dodací termíny vertikálních erpadel – (dopln no 29.9.2015 – lze dodat do 30.11.2015) 
Vyšší cena vertikálních erpadel – (dopln no 29.9.2015 – vyšší cena odpovídá sou tu horizontálních 
erpadel s nerealizovanými položkami). 

Za kritické body stávajícího ešení lze považovat: 

Nezískání stavebního povolení 
Pom rn  argumenta n  fundovaný odpor k tomuto ešení ze strany VaKu podpo ený J I (a koliv sv j 
postoj definovali až po p evzetí projektové dokumentace v roce 2014). 
Ohrožení výstupu projektu „ S Straža realizována“. 

Návrh ešení ze strany realizátora: 

Ze strany realizátora, VaKu a J I jsme nyní ve shod  na dalším postupu (verze b) 
Projednat a zd vodnit zm nu s RA, v etn  ov ení tohoto požadavku RA > VaK, J I. 
Provést zm nu projektu dle bodu b) tohoto dokumentu. 
Ušet ené prost edky z položek je ábu, evakua ní stanice, sacího potrubí a ásti elektroinstalace 
evakua ní stanice, použít na dražší vertikální erpadla stejných výkonových parametr  jako 
vysout žených erpadel horizontálních (Qmin=50l/s, Hmin=86m, P=75kW). 
Realizovat innosti dle harmonogramu bez zm ny rozd lení prost edk  2015/2016. 

 

25.9.2015 

Dne 25.9.2015 prob hla detailní fyzická prohlídka lokality projektu za ú asti všech klí ových pracovník  
projektu. 

- Jednání na VaKu, nato ení krátké zprávy pro místní televizi 
- 5 m rných míst na vodovodní síti: 

Byly diskutována v projektu více nespecifikovaná m rná místa na vodovodní síti. VaK vytypuje vhodná 
místa, bu  existující šachty, nebo nová za ú elem možnosti dohledávání ztrát v potrubí. VaK byl 
upozorn n, že projekt po ítá pouze s umíst ním vodom ru, nikoliv se stavebním vybudováním objektu 
pro toto m rné místo v etn  elektroinstalace. Jako vhodné ešení bylo navržení automatického 
kontinuálního sb ru dat (pr tok + tlak) do datové sb rnice, a pravidelné odesílání t chto dat GPRS 
dávkov  (nap íklad 1x denn ) jelikož on-line p ístup není nutný. Toto ešení máme k dispozici a bude 
nabídnuto, a rekalkulováno ve vztahu k rozpo tu. 

- Detailní prohlídka a zam ení erpací stanice Straža: 
Otázka erpadel popsána výše. Dále projektová dokumentace obsahuje prvek vstupní šachty 
s vodom rem, spole ný p ítok vody ze všech 8 vrt . V sou asnosti je ale do vodojemu Straža p ívod 
z dvou stran podzemním potrubím. Tato dv  potrubí nejsou nikde spojena. Realizaci spole ného 
m ení pr toku navrhujeme v podob  využití prost edk  této položky na dopln ní pr tokom r  
s p enosem i na zbývající (neregenerované) vrty, a p ítok vody s ítat softwarov . Komplikované 
stavební ešení spojení p ítok  vody (nebylo v rozpo tu ani v projektu) nep ináší žádnou provozní 
výhodu. Toto ešení máme k dispozici a bude nabídnuto, a rekalkulováno ve vztahu k rozpo tu. 



- Vrtané studny: 
VaK dodal na naší žádost prvotní stavební dokumentaci se specifikací vrt , obsyp , geologie, umíst ní 
a ešení perforované ásti. Prob hla detailní prohlídka vrt  k regeneraci, p edání hydrogeologické 
dokumentace – výsledkem této prohlídky je návrh televizní prohlídky vrt  a pravd podobn  lehce 
odlišné ešení každého vrtu – v PD je navrženo 5ks stejných erpadel a stejných výtlak . Vrty mají ale 
r znou vydatnost, vyšší a nižší, v globálu se bude pravd podobn  jednat o stejné náklady ( erpadla 
mírn  vyššího i nižšího výkonu od 11 do 17l/s, namísto 15l/s všech). Nap íklad vrt B-3 má vydatnost 
okolo 17l/s, pro kterou už je vhodn jší výtla né potrubí DN100 (v PD je vše DN80). 
Dále VaK upozornil, že si v roce 2015 pravd podobn  nebude moci dovolit postupn  odstavit pro 
regeneraci všechny 4vrty (srážkov  podpr m rný rok 2015) a p edpokládá, že regenerace bude 
rozd lena do delšího období.  

- Televizní prohlídka vrt  v druhém týdnu íjna, základní „stoupací zkouška“ a spušt ní erpadla, m ení 
skoku na plášti porovnáním výšky hladiny ve vrtu a v piezotrubce umíst né v obsypu vrtu. 

- Tzv. „M kké aktivity“ 
Navrhujeme realizace ásti „m kkých“ aktivit v roce 2015 (návšt va pracovník  VaK v R v týdnu od 
19.10.2015, v etn  návšt vy RA) práv  s ohledem na volbu systému m ení a regulace a 
hydrogeologicky šetrného provozování jímacích území. 

 

Záv r – k jednání s investorem: 

a) Navrhujeme úpravu technické specifikace erpadel na S Straža. Stejné výkonové parametry budou 
zachovány, vyšší cena t chto erpadel bude vyvážena nerealizací pro tento typ erpadel nepot ebné 
evakua ní stanice, sacího potrubí, je ábu, dv  erpadla budou vybavena fr.m ni em, jeden ks pouze 
softstarterem. P i tomto ešení bude zachována celková cena. 

b) Realizace ásti m kkých aktivit v roce 2015. 
c) Technické do ešení 5ti m rných míst v síti. 
d) Upravení parametr  ponorných erpadel vlastnostem vrt . 
e) Z toho plynoucí mírné úpravy v harmonogramu aktivit. 
f) Rozd lení finan ních prost edk  2015/2016 beze zm ny. 
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„Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko“ 
 
 
Zápis z jednání 
 
 
Věc:  úprava projektu 
Datum a místo:  6.10.2015 9:00 sídlo ČRA 
Za ČRA: Radka Pudilová, Štěpán Šantrůček, Jiří Pištora 
Za realizátora:  VODNÍ ZDROJE, a.s., Tomáš Hájek, Zdeněk Formánek 
 
Realizátor předložil v předstihu před tímto jednáním zápis z pracovní cesty do Bele Crkve a na Institut 
Jaroslava Černého, ve kterém definuje situaci, navrhuje, a odůvodňuje úpravu a upřesnění 
technologické části projektu (příloha tohoto zápisu). Realizátor garantuje nepřekročení celkové ceny 
projektu stejně jako zachování rozložení prostředků na 2015/16. Realizátor navrhuje úpravu projektu 
s ohledem na zajištění naplnění hlavního výstupu 1.1, tedy „Technologie čerpací stanice Straža je 
rekonstruována“. V Srbsku v období po zpracování projektové dokumentace došlo ke změně 
stavebního zákona, což by v důsledku zřejmě mělo negativní dopady na termíny projektu. 
Navrhovaná úprava projektu tuto komplikaci eliminuje. Vyřešení situace nesnese odkladu, jelikož je 
nutné technologická zařízení (čerpadla) objednat v tomto roce tak, aby byla dodána do 30.11.2015. 
 
ČRA po konzultaci s odborným expertem popsané situaci rozumí, a nemá v tuto chvíli námitky 
k navrhovanému řešení. Zúčastnění se dohodli na následujícím postupu: 

1) Do 9.10.2015 realizátor předloží úpravu projektu zahrnujícího upřesnění popisu technického 
řešení (vč. výkresové dokumentace), aktualizaci rozpočtu, harmonogramu, vlivu na aktivity a 
logický rámec. Tato dokumentace bude zpracována v podobě adekvátní stávající úrovni PD, a 
stane se nedílnou součástí dodatku smlouvy. 

2) ČRA projedná tuto úpravu projektu, zpracuje návrh dodatku smlouvy (do 16.10.2015). 
3) Návazně na uzavření dodatku smlouvy bude definována i smlouva mezi Realizátorem a 

Srbským partnerem, která bude zajišťovat technický a termínový soulad mezi těmito subjekty 
a zjevný závazek srbské strany o souladu tohoto řešení se stavebním zákonem (resp. že 
realizace rekonstrukce technologie není v termínové kolizi se stavebními úpravami objektu, 
který realizuje srbská strana na vlastní náklady). Podpis této smlouvy by byl reálný hned 
v následujícím týdnu při návštěvě Srbského partnera v ČR (plán je součástí tohoto zápisu).  

 
S účastníky konzultoval a zapsal:  
Zdeněk Formánek 
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