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Dodatek č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 

POVOLENÍ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI 
REALIZACI STAVBY 

 
Název zakázky:  

„Rekonstrukce zastávky Šumice“ 
 

Smluvní strany: 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 
východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3032/2018 

ISPROFIN: 5723530021 

 
a 

 
SB projekt s.r.o. 

se sídlem: Hodonín, Kasárenská 4063/4, PSČ 695 01 

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 70632 

bank. spojení:  

zastoupena: Janem Štoksou, jednatelem 

Korespondenční adresa: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 18SM0119 
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1.1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínů dokončení Díla z 25. 6. 2019 a 
v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří 
přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení 3. termínu plnění 
Díla na 13 měsíců od zahájení plnění a 4. termínu plnění Díla do 15. 11. 2019. 

Důvodem pro prodloužení lhůty je požadavek, který vyvstal v rámci schvalovacího 
procesu dokumentace pro územní řízení, na dodatečný geologický průzkum a 
následné přepracování mostního objektu v km 122,579 v koordinaci s projektovou 
dokumentací rekonstrukce nástupiště zastávky dle platných norem.   

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně 
Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný 
Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla je nedílnou součástí tohoto 
dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných 
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro 
dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných 
takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

1.2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace 
a způsob provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto 
dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

V Olomouci 10.7.2019     V Hodoníně12.7.2019 

 

      

 
.......................................... 

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

.......................................... 

Jan Štoksa 
jednatel 

SB projekt s.r.o. 
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 
Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

Dokončení plnění: 
 
 
1. termín plnění  
 Předmět díla v rozsahu - Schválení technického řešení 
- Bude dokončeno a předáno do 2 měsíců od zahájení plnění 

- Fakturováno bude 30% z ceny za DSP (473.631,- Kč bez DPH) 
 

2. termín plnění 
Předmět díla v rozsahu – v případě nutnosti vydání Územního rozhodnutí (nebo 
územního souhlasu) předání DUR  

- Bude dokončeno a předáno do 4 měsíců od zahájení plnění 
- Nefakturační termín 
 

3. termín plnění  
Předmět díla v rozsahu - DSP k připomínkám včetně ekonomického hodnocení 
stavby 

-  Bude dokončeno a předáno do 13 měsíců od zahájení plnění (27.9.2019) 
-  Fakturováno bude 30 % z ceny za DSP (473.631,- Kč bez DPH) 
 

4. termín plnění 
Předmět díla v rozsahu – DSP se zapracovanými připomínkami vč. podání 
žádosti o vydání  stavebního povolení 

- Bude dokončeno a předáno do 15.11.2019 
- Fakturováno bude 40% z původní ceny za  DSP + navýšení ceny za DSP 

dle dodatku č. 1 (tedy 631.508,- Kč + 155.000,- Kč bez DPH) 
 
 

Výkon Autorského dozoru (AD) při realizaci stavby - bude prováděn na vyzvání 
v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací 
stavby (předpokládaná doba délky realizace: 2 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních 
prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a 
předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) 
 
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby dle počtu 
odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis 
výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním 
inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, 
hodiny, cena za činnost. 
 
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla 
bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 
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Způsob provedení díla (způsob plnění): 

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 12x v digitální uzavřené formě. 
 
DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – 
formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x 
v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x 
v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém 
formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz  ). 
 
Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené a 
otevřené formě 
 

 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 340116

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 37297711-670b-4b21-89ee-5b358b55d768

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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