
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací,

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

b) nemění celkovou povahu zakázky           

1.

Změnový list č.1/2019 

A B C D E

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace rejd plavební komory Štvanice

S/ŘVC/082/R/SoD/2018

Číslo projektu 511 551 0004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 – Horní čekací stání; SO 
08.1 Prohrábka dna – horní rejda; SO 08.2 Opevnění svahu – horní rejda

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

SO 01;SO 08.1;SO 

08.2/1

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1; IČO: 67981801

Zhotovitel:  Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, kterou tvoří: Metrostav a.s. IČO: 00014915 a Eurovia CS, a.s. IČO:45274924  se sídlem 
Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8

Paré č. Příjemce

Claim zhotovitele č.022019 včetně vyčíslení a položkového rozpočtu 1
Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

2 Zhotovitel

Plná moc Ing. Jan Šlajs 3 Projektant

Pokyn správce stavby k variaci č.001

Supervize4Plná moc Ing. Zdeněk Novák

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Cena navrhovaných 
Změn záporných a Změn 

kladných celkem

 Při zahájení prací na SO 01,SO 08.1 v Horní rejdě plavební komory Štvanice byla zjištěna přítomnost bahnitého sedimentu, na místo projektem 
předpokládaného štěrkopískového dna. Štěrkopísek určený k dalšímu využití si Zhotovitel měl dle dokumentace pro provedení stavby a závazku o 
odkoupení vytěženého materiálu na vlastní náklady odvézt a odkoupit. Materiál, který se v Horní rejdě plavební komory Štvanice nachází není vhodný pro 
další využití, viz zpráva „Posouzení použitelnosti sedimentů ze dna Vltavy z.č.019054A“. Z těchto důvodu je nutné materiál dopravit a uložit na skládku 
odpadů. 

127 112,40 Kč 8 043 375,52 Kč 8 170 487,92 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 
provozu

Pouze úprava harmonogram 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto
změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte)

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 



Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

PodpisSprávce stavby jméno Ing Václav Pártl datum

Vyjádření:   Na základě Claimu Zhotovitele č. 02/2019  doplněného o  přílohy (posouzení použitelnosti sedimentu ze dna Vltavy z.č.019054A),  bylo rozhodnuto o oprávněnosti tohoto 
Claimu č. 02/2019 a vydán pokyn Správce stavby č. 003 k předložení Variace.  Návrh Variace byl předložen  a celková cena v něm obsažena  podle metodiky  SFDI odpovídá 
obdobné ceně použité u zakázky " Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část ". Při tvorbě této ceny bylo využito cen obsažených ve Smlouvě a kalkulaci nové položky. 
Nadále zůstává v platnosti  povinnost Zhotovitele  zaměřit skutečně provedené množství. Bez předložení geodetického protokolu není možné tyto položky fakturovat.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.
13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním
zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVZ/082/R/SoD/2018
Předpokládaný 

termín úhrady
předpokládaný výdaj v Kč: 

příkazce operace: datum Podpis

Objednatel datum Podpis

týká se bodu : 
Dle skutečně 

provedených prací

Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

9 732 484,38 Kč vč. DPH

Číslo paré:

Ing. Zdeněk Novák datum Podpis

Zhotovitel Ing. Jan Šlajs datum Podpis

Podpis



       
  

 KONCEPT CB spol. s r.o. ID dat. schr.:  gacgb5w Email:    

nám. Švabinského 961/10 Tel/fax:   Web:  http://www.konceptcb.cz/   

370 08 České Budějovice  Mobil:     

Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Zhotovitel:  Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia 

Správce stavby:  Koncept CB spol. s r.o. 

Číslo smlouvy Objednatele: S/ŘVC/082/R/SoD/2018 

Číslo smlouvy Zhotovitele:  06616/2018 

Číslo projektu: 511 551 0004  

CEF, ISPROFOND: 511 551 0004 

Dílo: Modernizace rejd plavební komory Štvanice 

Věc: Pokyn Správce stavby k Variaci č. 001 na základě Claimu č. 02/2019 

Související Pod-články Smlouvy: 3.3. 13.1, 13.3, 

Adresováno zhotoviteli (podle Pod-článku 1.1.2.3, 1.3, 4.3):  Společnost pro PK Štvanice, 

 Metrostav – Eurovia 

 Datum: 06.05.2019 

POKYN SPRÁVCE STAVBY K VARIACI č. 001 
V souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 Smluvních podmínek 

Vážený řediteli výstavby pane ,  

v souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 smluvních podmínek vydávám z titulu Vedoucího 

týmu Správce stavby pokyn k Variaci č. 001 na základě Vámi předloženého Claimu č. 02/2019 

ze dne 22.3.2019 a odpovědi Správce stavby č. 001 ze dne 27.3.2019. 

Popis variace: 

Při odtěžování nánosů v rámci objektů SO 01, SO 08.1. a SO 08.2., byly zjištěny 

nepředvídatelné fyzické podmínky, které spočívaly v nalezení nepředpokládané zeminy. Dle 

projektové dokumentace, která vycházela ze zprávy IGP z roku 2014 a 2016 (archivní i nové 

vrty), se v dané lokalitě mělo vyskytovat štěrkové podloží, zastižen však byl bahnitý sediment. 

Vytěžený materiál (bahnitý sediment) je dle dílčí zprávy odpovědného geologa prohlášen za 

nepoužitelný do zemních konstrukcí. 

Předběžná cena (rámcově): 

Odhadovaná cena Variace č.001 se na základě Vámi předložených podkladů předpokládá 

ve výši cca 8.000.000,- Kč. Nejedná se o změnu způsobu těžení (těžení se stále pohybuje v 

horninách tř. 1 – 4). Změna proběhne pouze v nahrazení položky Výzisk materiálu položkou 



       
  

 KONCEPT CB spol. s r.o. ID dat. schr.:  gacgb5w Email:    

nám. Švabinského 961/10 Tel/fax:   Web:  http://www.konceptcb.cz/   

370 08 České Budějovice  Mobil:     

Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku (položka se bude skládat z odvozu, uložení a 

skládkovného vytěženého materiálu). 

Kubatura výměr je uvažovaná dle položek rozpočtu. Jelikož se jedná o měřitelný 

kontrakt, budou výsledné kubatury před vyúčtováním zaměřeny odpovědným geodetem. Pro 

vyúčtování prací v rámci Variace č. 001 bude zpracován Změnový list ve znění dle smluvních 

podmínek. Do doby před podpisem Změnového listu nebude možné provedené práce 

vyúčtovat (fakturovat). 

Práce na Variaci č.001 zahajte: Neprodleně z důvodu kontinuity výstavby a zamezení 

 narušení postupu realizace.  

   

 

 

S pozdravem, 

 

  

 KONCEPT CB spol. s r.o  

 Vedoucí týmu správce stavby 

 

 

 

 

Potvrzuji převzetí pokynu: 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Zástupce Zhotovitele (podle Pod-článku 1.1.2.3, 1.3. a 4.3) 

 

 

 

 

 

V kopii odesláno:   

Objednateli (podle Pod-článku 1.1.2.2 a 1.3)  

 – ŘVC ČR 



 
   
Společnost pro PK Štvanice, Metrostav, Eurovia 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8 
IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758 
Bankovní spojení -   
T:  
www.metrostav.cz 

 
 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/082/R/SoD/2018 
Dílo: Modernizace rejd plavební komory Štvanice 
Věc: Vyčíslení CLAIMU č.02/2019 
 
Související korespondence: Odpověď správce stavby k oznámení claimu zhotovitele č. 02/2019 
Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 8.13, 4.12, 1.1.6.8, 
Adresováno Správci stavby: společnost KONCEPT CB SPOL. s.r.o., se sídlem nám. Švabinského 
961/10, 370 08 České Budějovice, IČ: 26059061, zastoupená , výkonným 
ředitelem 
 

Datum: 24.4.2019 
 

CLAIM ZHOTOVITELE ČÍSLO: 02/2019 
 

V souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek 
 

Vážený pane řediteli,  
 
Dne 22.3.2019  jsme Vám oznámili claim podle čl. 20.1 Smluvních podmínek. 
 
Tímto Vám předkládáme podrobnosti ke claimu, dle Vámi uvedených instrukcí, předaných 28.3.2019 
v „Odpovědi správce stavby č.001 k předloženému claimu zhotovitele č. 02/2019“.  
 
Na základě Vámi navržených následných opatření Vám sdělujeme následující:  

1) Po prostudování vámi předloženého doplňujícího IGP z Listopadu 2016 naším dodavatel 
výrobní dokumentace, neshledáváme potřebu dalšího posuzování konstrukce daleb. 
Doplňující IGP z Listopadu 2016 potvrdil předpoklady z původního IGP a projekt 
předpokládá vetknutí ve štěrcích. Viz přiložený dopis Ing. Karla Staňka.   

2)  Vytěžení materiálu bude provedeno na projektem stanovenou hloubku.  
 
Harmonogram byl aktualizován dle pod. článku 8.4 a předán Vám 4. 4. 2019. 
 
V příloze č. 1 tohoto CLAIMU Vám předkládáme vyčíslení nákladů na dodatečnou platbu za odvoz a 
uložení náplavových sedimentů na základě platného zákon o odpadech č. 185/2001. 
Celkové náklady na dodatečnou platbu činí 8 043 375,52,- Kč bez DPH. Dále jsou v této příloze pro 
potřeby zpracování změnové listu vyčísleny odpočtové položky.  
 
Přílohy:  

1. Vyčíslení nákladů 
2. Zpráva od   

S pozdravem  
 
 
……………………………………………    …………………………………………… 

,       Převzal:   
ředitel výstavby       Správce stavby   
Za Společnost pro PK Štvanice Metrostav – Eurovia  Koncept CB spol. s r.o.  
 
 
V kopii odesláno:  

  
Ředitelství vodních cest 
Objednateli (podle Pod-článku 1.1.2.2 a 1.3) 



Stavba:   Modernizace rejd plavební komory Štvanice
CLAIM č.: 02/2019
Objekt:   SO 01; SO 08.1; SO 08.2

Objednatel:   Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel:   
Místo:   Praha
PŘÍPOČTOVÉ POLOŽKY

Objekt Cena přeceněných položek
SO 01
SO 08.1
SO 08.2

8 043 375,52 Kč

Nedílnou součástí tohoto vyčíslení je grafická příloha č.1

ODPOČTOVÉ POLOŽKY: VÝZISK MATERIÁLU

Objekt Cena přeceněných položek
SO 01
SO 08.1
SO 08.2

-127 112,40 Kč

CELKEM bez DPH

Název
Horní čekací stání
Prohrábka dna - horní rejda
Opevnění svahu - horní rejda

CELKEM bez DPH

Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

Prohrábka dna - horní rejda
Opevnění svahu - horní rejda

VYČÍSLENÍ CLAIMU 02/2019                            Příloha č.1

Název
Horní čekací stání



Nákladová kalkulace R položky : Položka 01R Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech č. 185/2001

p.č Položky kalkulace p.č. 28 Jednotka. Počet. Jednotek j.c. Kč Celkem Kč

Náklady na uložení sedimentů t 1
Součet materiál

Součet - přímé náklady
6 Režie správní a výrobní % 10
7 Zisk % 5

Celkem položka 01R

1
Uložení sedimentů na skládce dle platného zákona o odpadech č. 185/2001



Stavba:   Modernizace rejd plavební komory Štvanice
Objekt:   SO 01 - Horní čekací stání

Objednatel:   Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel:   Zpracoval:  
Místo:   Praha Datum:   6. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 16430310210
Vodorovné přemístění výplňového hrubozrnného materiálu   
po vodě   t 4 608,000

POLOŽKA 42 Z OBJEKTU SO 02

 Dovoz sedimentu  plavidly do překladiště   po vodě

9,6*240*2 4 608,000

Součet   4 608,000

2 001 16430310213 Pronájem plavidel – remorkáž – nakládka, dovoz vykládka   dny 30 POLOŽKA 43 Z OBJEKTU SO 02

Výkon převzatý z SO 02 - 13 139,368/85=154,58t/den

4608/154,58 30,000

Součet   30,000

3 001 162501101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se zložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 2000 do 2500m   m3 2 304,000

POLOŽKA 44 Z OBJEKTU SO 02

překládka

4 001 01R
Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech 
č. 185/2001 t 4 608,000

VIZ NÁKLADOVÁ KALKULACE

2 221 5833120R2 Výzisk materiálu   m3 -2 304,000

ODPOČTOVÁ POLOŽKA

výzisk materiálu - odkop svahu

 cena je minimální

Celkem   

VYČÍSLENÍ CLAIMU Č. 02/2019

Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia
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Stavba:   Modernizace rejd plavební komory Štvanice
Objekt:   SO 08.1 - Prohrábka dna - horní rejda

Objednatel:   Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Praha Datum:   6. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 16430310210
Vodorovné přemístění výplňového hrubozrnného materiálu   
po vodě   t 1 416,000

POLOŽKA 42 Z OBJEKTU SO 02

 Dovoz sedimentu  plavidly do překladiště   po vodě

2360*0,3*2 1 416,000

Součet   1 416,000

2 001 16430310213 Pronájem plavidel – remorkáž – nakládka, dovoz vykládka   dny 9 POLOŽKA 43 Z OBJEKTU SO 02

Výkon převzatý z SO 02 - 13 139,368/85=154,58t/den

4608/154,58 30,000

Součet   30,000

3 001 162501101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se zložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 2000 do 2500m   m3 708,000

POLOŽKA 44 Z OBJEKTU SO 02

překládka

4 001 01R
Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech 
č. 185/2001 t 1 416,000

VIZ NÁKLADOVÁ KALKULACE

2 221 5833120R3 Výzisk materiálu (měřitelné)   m3 -708,000

ODPOČTOVÁ POLOŽKA

výzisk materiálu : prohrábka dna

 cena je minimální

Celkem   

VYČÍSLENÍ CLAIMU Č. 02/2019

Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

   Strana 4  z 5



Stavba:   Modernizace rejd plavební komory Štvanice
Objekt:   SO 08.2 - Opevnění svahu - horní rejda

Objednatel:   Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Praha Datum:   6. 12. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 16430310210
Vodorovné přemístění výplňového hrubozrnného materiálu   
po vodě   t 300,000

POLOŽKA 42 Z OBJEKTU SO 02

 Dovoz sedimentu  plavidly do překladiště   po vodě

0,6*250*2 300,000

Součet   300,000

2 001 16430310213 Pronájem plavidel – remorkáž – nakládka, dovoz vykládka   dny 2 POLOŽKA 43 Z OBJEKTU SO 02

Výkon převzatý z SO 02 - 13 139,368/85=154,58t/den

300/154,58 2,000

Součet   2,000

3 001 162501101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se zložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 2000 do 2500m   m3 150,000

POLOŽKA 44 Z OBJEKTU SO 02

překládka

4 001 01R
Uložení sedimentů na základě platného zákona o odpadech 
č. 185/2001 t 300,000

VIZ NÁKLADOVÁ KALKULACE

2 221 5833120R3 Výzisk materiálu (měřitelné)   m3 150,000

ODPOČTOVÁ POLOŽKA

výzisk materiálu : prohrábka dna

 cena je minimální

Celkem   
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PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
(dále jen „zmocníte!"),

tímto zmocňuje

Ing. Jana Šlajse, obchodního náměstka divize 6, datum nar.
dále jen „zmocněnec”),

trvale bytem:

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/082/R/SoD/2018, č. zhotovitele: 06616/2018) ze dne 19.10.2018, uzavřené mezi
V V

Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a Společností pro PK Štvanice, Metrostav
- Eurovia, které tvoří zmocnitel a společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10,
110 00 Praha 1, IČO 45274924 jako zhotovitelem stavby Modernizace rejd plavební komory
V

Štvanice.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.01.2020.

2 7 -05- 2U1Í)V Praze dne

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:
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P L N Á MO C

EUROVIACS,a. s„

se sídlem Národní 138/10, Nové Město,110 00 Praha1, IČO 45274924,
Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

udělují plnou moc pro svého zaměstnance, vedoucího odštěpného závodu
oblast Čechy západ,

Ing. Zdeňka Nováka,

který v souladu s organizační strukturou společnosti užívá označení ředitel oblasti

k zastupování ve věci zakázky

„Modernizace rejd plavební komory Štvanice - Zhotovitel stavby".

Jmenovaný je oprávněn ke všem úkonům, které souvisejí se získáním a realizací výše uvedené
zakázky včetně uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

V Praze dne

Ing. ErikálKohoutová
členka představenstva
a personálřifředitelka

Ing. Martin Borovka
předseda představenstva

a generální ředitel

EUROVIA CS, a. s.

Obdrží:
V V M

Česká republika - Ředitelství vodních cest CR
nábř. L. Svobody 12/1222
11015 Praha1í

EUROVIň CS, a. s., Praha1, Národní 138/10, PSČ 110 00
/v.3
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