
SML 2017/259/6

DODATEK Č. 6
ke smlouvě o dílo č. SNIL 2017/259 217009/001/SDZ

ze dne 15. 9. 2017,
schválené usnesenim Rady městské části Praha 12 č. R-152-001-17 ze dne 18. 12. 2017, ve zněni

dodatku č. 1, schváleného usnesenÍm Rady městské části Praha 12 č. R-138-001-17, ze dne

11. 9. 2017,
dodatku č. 2, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-175-006-18, ze dne
18. 6. 2018, ve znění usneseni Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-28-010-18, ze dne

19. 6. 2018,
dodatku č. 3, schváleného usnesenÍm Rady městské části Praha 12 č. R-004-011-18, ze dne
6. 12. 2018, ve znění usneseni Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-03-007-19 ze dne

29. 1. 2019,
dodatku č. 4 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-019-013-19, ze dne

20. 3. 2019, ve znění usneseni Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-05-009-19 ze dne

17. 4. 2019 a
dodatku Č. 5 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-029-008-19, ze dne

28. 5. 2019.

Smluvni strany:

městská část Praha 12

se sIdlem: Praha 4 - Modřany, PIsková 830/25, PSČ: 143 00

IČO: 002 31151, DIČ: CZ00231151

bank. spojeni: Česká spořitelna, a.s., Č. účtu: 182 -2000762389

zastoupená Mgr. janem Adamcem, starostou

(dále jen ,,Investor", nebo ,,MČP12")

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sIdlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill

IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodnim rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12459,
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zastoupená Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobnim ředitelem,
oběma na základě plné moci ze dne 3. 10. 2018

vedoucí společnik Společnosti radnice Praha 12

a

KLEMENT a.s.

se sIdlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice

IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695

spoíečnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Ústí nad Labem,

oddil B, vložka 974,

zastupuje Hariclia Mona Sandescu, generálni ředitelka,

na základě plné moci ze dne 27. 2. 2019

druhý společník Společnosti radnice Praha 12

Spolu vystupujícíve Spdečnosti pod názvem ,,Společnost radnice Praha 12" na základě
Spoiečenské smlouvy ze dne 29. 6. 2016, se sIdlem Společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín Ill,

s tím, že za společniky jedná vedoucí společník

{dále jen ,,Zhotoviteľ')

se dohodly na této změně a dop|něnÍSmlouvy o dílo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ

ze dne 15. 9. 2017 (dále jen ,,Smlouva"):
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1. ZMĚNA SMLOUVY

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 6 {dále jen ,,Dodatek") je

1.2.

1.1.1. závazek Zhotovitele provést v rámci připravných prací dodatečné práce
spočÍvajÍcÍ ve vyčištěnl Lokality od areálových rozvodů vodovodu
a kanalizace, které nebyly zakresleny v Průzkumech staveniště {Přiloha
č. 9 Smlouvy); a

1.1.2. zohlednění vedlejších rozpočtových nákladů souvisejÍcÍch s pracemi dle
odst. 1.1.1 tohoto Dodatku, a dále s likvidaci materiálů obsahujÍcÍch
azbest a prováděním průzkumných vrtů za účelem zjištění rozsahu
ekologické zátěže.

Vzhledem k tomu, že změna dle odst. 1.1 tohoto Dodatku má vliv na Cenu díla,
mění smluvni strany článek 14.1 Smlouvy, týkajÍcÍ se Ceny dila. výše Ceny dila se
mění z původnich 443.278.366,- KČ bez DPH na částku ve výši 449.513.111,- KČ
bez DPH.

1.3. Spolu se změnou Ceny díla je rovněž odpovídajÍcÍm způsobem upraven
a aktualizován dokument ,,Rozpočet", který je součástí Přílohy č. 13 Smlouvy.
Tento dokument se v plném rozsahu nahrazuje novým zněnim, které je PřIlohou
č. 1 tohoto Dodatku. Pro vyloučení pochybností platí, že ostatní dokumenty, které
jsou součástí Přílohy č. 13 Smlouvy, zůstávají beze změn.

1.4. Změna dle odst. 1.1 tohoto Dodatku má dále vliv na časový harmonogram.
šmluvnÍ strany z tohoto důvodu nahrazuji Přílohu č. 4 Smlouvy (Milniky), novým
zněním, které je Přilohou č. 2 tohoto Dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní
strany výslovné sjednávají, že změna Časového harmonogramu s dopadem dc
Přílohy č. 4 Smlouvy {Milniky) byla zapřičiněna výhradné důvody na straně
Investora, a nikoli prodlením Zhotovitele.

1.5. Ostatní ustanovení Smlouvy vC. jejich přiloh výslovné neměněných tímto
Dodatkem zůstávaji beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1.

2.2.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve zněni pozdějších předpisů. Uveřejnění zajisti investor.

Nedilnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přilohy:

Přiloha č. l:
Přiloha č. 2:

Aktualizovaný Úvodní dopiněný kontrolní form ulář ,, Rozpočet"
Aktualizovaný časový harmonogram
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Smluvní strany prohlašuji, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí

a na důkaz toho k nému připojují svoje podpisy.

Investor

V Praze dne .QA. 07. .2Q19
Zhotovitel

V ..dn, 15 -07- 2019

Mgr. jan Adamec

starosta
, C,KST

Sr ,,Zn
-y, ,

% j:", "a " ,I

1

Ivan Havel

výkonný "editel

GEOSAN ROU a.s.

na zákla é pI é moci

Ing. Ka íl V kyd

výro níř ditel

GEOSAN GROUP a. .

na základě plné moci

I

Sgegsan
GEOSAN GROUP as.
U Nemocnice 430
280 92 NN

rj D'Č:GZ281&952'2 'i
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l,, Chač.1dodatkuč.6

Aktualizovaný Úvodní doplněný kontrolní formulář ,,Rozpočet"

Tvořl samostatný dokument.
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l
Příloha č. 2 dodatku č. 6 - Aktualizované Milniky

Přiloha č. 4
Milníky

Maximá|nÍtermin . . . . .
Oznaceni Zkrace ni maxmalnihopožadovaný , V ,

činnosti pro V V terrmnu navrzene
V , , V Investorem, pricemz ,.pocÍtanl času Cinnost l Milnik . zajemcem oproti

,V , Zhotovitel jev ka|endarn|ch . V V, pozadavku Investoraopravnen plnit drive ,V ,
dnech .V . (ka|endarn| dny)(kalendarni dny)

AD Datum účinnosti Smlouvy - NEVYPLŇOVAT

Studie stavby ve smyslu
odst. 9.1.1.1 této Smlouvy

l
A ZIskánI souhlasu Investora k AD + 120 AD + 60

návrhu Studie stavby ve
smyslu odst. 9.1.1.1této

Smlouvy
Dokumentace pro územní

rczhodnutí ve smyslu odst.
9.1.1.2 této Smlouvy (DÚR)

l
B Podání úplné žádosti o A + 230 A + 200

územní rozhodnutí, jejíž
součásti je kompletní DÚR
odsouhlasená Správcem

stavby
B + Délka územního

řÍzení(dé[ka
územního řizenI =

počet dnů mezi
datem vyznačeným

C Územní řízenÍ/ Právni moc na podání žádosti c NEVYPLŇOVATÚzemniho rozhodnuti územní rozhodnutí
podané vC. úplné DÚR
a datem nabyti právni

moci Územního
rozhodnuti
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r

Dokumentace pro stavební
povolení ve smyslu odst.

9.1.1.3 této Smlouvy (OSP) . .
l B + 250 "t?hk,dnu, o B + 160 +tolik dnů, o kolik

D Podáni úplné žádosti o Iolik d7u ¢ýka, dnů délka územniho řIzenluzemniho r|zen| V ,V, .
Stavebni povo|en|, jejiz V prevysi 125 dnu

V, . , prevysí 125 dnusoucasti je kompletni OSP
odsouhlasená Správcem

stavby
D + Délka stavebního

ňzení {délka
stavebního řízení =

počet dnů mezi
Stavební řizenI datem vyznačeným

E l na podání žádosti o NEVYPLŇOVATPrávni moc Stavebniho stavební povolení
povoleni podané vC. úplného

OSP a datem nabyti
právni moci

Stavebního povoleni)

Dokumentace pro
prováděni stavby ve smyslu
odst. 9.1.1.4 této Smlouvy D + 185 + tolik o kolik D + 105 + tolik o kolik dnů

F {DPS) dnů délka stavebního délka stavebního řIzení
l řIzenI převýši75 dnů převýší75 dnů

Akceptace DPS Správcem
stavby

Av Den převzetí staveniště F + 15 NEVYPLŇOVAT

Realizace Stavby

Bv Založení Stavby Av + 200 Av + 247

Cv Hrubá Stavba Av + 320 Av + 327

Pd Praktické dokončení Stavby Av + 670 Av + 597

Dv Uvedení Stavby do provozu Av + 685 Av + 612

Investorem stanovené maximálni zkrácení lhůty mezi účinností 550
Smlouvy a terminem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí:

Zhotovitelem navržené zkrácení činností A, B, D, F a Dv zkracuje 550
maximálni termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:



,,ŕ,1oha č. 1dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo
Aktualizovaný Úvodní doplněný kontrolní formulář ,,Rozpočet"

r

Příloha č. 12 - Rozpočet n
Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE

č ř. položka
Stavební náklady

celková cena
(KČ)

ČÁST 1 - KOMPLET, MIMO PARKOVACÍ STÁNĹ NAD MINIMÁLNÍ POŽADAVEK

1 vedlejši rozpočtové náklady (příprva staveniště, ZS a ostatní náklady)
2 Demolice
3 Zemní práce
4 ZaloženI objektu
5 Svislé konstrukce
6 Vodorvné konstrukce
7 Hydroizolace spodní stavby
8 Úpravy povrchů vnější
9 výpně otvorů

10 Střešní plášť
11 Úpravy povrchů vnitřnľ
12 Podlahy a podlahové konstrukce
13 Systémové prosklené příčky
14 Konstrukce suché výstavby
15 Malby
16 Zámečnické prvky
17 Klempířské prvky
18 Truhlářské prvky
19 výťah osobní
20 výťah nákladní
21 Silnoproud
22 Ústřední vytápění
23 Zdravotechnická instalace
24 Vzduchotechnika
25 Chlazeni
26 Elektronická požární signalizace
27 Elektronická zabezpečovací signalizace
28 štrukturovaná kabeláž
29 Kamerový systém
30 přístupový systém
31 Měřeni a regulace
32 Gastrotechnologie
33 Stálé hasici zařízení/GHZ
34 vestavěný nábytek
35 Komunikace a zpevněné plochy
36 Terénni a sadové úpravy
37 připojky a inženýrské sitě
38 Rozpočtová rezerva
39 CELKEM bez DPH
40 Celkem DPH %
41 Celkem s DPH

24 627 355,00
1175 000,00

10 959 732,00
11 186 237,00
25 072 572,00
34 156 635,00

1 560 796,00
28 337 534,00
25 245 446,00

6 886 509,00
15 963 502,00
22 BOB 363,00

1 659 246,00
16 319 773,00

758 379,00
1 466 718,00

887 000,00
150 000,00

2 070 407,(}0
2112 233,00

31 821 916,00
8 057 441,00
5 874 560,00

23 889 411,¢0
13 582 697,00

3 101 032,00
535 780,00

6 057 971.00
1 542 398,00
1 968 587,00
7 997 872,00
6 013 030,00

0,00
3 064 400,00
9 366 463,00

573 796,00
2 509 612,00

0,00
359 360 403,00 Kč

21 75 465 685,00 KČ
434 826 088,00 Kč



ČÁST 2 - PARKOVACÍ STÁNĹ NAD ÚROVEŇ MIN1MÁLNĹHO POŽADAVKU

42 Vedlejší rozpočtové náklady (přľprva staveniště, ZS a ostatní náklady)
43 Demolice
44 Zemní práce
45 ZaloženI objektu
46 Svislé konstrukce
47 Vodorvné konstrukce
48 Hydroizolace spodní stavby
49 Úpravy povrchů vnějšf
50 výpně oNorů
51 Střešnľ plášť
52 Úpravy povrchů vnitřní
53 Podlahy a podlahové konstrukce
54 Systémové prosklené přlčky
55 Konstrukce suché výstavby
56 Malby
57 Zámečnické prvky
58 Klempířské prvky
59 Truhtářské prvky
60 výťah osobní
61 výťah nákladní
62 Silnoproud
63 Ústředni vytápění
64 Zdravotechnická instalace
65 Vzduchotechnika
66 Chlazeni
67 Elektronická požámi signalizace
68 Elektronická zabezpečovací signalizace
69 štrukturovaná kabeláž
70 Kamerový systém
71 přistupový systém
72 Měřeni a regulace
73 Stálé hasícľ zařizeni/GHZ
74 Komunikace a zpevněné plochy
75 Terénni a sadové úpravy
76 připojky a ňženýrské šité
77 Rozpočtová rezerva
78 CELKEM bez DPH
79 Celkem DPH %
80 Celkem s DPH

0,00
DAO

13 059 578,00
6 240 338,00
3 818 360,00
4 929 358,00
2 879 635,00

0,00
0,00
0,00

632 128,00
2 092 628,00

0,00
0,00

89 589,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 627 910,00
0,00

150 630,00
679 000,00

0,00

21

146 122,00
5 412,00

30 442,00
81179,00
60 884,00

420 941,00
0,00
0,00
0,0U
0,00
0,00

36 944 ¶34,00 Kč
7 758 268,00 Kč

44 702 402,00 Kč



P'"
ČÁST 3 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENĹ

projektování, inženýring a řIzenI

plněnl dle
položka l mihík harmonogramu
STUDIE STAVBY {STS)
l

81 Získání souhlaw Investora k návrhu Studie a
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DÚR)
l
Podání úplné žádosti o územní rozhodnutí, jejiž součástľ je kompletní

82 DUR odsouhlasený Investorem B
ÚZEMNÍ ŘĹZENĹ
l

83 Právni moc územního rozhodnutí C
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)
l
Podánl úplné žádosti o stavební pwolení, jejíž součá$tí je kompletní

84 DSP odsouhlasený Investorem D
STAVEBNÍ ŘĹZENĹ
l

85 Právni moc stavebního povolení E
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNĹ STAVBY (DPS)
l

86 Získání souhlasu Investora k dokumentaci F
87 SUMA

Cena

projektová
dokumentace a
inženýnng

Nejvýše však % ze stavebnich
nákladů

pro]aktová
dokumenWce a
inženýring řízení projektu

5 600 010,00
1,50% 1,50%

6 533 330,00

1,75% 1,00%

933 330,00
0,25% 0,25%

6 533 330,00

1,75% 0,75%

933 330,00

0,25% 0,25%

7 466 670,00

2,00% 0,75%
28 000 000,00 12,00%

88 Cena za Projektové práce, inženýrlng a řfzeni
89 Celkem bez DPH
90 Celkem DPH
91 Celkem s DPH

41 399 000 Kč
% 21 8 693 790 Kč

50 092 790 Kč

ČÁST 4 -ZMĚNY PROJEKTU
92 Příkaz ke změně Č.1

92b Přlkaz ke změně Č.2 - Likvidace azbestu, Prúzkum Ekologická zátěž
92c Příkaz ke změně Č.3 - Přebžky a připojky (Změnové řIzenI č. 4)

93 Celkem bez DPH
94 Celkem DPH %
95 Celkem s DPH

CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3
96 REKAPITULACE (BEZ DPH)
97 čAst 1 - komplet, mimo parkovací stánĺ nad m1nimálnĺ požadavek
98 ČÁST 2- PARKOVACÍ STÁNĹ NAD ÚROVEŇ MINIMÁLNĹHO POŽADAVKU
99 ČÁST 3- PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘĹZENĹ

100 ČÁST 4 - ZMĚNY PROJEKTU
101 Celkem bez DPH
102 Celkem DPH %
103 Celkem s DPH

"""'

4 574 360 Kč
1 000 469 Kč
6 234 745 Kč

11 809 574 Kč
21 2 480 011 Kč

14 289 585 Kč

359 360 403 Kč
36 944 134 Kč
41 399 000 Kč
11 809 574 Kč

449 513 111 Kč
21 94 397 753 Kč

543 910 864 Kč
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