
 

Dodatek č. 3 

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801567 

Evidenční číslo Dodatku č.3: DS201900861 

Agendové číslo Dodatku č.3: DS201801567/3 

na provedení stavebních prací 

projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň  

a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec“  

reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010955 

CZ.05.5.18/0.0/0.0./17_070/0006800 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku  

 

 

1. Účastníci smlouvy 

 

1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 

 IČO: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 bank. spojení: 

 ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického   

rozvoje a dotací 

 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. 

 PSČ, sídlo: 276 01 Mělník, Na Pískách 596 

 zastoupený: Jiřím Guttenbergem – jednatelem 

 IČO: 27086054 

 DIČ: CZ27086054 

 bank. spojení: 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jiří Guttenberg 

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Martin Hudák  

          zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vložka 95200 

 

          (dále jen „zhotovitel“)  

  

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní 

strany“) 
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2. Preambule 

 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801567 a dne 15.2.2019 

Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci 

projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň“, který je složen ze 2 projektových 

akcí s názvy: 

a) „Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května“, 

jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále 

jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního 

programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.  

b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, Liberec“, který je 

spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní 

prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.  

 

 

3. Předmět dodatku č. 3 

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo 

DS201801567 ze dne 20.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.2.2019 a připravovaného dodatku č. 

2. 

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je navýšení ceny díla 

3.1  S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty 

závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 

odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový 

nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

 

 

4. Cena díla a platební podmínky 

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu 

díla o dodatečné nepředvídatelné stavební práce akce „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května 

II. stupeň – stavební práce“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 3 ve 

Změnovém listě č. 3, Změnovém listě č. 4 a Změnovém listě č. 5. 

4.1.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 118 505,61 Kč bez DPH. 

   

 Celkový objem víceprací bez DPH:   122 343,75 Kč 

 Celková objem méněprací bez DPH:   3 838,14 Kč 

 Rozdíl prací změny celkem bez DPH:   118 505,61 Kč 

 

 

1. Původní cena díla projektu IPRÚ: 

Cena díla bez DPH                16 084 535,94 Kč 

Cena díla včetně DPH   19 462 288,49 Kč 
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2. Původní cena díla projektu OPŽP 

Cena díla bez DPH                                         15 165 456,03 Kč 

Cena díla včetně DPH                                    18 350 201,80 Kč 

 

1. Nová cena díla projektu IPRÚ 

 Cena díla bez DPH  16 105 366,50 Kč 

 Cena díla včetně DPH                                    19 487 493,47 Kč 

2. Nová cena díla projektu OPŽP 

Cena díla bez DPH  15 263 131,08 Kč 

Cena díla včetně DPH                                    18 468 388,61 Kč 

 

 

Původní celková cena díla bez DPH:   31 249 991,97 Kč 

Původní celková cena díla včetně DPH:   37 812 490,29 Kč 

 

Nová celková cena díla bez DPH:   31 368 497,58 Kč 

Nová celková cena díla včetně DPH:  37 955 882,08 Kč 

 

 

5. Všeobecná ustanovení 

 

5.1  Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

5.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 

3 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 

které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

5.6 Dodatek č. 3 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

5.8    Tento dodatek č. 3 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 642/2019. 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 

Příloha č. 2 – Změnový list č. 4 

Příloha č. 3 – Změnový list č. 5  
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Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

V Liberci dne 4.7.2019 V Liberci dne 14.7.2019 

 

 

……………………………………… 

 

 

…………………......…………………… 

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor Jiří Guttenberg – jednatel společnosti 

 



Změnový list číslo: 3

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky, zhotovitele

Objednatel:

sídlo:

IČ:

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

název změnového listu:

popis změny:

Fotodokumentace:

vliv na cenu díla: ANO                  

vliv na lhůtu realizace: NE 

vliv na záruky:

přílohy:

                                                   

Zpracoval: jméno podpis datum

Stavební společnost 

Guttenberg s.r.o.

330

Změna navrhovaného řešení podhledů v místnostech v 1.PP - 0.02,0.03,0.04 a 0.05

Zvýšení kvality  vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění 

bezbariérovosti ZŠ 5. května

DS201801567

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1 

262978

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.

Na Pískách 596, Mělník 276 01

27086054

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy 

o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . 

č.1 položkový rozpočet

Pavel Jeřábek

Nepřevídatelná okolnost -Při realizaci bouracích prací stropů v místnostech v 1.PP -0.02,0.03,0.04 a 0.05 bylo zjištěno, že oproti 

předpokládaným cihelným klenbám je strop tvořen ocelovými válcovanými nosníky a železobetonovými deskami. Původní řešení bude 

nahrazeno novým řešením - demontáží podhledů, ošetřením ŽB desek, včetně ochrany proti vlhkosti, ošetření ocelových nosníků pomocí 

nátěru a realizace sádrokartonových podhledů s protipožární odolností EI30 DP1 , viz příloha č.1 - položkový rozpočet. 

-3 838,14 Kč



Odsouhlasil:

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele: jméno razítko, podpis datum

příprava staveb:

oprávněný zástupce :

Ing. David Hájíček 

Pavel Smarž

Pavel Jeřábek

Jiří Guttenebrg, jednatel společnosti

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí 

smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.



Název projektu: Zvýšení kvality  vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
číslo SOD DS201801567
část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstraanění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

ZMĚNOVÝ LIST č. 3 - Položkový rozpo čet

Podhledy z heraklitové konstrukce + žb strop, namísto předpokládáných zděných kleneb v sanovaných místnostech 0.02,0.03,0.04,0.05 PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: -3 838,14 Kč

MJ Výměra JC cena celkem MJ Výměra JC cena celkem
90 202,48 Kč 86 364,35 Kč

D.1.1. s- Sanace vlhkosti

Díl 04 Izolace stropů
14 622434302RT11 Podklad pod sanační omítky stropů - otlučení stávajících omítek m2 59,61 75,00 4 470,75 Kč SOD

15 622434302RT21 Podklad pod sanační omítky stropů - očištění zdiva m2 59,61 70,00 4 172,70 Kč SOD

16 612821031R01,.11
Vyrovnávací špric stropů  z cementové jádrové sanační omítky se síranovzdorným 
cementem do tl. 1,0 cm

m2 59,61 220,00 13 114,20 Kč
SOD

19 612821031R03.11
Tepelně izolační hydrofilní cementová sanační omítka stropů s tekutou provzdušňující 
přísadou do tl. 2,0 cm

m2 59,61 850,00 50 668,50 Kč
SOD

20 61282103104.11 Vápenný sanační štuk stropů tl. 3 mm m2 59,61 250,00 14 902,50 Kč SOD

Díl 07 odvoz suti a vybouraných hmot 
31 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,114 250,00 528,50 Kč SOD

32 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15,011 14,00 210,15 Kč SOD

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,114 150,00 317,10 Kč SOD

34 979082121R00 Příplatek k vnitrost. Dopravě suti za dalších 5m t 16,914 20,00 338,28 Kč SOD

35 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybour hmot t 2,114 200,00 422,80 Kč SOD

36 979990101R00 Poplatek za skládku suti-stavební a demoliční suť (cihly,omítk,beton) t 2,114 500,00 1 057,00 Kč SOD

Nové položky 

762420815
Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl. Přes 16 mm na sraz šroubovaných m2

59,61 55,90 3 332,20 Kč
ÚRS 

985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelovými kartáči m2 59,61 166,00 9 895,26 Kč ÚRS

985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl. 10 mm m2 11 808,00 8 888,00 Kč ÚRS

Očištění válcovaného nosníku ocelovými kartáči bm 42,42 102,00 4 326,84 Kč
Nátěr zámečických konstrukcí nátěrovým systémem bm 42,42 136,00 5 769,12 Kč

763131532 SDK podhled deska 1x DF 15, bez TI, jednovrstvá spodní kce profl CU + UD m2 59,61 873,00 52 039,53 Kč ÚRS

31 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,057 250,00 264,25 Kč SOD

32 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7,5055 14,00 105,08 Kč SOD

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,057 150,00 158,55 Kč SOD

34 979082121R00 Příplatek k vnitrost. Dopravě suti za dalších 5m t 8,457 20,00 169,14 Kč SOD

35 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybour hmot t 1,057 200,00 211,40 Kč SOD

140 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 1,057 1 140,00 1 204,98 Kč
SOD

CELKEM 90 202,48 Kč 86 364,35 Kč

ROZDÍL -3 838,14 Kč

Vypracoval: Pavel Jeřábek Za objednatele:

Datum:

Poř. 

č.
Kód Text

původní položky nové položky

původní položky nové položky



Změnový list číslo: 4

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky, zhotovitele

Objednatel:

sídlo:

IČ:

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

název změnového listu:

popis změny:

Fotodokumentace:

vliv na cenu díla: ANO                  

vliv na lhůtu realizace: NE 

vliv na záruky:

přílohy:

                                                   

Zpracoval: jméno podpis datum

Stavební společnost 

Guttenberg s.r.o.

č.1 položkový rozpočet

Pavel Jeřábek

Nepředvídatelné okolnosti - Po zahájení vrtání pro plošnou injektáž byla zjištěna u obvodových stěn dutina -přizdívka, kterou je nutné pro 

funkčnost sanačního opatření zbourat. Dutina nemůže pro aplikaci injektáže zůstat. Jedná se o přizdívku z CPP v místnostech v 1.PP -

0.02,0.03,0.04 a 0.05 , viz příloha č.1 - položkový rozpočet. 

24 668,70 Kč

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.

Na Pískách 596, Mělník 276 01

27086054

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy 

o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . 

330

Bourání a likvidace přizdívek z CPP v 1.PP v místnostech 0.02,0.03,0.04 a 0.05

Zvýšení kvality  vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 a) Stavební úpravy k odstranění vlhkosti a zajištění 

bezbariérovosti ZŠ 5. května

DS201801567

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1 

262978



Odsouhlasil:

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele: jméno razítko, podpis datum

příprava staveb:

oprávněný zástupce :

Pavel Smarž

Pavel Jeřábek

Jiří Guttenebrg, jednatel společnosti

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí 

smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

Ing. David Hájíček 



Název projektu: Zvýšení kvality  vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
číslo SOD DS201801567
část projektu: 3.1 a) Stavební úpravy k odstraanění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - Položkový rozpo čet

Bourání a likvidace přizdívek z CPP v 1.PP v místnostech 0.02,0.03,0.04 a 0.05 PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 24 668,70 Kč

MJ Výměra JC cena celkem MJ Výměra JC cena celkem
0,00 Kč 24 668,70 Kč

D.1.1. nezp - Architektonicko - stavební řešení - nezpůsobilé výdaje

Díl 09 Ostatní konstrukce a práce - bourání

87 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce 
lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 59,61 75,00 4 470,75 Kč
SOD

90 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, tl. Do 150 mm

m2 55,24 93,10 5 142,84 Kč
SOD

120 978920010 Vyškrábání cementové malty ze spár zdiva z cihelného mimo komínového m2 55,24 54,80 3 027,15 Kč SOD

135 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 15,7434 299,00 4 707,28 Kč
SOD

137 997013500 Odvoz suti a vybouraných hmot na skldáku dle možností dodavatele t 15,7434 245,00 3 857,13 Kč SOD

138 997013800.1 poplatek za uložení odpadu čistého stavebního na skldáce (skládkovné) t 15,7434 220,00 3 463,55 Kč SOD

CELKEM 0,00 Kč 24 668,70 Kč

ROZDÍL 24 668,70 Kč

Vypracoval: Pavel Jeřábek Za objednatele:

Datum:

Poř. 

č.
Kód Text

původní položky nové položky

původní položky nové položky



Změnový list číslo: 5

stavba (název dle SOD):

číslo SOD:

číslo zakázky, zhotovitele

Objednatel:

sídlo:

IČ:

Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

název změnového listu:

popis změny:

Fotodokumentace:

vliv na cenu díla: ANO                 +

vliv na lhůtu realizace: NE 

vliv na záruky:

přílohy:

Zpracoval: jméno podpis datum

Stavební společnost 

Guttenberg s.r.o.

Zatmelení spár u výplní otvorů

Zvýšení kvality  vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň , 3.1 b) Stavební úpravy pro energetické 

úspory ZŠ 5. května II. Stupeň, Liberec

DS201801567

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr.E. Beneše 1 , Liberec 1 

262978

330

Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní 

ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena . 

97 675,05 Kč

STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.

Na Pískách 596, Mělník 276 01

27086054

č. 1 položkový rozpočet 

                                                   

Pavel Jeřábek

Po demontáži původních oken byl zjištěn vznik velkých spár oken mezi rámem okna a soudržným ostěním. Proto bylo 

navrženo zhotovitelem doplnění zatmelení spáry s ohledem na funkčnost a také na budoucí opravu fasády. Toto řešení bylo 

vyhodnoceno jako nejvhodnější, vzhledem k tomu, že fasáda bude řešena až následně v příštích letech.



Odsouhlasil:

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele: jméno razítko, podpis datum

příprava staveb:

oprávněný zástupce :

Ing. David Hájíček 

Pavel Smarž

Pavel Jeřábek

Jiří Guttenebrg, jednatel společnosti

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává 

nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.



Název projektu: Zvýšení kvality  vzdělávání ZŠ 5. května II. Stupeň
číslo SOD DS201801567
část projektu: 3.1 b) Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. Stupeň, Liberec

ZMĚNOVÝ LIST č. 5 - Položkový rozpo čet

PŮVODNÍ ROZPOČET - ROZDÍL: 97 675,05 Kč

MJ Výměra JC cena celkem MJ Výměra JC cena celkem
40 538,55 Kč 138 213,60 Kč

8 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 1234,05 15,00 18510,75 SOD

9 5905147R profil okenní začiš´tovací - APU 6mm/2,4 m m 1295,753 17,00 22027,80 SOD

783822121R Tmelení spár šířky do 30 mm na omítkách disperzním tmelem bm 1234,05 112,00 138213,60
použitý tmel WEBER POLY 

CELKEM 40 538,55 Kč 138 213,60 Kč

ROZDÍL 97 675,05 Kč

Vypracoval: Pavel Jeřábek Za objednatele: 

Poř. 

č.
Kód Text

původní položky nové položky

původní položky nové položky


