	
	DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO Vypracování projektové dokumentace „11/348 Arnolec - most ev. č. 348-017“


Číslo smlouvy objednatele: 22/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl
Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.Zhotovitel:
Mostní projekce s.r.o.
se sídlem:
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

a

	Objednatel: se sídlem:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	smluvních:
	ředitel organizace


Bankovní spojení:
Číslo účtu:

	IČO:
DIČ:
	00090450 CZ00090450


Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

zastoupený:	Ing. Františkem Pokorným, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v brně, spisová značka C Osoby pověřené jednat iménem zhotovitele ve věcech smluvních:	,jednatel
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:IČO:
DIČ:
06754449 CZ06754449


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen .^Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě ..Smluvní strana")
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DUR a DSP.
· této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 Placení a fakturace odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 22/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl upraven tímto způsobem:
6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
se ruší a nahrazuje novým zněním
6.1.1. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
· Článku 7 Smluvní pokuty odst. 7.2 úpraven tímto způsobem:
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DUR, dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
se ruší a nahrazuje novým zněním
7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace DÚSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
V Příloze č. 4 Kalkulaci projekčních prací pol. č. 3 a 4 bude upravena tímto způsobem:
Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí
Pol. č. 3 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení
se ruší a nahrazuje novým zněním
Pol. č. 2 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení
· návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:
· Příloze č. 3 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
	Dokumentace DÚR (koncept)
	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Dokumentace DÚR (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 45 dnů od předání konceptu DUR

	Podání žádosti o územní rozhodnutí
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem

	Dokumentace pro stavební povolení (koncept)
				'	'	
do 60 dnů od podání žádosti o UR

	Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 60 dnů od předání konceptu DSP

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem




se ruší a nahrazuje novým zněním:
	Dokumentace DÚSP (koncept)
	do 31. 7. 2019

	Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem)
	do 60 dnů od předání konceptu DÚSP

	Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k DUSP zadavatelem

	Dokumentace PDPS (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) do
	do 60 dnů od podání žádosti o sloučené UR+SP



Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 30/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 15. 3. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele
pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek Č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou ie Žádost o sdělení - sloučení dokumentace pro vydání společného povolení ze dne 26. 6. 2019.
Žádost o sdělení - sloučení dokumentace pro vydání společného povolení ze dnePřílohy:
Zhotovitel:

26.6. 2019.
Objednatel:
V Brně dne: 12. 7. 2019
V Jihlavě dne:
1 7. 07. 2019

Ing. FrantišcléTokorný
jednatel
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel
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[image: ]Mostní projekce s.r.o.
Jana Babáka 2733/11,612 00 Brno
IČ: 067 54 449, DIČ: CZ 067 54 449 Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]586 01 Jihlava
Naše značka:
Vyřizuje:
Tel:
email: datová schránka:
V Brně dne 26. 6. 2019
Akce:
Věc:
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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Žádost o sdělení - sloučení dokumentace pro vydání společného povolení
Dobrý den, na základě SoD č. 22/2019/PD/D2/VZMR/JI/sl zpracováváme projektovou dokumentaci na přestavbu výše uvedeného mostu. Dle názoru Stavebního úřadu v Polné stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, ale společnost CETIN a. s., jejíž kabel bude v rámci stavby překládán pod koryto Balinky, požaduje, aby byla přeložka územně ošetřena.
Z následné komunikace s MÚ Polná, Odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy (speciální stavební úřad) a společností CETIN a. s. vyplynulo, že se jako nejvhodnější jeví, aby speciální stavební úřad vydával Společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) jehož podkladem bude závazné stanovisko MÚ v Polné ke zmiňované přeložce. Předběžně jsme se na tomto postupu domluvili.
Žádáme Vás tímto o možnost sloučit dokumentace ve stupních DÚR a DSP dojedná dokumentace pro vydání společného povolení DUSP a tím i zároveň žádáme o vypracování dodatku ke smlouvě o dílo na zpracování PD.
Vaši odpověď zašlete prosím na naši adresu (nejlépe emailem nebo datovou schránkou) uvedenou v hlavičce tohoto dopisu. Případné dotazy Vám rád zodpoví	na telefonním čísle
+420 776 583 906. Předem děkuji za odpověď.
Děkuji za vstřícnost a přeji hezký den.
ing. František Pokorný
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