
Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice

č. smlouvy objednatele: 054/2019-SD

Smlouva o vypořádání závazků k Smlouvě o dílo č. 057(2018-SD.

Dodatek č.2

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění,

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: c200845451 — plátce DPH

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. jiří Jureček

ve věcech technických: lng. josef Hykl

peněžní ústav:
  

číslo účtu:

na stranějednéjako objednatel, dálejen „ Objednatel"

2. Zhotovitel:

šmíragroup a.s.

Sídlo/Místo podnikání: Bořivojova 650/48, 718 OO Ostrava

IČ: 04670329

DIČ: CZO4670329 — plátce DPH

Bankovní spo.-ení:_
Výpis 2 OR: Spisová značka B10781, vedená u Krajského soudu v Ostravě

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

].

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2018 smlouvu 057/2019-SD, jejímž

předmětem bylo „Rekonstrukce a přístavba HZ". Tato smlouva byla uzavřena



Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava—Hošťálkovice

v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla (dále jen jako

„Smlouva“. Následně byly uzavřeny tyto dodatky:

Dodatek č.2 ze dne 17.12.2018

Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice je povinným

subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015

Sb., zákon o registru smluv, (dále jen jako „ZRS“] který jí ukládá povinnost

uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.

Obě smluvní strany shodně konstatují, že Smlouva byla uveřejněna vRegistru

smluv dne 17.7. 2018 a tedy vsouladu s ust. § 6 odst. 1 ZRS nabyla účinnosti

dnem uveřejnění, tj. až dne 17.7.2018. Dodatky pak byly uveřejněny vtěchto

termínech:

Dodatek č.2 dne 14.01.2019

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla k uzavřenému Dodatku č.2 přiložena

Příloha č.1 — Zjišťovací protokol/Změnový list, tak tato náprava je řešena

dodatečně touto smlouvou.

Smluvní strany prohlašují, že k Částečnému plnění ze Smlouvy došlo již před jejím

uveřejněním v Registru smluv a tedy před účinností samotné Smlouvy. Smluvní

strany vědomy si právních následků s tím spojených a V zájmu úpravy

vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, jakož i

s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené

Smlouvy a vsouladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze

napravit závadný stav vzniklý v důsledku plnění ze Smlouvy před jejím

uveřejněním v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve

znění, jak je dále uvedeno.

Il.

Práva a závazky smluvních stran

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a

povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen

textem původně sjednané Smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této

smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou Smlouvou a počítají se od data

jejího uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě

původně sjednané Smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti

se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé

smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.



Rekonstrukce a přístavba HZ, Ostrava-Hošťálkovice

Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají

být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna V souladu s obsahem vzájemných

závazků vyjádřeným vpříloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných

podmínek.

Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv

dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně

k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru

smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

Ill.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění

V Registru smluv.

Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý

s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), V platném znění: Rada městského obvodu Hošťálkovice

schválila uzavření této smlouvy svým usnesením 13-07/2019 ze dne 16.7.2019.

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

smat-šera místo 03mm
r|1Cs.$i\'y0b.U__'

3 v '

“ 0 Š H . k => v : smlragroup a.s.

Rynky 2 77'. ‘25 ;._. Bořivojova 650/48

m 00 Ostrava - Kunčičky ©

tal.: 596 238 439

.......................................
15:;04670329 mc: 0204670329

Mgr. ]iří Jureček lng. Pavel Šmíra, Ph.D. MBA

starosta statutární ředitel

Přílohy:

Příloha č.1 — Zjišťovací protokol/Změnový list č.2





Emos-s:“ UNIE 3,613, MINISTERSTVO

Evropský fond pro regionální uvoi ’ ' __"l' PRO MÍSTNÍ

Integrovaný regionální uneseni png—van &'< ROZVOJ ČR

ZJIŠ'Í'OVACÍ PRQTOKOL .

O PROVEDENÝCHI NEPROVEDENYCH PRACICH-VCPI MNP

Sledované obdobi: 10l2018

Název stavby: Čislo : 2

„Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice

v Hošťálkovicich“

 

Registrační číslo projektu:

Cz.08.1.23/0.0/0.0/16_055/0003135

Termín předání dila dle sod: 5 měsíců od předání staveniště I P.S. dne 16.7.2018

Zhotovitel: šmíragroup, a.s. / Bořivojova 646/50 / 718 00 Ostrava-Kunčičky

Objednatel: Statutární město Ostrava / Prokešovo nám. 8/729 00 Ostrava

Předmět praci zhotovitele: - viz.ZL č.2

Obj.SO 01- Doplnění základových pásů,mazanin,ŽB věnců a skladeb střechy

Obj.SO 04- Vykáoenl 2ks stromů, vč. kořenů

Obj.SO 05- Bourací práce+výstavba nového oplocení

Obj.SO 06.2-Úprava části tras, s;:rlaškové kanalizace '

Udaje odsouhlasené Zjišťov. protokolem a Zmén. listem č.2 - dílčí fakturace: 729.373,11 Kč bez DPH

Cena předmětu díla v Kč bez DPH dle SOD: 8.576.578,32 Kč

Stavební práce dle objektů Do začátku Ve sledovaném Čd zahájení do Poznámka

stavby fakturačnlho měsíci-bez DPH konce sledovaného

období— bez DPH _ měsíce -bez DPH

SO 01- Rekonststávajobj. 226.598,48 468.366,14 694.964,62

SO 02- Přístavba 0.00 0.00 0.00

SO 03- Sušici věž 0,00 0,00 0,00

SO 04- Sklad 0,00 1430182 14.302.82

SO 05- Zpev.plochy 0,00 238.054,03 238.054,03

Ostatní 0.00 8650,12 8650,12

Stavebni práce-VCP—

celkem 226.598,48 729.373,11 955.971,59

PROHLÁŠENÍ:

Podepsaní prohlašuji, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu odpovldá platné projektové

dokumentaci, nutným změnám a skutečnosti. ‘

 

Za zhotovitele: Za TDI:

Datum: _, atum:

Jménoz' $ meno:

Podpis; odpis

Razítko: azltk

 

  

 

IČ:

 




