Dodatek č. 1
Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004034 Číslo smlouvy Poskytovatele: 1-0592-01
[bookmark: _GoBack]Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.16978.2227 Název související veřejné zakázky:
I/26 Sulkov, most ev.č.26-019 bol, 26-019 b.2 - DSP, IČ k SP, PDPS, AD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva”):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO:					65993390
DIČ:					CZ65993390
právní forma:				příspěvková organizace
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxyxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

2. VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem:					Podbabská 1014/20, 160 00  Praha 6
IČO:					60193280
DIČ:					CZ60193280
zápis v obchodním rejstříku:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma:				akciová společnost
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





tel:						xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
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 (dále jen „Poskytovatel”)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen
„Smluvní strana”)
Článek I.
Předmět Dodatku
Dodatkem č. 1 se z důvodu absence archivní dokumentace a problémů se zajištěním průběhu inženýrských sítí upravuje termín plnění akce.
Na základě výše uvedeného se ruší čl. 5. odst. 5.1. Lhůty plnění, který zněl:[image: ]
5.1	Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:[image: ]
5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení - koncept: 06/2019
5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení - čistopis: 08/2019
5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: 11/2019
5.1.4. Dokumentace PDPS — koncept : 04/2020
5.1.5. Dokumentace PDPS — čistopis : 06/2020
[image: ]5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
a nahrazuje se novým zněním čl. 5. odst. 5.1 Lhůty plnění s následujícím obsahem:
5.1	Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept: 09/2019
5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis: 11/2019
5.1.3 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: 01/2020
5.1.4 Dokumentace PDPS — koncept : 06/2020
5.1.5 Dokumentace PDPS — čistopis : 08/2020
5.1.6 Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
Článek II.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
4. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

V Plzni dne 18.7.2019                                            V Praze dne 17-07-2019
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