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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.05.2019  

č. objednatele: …………… 
č. dodavatele: ……………. 

(dále jen „Dodatek č.1“),  
na  stavební práce vedené pod názvem  

„MěÚ B. Smetany č. p. 92 – klimatizace klientského centra“  

uzavřený  dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) 
mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:    Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:  MH servis plus s.r.o. 
Sídlo společnosti: Jiráskova 1071, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupený ve věcech smluvních: xxx 
Zastoupený ve věcech technických: xxx 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  2587113379/0800 
IČ:    24186376 
DIČ:    CZ24186376 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka č. 30138. 
 
dále jen „dodavatel“. 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 28.05.2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních 
prací na akci „MěÚ B. Smetany č. p. 92 – klimatizace klientského centra“. 
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1.  Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto: 

„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy o dílo. 
Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 
provést dílo nejpozději do 31.08.2019. 
 V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za 
účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený 
objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před 
termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání 
dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v 
předčasném termínu převzít. 
Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 
31.08.2019.“  
 
 
3.  Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24, 

které zní takto: 
„11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.05.2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 

nedotčená a nemění se. 
11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 
11.20. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím 

podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.   
11.21. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze 

dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání 
smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně 
uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných 
méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.  

11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku 
č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

11.23. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění. 

11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 10.07.2019  V Rychnově nad Kněžnou dne 16.7.2019 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Jan Kráčmer, jednatel společnosti 

 


