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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

: Město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943
: ano
:

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, tel.:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

: Elektro Brevex, s.r.o.

: Husova 309/14, 680 01 Boskovice
: Stanislavem Vinklerem, jednatelem společnosti
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86226
: 03667308
: CZ03667308

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IC
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení
Ve věcech technických

(dále jen „zhotovitel").

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001354/INV/DS/SVO ze dne
15. 04. 2019 na stavební práce s názvem:

"Kino Blansko, rekonstrukce elektroinstalace".
Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst.
18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu
okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou
smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto
dodatku.

2.1. S ohledem na skutečnost, kdy bylo zjištěno, že sekání drážek pro vedení elektroinstalace
a osazení světel ve stropní rovině v dotčených prostorách budovy je neúčelné (část stropu je tvořena
betonovými panely uloženými na ocelových válcovaných nosnících, na kterých je přímo přilepen dřevěný
rošt pro stávající nevzhledný podhled; další část stropu je tvořena mj. keramickými tvarovkami, kde hrozí
při provádění drážek v omítce probourání spodního líce tvarovky a tím narušení statiky stropu),
je vhodným řešením provedení sádrokartonového podhledu. Smluvní strany se dohodly na následujícím:

a) na úpravě dále uvedeného termínu plnění definovaného v článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo,
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Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2019/001354/INV/DS/SVO, se nemění.

V případě nedodržení výše uvedeného termínu ze strany zhotovitele, budou objednatelem požadovány ^

sankce v souladu se smlouvou o dílo. 1

přičemž dřívější plnění je možné:

Kompletní dokončení díla do 30. 09. 2019

b) s ohledem na výskyt méněprací ve výši 59.000,00 Kč a nutných víceprací ve výši 304.593,93 Kč
dochází o nárůst ceny díla o 245.593,93 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy
o dílo č. 2019/001354/INV/DS/SVO ze dne 15. 04. 2019, která činila 2.532.906,01 Kč bez DPH, bude
nově činit 2.778.499,94 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2019/001354/INV/DS/SVO se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem
dodatku č. 1 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2019/001354/INV/DS/SVO ze dne 15. 04. 2019, k nimž se vztahuje
tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1,
jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému
zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných
údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s rozhodnutím starosty města Blansko
ve věci mu svěřené Radou města Blansko na její 16. schůzi dne 25. 06. 2018 usneseními č. 87 a 88.

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

- rozpočet s výkazem výměr,

- výkres půdorysu 1.NP s vyznačením míst provedení SDK podhledů.

da 3 v HOŽZOVjCiOrl

Za zhotovitele

dne /X- *7V Blansku dne

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

Elektro Brevex, s.r.o.
Stanislav Vinkler
jednatel společnosti

Strana 2 (celkem 2)



r Dodávka Materiál + montážNázev

Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Základní náklady celkem

Ostatní náklady

Přesun hmot a sutí

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovenýc

zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

245 593.93Náklady celkem

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem

j
Elektromontáže
SILNOPROUD

SKD STROP

viz samostatný rozpočet

PŘESUN NAPÁJENÍDCI TECHNOLOGIE

Do rozvaděče kabiny - R4

........ >>rr
OVLADAČI SKŘÍNKA - KABINA

Pro ovládání plátna

OMÍTKOVÁ SMĚS

PRO ZAPRA VENÍDRÁŽEK

pytlovaná 40kg

ODVOZ SUTI

PO SEKACÍCH A BOURACÍCH PRACECH

HODINOVÉZUCTOVACISAZBY

Sekání a zednické práce

CELKEM SILNOPROUD

SLABOPROUD

HODINOVÉZUCTOVACI SAZBY

Sekání, průrazy

CELKEM SLABOPROUD

Podružný materiál

Elektromontáže celkem



r ROZPOČET
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
BUDOVA KINA

BLANSKO č.p.658/6, parc.č. st.673

OPRAVA ELEKTROINSTALACE - DODATEK č.l

Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Název

Nadpis rekapitulace

Akce
jř

Projekt
Investor

2018.025Z. č.
A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

Město Blansko

ProjekceMúller s.r.o., Ing. Miloslav Miiller

08.07.2019

CÚ 06/2019
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPHPoznámka

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1) %

PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %

Dokumentace skutečného provedení stavby (ks)

3,60

1,00
6,00
1,00
1,00

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (ks) 1,00

Náklady spojené s plněním ost. povinností stanovených

zadávací dokumentací vč. obchodních podmínek (ks) 1,00

0,00

0,00

0,00

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

Kompletační činnost - a
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