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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)  

„Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota včetně uložení zeminy v ochranném valu“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Zastoupený:     Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
  ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
       V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík,  
   vedoucí Pobočky Tábor 
      Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

      Tel.: xxxxxx  

      E-mail: d.misik@spucr.cz 

      ID DS: z49per3 

      Bankovní spojení: ČNB   

      Číslo účtu: 3723001/0710 

      IČO: 01312774 

      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. 

Zastoupený: Ing. Pavel Šima, předseda představenstva 

       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  zastoupený na základě plné moci 

  xxxxxx 

  xxxxxx, 

  xxxxxx 

       V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

  xxxxxx 

       Adresa: Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

       Tel./fax: xxxxxxx 

       E-mail: xxxxxx 

       ID DS: idtexsd 

       Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

       Číslo účtu: 2001011923/2010 
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       IČO: 472 39 328 

       DIČ: CZ47239328 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 553. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb 

s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 25. 6. 2019 

Zadávací dokumentace ze dne: 10. 6. 2019 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 1. 7. 2019 

Stavební povolení ze dne: 19.3. 2019, č.j. METAB 16153/2019/OŽP/Kr 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stoklasná Lhota  dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota 

včetně uložení zeminy v ochranném valu“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu 

a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou 

součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:            „Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota včetně uložení zeminy v 

ochranném valu“ 

Místo stavby:        k.ú. Stoklasná Lhota, obec Tábor, okres Tábor, Kraj Jihočeský 

(dále jen  “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je 

specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, autorizovaným inženýrem pro 

vodohospodářské stavby Ing. Františkem Sedláčkem. Uvedená projektová 

dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),   

c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci);  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a 

zápis díla do katastru nemovitostí. 

f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 

(dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem 

objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné 

publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových 

stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz. 

g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů;  

i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) 

je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu 

a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

http://www.eagri,cz/prv
http://www.szif.cz/
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opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 

v místě nálezu přerušit. 

j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako 

dodatečné práce dle této smlouvy.  

k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Odborem 

životního prostředí Městského úřadu Tábor dne 19. 3. 2019 č.j. METAB 

16153/2019/OŽP/Kr, které nabylo právní moci dne 16. 4. 2019 a v souladu se 

Souhlasem s provedením ohlášené stavby, vydaným Stavebním úřadem 

Městského úřadu Tábor dne 7. 2. 2019 pod č.j. METAB 7834/2019/SÚ/fada.  

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 
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Čl. III  Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

25. 6. 2019. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí        4 881 307 Kč 

DPH 21 % činí       1 025 075 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   5 906 382 Kč 

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě. 

 

 

Čl. IV  Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. Zhotovitel 

označí každou takovou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí 

faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem 

potvrzené  soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být 

faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného 

roku a bude označena textem „konečná“.   

4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude 

konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši. 

5. Zádržné 

Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až 

do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 

10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po 

odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, 

tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 

do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel 

převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá 

objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po 

jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.  
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6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad 

o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit 

zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše 

bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou 

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč. 

10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Tábor, Husovo nám. 

2938,  390  02 Tábor.    

11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 

důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 
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těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

a. vad a nedodělků díla,  

b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti 

s neplněním povinností zhotovitelem,  

c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

podzhotoviteli,  

d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,  

e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením 

díla,  

f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou, nebo  

g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 

objednatele vůči zhotoviteli.  

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě 

úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve 

výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o 

přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými 

podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované 

stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků 

výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta 

dotace  PRV 2014-2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 

poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit 

vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního 

pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského 

intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky 

pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi 

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky 

k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020. 

c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající 

se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
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pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 

od proplacení dotace. 

19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. 

Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

 

Čl.V  Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 6. 2020. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 

dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 

jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 

dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 

na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 

bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a 

předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel 

zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou). 
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6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: Po podání žádosti 

k poskytnutí dotace  

b. Termín zahájení stavebních prací: Do 20 dnů od předání 

staveniště 

c. Termín dokončení stavebních prací:  15. 6. 2020 

d. Termín předání a převzetí díla: Nejpozději 30. 6. 2020 

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body- termíny 

jednotlivých fází stavby: 

 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Dokončení zátopy   - termín plnění do:    18. 10. 2019 

Dokončení zemní hráze   - termín plnění do:    20. 12. 2019 

 

8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení.  

9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je  připravena ke kolaudačnímu řízení.  

Čl.VI  Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
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Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly 

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky 

podle kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž 

tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
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a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), 

je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o 

skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu 

zákonem stanovených činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z 

předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené 

problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy 

seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům 

z nabídky zhotovitele.   

18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. 

y). 

22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných  předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

7 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy  musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 

dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 

uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti. 

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a 

ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy 

dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet 

uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a 

smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro 

výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které 

zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.). 
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3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až 

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude 

vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání 

a převzetí díla. 

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. 

Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
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zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 

termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke 

kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté 

práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a 

neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt;  bude-

li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole 

zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou 

vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 

2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

Kontrolní dny 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.  

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

Předání a převzetí díla  

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka 

Tábor. 

22. Objednatel je  povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit 

přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 

občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro 

prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či 

osoby jím určené.  

23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
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předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu 

dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto 

protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami 

(pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 

užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu 

o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

iv. Objednateli byly předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve 

formátech pdf a dwg. 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových 

cen dle členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a 

přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve 
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znění pozdějších předpisů, ( případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn 

a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního 

povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené 

autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 

Stavebníkem a případně stavebním úřadem ) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a 

konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků 

vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla, 

11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 11) 

12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k 

převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 

objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od 

sjednaného termínu dokončení díla v prodlení. 
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Čl. X  Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a 

seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele 

bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků 

projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají 

se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 

lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. 

Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI  Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti 

předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 

uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k 

nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
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10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne 

zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a 

převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude 

způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 

odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici 

pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O 

vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
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technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla 

15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů 

na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na 

dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 

kalendářních dnů vzniklou škodu. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,  

23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností.  

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

33. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která 

je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s 

využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
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v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 

veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese 

plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
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Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno 

ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
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Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak může být plněna podzhotovitelem 

pouze následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:           

 

Číslo  položky                                                Název položky 

SO 01 – Úprava zátopy 

183101215 
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu 
do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 

184102115 
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 500 do 600 mm 

026503680 Dub zimní (Quercus petraea) 80 - 120 cm, KK 

026503280 Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 80 - 120 cm, KK 

026503130 Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 80 - 120 cm, KK 

026504.801M 
Vrba košíkářská (Salix viminalis) 80 - 100 cm, kontejner C 10 l 
výška v dospělosti 8,0 m, barva listu - zelená tmavá, barva květu žlutá 

184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m 

605913200 kulatina odkorněná průměr od 7 do 15 cm, délka do 5 m 

184501.121m Instalace chráničky stromů (výška do 1,5 m plast) 

749101.980M chránička stromu, výška do 1,5 m plastová 

185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 

 
SO 02 – Hráz 

183101215 
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu 
do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 

184102115 
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 500 do 600 mm 

026505.250M Lípa srdčitá (Tilia cordata) 200 cm, KK 

184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m 

605912520 kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm 

184501.121m Instalace chráničky stromů (výška do 1,5 m plast) 

749101.980M chránička stromu, výška do 1,5 m plastová 

185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 

 

SO 06 – Vedlejší a ostatní náklady 
041002.000M Dozory - Geologický dozor 
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Čl. XVII  Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací  

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č.2. 

7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. 

odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS 

nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena 

díla dle ceníku URS). 

8. Bez ohledu na předchozí ustanovení  budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na 

některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

http://www.unixml.cz/
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ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co 

smlouva byla uveřejněna v registru smluv.   

7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu 

rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří 

zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let 

ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení 

objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna 

v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  

výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou 

dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování 

ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno 

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost 

předmětné smlouvy o dílo zanikne. 

8. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 
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12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  

 

V Českých Budějovicích dne 19.07.2019 V Českých Budějovicích dne 17.07.2019 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 
 

xxxxxx 
na základě plné moci 
Lesostavby Třeboň a.s. 
 
                                      dne 18.07.2019 
 
…………………………………… 
xxxxx 
na základě plné moci 
Lesostavby Třeboň a.s. 
 

V technických záležitostech: 

Dne 19.07.2019 

 

…………………………………… 

Ing. David Mišík 
vedoucí Pobočky Tábor 
Státní pozemkový úřad 
 
 
Za správnost: 
Dne 17.07.2019 
 
 
…………………………………… 
Ing. Lucie Bicková 
referentka 
Státní pozemkový úřad 
 

 



Příloha č. 1 
  „Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota 

včetně uložení zeminy v ochranném valu“ 

 

 

Specifikace díla  

 

Stavba rybníka bude novou stavbou vodního díla. Ochranný val železničního koridoru bude 
rovněž novou stavbou zemního valu. Hlavním účelem výstavby rybníka bude zadržení vody v 
krajině umožňující využití pro krajinotvorné účely a extenzivní chov ryb. Dále bude rybník i 
důležitým retenčním prvkem a případným zdrojem požární vody. Stavba bude trvalou stavbou, 
v souladu s plánem společných zařízení, který je nedílnou součástí komplexní pozemkové 
úpravy v obci.  

 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 
dokumentace vypracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby 
Ing. Františkem Sedláčkem dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické 
specifikace (podmínky). 

 

Součástí realizace stavebních prací dále je: 

• geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací, 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla, 

• zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 
(dále jen „PRV“) 2014-2020. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu 
PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz. Po 

dokončení stavby Dodavatel zajistí zhotovení a instalaci informační desky. Umístění 
informačních a propagačních opatření bude upřesněno při realizaci stavby, 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

• zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 
prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 
díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků 
za uložení odpadů na skládku 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění, 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, 

• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany, 

• zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci, 

• další činnosti uvedené v bodu 2, čl. II smlouvy o dílo. 

 

 



Příloha č. 1 
  „Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota 

včetně uložení zeminy v ochranném valu“ 
 

 

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky: Stanovuje projektová dokumentace. 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty: 

SO 01 – Úprava zátopy  
SO 02 – Hráz  
SO 03 – Sdružený objekt  
SO 04 – Tůně  
SO 05 – Ochranný val 

 

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy 
materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy  
na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení 
kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky 
vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen  
nebo bude mít lepší parametry. 

 



001-1415-336Výstavba rybníka v k. ú. Stoklasná Lhota včetně uložení zeminy v ochranném pásmu
Harmonogram stavby:   001-1415-336    Výstavba rybníka v k. ú. Stoklasná Lhota včetně uložení zeminy v ochranném pásmu

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
37901 Třeboň

srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

001-1415-336 Výstavba rybníka v k. ú. Stoklasná Lhota včetně uložení zeminy v ochranném pásmu5.8.2019 15.6.2020

1 SO 01 - Úprava zátopy 5.8.2019 18.10.2019

1 Zemní práce 5.8.2019 18.10.2019

998 Přesun hmot 5.8.2019 18.10.2019

2 SO 02 - Hráz 5.8.2019 20.12.2019

1 Zemní práce 5.8.2019 20.12.2019

4 Vodorovné konstrukce 5.8.2019 20.12.2019

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5.8.2019 24.10.2019

998 Přesun hmot 5.8.2019 20.12.2019

3 SO 03 - Sdružený objekt 9.9.2019 15.6.2020

1 Zemní práce 9.9.2019 29.11.2019

2 Základy a zvláštní zakládání 9.9.2019 20.3.2020

3 Svislé a kompletní konstrukce 9.9.2019 15.6.2020

4 Vodorovné konstrukce 21.10.2019 15.6.2020

8 Trubní vedení 9.9.2019 20.12.2019

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9.9.2019 29.11.2019

767 Konstrukce zámečnické 23.3.2020 15.6.2020

998 Přesun hmot 9.9.2019 15.6.2020

4 SO 04 - Tůně 5.8.2019 18.10.2019

1 Zemní práce 5.8.2019 18.10.2019

5 SO 05 - Ochranný val 5.8.2019 29.4.2020

1 Zemní práce 5.8.2019 29.4.2020

998 Přesun hmot 5.8.2019 29.4.2020

6 SO 06 - Vedlejší a ostatní náklady 5.8.2019 15.6.2020

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5.8.2019 15.6.2020

VRN3 Zařízení staveniště 5.8.2019 15.6.2020

VRN4 Inženýrská činnost 5.8.2019 15.6.2020

5.8.2019

30.3.2020

15.6.2020

30.6.2020

Číslo Název
Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

2 020

Zahájení stavebních prací do 20 dnů od předání 

staveniště

Dokončení výsadby zeleně

Termín předání a převzetí díla

Dokončení stavebních prací

2 0202 019

2 019

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1



 

 

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA – STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 

Uchazeč/zájemce 

Obchodní firma nebo název: 

Lesostavby Třeboň a.s. 

Sídlo/místo podnikání: Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

IČ: 472 39 328 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 19.07.2019 V Českých Budějovicích dne 17.07.2019 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 

 

xxxxxx 
na základě plné moci 
Lesostavby Třeboň a.s. 
 
                                       dne 18.07.2019 
 
…………………………………… 
xxxxxx 
na základě plné moci 
Lesostavby Třeboň a.s. 

 

 

                                                   Krycí list nabídkové ceny 
                             k zadávacímu řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: 

 

„Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota včetně uložení zeminy v ochranném valu“ 

 

 

Rozpočtové náklady  Cena 

bez DPH 

DPH Cena s DPH 

Dle soupisu prací projektové dokumentace 

 

4 876 307,- 1 024 025,- 5 900 332,- 

Zhotovení a následná instalace prezentační cedule 
po dokončení stavby. 

5 000,- 1 050,- 6 050,- 

    

Rozpočtové náklady celkem   4 881 307,- 1 025 075,- 5 906 382,- 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 833 CC-CZ: 242
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017
CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328
DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00

CZK 5 900 332,00

228-3

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

Lesostavby Třeboň a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.

4 876 307,44

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 4 876 307,44 1 024 024,56

15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 228-3

Stavba:

Místo: Stoklasná Lhota Datum:

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant:
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

/ STA

4 876 307,44 5 900 332,00

746 543,20616 977,85

3 753 910,403 102 405,29

557 743,63460 945,15

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

22. 12. 2017

Ing.František Sedláček

SO 05 Ochranný val

149 670,95123 695,00SO 06 Vedlejší a ostatní náklady

SO 03 Sdružený objekt

23 775,5419 649,21SO 04 Tůně

SO 01 Úprava zátopy

668 688,28552 634,94SO 02 Hráz

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ: 242
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017
CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 460 945,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 460 945,15 21,00% 96 798,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 557 743,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 460 945,15

HSV - Práce a dodávky HSV 460 945,15

    1 - Zemní práce 460 881,73

    998 - Přesun hmot 63,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 460 945,15

D HSV Práce a dodávky HSV 460 945,15
D 1 Zemní práce 460 881,73

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu 
terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 20,000 17,59 351,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -
1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, 
jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při 
jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné 
nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. 
Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných 
ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů 
a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

2 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 20,000 11,33 226,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 
uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné 
použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatně za 
každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 01 - Úprava zátopy

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 01 - Úprava zátopy

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 01 - Úprava zátopy
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

3 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 10,000 225,71 2 257,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m 
nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného 
souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. 
Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr 
pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot. 

4 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm

kus 12,000 344,81 4 137,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 
započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m 
nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného 
souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. 
Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr 
pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného 
zprůměrování naměřených hodnot. 

5 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 
m

m3 1 845,000 48,28 89 076,60 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze 
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 
122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných 
dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště 
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, 
oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení 
vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na 
ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) 
naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 
162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s 
přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 4250*0,25"plocha z PC, parcela 1196 - výkres D.1" 1 062,500
VV 3130*0,25"plocha z PC, parcela 1207" 782,500
VV Součet 1 845,000

6 K 131201103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 3 406,672 42,22 143 829,69 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů 
do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení 
nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu 
území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití 
trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 
138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 
vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m 
se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku 
nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV 50,588*0,6*1,5"průměrná plocha x vzdálenost před řezem 1 - výkres D.1,D.2 a D.3" 45,529
VV 50,529*15,01" průměrná plocha (50,588+50,469)/2 x vzdálenost mezi řezy 1 a 2" 758,440
VV 48,460*15,06" průměrná plocha (50,469+46,451)/2 x vzdálenost mezi řezy 2 a 3" 729,808
VV 43,482*15" průměrná plocha (46,451+40,513)/2 x vzdálenost mezi řezy 3 a 4" 652,230
VV 46,271*15" průměrná plocha (40,513+52,029)/2 x vzdálenost mezi řezy 4 a 5" 694,065
VV 53,313*15" průměrná plocha (52,029+54,597)/2 x vzdálenost mezi řezy 5 a 6" 799,695
VV 48,990*15" průměrná plocha (54,597+43,382)/2 x vzdálenost mezi řezy 6 a 7" 734,850
VV 35,845*15" průměrná plocha (43,382+28,308)/2 x vzdálenost mezi řezy 7 a 8" 537,675
VV 18,132*15" průměrná plocha (28,308+7,956)/2 x vzdálenost mezi řezy 8 a 9" 271,980
VV 7,956*0,6*5,74"průměrná plocha x vzdálenost za řezem 9" 27,400
VV -1845"ornice" -1 845,000
VV Součet 3 406,672

7 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 3 406,672 1,76 5 995,74 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů 
do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení 
nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu 
území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití 
trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 
138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 
vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m 
se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku 
nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

8 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 5 222,742 10,01 52 279,65 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-
li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když 
se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 
vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 
oceňují ve specifikaci. 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

VV 1845"ornice" 1 845,000
VV 3406,672"hloubení" 3 406,672
VV -28,93 "zásyp - zemina z hloubení  bude použita do hráze a valu" -28,930
VV Součet 5 222,742

9 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 10,000 121,49 1 214,90 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

10 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 12,000 343,20 4 118,40 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 28,930 117,99 3 413,45 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných 
do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 
lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 
174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se 
oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady 
na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 
20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. 
Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo 
uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu 
neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí 
oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení 
zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 
1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku 
nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek 
ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se 
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění 
rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin 
sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. 
Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV 1,701*0,6*1,5"průměrná plocha x vzdálenost před řezem 1 - výkres D.1,D.2 a D.3" 1,531
VV 1,037*15,01" průměrná plocha (1,701+0,373)/2 x vzdálenost mezi řezy 1 a 2" 15,565
VV 0,487*15,06" průměrná plocha (0,373+0,6)/2 x vzdálenost mezi řezy 2 a 3" 7,334
VV 0,3*15" průměrná plocha (0,6+0)/2 x vzdálenost mezi řezy 3 a 4" 4,500
VV Součet 28,930

12 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 127,290 5,72 728,10 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 
sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do 
projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 
komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu 
nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje 
projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 127,29"úprava plochy dna stoky v ose rybníka, plocha odečtena z PC" 127,290

13 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 
při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 7 506,570 7,15 53 671,98 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 
přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 
ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů 
a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro 
urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . 
čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 
828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 4162,16+3344,41"svahování dna rybníka, plochy z PC, výkres D.1" 7 506,570

14 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 20,000 715,00 14 300,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. 
V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez 
použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

15 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

kus 20,000 585,00 11 700,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 
použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

16 M 026503680 Dub zimní (Quercus petraea) 80 - 120 cm, KK kus 6,000 3 445,00 20 670,00 CS ÚRS 2017 01

17 M 026503280 Olše lepkavá /Alnus glutinosa/ 80 - 120 cm, KK kus 4,000 2 275,00 9 100,00 CS ÚRS 2017 01

18 M 026503130 Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 80 - 120 cm, KK kus 4,000 2 275,00 9 100,00 CS ÚRS 2017 01

19 M 026504.801M
 Vrba košíkářská (Salix viminalis) 80 - 100 cm, kontejner C 10 l

výška v dospělosti 8,0 m, barva listu - zelená tmavá, barva květu žlutá
kus 6,000 1 690,00 10 140,00

20 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 20,000 195,00 3 900,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 
určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

21 M 605913200 kulatina odkorněná průměr od 7 do 15 cm, délka do 5 m m 60,000 156,00 9 360,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20*3 'Přepočtené koeficientem množství 60,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

22 K 184501.121m Instalace chráničky stromů (výška do 1,5 m plast) kus 20,000 39,00 780,00

23 M 749101.980M chránička stromu, výška do 1,5 m plastová kus 20,000 71,50 1 430,00

24 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 10,000 910,00 9 100,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20*0,5 10,000

D 998 Přesun hmot 63,42

25 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,869 53,26 46,28 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

26 K 998332092
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2 000 m

t 0,869 19,72 17,14 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ: 242
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017
CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 552 634,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 552 634,94 21,00% 116 053,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 668 688,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 552 634,94

HSV - Práce a dodávky HSV 552 634,94

    1 - Zemní práce 210 158,67

    4 - Vodorovné konstrukce 239 066,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 862,26

    998 - Přesun hmot 61 547,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 552 634,94

D HSV Práce a dodávky HSV 552 634,94
D 1 Zemní práce 210 158,67

1 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 
m

m3 300,000 48,28 14 484,00 CS ÚRS 2017 01

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 02 - Hráz

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 02 - Hráz

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 02 - Hráz
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin 
(kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze 
skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 
122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných 
dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště 
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v 
poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady 
v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, 
oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. 
Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení 
vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na 
ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) 
naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 
162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s 
přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 700*0,25"plocha z PC, parcela 1196 - výkres D.1" 175,000
VV 500*0,25"plocha z PC, parcela 1207" 125,000
VV Součet 300,000

2 K 122201402
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 1 824,128 38,04 69 389,83 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 
důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské 
předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají 
zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) 
ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v 
zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v 
nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 13,757*0,6*7,89"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I - výkres D.1,D.6 a D.7" 65,126
VV 28,559*15" průměrná plocha (13,757+43,360)/2 x vzdálenost mezi řezy I a II" 428,385
VV 44,252*15" průměrná plocha (43,360+45,144)/2 x vzdálenost mezi řezy II a III" 663,780
VV 31,488*15" průměrná plocha (45,144+17,831)/2 x vzdálenost mezi řezy III a IV" 472,320
VV 12,359*15" průměrná plocha (17,831+6,887)/2 x vzdálenost mezi řezy IV a V" 185,385
VV 6,887*0,6*2,21"průměrná plocha x vzdálenost za řezem V" 9,132
VV Součet"zemina vhodná do hráze odsouhlasena geologem" 1 824,128

3 K 122201409
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 1 824,128 1,76 3 210,47 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 
důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské 
předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají 
zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) 
ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v 
zemnících nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v 
nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

4 K 131201103
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 494,651 42,22 20 884,17 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů 
do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení 
nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu 
území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití 
trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 
138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 
vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m 
se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku 
nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV 8,798*0,6*7,89"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I - výkres D.1,D.6 a D.7" 41,650
VV 13,730*15" průměrná plocha (8,798+18,662)/2 x vzdálenost mezi řezy I a II" 205,950
VV 16,721*15" průměrná plocha (18,662+14,779)/2 x vzdálenost mezi řezy II a III" 250,815
VV 12,045*15" průměrná plocha (14,779+9,310)/2 x vzdálenost mezi řezy III a IV" 180,675
VV 7,246*15" průměrná plocha (9,310+5,182)/2 x vzdálenost mezi řezy IV a V" 108,690
VV 5,182*0,6*2,21"průměrná plocha x vzdálenost za řezem V" 6,871
VV -300"ornice" -300,000
VV Součet 494,651

5 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 494,651 1,76 870,59 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro 
základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů 
do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení 
nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu 
území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití 
trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 
138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí 
vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m 
se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku 
nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

6 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 1 029,477 10,01 10 305,06 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno 
překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní 
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-
li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když 
se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách 
vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se 
oceňují ve specifikaci. 

VV 1824,128 "násyp - zemina z hloubení  bude použita do hráze a valu" 1 824,128
VV -300"ornice" -300,000
VV -494,651"hloubení" -494,651
VV Součet"zemina z SO 01 (5222,742-1029,477)" 1 029,477

7 K 171103201
Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku 
koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s 
příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 1 824,128 38,02 69 353,35 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 10-3201 až -3291 lze použít i pro: a) uložení sypanin do zemních hrází přívodních 
kanálů, inundačních nebo ochranných s předepsaným zhutněním, jsou-li tyto hráze navrhovány 
dle ČSN 73 6824 Malé vodní nádrže; b) uložení do zemních hrází rybníků (obor KSO 832 16). 2. 
Ceny nelze použít pro rozšíření návodního nebo vzdušného líce zemních hrází, jehož šířka je 
menší než 3 m; toto rozšíření se ocení cenou 172 10-3102 Zřízení těsnícího jádra nebo šířky 
těsnící vrstvy přes 1 do 3 m. 

8 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 66,247 25,74 1 705,20 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných 
skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na 
získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. 
Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo 
dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, 
oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, 
přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 0,803*0,6*7,89"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I - výkres D.1,D.6 a D.7" 3,801
VV 1,024*15" průměrná plocha (0,803+1,245)/2 x vzdálenost mezi řezy I a II" 15,360
VV 1,256*15" průměrná plocha (1,245+1,266)/2 x vzdálenost mezi řezy II a III" 18,840
VV 1,075*15" průměrná plocha (1,266+0,883)/2 x vzdálenost mezi řezy III a IV" 16,125
VV 0,753*15" průměrná plocha (0,883+0,623)/2 x vzdálenost mezi řezy IV a V" 11,295
VV 0,623*0,6*2,21"průměrná plocha x vzdálenost za řezem V" 0,826
VV Součet 66,247

9 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 66,247 21,40 1 417,69 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se 
složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 
185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují 
souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 
použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,994 136,50 135,68 CS ÚRS 2017 01

VV 66,247"0,015kg/m2" 66,247
VV 66,247*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,994

11 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 340,560 5,72 1 948,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 
dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 
sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do 
projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních 
komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu 
nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje 
projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 340,56"úprava plochy koruny hráze, plocha odečtena z PC, výkres D.1" 340,560

12 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 
při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 957,710 7,15 6 847,63 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 
přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 
ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů 
a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro 
urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . 
čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 
828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 
1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 398,32+559,39"plochy z PC - výkres D.1" 957,710

13 K 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v 
rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 2,000 715,00 1 430,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. 
V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez 
použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

14 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

kus 2,000 585,00 1 170,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 
použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

15 M 026505.250M Lípa srdčitá (Tilia cordata) 200 cm, KK kus 2,000 2 275,00 4 550,00

16 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 2,000 195,00 390,00 CS ÚRS 2017 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 
určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

17 M 605912520 kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm kus 6,000 156,00 936,00 CS ÚRS 2017 01

18 K 184501.121m Instalace chráničky stromů (výška do 1,5 m plast) kus 2,000 39,00 78,00

19 M 749101.980M chránička stromu, výška do 1,5 m plastová kus 2,000 71,50 143,00

20 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 1,000 910,00 910,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*0,5 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 239 066,80

21 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

m3 206,514 795,47 164 275,69 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu. 

VV 1,941*0,6*7,89"průměrná plocha x vzdálenost před řezem I - výkres D.1,D.6 a D.7" 9,189
VV 3,272*15" průměrná plocha (1,941+4,602)/2 x vzdálenost mezi řezy I a II" 49,080
VV 4,756*15" průměrná plocha (4,602+4,909)/2 x vzdálenost mezi řezy II a III" 71,340
VV 3,791*15" průměrná plocha (4,909+2,672)/2 x vzdálenost mezi řezy III a IV" 56,865
VV 1,336*15" průměrná plocha (2,672+0)/2 x vzdálenost mezi řezy IV a V" 20,040
VV 0*0,6*2,21"průměrná plocha x vzdálenost za řezem V" 0,000
VV Součet 206,514

22 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za 
urovnání líce záhozu

m2 413,028 181,08 74 791,11 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu. 

VV 206,514/0,5"pod kam.zához, výkres D.1,D.5,D.6" 413,028

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 862,26
23 K 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t kus 1,000 6 762,26 6 762,26 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve 
specifikaci. 

24 M 749102.220M kamenný podstavec s křížem - materiál a velikost určí investor kpl 1,000 35 100,00 35 100,00

D 998 Přesun hmot 61 547,21

25 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 386,421 53,26 20 580,78 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

26 K 998332094
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m

t 386,421 38,48 14 869,48 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

27 K 998332095
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 5 000 m

t 2 511,737 10,39 26 096,95 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

VV 6,5*386,421"Předpokládaný lom Slapy u Tábora - celkem 11 km" 2 511,737
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ: 242
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017
CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 102 405,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 102 405,29 21,00% 651 505,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 753 910,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 102 405,29

HSV - Práce a dodávky HSV 2 913 198,42

    1 - Zemní práce 14 418,25

    2 - Zakládání 56 959,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 484 032,09

    4 - Vodorovné konstrukce 159 875,30

    8 - Trubní vedení 41 124,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 093,54

    998 - Přesun hmot 116 695,38

PSV - Práce a dodávky PSV 189 206,87

    767 - Konstrukce zámečnické 189 206,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 03 - Sdružený objekt

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 03 - Sdružený objekt

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 03 - Sdružený objekt
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 102 405,29

D HSV Práce a dodávky HSV 2 913 198,42
D 1 Zemní práce 14 418,25

1 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 175,773 59,81 10 512,98 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených 
nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V 
cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV 3,7*47,263"šxprůměrná plocha, plocha odečtena z PC - výkres D.1, D.8, D.9 a D.10" 174,873
VV 2*3*0,15"pod panel" 0,900
VV Součet 175,773

2 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 175,773 1,76 309,36 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených 
nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V 
cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

3 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 158,766 10,01 1 589,25 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV -17,007"zásyp" -17,007
VV 175,773 "hloubení -  zemina z hloubení  bude použita do valu" 175,773
VV Součet 158,766

4 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,007 117,99 2 006,66 CS ÚRS 2017 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 
100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 
zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 
zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 
betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 
sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 
výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 
započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 
měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 
od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 
výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 
180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 
pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 
výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 
jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 
162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 
že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 
výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 
nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 
výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 
Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 
zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 
č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 
projekt. 

VV 6,299*2,7 "šxprůměrná plocha, plocha odečtena z PC - výkres D.1, D.8, D.9 a D.10" 17,007

D 2 Zakládání 56 959,06

5 K 273321211
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 12/15

m3 10,669 2 964,15 31 624,52 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž 
pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na 
určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami 
katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje 
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 
výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

VV 0,1*106,692"šxprůměrná plocha, plocha odečtena z PC - výkres D.1, D.8, D.9 a D.10" 10,669

6 K 273351215
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr zřízení

m2 16,922 736,88 12 469,48 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*67,687"šxprůměrná délka, délka odečtena z PC - výkres D.1, D.8, D.9 a D.10" 16,922

7 K 273351216
Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 
zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr odstranění

m2 16,922 105,36 1 782,90 CS ÚRS 2017 01

8 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 6,000 61,26 367,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) kamenivo frakce 0 - 32 mm, b) rozprostření podkladu, c) 
osazení silničních panelů. 3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento 
materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti. 

9 M 593811330 panel silniční 300x200x15 cm kus 1,000 10 714,60 10 714,60 CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 484 032,09

10 K 320101112
Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 
do 5 000 kg

m3 1,836 1 926,60 3 537,24 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro : a) osazení patky pro dlažbu z prefabrikátů, tyto se oceňují cenami souboru 
cen 461 10-11 Osazení patky pro dlažbu z betonových nebo železobetonových prefabrikátů, b) 
zához a záhozovou patku z betonových bloků i tyto se oceňují cenami souboru cen 462 92- . . 
Zřízení záhozu z betonových bloků, c) dlažbu z betonových desek a tvárnic sklonu do 1:1 o 
hmotnosti prvku do 1500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 465 92- . . Kladení dlažby z 
betonových desek a a tvárnic, d) osazení prefabrikátů předpínaných v konstrukci; tyto se oceňují 
individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kotevní prvky, b) odstranění transportní 
výztuže. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betony; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého, b) výplňový beton 
otvorů (mimo spár), tento se oceňuje cenami souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, 
ocelových konstrukcí, různých dutin apod., c) dodávku prefabrikátů; tyto se oceňují ve specifikaci. 
4. Objem se stanoví v m3 hmoty prefabrikátů jednotlivých hmotnostních stupňů. 

11 M 592000.002M
Prefabrikovaný požerák otevřený sv.šířky 400 mm, v.5,10 m s dvojitými drážkami pro 
dluže a uzamykatelným plechovým poklopem

1,000 66 751,75 66 751,75

12 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene 
lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu

m3 3,715 7 334,90 27 249,15 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -
4511, -4591 lze použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v 
m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá. 

VV 2*1,98*0,5"2xboky, zdivo pod lávkou - výkres D.1, D.8, D.9, D.10" 1,980
VV 3,47*0,5"čelo" 1,735
VV Součet 3,715
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13 K 321222312

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádrového s vyspárováním na maltu 
cementovou kvádrů objemu přes 0,2 do 0,5 m3

m3 38,048 6 554,85 249 398,93 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro: a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm, b) 
zdivo kvádrové z šablonových kvádrů. 2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se 
oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene. 3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je 
rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým 
kvádrům. 4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch. 5. Objem se stanoví: 
a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá, b) u cen -
2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057. 6. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 
dohodnout u řádkového zdiva hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva 
kvádrového ve výši 0,75 %. 

VV 1,102*2"podkova u požeráku, výkres D.1, D.8, d.9, D.10" 2,204
VV 52,741*2*0,3"boky" 31,645
VV 0,9*2,5"vývar" 2,250
VV 1,499*1,3"vývar" 1,949
VV Součet 38,048

14 M 583807500 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 58,535 1 235,00 72 290,73 CS ÚRS 2017 01

VV 38,048/0,65 58,535

15 K 321321.116M
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí ze ŽB tř. C 30/37 XC2 XF3

m3 169,449 4 237,52 718 043,53

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků 
hrází a vodních elektráren, injekčních, revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, 
podklad pod dlažbu dna vývaru, b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou 
výjimečně použity v částech konstrukcí. 2. Ceny neplatí pro: a) předsádkový beton; tento se 
oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních staveb, b) betonový 
podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z 
betonu prostého pod dlažbu, c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami 
souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí, d) betonové 
zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami 
souboru cen 936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.. 3. V 
cenách jsou započteny i náklady na : a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou 
vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy, b) spojovací vrstvu na pracovních spárách, c) 
ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání, d) odstranění 
drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech, e) osazení kotevních 
želez při betonování konstrukce, f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod.. 
4. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového 
objemu neodečítá. 

VV 3,826*0,4"dno podkova, plochy odečteny z PC, výkres D.1, D.8, D.9, D.10" 1,530
VV 96,133*0,4"dno" 38,453
VV 1,235*3,7"klín dno" 4,570
VV 1,377*2,3"podkova u požeráku" 3,167
VV 2*61,029*0,3"boky" 36,617
VV 2,729*3,7 "strop" 10,097
VV 10,478*0,1"lem podkova" 1,048
VV 18,682*3,7"obet.potrubí" 69,123
VV -0,07*19,5"potrubí" -1,365
VV 1,5*0,3*3,9*2"zavazovací křídla" 3,510
VV 0,3*2,5"vývar" 0,750
VV 1,499*1,3"vývar" 1,949
VV Součet 169,449

16 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 309,738 1 420,71 440 047,87 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) 
bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 
výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 
prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí 
pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 
spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a 
odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 
katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, 
prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje 
další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce 
se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

VV 65,60*0,5"dno, plochy a délky odečteny z PC, výkres D.1, D.8, D.9, D.10" 32,800
VV 1,235*2"klín dno" 2,470
VV 2*82,551"boky" 165,102
VV 9,4*3,7 "strop (0,3+8,5+0,6=9,4 m)" 34,780
VV 2*12,412*0,1"lem podkova rovná část" 2,482
VV 18,682*2"obet.potrubí" 37,364
VV 3,3*3,9*2"zavazovací křídla(1,5*0,3+1,5=3,3)" 25,740
VV 1*2,5"vývar" 2,500
VV 5*1,3"vývar" 6,500
VV Součet 309,738

17 K 321351020

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch válcově zakřivených

m2 27,876 1 914,57 53 370,55 CS ÚRS 2017 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) 
bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 
výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 
prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí 
pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 
spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a 
odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 
katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, 
prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje 
další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce 
se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

VV 8,772*0,5"dno podkova, plochy a délky odečteny z PC, výkres D.1, D.8, D.9, D.10" 4,386
VV 9,808*2,3"podkova u požeráku" 22,558
VV 9,322*0,1"lem podkova" 0,932
VV Součet 27,876

18 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

m2 309,738 206,52 63 967,09 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) 
bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 
výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 
prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí 
pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 
spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a 
odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 
katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, 
prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje 
další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce 
se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

19 K 321352020

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch válcově zakřivených

m2 27,876 272,37 7 592,59 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro: a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených, b) 
bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných, c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s 
výztuží jakékoliv hustoty, d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, 
prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového prefabrikovaného bednění. 2. Ceny neplatí 
pro: a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně; b) bednění konstrukcí 
spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění a 
odbednění spirál a savek. c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 
katalogu 801-1. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, 
prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3, b) bednění v provedení, které nevyžaduje 
další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 
podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení. 5. Plocha se stanoví v m2 
rozvinuté plochy obedňované konstrukce. 6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce 
se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky apod. objemu jednotlivě do 1 m3 . 

20 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 21,351 36 615,74 781 782,66 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro: a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách, b) výztuž koster 
obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně, c) výztuž z armokošů. 2. 
V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová 
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 
320 36-0 Svařované nosné spoje. 4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez 
prostřihu. 

VV 169,449*0,12 20,334
VV 20,334*1,05"5% prostřih" 21,351

D 4 Vodorovné konstrukce 159 875,30
21 K 451561111 Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm m2 18,000 123,00 2 214,00 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V 
cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod 
kterou je lože určeno. 

VV 2*9"schodiště, výkres D.1,D.8,D.9" 18,000

22 K 462511161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer

m3 18,870 795,47 15 010,52 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu. 

VV 3,774*5"zához - výkres D.1, D.9 a D.10" 18,870

23 K 462511169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám 
za urovnání líce záhozu

m2 20,248 236,39 4 786,42 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu. 

VV 20,248"zához - výkres D.1, D.9 a D.10" 20,248

24 K 465210123
Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 18,000 2 002,26 36 040,68 CS ÚRS 2017 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu líce schodů. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 
výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . 
- . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 konstrukce jako součin délky a šířky schodů; šířkou 
schodů je součet délky stupně a šířek obou obrub. 

VV 2*9"schodiště, výkres D.1,D.8,D.9" 18,000

25 K 465513327
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 61,841 1 646,54 101 823,68 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 
326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 
výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . 
- . . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV 61,841"dlažba - výkres D.1, D.8,D.9, D.10" 61,841

D 8 Trubní vedení 41 124,80
26 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300 m 20,000 69,84 1 396,80 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 
kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 
cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. 
Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 
polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

27 M 286147300 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 5m kus 4,000 9 932,00 39 728,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 093,54

28 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 
lože z betonu prostého téže značky

m 9,000 235,36 2 118,24 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 
prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 
na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 
916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

29 M 592174100 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 9,000 131,04 1 179,36 CS ÚRS 2017 01

30 K 934956113
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, 
bez nátěru, s potřebným kováním z měkkého dřeva, tl. 40 mm

m2 3,182 2 025,20 6 444,19 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -3111 až -3116 lze použít i pro lávky o několika polích. Každé pole se však z hlediska volby 
ceny považuje za samostatnou lávku. 2. V cenách jsou započteny i náklady na nezbytné kování a 
spojovací prvky. 3. Množství měrných jednotek: a) u cen -3111 až -3116 se stanoví v m2 plochy 
obsluhovacích lávek, b) u cen -6111 až -6222 se stanoví v m2 pohledové plochy hradítek a 
stavidlových tabulí 

VV 0,43*3,7*2 3,182

31 K 953312122
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně 
dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 2,580 140,64 362,85 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*4,3*2 2,580

32 K 634662.113M Výplň dilatačních spar trvale pružným tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm m 9,000 122,84 1 105,56

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 
66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu. 

33 K 953333324
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládaný 
doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm

m 9,000 604,26 5 438,34 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a 
šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmelu, 
kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 
až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 3. U plošných tvarovek jsou 
pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 4. Množství 
měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této 
délky neodečítá. 

34 K 953334421
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních 
(podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s 
bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 125 mm

m 60,000 390,75 23 445,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 116 695,38

35 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 732,666 53,26 39 021,79 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

36 K 998332094
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m

t 732,666 38,48 28 192,99 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

37 K 998332095
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 
započatých 5 000 m

t 4 762,329 10,39 49 480,60 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

VV 6,5*732,666"Předpokládaný lom Slapy u Tábora - celkem 11 km" 4 762,329

Strana 6 z 7



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

D PSV Práce a dodávky PSV 189 206,87
D 767 Konstrukce zámečnické 189 206,87

38 K 767001.000M Povrchová úprava žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 979,945 27,72 27 164,08

VV 162,015*3,77"dxhmotnost na bm - zábradlí" 610,797
VV 2*6,2*25,3"hlavní nosník" 313,720
VV 12,4*4,47"vzpěra" 55,428
VV Součet 979,945

39 K 767161123
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 154,300 526,78 81 282,15 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo 
tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky 
nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro 
dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V 
cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují 
cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; 
tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) 
montáž výplně tvarovaným plechem. 

VV 2*12,4*2"zábradlí - výkres D.1, D.8, D.9 a D.10" 49,600
VV 22*1,1"zábradlí" 24,200
VV 2*26,5 53,000
VV 25*1,1 27,500
VV Součet 154,300

40 M 140110260 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 51 x 3,2 mm m 162,015 275,73 44 672,40 CS ÚRS 2017 01

VV 2*12,4*2"zábradlí - výkres D.1, D.8, D.9 a D.10" 49,600
VV 22*1,1"zábradlí" 24,200
VV 2*26,5 53,000
VV 25*1,1 27,500
VV Mezisoučet 154,300
VV 154,3*1,05"dxprořez 1,05%" 162,015

41 K 767590120 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním kg 82,800 27,19 2 251,33 CS ÚRS 2017 01

VV 6*13,8"pororošt" 82,800

42 M 553470020 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2 mm 600 x 1000 mm kus 6,000 1 018,29 6 109,74 CS ÚRS 2017 01

43 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 369,148 39,01 14 400,46 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV 2*6,2*25,3"hlavní nosník" 313,720
VV 12,4*4,47"vzpěra" 55,428
VV Součet 369,148

44 M 130108260 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,329 30 712,50 10 104,41 CS ÚRS 2017 01

VV 6,2*2"hlavní nosník lávky - výkres D.1, D.8, D.9 a D.10" 12,400
VV 12,4*1,05*25,3"dxprořez 1,05%xhmotnost na bm" 329,406
VV 329,406/1000 0,329

45 M 130104220 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm t 0,058 30 576,00 1 773,41 CS ÚRS 2017 01

VV 6,2*2"vzpěry lávky - výkres D.8, D.9 a D.10" 12,400
VV 12,4*1,05*4,47"dxprořez 1,05%xhmotnost na bm" 58,199
VV 58,199/1000 0,058

46 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,069 1 355,37 1 448,89 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 
materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 
přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 
ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 
přemísťuje. 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ: 242
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017
CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 616 977,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 616 977,85 21,00% 129 565,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 746 543,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 616 977,85

HSV - Práce a dodávky HSV 616 977,85

    1 - Zemní práce 616 975,59

    998 - Přesun hmot 2,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 616 977,85

D HSV Práce a dodávky HSV 616 977,85
D 1 Zemní práce 616 975,59

1 K 111301.111M Sejmutí drnu tl. do 200 mm, v jakékoliv ploše m2 1 676,420 22,88 38 356,49

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 05 - Ochranný val

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 05 - Ochranný val

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 05 - Ochranný val
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení 
sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou 
započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 
souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 
4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo 
použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů 
pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu. 

VV 710,73+965,69"plocha z PC, výkres C.3" 1 676,420

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 30,000 17,59 527,70 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 
je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž 
celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv 
celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné 
odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství 
jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch 
omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, 
jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná 
plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

3 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro 
jakoukoliv plochu

m2 30,000 11,33 339,90 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, 
uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití 
kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Množství jednotek se určí samostatně za každý 
objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

4 K 122201403
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 4 727,516 38,04 179 834,71 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 
důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy 
nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení 
nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení 
příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících 
nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 
3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV 5222,742"SO 01 - zemina z hloubení" 5 222,742
VV -1029,477"SO 02 - zemina do hráze" -1 029,477
VV 158,766"SO 03 - zemina z hloubení" 158,766
VV 245,805"SO 04 - zemina z hloubení" 245,805
VV 129,68"zemina z jiných zdrojů" 129,680
VV Součet"zemina pro ochranný val" 4 727,516

5 K 122201409
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 4 727,516 1,76 8 320,43 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi 
důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy 
nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení 
nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se vykopávka haldy (odvalu) ocení 
příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro vykopávky v zemnících 
nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se vykopávka v nich podle čl. 
3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

6 K 162201101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost do 20 m

m3 335,284 21,45 7 191,84 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1676,42*0,2"drn" 335,284

7 K 162401102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 4 727,516 26,52 125 373,72 CS ÚRS 2017 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 5222,742"SO 01- zemina" 5 222,742
VV -1029,477"SO 02 - zemina do hráze" -1 029,477
VV 158,766"SO 03 - zemina" 158,766
VV 245,805"SO 04 - zemina" 245,805
VV 129,68"zemina z jiných zdrojů" 129,680
VV Součet 4 727,516

8 K 171101102
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále 

m3 5 062,800 19,17 97 053,88 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 
pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 
pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 
b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 
zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 
i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 
roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito 
cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 
m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 
individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a 
-1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 
netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 
ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 
ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 
ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 
hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 
pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 
horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 
125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami 
kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 
Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 
soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 
než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 
sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 
zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 
cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV 37,4*2*3"středová část valu - část 1 - výkres C.3 a D.11" 224,400
VV 8*7*3*2"kratší část valu (14+2/2=8) - část 1" 336,000
VV 44,4*6*3*2"delší část valu (51,4+37,4/2=44,4) - část 1" 1 598,400
VV 56*2*3"středová část valu - část 2" 336,000
VV 8*7*3*2"kratší část valu (14+2/2=8) - část 2" 336,000
VV 62*6*3*2"delší část valu (68+56/2=62) - část 2" 2 232,000
VV Součet 5 062,800

9 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru 
zhutnění svahu

m2 1 488,690 44,20 65 800,10 CS ÚRS 2017 01

VV 710,73+965,69"plocha z PC, výkres C.3" 1 676,420
VV -74,73 -74,730
VV -113 -113,000
VV Součet 1 488,690

10 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 676,420 25,74 43 151,05 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 
na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 
toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 
ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 
překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 
uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 710,73+965,69"plocha z PC, výkres C.3" 1 676,420

11 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 676,420 21,40 35 875,39 CS ÚRS 2017 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 
80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 
úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

12 M 005724100 osivo směs travní parková kg 25,146 136,50 3 432,43 CS ÚRS 2017 01

VV 1676,420"0,015kg/m2" 1 676,420
VV 1676,42*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 25,146

13 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 187,730 5,72 1 073,82 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 74,73+113"plocha z PC, výkres C.3" 187,730

14 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 
při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 1 488,690 7,15 10 644,13 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

D 998 Přesun hmot 2,26

15 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,031 53,26 1,65 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 

16 K 998332092
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2 000 m

t 0,031 19,72 0,61 CS ÚRS 2017 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ: 242
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017
CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 649,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 649,21 21,00% 4 126,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 775,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 649,21

HSV - Práce a dodávky HSV 19 649,21

    1 - Zemní práce 19 649,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 19 649,21

D HSV Práce a dodávky HSV 19 649,21
D 1 Zemní práce 19 649,21

1 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 
100 m

m3 137,500 48,28 6 638,50 CS ÚRS 2017 01

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 04 - Tůně

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 04 - Tůně

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 04 - Tůně
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 
objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 
Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 
každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 
a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení 
se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění 
neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí 
ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . 
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí 
podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných 
podmínek tohoto katalogu. 

VV 550*0,25"plocha z PC, parcela 1196 - výkres D.1" 137,500

2 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 108,305 59,81 6 477,72 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených 
nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V 
cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV
4,714*5" průměrná plocha (1,571+7,856)/2 x vzdálenost mezi řezy 11 a 12 - výkres 
D.1,.4"

23,570

VV 8,298*5" průměrná plocha (7,856+8,739)/2 x vzdálenost mezi řezy 12 a 13" 41,490
VV 7,387*5" průměrná plocha (8,739+6,035)/2 x vzdálenost mezi řezy 13 a 14" 36,935
VV 4,043*5" průměrná plocha (6,035+2,050)/2 x vzdálenost mezi řezy 14 a 15" 20,215
VV 3,423*5" průměrná plocha (1,557+5,289)/2 x vzdálenost mezi řezy 17 a 18" 17,115
VV 5,898*5" průměrná plocha (5,289+6,507)/2 x vzdálenost mezi řezy 18 a 19" 29,490
VV 6,628*5" průměrná plocha (6,507+6,749)/2 x vzdálenost mezi řezy 19 a 20" 33,140
VV 5,560*5" průměrná plocha (6,749+4,370)/2 x vzdálenost mezi řezy 20 a 21" 27,800
VV 3,210*5" průměrná plocha (4,370+2,049)/2 x vzdálenost mezi řezy 21 a 22" 16,050
VV -137,50"ornice" -137,500
VV Součet 108,305

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 108,305 1,76 190,62 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 
obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 
vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 
zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 
když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 
hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 
v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených 
nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti 
individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V 
cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 
prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 
č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

4 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 245,805 10,01 2 460,51 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 
náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 
cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 
z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 
lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 
souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 137,50"ornice" 137,500
VV 108,305"hloubení - zemina z hloubení  bude použita do valu" 108,305
VV Součet 245,805

5 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 42,710 5,72 244,30 CS ÚRS 2017 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 
1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 
profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 
A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 28,26+14,45"úprava plochy dna tůní, plocha odečtena z PC - výkres D.1" 42,710

6 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 
při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 508,750 7,15 3 637,56 CS ÚRS 2017 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 
1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 
pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 
úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 
příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 
vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 
souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 285,73+265,73"svahování tůní, plocha odečtena z PC - výkres D.1" 551,460
VV -42,710"dno" -42,710
VV Součet 508,750
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 CC-CZ: 242
Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017
CZ-CPV: 45240000-1 CZ-CPA: 42.91

Zadavatel: IČ:

ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor DIČ:

Uchazeč: IČ: 472 39 328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

Ing.František Sedláček DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 123 695,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 123 695,00 21,00% 25 975,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 670,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 123 695,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 123 695,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 72 020,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 15 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 36 075,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Stoklasná Lhota Datum: 22. 12. 2017

Zadavatel: ČR - státní pozemkový úřad, Husovo nám.2938 Tábor Projektant: Ing.František Sedláček
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 123 695,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 123 695,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 72 020,00

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 06 - Vedlejší a ostatní náklady

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 06 - Vedlejší a ostatní náklady

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

SO 06 - Vedlejší a ostatní náklady
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Výstavba rybníka v k.ú. Stoklasná Lhota

1 K 012203.000M

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby. 
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení 
protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich 
polohopisnými (S-JSTK), a výškopisnými (Bpv). Zaměření a vytyčení stávajících 
inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

kpl 1,000 28 600,00 28 600,00

VV 1 "2 ks tištěné dokumentace a 2 ks elektronické dokumentace na CD" 1,000

2 K 012303.000M

Geodetické zaměření stavby po výstavbě. Vyhotovení protokolu o zaměření stavby se 
seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JSTK), a 
výškopisnými (Bpv) Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu 
nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí, včetně vyhotovení 

kpl 1,000 29 900,00 29 900,00

VV 1 "2 ks tištěné dokumentace a 2 ks elektronické dokumentace na CD" 1,000

3 K 013254.000M
Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu. 

kpl 1,000 13 520,00 13 520,00

VV 1 "4 ks tištěné dokumentace a 2 ks elektronické dokumentace na CD" 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 15 600,00

4 K 032002.000M

Zařízení staveniště, po dokončení stavby zrušení zařízení staveniště - Vybavení 
staveniště, např.mobilní buňka. Pro příjezd stavební techniky do prostoru bude 
sloužit trasa vedená z místní komunikace v obci Stoklasná Lhota a dále po pozemcích 
p. č. 1180(ostatní plocha, ostatní komunikace), 1181 (ostatní plocha, zeleň) a 1193 
(ostatní plocha, ostatní komunikace). Součástí nákladů na zařízení staveniště jsou i 
náklady na vytýčení a přípravu trasy, na případné zpevnění příjezdové komunikace a 

kpl 1,000 15 600,00 15 600,00

D VRN4 Inženýrská činnost 36 075,00
5 K 041002.000M Dozory - Geologický dozor kpl 1,000 26 000,00 26 000,00

VV 1"geologický dozor" 1,000

6 K 043002.000M Zkoušky a ostatní měření - hutnící zkoušky zeminy kus 2,000 3 640,00 7 280,00

VV 2"hutnící zkoušky zeminy - místo určí investor" 2,000

7 K 043002.001M Vypracování maipulačního řádu kpl 1,000 780,00 780,00

VV 1"2ks tištěné dokumentace a 1 ks elektronické" 1,000

8 K 043002.002M Vypracování povodňového plánu kpl 1,000 1 040,00 1 040,00

VV 1"2ks tištěné dokumentace a 1 ks elektronické" 1,000

9 K 043002.003M Vypracování havarijního plánu kpl 1,000 975,00 975,00

VV 1"2ks tištěné dokumentace a 1 ks elektronické" 1,000
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