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SO_01: stavební úpravy č.p.2784-uznatelné práce 15.10.2018 22.01.2019

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      021: Silnoproud

      99 - Přesuny hmot a sutí

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Vnitří kanalizace

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce montované

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

Vedlejší rozpočtové náklady

SO_02: stavební úpravy č.p.2784-neuznatelné práce
    1 - Zemní práce

    2 - Základy

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 - Přesuny hmot a sutí

    711 - Izolace proti vodě

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    765 - Krytiny tvrdé

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Nátěry

    784 - Malby

    Vedlejší rozpočtové náklady

Týden

Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 

2784, ul. Minská, Tábor


