
SMLOUVA o DÍLO / „ „z

č. .f/ZZ/u/p/V/ // .7 „»

m

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Městská část Praha 20

sidlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horni Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení:_

číslo účtu:—

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Alenou Štrobovou, starostkou

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel:_

Ing. Aleš Lada, tel.-

(dále jen „objednatel“)

a

ABP HOLDING a.s.

sídlo: Thámova 21/34, 186 00 Praha 8

IČ: 152 58 446

DIČ: CZ 152 68 446

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B

vložka 573

bankovní spojení:_

číslo účtu:—

zastoupený/á: ing. Jiřím Procházkou, předsedou představenstva

ve věcech realizačních a technických—

(dále jen „zhotovitel“)

|. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,

kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
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svěřeny ve své správě pozemky p. č. 2198/2, 2198/3 s objekty č. p. 2056, 2057

v k. ú. Horní Počernice, které jsou ve vlastnictví obce hl. m. Prahy. Podkladem

pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele kveřejné zakázce s názvem „BD

Mezilesí 2056/2057 — zateplení střechy“.

||. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „BD Mezilesí 2056/2057 —

zatepleni střechy“ dle projektové návrhu zpracované Ing. Tomášem Peterkou

apoložkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Předmětem je

zateplení střechy 13-ti podlažního bytového domu. V současné době jsou na

původní vrstvě z asfaltových pásů položeny desky z XPS o tl. 2x30 mm. Desky

jsou přitíženy vrstvou kačírku o tl. cca 10cm. Na kačírku je položena dlažba z

betonových desek (pouze cestičky). Předmětem zakázky je demontáž stávajících

vrstev tepelné izolace 2 XPS a přitěžujícího kameniva. Bude provedena úprava

spádu střechy polystyrenovými dílci EPS 1OOS a položení netkané separační PP

textilie s provedením nové hydroizolační vrstvy z PVC-P fólie. Tepelná izolace

bude provedena z extrudovaného polystyrenu celkové tl. 200 mm, od PVC-P fólie

separované netkanou textilií. Stabilizace střechy bude zajištěna původním

kamenivem a dlažbou. Kamenivo bude důkladně očištěno tlakovou vodou

a doplnéno novým. Bude instalován nový záchytný systém a hromosvod.

Objednatel upozorňuje na podmínku zbudování externí lávky pro dopravu

veškerého materiálu. Práce jsou rovněž ztížené instalací zařízení mobilních

operátorů. Je nutné je vzájemně koordinovat.

. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybnosti o rozsahu díla se má za to, že předmětem

díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené projektové

dokumentaci.

. Dílo bude provedeno v souladu s:

. podmínkami pro provedení stavby stanovenými v pravomocném

společném územním rozhodnutí a stavebním povolení č.j. MCP20

002408/2012/OVUR/Kr ze dne 09.03.2012,

. se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy

výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb

a technických zařízení,

. a dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo

bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných

objektů ve správě objednatele.

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. Vl. Smlouvy.

. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní, mistni podmínky na staveništi a jiné

podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla.
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Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací — se

všemi jejími částmi, výkazem výměr a tyto překontroloval. Případné nejasné

podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel vyjasnil

s objednatelem, případně zhotovitelem projektové dokumentace, a prohlašuje, že

mu nejsou známé žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní

odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel

pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností

však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

|||. TERMiN A MÍSTO PLNĚNÍ

. Termíny plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací: 26.07. 2019

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 9.9. 2019

. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících

jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.

. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících

jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za

řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu

sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.

. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro

ojedinélé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

obvyklému užívání díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným

způsobem neomezují.

. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho kodevzdání před sjednaným

termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo

i v tomto zkráceném termínu.

6. Místo plnění: Ulice Mezilesí č. p. 2056/2057, p. č. 2198/2, 2198/3 k. ú. Horní

Počernice.

. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání

staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

IV. CENA DÍLA

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou

položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, kterýje přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena za provedení díla celkem bez DPH: 2.308.664,- Kč

DPH 15 %: 346.300,- Kč

Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 2.654.964,- Kč.
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5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek

jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů.

6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. Vceně

díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke

zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady

zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízení staveniště

včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize,

provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační

zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní akomplexní vyzkoušení díla,

zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla

objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech

materiálů, poplatky a práce spojené s realizaci stavby zhotovitelem, zejména pak

náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění

a likvidace všech odpadů.

7. Sjednanou cenu lze měnit vpřípadě změny daňových předpisů a pouze za

předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel

není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových

předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné

riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené

se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové

zátěže.

8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemí

a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti

dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně

započhat

9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty,

které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu

realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají

vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým

rozpočtem a odsouhlasený objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré Vícepráce musí být

obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli

objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření

dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.

10.Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel

jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou

odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel

si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou

obsaženy v dokumentaci.
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11.Sm|uvní strany se dohodly, že v případě méněpraci nemá zhotovitel právo na

náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly

nebo mohly vzniknout.

v. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou

objednatelem poskytovány.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na

základě jediné faktury (dále jen „faktura“). Součástí faktury musí být doklad

o protokolárním předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený

výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména

(doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných

certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami

odsouhlasený doklad o odstranění drobných vad a nedodělků pokud

v protokolárním předání díla byly takovéto vady uvedeny.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat

náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

kdoplněni. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vracené faktuře.

Vtakovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení

opravené či oprávněně vystavené faktury.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel

oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády

č. 351/2013 Sb.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1063 zákona o DPH není tzv.

nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného

plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to

zejména z důvodu, že zhotoVitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je

objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně.

Kuvedenému postupu je objednatel oprávněn i vpřípadě, že na vystavené

faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH.

Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí

věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o

provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení.

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v

průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.
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Vl. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad

a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést vsouladu s ust. § 157

zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,

a vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů, na staveništi stavebni deník, a to formou čitelných denních záznamů,

do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro

plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět

zápisy do stavebního deníku.

2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele

připojovat svá stanoviska — souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření,

apod.

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený

zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze

stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí

osobou po celou dobu realizace díla.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému

nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především azejména okolních

bytových objektů nadměrným hlukem. Takovéto práce mohou být prováděny

výhradně v čase mezi 8.00 — 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel

odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během

provádění díla.

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění

stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke

dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací

zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí

životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se

zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností

nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími

podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných

zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

10.Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou

probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude

dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání
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staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím

realizace díla. Vpřípadě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní

den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni

dostavit. Zkontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit

technický dozor stavebníka, a není—li, pak zhotovitel.

.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň

3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být

v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné.

Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu

provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci dila pokračovat. V případě, že za této

situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel

povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu,

že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny

řádně. Vopačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel

objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt

a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou

kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.

12.Zhotovite| se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které

zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen

plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně

odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7

pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům

definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí

škodu v souvislosti stím vzniklou.

13.Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění

za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku

ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde

ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání

pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.

14.Zhotovite| je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli

do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán

protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení

čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště

vyklidit na náklady zhotovitele, kčemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje.

Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od

doručení výzvy k jejich úhradě.
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VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či

právnickou) provádějící technický dozor stavebníka.

. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je

povinen tyto kontroly objednateli nebojím pověřené osobě umožnit.

. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při

realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.

. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků

bránících obvyklému užívání, nevyužije—li svého práva odmítnout převzetí díla

ipro ojedinělé vady nebránící obvyklému užívání ve smyslu čl. III. odst. 4.

smlouvy.

. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno

bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

vm. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že

zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným

dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, vodpovídající kvalitě a

protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3

(tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej kjeho převzetí. O

doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 10. smlouvy.

. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který

mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení.

. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných

nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty

použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní

zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci

skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební

povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti

nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále

doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude

objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně

veškerých dokladů. Protokol zpřejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení

prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich

odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných

zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá,

případně zjakých důvodů je nepřebírá.
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5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí

škody na díle.

. Převezme—li objednatel dilo sdrobnými vadami a nedodělky, které nebrání

obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo

na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém

termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel

v tomto dohodnutém terminu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady

a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně

požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní

pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a

faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni objednateli a po

dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly

až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny

prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit

povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí

60 (šedesát) měsíců (dále jako „záruční doba“).

. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci

lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodně je datum

odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných vzáruční době má objednatel

právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvoliI-li si

objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.

. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční

doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.

. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo

mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci dila uplatní u zhotovitele bez

zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení

písemného oznámeni objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 1O této smlouvy.

Voznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se

projevují. Zhotovitel se zavazuje vzáruční době odstranit případné vady
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10.

11.

12.

předmětu plnění, a to i vpřípadě, že případnou reklamaci neuZnává,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže,

přičemž vzávislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad

hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je vtakovém případě

oprávněn určit sohledem na povahu zjištěné vady objednatel stím, že lhůta

musí být přiměřená.

Lhůty pro odstranění zjištěných vad:

. vady bránící provozu do 48 hod.,

. vady nebránící provozu do 7 dnů.

. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit

písemně do 3 (tři) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě

se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného

pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech,

nebo vtermínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo kodstranění vady

nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí

objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro

odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není

zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele

zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení

reklamační opravy.

O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol,

v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody,

pro které odmítá opravu převzít.

x. SMLUVNÍ POKUTY

. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli

v termínu uvedeném v čl. lll odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat

po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 80 OOO,- Kč a dále smluvní

pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem

následujícím po termínu uvedeném v čl. lll odst. 1.

. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne

protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení

s vyklizením staveniště.
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3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo

dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních

vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-

Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni

lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.

Vpřípadě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad

a/nebo nedodělků zachycených vprotokolu o předání a převzetí díla má

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 OOO,- za

každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.

Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má

objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé

porušení požadavků BOZP ve výši 2 OOO,- Kč.

Vpřípadě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i

započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je

objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu vpřípadě, kdy

stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce

v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 OOO,- Kč za každý takový

zjištěný případ.

Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce

představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem

(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze

částečně).

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.

Vpřípadě, kdy dojde kzániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních

stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.

10.Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy

kzaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být

uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

' XI. vvšší moc

. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v

důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné

povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř.

přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana,

která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé

smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost
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prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže

účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.

. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o

dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela

nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny

dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho

ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní

strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě

předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy

nezbytné v důsledku působení vyšší moci).

. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li

zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,

c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště,

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentací

nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a

zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě 15

(patnácti) dní nezjedná nápravu,

e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského

dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP

f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně 0 více jak

30 (třicet) dní,

9) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem

v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli

před podpisem této smlouvy,

h) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své

závazky ze smlouvy,

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba

s ním propojená,

. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na

dobu delší než 90 (devadesát) dnů.
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b) nastane—li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu

delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své

závazky ze smlouvy.

. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení

o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s

právními účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být

náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této

smlouvy.

. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel

povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dilo včetně věcí,

které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. Kdatu účinnosti odstoupení bude

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného

vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet

veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své

závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory

poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité

závazky podle smlouvy.

. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se

náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady

smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena

smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud

provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud

zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy

nejsou dotčena ta ustanoveni smlouvy, zjejichž povahy vyplývá, že mají platit i

po zániku smlouvy.

xm. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochrané zdravi při práci, zejména

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdravi při práci na pracovištích snebezpečím pádu

z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podminek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Voblasti

požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je

zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv
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materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti

vlastního využití materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného

materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele.

Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení

dopravních značek (včetně úhrad stím spojených).

Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišt'uje

zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel

sám zvolí.

Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel sjejich vlastníky

před zahájením prací.

Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět

zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za

podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je dle ust. § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při

výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti s úhradou zboží nebo služeb

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly

projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu

dokladů souvisejících s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád

nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány

způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva

a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn

postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez

předchozího souhlasu objednatele.

10.Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele.

11.

V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se

písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud

v průběhu plnění této smloúvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy

sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nově aktuální údaje druhé

smluvní straně.

Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením

§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla

objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných

dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží

každá smluvní strana.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvyjako celku.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální

evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.

7. Tato smlouva bude uveřejněna vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtěto

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku

a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších

podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv

ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy

uzavřených v budoucnosti.

8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání

konaném dne 20.6.2019, usnesení č. RMC/24/16/0436/19.

9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí sjejím

obsahem, což stvrzují svými podpisy.

10.DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zékona

č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků.

Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění

a schválení Radou městské části Praha 20.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Harmonogram prací

47 „bj 7 j "“ ,/ Ki
, . >'

1
V Praze dne: \ a ' V Praze dne:

  

   

Za ob'ednatele:

   
Ing. Jiří Procházka

předseda představenstva

Mgr. Alena Štrobová,

starostka

Strana 15 (ce/kem 15)

 



b ekt

SO 02

Stavba

TPI07

ektant

racovatel

Ob ednatel

Dodavatel

oval

ní

HSV celkem

Z PSV celkem

R M

N M dodá

ZRN celkem

celkem

celkem

HZS

ZRN+HZS

ZRN+ost.náklady+HZS

racoval

Jméno :

Datum :

Podpis :

ZáMad

DPH

ZáHad

DPH

DPH

DPH

2

Eta

BD Mezilesí 2056-2057 Praha 20 - Horní Počernice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Střecha JKSO

SKP

2 Měrná ednotka

Počet ednotek

Nákl na m. .

T

Zakázkové čislo

Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatni

420 576 Ztíženě ' ní min

1 825 088 Oborová

0 Přesun stavebních ka cit

rážka

0 Mimostaveništní d a

2 245 664 Zařízení staveniště

Provoz investora

O Kom etační činnost IČD

2 245 664 Ostatní nákl

2 308 664 Ostatní nákl

Za zhotovitele

Pavel Soukup Jméno :

neuvedené

celkem

Za o ednatele

Jméno :

Datum : Datum :

pis:

15,0 %

15,0 %

0,0 %

00 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 308 664 Kč

346 300 Kč

0 Kč

0 Kč 2 654 964 Kč

Výkaz výměr / rozpočet slouží jako podklad pro výběrové řízení, Rozpočetje sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS. Výkaz výměr/

rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně

vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanovi skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že sejedná o rekonstrukcibude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí

může dojít ke změně objemu bouracích prací.
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Stavba : TPI07 BD Mezilesí 2056-2057, Praha 20 - Horní Počernice Rozpočet : 2

Objekt: SO 02 Etapa 2 Střecha
    
 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

 

 

  

Stavební dí-I HSV Fšv "Dodávka Montáž HZ—S

1 Zemní práce 103 481 0 0 0 0

5 Komunikace 157 922 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 106 864 0 0 0 0

711 Izolace proti vodé 0 14 503 0 0 0

712a Povlakové krytiny 0 503 123 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 755 732 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 11 365 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 38 515 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 38 032 0 O 0

767 Konstrukce zámečnické 0 50 000 0 0 0

799 Ostatni O 413 819 O O O

999 Poplatky za skládky 698 O O 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 611 0 0 O 0

CELKEM OBJEKT 420 STG 1 825 088 0 0 O       
 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené ' í

Oborová

Přesun stavebních

Mimostaveništní

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kom etačníčinnost D

Rezerva

CELKEM VRN
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Stavba : TPIO7 BD Mezilesí 2056-2057, Praha 20 - Horni Počernice Rozpočet: 2

Objekt : SO 02 Etapa 2 Střecha

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 16220120R Vodorovné přemístěni kameniva v rámci střechy m3 49,10 417,92 20 519,30

2 167111000 Naložení kameniva ručně m3 98,20 558,49 54 841,65

3 R01 Proplach kameniva + 50% výměna kameniva m3 49,10 350,94 17 230,65

4 181201101 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 490,98 17,08 8 383,74

5 181301102 Rozprostření kameniva, rovina, tl. 10 cm, do 500m2 m2 49,10 51,04 2 505,86

Celkem za 1 Zemnipráce 103 481,20

Díl: 5 Komunikace

6 596811111 KIadenI dlaždic kom.pro pěší, do kameniva včetně dlaždic betonových

50/50/5 cm m2 203,50 433,77 88 272,20

7 596811111X Kladeni dlaždic kom.pro pěší, na sucho včetně dlaždic betonových

50/50/5 cm m2 203,50 342,26 69 649,91

Celkem za 5 Komunikace 157 922,11

Díl: 99 Staveništni přesun hmot

8 998011035 Přesun hmot pro budovy 2 bloků výšky do 45 m t [ 73,70[ 1 450,00 106 864,36

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot 106 864,36

Díl: 711 Izolace proti vodě

9 711141559 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením vyrovnání + vyspraveni

odhad 10% plochy m2 55,12 91,89 5 064,82

10 62852265 Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu vložka skleněná tkanina, tl. 4

mm m2 64,00 143,40 9 177,36

11 998711103 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 48 m t 0,28 934,91 260,46

Celkem za 711 lzolace proti vodě 14 502,64

Díl: 712a Povlakové krytiny

12 712371801 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, volně 1 vrstva - materiál ve

specifikaci m2 490,98 122,55 60 169,75

13 712378003 Okapnice RŠ 250 mm včetně kotvící techniky m 9,56 211,79 2 024,19

14 712378004 Závětmá lišta RŠ 250 mm včetně kotevní techniky m 147,04 211,79 31 142,64

15 712378005 Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm včetně kotevní techniky m 48,59 124,06 6 028,26

16 712378006 Rohová lišta vnější RŠ 100 mm včetně kotevní techniky rn 178,46 120,28 21 465,61

17 712378007 Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm včetně kotevní techniky m 223,95 120,28 26 937,53

18 712391171 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve

specifikaci m2 702,33 39,06 27 430,66

19 712391172 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve

specifikaci m2 490,98 50,09 24 595,38

20 712472101 Povlaková krytina střech do 10°, fólii PVC kotvením, 1 vrstva - materiál

ve specifikaci m2 211,35 336,23 71 062,14

21 713391192 Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 47,64 21,51 1 024,71

22 223MAT01 Polyuretanový tmel PU - (310ml/bal.) ks 6,00 179,25 1 075,47

23 28322010 Fólie PVC-P pro mechanické kotvení tl. 1,5 mm m2 243,05 214,15 52 049,88

24 28322017 Fólie PVC-P pro přitíženi tl. 1,5 mm m2 564,63 213,11 120 327,96

25 69366198 Netkaná geotextilie zpevněná vpichovánim 300 g/m2 m2 1 372,31 33,09 45 409,70

26 712MAT91 Kotevní technika PVC-P fólie _ soubor 1,00 9 433,96 9 433,96

27 712-POL01 Příplatek za ztížené pracovní podmínky při provedenípovlakokové

krytinypod stanicí Tmobíle m2 30,00 2 000,00 60 000,00

28 998712105 Přesun hmot pro povlakové krytiny. výšky do 48 m t 2,55 1 156,60 2 945.32

Celkem za 712a Povlakové krytim/ 563 123,16

Díl: 713 Izolace tepelné

29 713100813 Demontáž tepelné izolace, XPS tl. 60 mm m2 490,98 120,00 58 917,74

30 713141151 Izolace tepelné střech, desky na sucho, 1 vrstva m2 981,96 27,36 26 865,01

31 713141311 Izolace tepelná střech, EPS, na kotvy včetně kotev m2 702,33 212,64 149 343,66

32 713191100 Položení ochranné textilie m2 490,98 27,36 13 432,50

33 28375869 Deska polystyren EPS 100 S Stabil tl. 60 mm m2 99,33 132,55 13 166,19

34 28375871 Deska polystyren EPS 100 s Stabil tl, 100 mm m2 63,23 221,23 13 988,54

35 28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil sklon 0,5%, prům. tl. 50 mm m3 25,04 2 132,03 53 387,17

36 28375972 Deska - klin spádový EPS 150 S Stabil sklon 3°, prům tl. 50 mm m3 2,88 2 764,15 7 968,77
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Stavba : TPIO7 BD Mezilesí 2056-2057, Praha 20 - Horni Počernice Rozpočet: 2

Objekt : 80 02 Etapa 2 Střecha

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

37 283763403 Deska XPS tl. 60 mm m2 594,09 207,92 123 523.19

38 283763407 Deska XPS tl. 140 mm m2 515,53 501,49 258 533,29

39 69366199 Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 500 g/m2 m2 564,63 55,85 31 533,96

40 713-POLO1 Příplatek za ztížené pracovní při provedení zateplení pod stanicí Tmobile

m2 30,00 2 000,00 60 000,00

41 998713105 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 48 m 1 4,34 1 168,87 5 071,95

Celkem za 713 Izolace tepelné 815 731,99

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

42 721171808 Demontáž potrubí m 6,00 25,94 155,66

43 721176145 Potrubí HT dešt'ové (svislé) DN 100 x 2,7 mm včetně tvarovek m 6,00 375,00 2 250,00

44 721234101 Vtok střešní PP pro plochou střechu živičný pás, DN 125 kus 2,00 1 858,49 3 716,98

45 721239106 Kus prodlužovací s mřížkou 150x150 mm nerez s rámem pro připojení

PVC-P krytiny kus 2,00 1 276,42 2 552,83

46 721-POL01 Stavebni přípomoce nutné k osazení vtoku včetně demontáží kus 2,00 1 339,62 2 679,25

47 998721105 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 48 m 1 0,01 739,62 10,10

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 11 364,82

Díl: 762 Konstrukce tesařské

48 762341630 Bednění říms z desek tvrdých m2 60,85 320,00 19 471,55

49 60726014.A Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 18 mm m2 66,93 156,13 10 450,47

50 762MATO1 Kotevni technika tesařských konstrukcí soubor 1,00 7 547,17 7 547,17

51 998762104 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 48 m t 0,76 1 382,08 1 045,33

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 38 514,52

Díl: 764 Konstrukce klempířské

52 764252403 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 280 mm včetně háků, čel,

rohů, rovných hrdel, dilatací m 9,60 465,57 4 469,43

53 764259411 Kotlík kónický z TiZn plechu pro potrubí DN 100 mm kus 2,00 967,92 1 935,85

54 764351836 Demontáž háků kus 20,00 22,45 449,06

55 764352800 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm včetně háků m 9,60 25,00 240,00

56 76442126R Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm včetně kotevní techniky m 955 622,64 5 944,48

57 764430850 Demontáž oplechování atiky m 122,20 45,00 5 499,00

58 764454802 Demontáž okap trub kruhových,D 120 mm včetně kolen, odboček,

příslušenství m 7,00 30,00 210,00

59 76453041 R Lemování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm včetně rohů a kotevní techniky

m 48,59 311,32 15127,95

60 764554402 Okapní potrubí z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm vč.zděří, manžet,

odboček, kolen, odskoků, výpusti m 7,00 533,96 3 737,74

61 998764105 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 48 m t 0,23 1 809,43 418,10

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 38 031 ,61

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

62 767-POL02 Schodiště demontáž + dodávka + montáž kus 2,00 25 000,00 50 000,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 50 000,00

Díl: 799 Ostatni

63 799-POL01 VZT komora - úprava dle popisu v TZ typ 1 kus 8,00 14 110,49 112 883,92

64 799-POL02 VZT komora - úprava dle popisu v TZ typ 2 kus 8,00 16 921,13 135 369,04

65 799-POL03 Prvky kotvené nebo osazené na střeše demontáž + případná zpětná

montáž soubor 1,00 6 603,77 6 603,77

66 799-POL04 Elektroinstalace demontáž + případná zpětná montáž soubor 1,00 16 981,13 16 981,13

67 799-POL05 Obklad na fasádě strojovny demontáž + zkrácení na 1/2 + zpětná montáž

soubor 1,00 9 433,96 9 433,96

68 799-POL06 Bleskosvod demontáž + dodávka a montáž nového vč. všech doplňků +

'ev'ze soubor 1,00 35 000,00 35 000,00

69 799—POL07 Záchytný systém dodávka + montáž soubor 1,00 65 000,00 65 000,00

70 799-POL09 Uzavření profilů | pro opracování hydroizolací kus 2,00 3 773,58 7 547,17

71 799-POL10 Blíže nespecifikované pomocné práce nutné k řádnému dokončení díla

hod 100,00 250,00 25 000,00

Celkem za 799 Ostatni 413 819,00
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Položkog' rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

    
     
 

Stavba : TP/07 BD Mezilesí 2056-2057, Praha 20 - Horni Počernice Rozpočet: 2

Objekt : SO 02 Etapa 2 Střecha

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)

Díl: 999 Poplatky za skládky

72 979098148 Poplatek za skládku suti ~ plech t 050 905,66 44894

73 979990143 Poplatek za skládku suti - polystyren + textilie t 021 1 165,09 249,21

Celkem za 999 Poplatky za skládky 698,15

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

74 97901111R Svislé doprava suti a vybour. hmot t 44,19 183.02 8 087,60

75 97908211R Vnitrostaveništní doprava suti 1 44,19 560.38 24 763,08

76 979082313 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu na skládku t 4419 42453 18 759,91

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 610,58
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Předmět : Záchytný systém

Akce: Praha, Mezilesí 2056—2057

 

 

       
 

 

        
 

č.p. Záchytný systém - kotevníprvky m.j. množství jed.cena cena celkem

1 Nosný kotvící bod Soter s absorpcí nárazu, nerezový s PVC nátěrem kus 12 462,10 5 545,2 Kč

2 Kotvicí bod, nerezový s PVC nátěrem kus 14 370,00 5 180,0 Kč

3 Kotvicí oko M10 z nerezu kus 4 134,00 536,0 Kč

4 Napínací koncovka klanu s indikátorem tahu kus 2 236,90 473,8 Kč

5 Průběžná úchylka kus 14 176,10 2 465,4 Kč

6 Koncovka k lanu kus 2 124,45 248,9 Kč

7 Pevná rohová 90° průběžná úchytka kus 8 12,10 96,8 Kč

8 Nerezové Iano 7x7 průměr 8 mm bm 190 104,00 19 760.0 Kč

9 Montáž kotevních bodů kus 26 205.80 5 350,8 Kč

10 Kotvy do betonu kus 104 60,00 6 240,0 Kč

11 Izolace kotevních bodů kus 26 140,00 3 640,0 Kč

12 Přesun hmot % 4 1 012,00 4 048,0 Kč

Cena bez DPH 53 584,90 Kč

č. . Záchytný systém - ostatní m.j. množství jed.cena cena celkem

1 Revize a předání do užívání soub 2 5 000,00 10 000,0 Kč

1 Doprava soub 1 1 415,10 1 415,1 Kč

Cena bez DPH 11 415,10 Kč

 

[Cena celkem bez DPH 65 000,00 Kčl
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