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Název dokum entu:  

Objednávka ( RFC 2 4 0 8 0 7  –  Nahrazení 
Adobe Flash, dokončení delt  a upgrade NW  

7 .5 –  fáze 2  až 8 )  

 

 

Tým : RISPR 

Objednatel: 

Státní pokladna Centrum  sdílených služeb, s. p.   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze pod sp. zn. A 76922  
se sídlem :  Na Vápence 915/ 14, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
zastoupený:   

  
IČO:03630919  
DIČ:CZ03630919  
ID datové schránky: ag5uunk  

Poskytovate l: 

MI BCON a.s.  
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze pod sp. zn. B 11831  
se sídlem: Pod kopcem 31/3, Hodkovičky, 147 00 Praha 4    
zastoupený:  

 
IČO:27892743   
DIČ:CZ 27892743   
ID datové schránky:  m 9te7gw  

Vlastník změny –  
odpovědný 
zástupce 

Poskytovate le: 

 

Zák ladní údaje  Objednávky ( RFC)  
Evidenční číslo 
Objednávky: 

357/ 2019 

Oblast změny: RISPR 
Stručný popis změny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizace nahrazení technologie Adobe Flash ve všech 
vstupních formulářích systému RISPR a realizace  
dokončení systému „Delt“ (přírůstkového/úbytkového 
rozepisování) vč. dalších souvisejících funkcionalit 
(240807)  – realizace 2.-  8. fáze.  

1 . Rozsah požadavku na změnu 240807 

Rozsah požadavku na změnu je popsán v dokum entu 
PT_PI ISSP_RISPR_20190403_240807_Flash_Delty_Up
grade.docx, který j e ve schválené verzi uložen na 
Sharepointu I ISSP na adrese:  
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1. Náhrada Adobe Flash – technologie Adobe Flash 
(dále AF)  j e využita v I ISSP v části RISPR pro 
t vorbu interakt ivního uživatelského rozhraní 
SAP webového klienta. Vzhledem  k tom u, že AF 
obecně představuje pro cílový systém značnou 
zátěž a vzhledem k t om u, že AF je zdroj em  
častých bezpečnostních problémů, dohodl se 
výrobce AF s výrobci internetových prohlížečů 
na postupném ukončení podpory AF do konce 
roku 2020. Uvedené znam ená, že z pohledu 
IISSP je nutné přeprogramovat klientské 
aplikace RISPR využívaj ící technologie AF. Za 
tímto účelem vytvořená a schválená studie 
proveditelnosti doporučila přechod na 
technologie HTML5/ CSS3 s využit ím  AngularJS 
frameworku. Tato technologie byla současně 
doporučena jako nový standard pro tvorbu 
uživatelského rozhraní klientských aplikací 
IISSP. Odstranění komponenty AF současně 
představuje jedno z opatření pro zvýšení 
bezpečnosti IISSP ve smyslu realizovaných 
bezpečnostních auditů: 

a. náhrada AF v rozpisových formulářích 
hlavního procesu RISPR. 

2. Odstranění AF z aplikací RISPR se týká všech 
systémů, které jsou součástí landscape IISSP a 
týká se tedy i vývojových systémů, na kterých 
se nacházej í rozpracované rozvojové projekty. 
V části vývojových systémů RISPR se 
odstranění AF týká dvou hlavních skupin 
funkčních požadavků, které je nutné s ohledem 
na dopady do datového m odelu i hlavního 
procesu RISPR dokončit a nasadit současně 
s upraveným i aplikacem i hlavního procesu 
RISPR:  

a. tzv. „Delt “  
b. tzv. „Fázově závislých kmenových dat“.  

3. S oběma výše uvedenými funkčními požadavky 
souvisí dílčí průřezové funkční požadavky: 

a. upgrade vybraných kom ponent  RISPR 
(především BW a portálu) na nové verze 
podporuj ící nové fram eworky aplikací 
RISPR, 

b. m igrace dat  stávaj ícího datového m odelu 
aplikací RISPR do nového datového 
m odelu delt , 

c.  revize rozhraní na externí systém y, 
především RISRE, EDS/SMVS, MIS,  

d. vytvoření zcela nového školícího 
prostředí RISPR, 

e.  kom plexní a rozsáhlé jednotkové a 
integrační testy, 

f.  revize kom pletní provozní dokum entace 
RISPR a dotčených částí externích 
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systémů.  

2 . Akceptační kritéria 

1)  Akceptace objednávky podléhá akceptaci RFC 
240807 zástupci MF, která j sou popsána v dokum entu 
PT_PI ISSP_RISPR_20190403_240807_Flash_Delty_Up
grade.docx, který j e ve schválené verzi uložen na 
Sharepointu I ISSP na adrese:  

 
2) Výkaz činností o provedených aktivitách viz příloha 
č. 1. WBS. 
 

Termín dodání plnění: 31. 8. 2020 
Rozsah a cena plnění: 

 
Celková cena 35 840 000 Kč bez DPH 

Klasifikace změny: Norm ální 

Priorit a: Vysoká 

Definice kategorie změny: Velká 

Datum  podání: 28. 6. 2019 

 
Rozsah dodávky: 

Rozsah dodávky je popsán v těchto dokumentech a funkčních specifikacích: 
1. Analyt ický dokum ent :  

• DV_PI ISSP_RISPR_20180802_001_Rozvoj_systém u_RISPR_v7.doc 
2. Funkční specifikace: 

• DV_PI ISSP_RISPR_20130725_001_Delty.doc 
• DV_PIISSP_RISPR_20130927_001_Měkká_tvrdá_nula.doc 
• DV_PI ISSP_RISPR_20121211_001_Not ifikace.doc 
• DV_PI ISSP_RISPR_20131129_001_Migrace_dat .doc 
• DV_PI ISSP_RISPR_20141110_001_Rozvoj_RISPR_a_integrace_RIS_v5.do

c 
• DV_I ISSP_F3_RISPR_FS_EDS-SMVS_Integrace_v19.doc 

3. Technická specifikace nahrazení Adobe Flash:  
• DV_PI ISSP_RISPR_20181101_001_Náhrada_Adobe_Flash.doc 

 
Analytický dokument a funkční specifikace jsou ve schválené verzi uloženy na 
Sharepointu I ISSP na adrese:  

 
Všechny výše uvedené odkazované dokum enty j sou uloženy na SharePoint  v aktuálních 
verzích a m ohou být  dále aktualizovány ze stran Objednatele či Zákazníka (MF). Tato 
Objednávka (RFC) se odkazuje na aktuální verze dokumentů, nikoli na verze platné 
k datu podpisu této Obj ednávky (RFC) . 
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Harm onogram  Činnost Předpokládaná doba 

2. fáze – Dokončení KD Do 30.09.2019 

3.1 fáze – Integrace RI SRE Do 31.10.2019 

3.2 fáze – Integrace EDS/ SMVS Do 29.11.2019 

3.3 fáze – Integrace MI S Do 31.10.2019 
4. fáze – Nahrazení AF a dokončení 
Delt včetně dalších funkcionalit Do 29.11.2019 

 5. fáze – Školicí prostředí Do 31.03.2020 

 6. fáze – Datová m igrace Do 28.02.2020 

 7. fáze – Provozní dokum entace Do 30.06.2020 

 8. fáze – Příprava produktivního 
systém u a Go-Live 

Do 31.08.2020 

Kvalit a  1 0 0 %  

 
 

Vyjádření procesních týmů k dopadům do Podpory produktivního provozu I I SSP 

Oblast  Dopad Komentář 

Ano Ne 

Bezpečnost    

Báze 

  

Aktualizace dokum entace:  
• V Technickém  m anuálu RISPR budou aktualizovány 

požadavky na pracovní stanice 
• V Provozním  m anuálu dojde k aktualizaci seznam u 

systémů a verzí 
V průběhu realizace budou dle schváleného harmonogramu 
vytvořeny systémy, které jsou popsány v dokumentu 
„DV_PI ISSP_RISPR_20180802_001_Rozvoj_systém u_RISPR_v7
.doc“  v kapitole 3.11.1 – Tým  Báze 

Architektura 

  

Součástí RFC bude vytvoření nového Productive stack B5/P5 pro 
RISPR. Stávaj ící product ive stack B1 bude po akceptaci RFC 
vym azán bez náhrady. 
Změna konfigurace portálu RIS  -  dojde k oddělení portálu 
RISPR (vytvoření nového portálu P5) a odstranění funkcionality 
RISPR z portálu P1. 
Dojde k vytvoření systémů RISPR, které jsou popsány v 
dokum entu 
„DV_PI ISSP_RISPR_20180802_001_Rozvoj_systém u_RISPR_v7
.doc“  v kapitole 3.11.1 – Tým  Báze 

Správa 
uživatelů 

  

V průběhu realizace budou nově vytvořené systémy, popsané v 
dokum entu 
„DV_PI ISSP_RISPR_20180802_001_Rozvoj_systém u_RISPR_v7
.doc“  v kapitole 3.11.1 – Tým  Báze, napojeny na systém y IDM 
a správu uživatelů 

Školení 

  

Bude vytvořen nový školicí systém včetně školicí dokumentace 
– viz dokum ent  
DV_PI ISSP_RISPR_20180802_001_Rozvoj_systém u_RISPR_v7.
doc“  v kapitole 3.6 – Školení 
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Příloha č. 1 – Rozpad pracnost i:   

Tato příloha obsahuje popis procesů a podrobný rozsah analytických činností vztahující se 
k technickému řešení této změny.  
 
Příloha č. 2 – Harm onogram  realizace  

Tato příloha obsahuje inform ace, které se vztahuj í k podrobném u rozsah analyt ických 
činností a doplňují tím technické řešení této změny. 
 
 
Přílohy: č. 1 a  2 Dle článku XIII. Smlouvy jsou Přílohy této objednávky 

„diskrétní“ . 

 
Term íny uvedené v tom to harm onogram u j sou platné pokud nedojde k aktualizaci či 
změně termínu plnění uvedených v RFC 240807 mezi SPCSS a MF. O této změně bude 
SPCSS poskytovatele neprodleně informovat a případné změny termínů budou potvrzeny 
zápisem jednání Změnové komise na MF za účásti Poskytovatele. Takto potvrzené 
term íny j sou platné pro realizaci této objednávky. 
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Za Objednatele:  
 

 Za Poskytovatele:  

V Praze dne dle el. podpisu  V Praze dne dle el. podpisu 
 
 

  
 

 
 

 
Státní pokladna Cent rum  sdílených služeb, s.  p. 

 
 

 
MIBCON a.s. 

 
 
  Za Poskytovatele:  

     V Praze dne dle el. podpisu 
   

 

   

 
 

MIBCON a.s. 
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