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Stavba A  

 
 

 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
“Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa– 

realizace stavby“ (dále jen dodatek č. 4) 
Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

I. Označení smluvních stran 

 

1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic  
a dotací 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „objednatel“ 

 

2. Zhotovitel:    Chládek & Tintěra, a.s. 
se sídlem:    Nerudova 16, 412 01 Litoměřice 

IČ: 62743881    DIČ: CZ62743881 

zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a  

Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel 
Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, členové 
představenstva. 
Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím 
osobám vždy dva členové představenstva 

společně. 

Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel (mimo 
podpisy SoD a případné dodatky) 

zastoupený ve věcech technických:  Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních 
staveb 

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl   B    

                  vložka 706 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Účel dodatku č. 4 

 

Účelem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 a 6  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a 

zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby:                 

“Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa – realizace stavby“ uzavřené 

mezi smluvními stranami dne 16. dubna 2018 pod č. objednatele 0489/2018 ve znění dodatků 

č.1 ze dne 1.10.2018, č.2 ze dne 8.11.2018  a č.3 ze dne 4.4.2019 (dále jen „smlouva“). 
 

 

III. Změna smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod bodem 2.13 a 2.14 

nové ujednání v následujícím znění: 
 

2.13. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, 
které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č.1 „Oceněný 
soupis prací – méněpráce“ dodatku č.4, které vedou ke snížení smluvní ceny díla                     

o 417.310,73 Kč bez DPH, DPH 15% činí 62.596,61 Kč. 

2.14. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o stavební práce 
uvedené v příloze č.2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č.4, které vedou 

k navýšení smluvní ceny díla o 2.033.583,94 Kč bez DPH, DPH 15% činí 305.037,59 Kč.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III.  bodů 3.1. a 
3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  
 

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po 
započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.13 smlouvy) a víceprací (dle článku II. bodu 
2.14 smlouvy), které jsou položkově uvedeny v rozpočtových nákladech (položkových 
rozpočtech) v příloze č.1 a 2 dodatku č.4, a které tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo navyšuje smluvní cenu díla         

o 1.616.273,21 Kč bez DPH, DPH 15% činí 242.440,98 Kč.  
3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 
3.2.1. Cena bez DPH    38.007.319, 93 Kč 

3.2.2. DPH 15%    5.701.097,98 Kč 

 

3. Smluvní strany se dohodly s ohledem na skutečnost, že dochází ke změně předmětu 
díla, se dosavadní znění ujednání článku IV. bodu smlouvy nahrazuje tímto 

ujednáním: 
4.3. Dílčí termíny:  

dokončení I.1.etapy nejpozději do 08/2018 

dokončení I.2.etapy nejpozději do 11/2018 

přerušení prací provádění prací 12/2018-01/2019 

dokončení II.1.etapy nejpozději do 05/2019 

dokončení II.2.etapy nejpozději do 14.12.2019 

4.4. Datum ukončení předání díla nejpozději do 14.12.2019 
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4.5. Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem pro postup a organizaci 

výstavby včetně finančního plnění, který tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha 
tohoto dodatku č. 4. 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze 
změn. 

2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 
a dva zhotovitel. 

3. Uzavření tohoto dodatku č. 4 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 286/D/2019 ze dne 18.6. 2019. 

4. Smluvní strany se s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 4 

bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu 
tohoto dodatku č. 4 v registru smluv zajistí objednatel.  

5. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce 

Příloha č. 3 - Rozdělení změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ 

Příloha č. 4 - Harmonogramem pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění 
 

 

 

 

 

V České Lípě, dne 15.7.2019 v Litoměřicích, dne 16.7.2019 

za objednatele                                                    za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová    Ing. Jan Kokeš 

Starostka      předseda představenstva 

 

Miroslava Bosmanová 

člen představenstva 

     

      

 
 




