


Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :
#ODKAZ! DI :

Zhotovitel: I :
#ODKAZ! DI :

Projektant: I :
#ODKAZ! DI :

Zpracovatel: I :
#ODKAZ! DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

304 680,00 45 702,00

350 382,00

304 680,00
0,00

304 680,00

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPO TU

#ODKAZ!

Stavba A - Sanace a fasádní mřížky

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: #ODKAZ! Projektant:

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

D1 - Stavební úpravy stávajícího objektu

62 - Úprava povrchů vnějších

767 - Konstrukce záme nické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 304 680,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

304 680,00

304 680,00

230 030,00

REKAPITULACE ROZPO TU

74 650,00

0,00

#ODKAZ!

Stavba A - Sanace a fasádní mřížky

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: #ODKAZ! Projektant:

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel:

P
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

D1 - Stavební úpravy stávajícího objektu

62 - Úprava povrchů vnějších
51A K 629910.ZK5 m 225,000

51B K 629910.ZK6 m 19,000

51C K 629910.ZK7 m 58,000

56 K 629910.ZK7 kus 1,000

767 - Konstrukce záme nické
426 K 767591227RT2 kus 2,000

427 K 767591227RT2 kus 1,000

428 K 767591228RT2 kus 6,000

429 K 767591229RT2 kus 14,000

430 K 767591220RT2 kus 1,000

431 K 767591231RT2 kus 1,000

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPO ET

#ODKAZ!

#ODKAZ!

430,00 24 940,00Injektáž prasklin 

Sanace obodového zdiva - rampa -Kotva nerez 

STATItie 10 mm + aplikace
830,00

#ODKAZ!

#ODKAZ!

780,00 175 500,00

Stavba A - Sanace a fasádní mřížky

74 650,00

230 030,00

Fasádní žaluziová mřížka - odstín nerez 
200/200

890,00 12 460,00

15 770,00

304 680,00

304 680,00

Přemístění odfuku od plynoměrů z důvodu 
dodate ného zateplení

13 820,00 13 820,00

Sanace obvodového zdiva budova D +E -Táhlo 

nerez STATIbar 10mm +aplikace

Demontáž ocel.revizních dvířek VZT + zazdění 
stávajícího otvoru + vybourání nového otvoru 

v etně osazení dvířek  stávajících + nátěr - 
otvor 600/600

12 650,00 12 650,00

Venkovní  mřížka s tubusem VZT strojovna 
1100/750 pevná lamela - barva bílá

14 560,00 29 120,00

Přetlaková ventilátorová žaluzie VZT plast- 
průměr 315 odstín šedá

1 820,00 10 920,00

Odstranění nátěru a nátěr stávající VZT žaluzie 3 250,00 3 250,00

Fasádní žaluzie VZT 600/500 - kotelna - pevná - 
ocel

6 250,00 6 250,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :
#ODKAZ! DI :

Zhotovitel: I :
#ODKAZ! DI :

Projektant: I :
#ODKAZ! DI :

Zpracovatel: I :
#ODKAZ! DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

KRYCÍ LIST ROZPO TU

#ODKAZ!

Stavba A - zemní práce,zateplení soklu,uzemnění

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

223 346,28
0,00

223 346,28

256 848,22

0,00 0,00

223 346,28 33 501,94
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: #ODKAZ! Projektant:

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo tu

D1 - Stavební úpravy stávajícího objektu

749b - Elektromontáže-hromosvod

767 - Konstrukce záme nické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

#ODKAZ!

REKAPITULACE ROZPO TU

Stavba A - zemní práce,zateplení soklu,uzemnění

#ODKAZ!

#ODKAZ!

223 346,28

223 346,28

#ODKAZ!

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

190 095,78

33 250,50

0,00

223 346,28
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: #ODKAZ! Projektant:

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel:

P
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

D1 - Stavební úpravy stávajícího objektu

749b - Elektromontáže-hromosvod
228 K 749008122IM m 450,000

229 K 340520874IM m 450,000

767 - Konstrukce záme nické
408 K 767833101RT1 kg 320,000

408 a K 767833102RT1 kg 124,000

408 b K 767833103RT1 kg 320,000

408 c K 767833104RT1 kpl 1,000

415 K 767893186RT1 kus 6,000

416 K 767893187RT1 kus -14,000

Materiál pomocný , prořez materiálu 11 284,0091,00

ROZPO ET

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hmoždinky pro zamezení tepelných mostů -
provedení dle popisu v PD ozn.OS10

21,73 -304,22

Pmocná ocelová konstrukce, statické zajištění 
prostupu střechy

272,00 87 040,00

Manipulace,jeřábnické práce

Montáž ocelové konstrukce 105,00 33 600,00

30 360,00 30 576,00

190 095,78

zemnící páska FeZn 30/4 32,60 14 670,00

Přemístění střešních gulí, otvor,rozpojeníá 
,napojení

4 650,00 27 900,00

Zemnicí páska FeZn 30/4 41,29 18 580,50

33 250,50

223 346,28

223 346,28

#ODKAZ!

Stavba A - zemní práce,zateplení soklu,uzemnění

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :

 DI :

Zhotovitel: I :
 DI :

Projektant: I :

 DI :

Zpracovatel: I :

 DI :

Poznámka:

Náklady z rozpo tů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

179 317,26

21,00%

15,00%

155 928,05

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
18CHT010

Stavba A - propojení lapač  splavenin na dešťovou kanalizaci , 
oprava stávající dešťové kanalaizace

155 928,05

0,00 0,00

155 928,05

CZK

23 389,21
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočt

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Objekt

155 928,05

0,00

 

 

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]

Oprava stávající dešťové kanalizace 74 434,46 0,00

0,00

REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY

Stavba A - propojení lapač  splavenin na dešťovou kanalizaci , 
oprava stávající dešťové kanalaizace

0,0081 493,59

155 928,05

Kód

Propojení na dešťovou kanalizaci
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH 81 493,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 81 493,59 15,00% 12 224,04

Cena s DPH v CZK 93 717,63

#ODKAZ!

1 - Stavba A - Propojení lapačů střešních splavenin na stávající kanalizaci

#ODKAZ!
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 493,59

HSV - Práce a dodávky HSV 81 493,59

    1 - Zemní práce 50 388,49

    4 - Vodorovné konstrukce 3 067,20

    998 - Přesun hmot 28 037,90

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

1 - Stavba A - Propojení lapačů střešních splavenin na stávající kanalizaci

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 493,59

D HSV Práce a dodávky HSV 81 493,59

D 1 Zemní práce 50 388,49

1 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - rozšíření výkopu m3 17,750 998,00 17 714,50

VV pro dešťovou kanalizaci
VV 0,50*1,00*0,50*71 17,750

VV Součet 17,750

2 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 17,750 139,00 2 467,25

VV dle výkopu

VV 17,750 17,750

VV Součet 17,750

3 K 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,750 119,98 2 129,65

VV pro deštovou kanalizaci
VV 0,50*1,00*0,50*71 17,750

VV Součet 17,750

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 17,750 11,45 203,24

5 K 199000001 Poplatek za uložení stavebního odpadu - horninana skládce t 31,950 217,31 6 943,05

VV 17,75*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 31,950

6 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 14,200 618,00 8 775,60

VV pro dešťovou kanalizaci
VV 0,50*1,00*0,40*71 14,200

VV Součet 14,200

7 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 28,400 428,00 12 155,20

VV spc

VV 14,20*2,00 28,400

VV Součet 28,400

D 4 Vodorovné konstrukce 3 067,20

8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,550 864,00 3 067,20

VV pro deštovou kanalizaci
VV 0,50*1,00*0,10*71 3,550

VV Součet 3,550

D 998 Přesun hmot 28 037,90

9 K 998281108 Přesun hmot ruční pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 28,400 987,25 28 037,90

#ODKAZ!

1 - Stavba A - Propojení lapačů střešních splavenin na stávající kanalizaci
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zhotovitel: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH 74 434,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 74 434,46 15,00% 11 165,17

Cena s DPH v CZK 85 599,63

#ODKAZ!

Stavba A - oprava stávající dešťové kanalizace v atriu budova C

#ODKAZ!
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 434,46

HSV - Práce a dodávky HSV 73 010,94

    1 - Zemní práce 28 834,74

    4 - Vodorovné konstrukce 1 814,40

    8 - Trubní vedení 12 111,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 145,00

    997 - Přesun sutě 3 151,50

    998 - Přesun hmot 21 954,30

PSV - Práce a dodávky PSV 1 423,52

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 423,52

Stavba A - oprava stávající dešťové kanalizace v atriu budova C

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 74 434,46

D HSV Práce a dodávky HSV 73 010,94

D 1 Zemní práce 28 834,74

1 K 132201112 Hloubení rýh š do 600 mm  horninách tř. 3 m3 12,600 310,95 3 917,97

VV výkop

VV 35,00*0,60*0,60 12,600

VV Součet 12,600

2 K 132212109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 12,600 206,00 2 595,60

VV dle výkopu

VV 12,6 12,600

VV Součet 12,600

3 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 12,600 98,20 1 237,32

4 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 12,600 89,40 1 126,44

5 K 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,600 119,98 1 511,75

VV 12,6 12,600

VV Součet 12,600

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,600 11,45 144,27

7 K 199000001 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy na skládce t 22,680 217,31 4 928,59

VV 12,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 22,680

8 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 10,500 618,00 6 489,00

VV obsyp kanalizace

VV 35,00*0,60*0,50 10,500

VV Součet 10,500

9 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 23,100 298,00 6 883,80

VV spc

VV 10,50*2,00*1,1 23,100

VV Součet 23,100

D 4 Vodorovné konstrukce 1 814,40

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,100 864,00 1 814,40

VV pod kanalizaci

VV 35,00*0,60*0,10 2,100

VV Součet 2,100

D 8 Trubní vedení 12 111,00

11 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 8,000 177,00 1 416,00

#ODKAZ!

Stavba A - oprava stávající dešťové kanalizace v atriu budova C
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m 3,000 194,00 582,00

13 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 24,000 319,00 7 656,00

14 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 2,000 207,00 414,00

15 M 28611528 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160 kus 2,000 504,00 1 008,00

16 K 877355121 Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 3,000 345,00 1 035,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 145,00

17 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 35,000 147,00 5 145,00

D 997 Přesun sutě 3 151,50

18 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do  10 m t 2,205 62,15 137,04

19 K 979082121 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 5 m t 2,205 66,60 146,85

20 K 979081121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t 11,025 6,10 67,25

VV 2,205*5 'Přepočtené koeficientem množství 11,025

21 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 2,205 335,00 738,68

22 K 997013807 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 t 2,205 935,00 2 061,68

D 998 Přesun hmot 21 954,30

23 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 23,183 947,00 21 954,30

D PSV Práce a dodávky PSV 1 423,52

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 423,52

24 K 721110963 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150 kus 2,000 700,00 1 400,00

25 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 14,000 1,68 23,52
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: I :
 DI :

Zhotovitel: I :
 DI :

Projektant: I :
 DI :

Zpracovatel: I :
 DI :

Poznámka:

Střechy propojovacích chodeb,přístřešek
Omítky nezateplených ploch

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

372 671,63 55 900,74

274 101,67

98 569,96

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
18CHT010

Stavba A - střechy - propojovací nezateplené chodby + přístřešek, 
nezateplené plochy fasády

372 671,63

CZK 428 572,37
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Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo t

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena s DPH [CZK]

372 466,26274 101,67

274 101,67

Objekt

propojovací nezateplené chodby

274 101,67

0,00

 

 

Cena bez DPH [CZK]

372 466,26

REKAPITULACE OBJEKT  STAVBY

Stavba A - střechy - propojovací nezateplené chodby + přístřešek, 
nezateplené plochy fasády

0,00

372 466,26

Kód
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpo tu 3) Rozpo etva Zpět na list: Rekapitu

Stavba:

Objekt:

Místo: #ODKAZ! Datum:

Objednatel: #ODKAZ! Projektant:

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel:

P
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

712 - Povlakové krytiny
130 K 712400831R00 m2 204,000

výkaz výměr

131 K 712400831RT7 m2 204,000

135 K 712472101R00 m2 204,000

136 M 28322203 m2 234,600

137 K 712491171R00 m2 204,000

139 K 69366199 m2 234,600

140 K 998712101R00 t 2,200

762 - Konstrukce tesařské
271 K 762341220R00 m2 204,000

273 K 60726017.A m2 214,200

274 K 762341831R00 m2 204,000

277 K 762395000R00 m3 1,100

279 K 998762101R00 t 1,300

S - Přesuny sutí
101 K 979011111R00 t 9,600

104 K 979082111R00 t 9,600

105 K 979082121R00 t 48,000

106 K 979086112R00 t 9,600

107 K 979093111R00 t 9,600

112 K 979990121R00 t 3,700

115 K 979990161R00 t 5,900

764 - Konstrukce klempířské
280 K 764323830RT1 m 102,000

výkaz výměr

285 K 764391820RT1 m 24,000

výkaz výměr

290 K 764719409RT6 m 102,000

292 K 764719411RT6 m 24,000

300 K 764778201RT6 kus 16,000

22+22+12+12+17+17

(2+2+2+2)*3

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 1 303,88

1 358,21

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 

1.PP
478,09

4 824,36

Uložení suti na skládku bez zhutnění 11,45 109,92

4 589,66

869,25

30,42

271,64

282,51

22 x 4 + 17x4 +12x4

Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 31,08 1 491,84

Demontáž bednění střech rovných z desek do 
60°

4 432,92

814,92

21,73

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 
6 m

1 765,67

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 896,41

#ODKAZ!

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30,42

ROZPO ET

Propojovací nezateplené chodby

Stavba A- střechy -propojovací nezateplené chodby + přístřešek

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 62,15 596,64

2) Rekapitulace rozpo tu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

6 205,68

Fólie střešní mPVC tl. 1,5mm š.2,12m 66 276,85

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 
m

1 912,35

9 635,02

Povlaková krytina střech do 30°, podklad. 
textilie

7 868,2838,57

41,07

274 101,67

>>  skryté sloupce  <<

79 312,73

153 518,42

18 416,68

M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek 
šroubováním

26 599,56

Deska dřevoštěpková OSB PD tl. 25 mm 45 618,17

130,39

212,97

Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií 
kotvením

55 414,56

Odstranění živi né krytiny střech do 30° 
1vrstvé

6 205,68

Odstranění živi né krytiny střech do 30° 
1vrstvé

Kotlík dešťový hranatý 250/250mm dle popisu v 
PD ozmn. K13

271,64 4 346,24

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných 
hmot

107,77 1 034,59

22 853,84
Demont. oplech. okapů na hraně terasy, rš 330 
mm

30,42 3 102,84

Demontáž oplech.na hraně střechy rš 200 a 
320mm, do 30°

23,90 573,60

Poplatek za skládku suti - dřevo 977,91 5 769,67

Oplechování na hraně střechy spodní, rš 
200mm, dle popisu v PD ozn.K07

103,22 10 528,44

Oplechování na hraně střechy horní, rš 420 mm, 
dle popisu v PD ozn.K08

179,28 4 302,72
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpo tu 3) Rozpo et Zpět na list: Rekap

Stavba:

Objekt:

Místo: #ODKAZ! Datum:

Objednatel: #ODKAZ! Projektant:

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel:

P
Ty

p
Kód MJ Množství

Náklady z rozpo tu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 622142001 m2 146,380

výkaz výměr

3 K 622325103 m2 146,380

5 K 622521011 m2 146,380

1 K 629995101 m2 146,380

    998 - Přesun hmot
6 K 999281108 t 4,253

94 371,19

O ištění vnějších ploch tlakovou vodou

Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 

v etně penetrace vnějších stěn
233,00 34 106,54

49,70 7 275,09

2,55 * 

(20,553+20,553+0,3+0,3)+1,7*(2,6+0,3+2,6) + 

(5,5*0,75)+(4,2*6,2)+(1,7*1,5)

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtla eným do tenkovrstvé hmoty

Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%

182,00 26 641,16

180,00 26 348,40

ROZPO ET

2) Rekapitulace rozpo tu

Přesun hmot pro budovy v do 6 m 987,25 4 198,77

4 198,77

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

98 569,96

98 569,96

#ODKAZ!

Stavba A - omítky nezateplených ploch fasády

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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