SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]III/12921 Poříčí — most ev. č. 12921-1
číslo smlouvy objednatele: W
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0532
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ‘j, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“)
Článek I.
Smluvní strany
[image: ]Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
00090450
CZ00090450
Kraj Vysočina
(dále jen jako ..Objednatel")
iprlv* i úarxuc,
■ v trhUvt
li 8 -07- 2019 ' ,/
Cj.: 039

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických:	_	, referent investiční výstavby
Technický dozor:	„[Bude určen na základě zadávacího řízení]”
Koordinátor BOZP:	.	referent investiční výstavby

a
	Zhotovitel:
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

	se sídlem:
	K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

	zastoupený:
	Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

	zapsán
Kontaktní osoba:
	u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441



Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	předseda představenstva

	technických:
	" chnický náměstek


Bankovní spojení:

	Č. účtu:
IČO:
	25253361

	DIČ:
	CZ25253361


Telefon: Fax: E-mail:
(dále jen jako „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvní strany ' nebo jednotlivě „Smluvní strana )
se dohodli na následujících ustanoveních:
Článek II.
Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II a či. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
2.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „III/l2921 Poříčí - most ev. Č. 12921-1“ zadávanou jako veřejná zakázka malého rozsahu a dále Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vydané dle § 1751 a násl. OZ.
Článek III.
Specifikace díla
3.1. Předmětem této Smlouvy je demolice stávajícího mostu, výstavba nového mostu.
3.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové
dokumentaci pro provedení stavby s názvem „III/12921 Poříčí - most ev. č. 12921-1“, kterou zpracoval Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806; zodpovědný projektant: _	v soupise stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr k této projektové dokumentaci, který tvoří přílohu této Smlouvy, na následující stavební objekty:
· SO 002 Všeobecné konstrukce a práce
· SO 182 Dopravně inženýrská opatření
· SO 201 Most ev. č, 12921-1
3.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
3.4. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášením o shodě.
3.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.
Článek IV.
Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu cl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště
Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2019, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2019.
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b)
4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle harmonogramu realizace díla. Harmonogram realizace díla je zpracován po týdnech a tvoří součást smlouvy.
4.3. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
4.4. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek V.
Místo provádění díla
5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz odst. 3.2. smlouvy.
Článek VI.
Cena díla
6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení ve výši:
3.742.500,54 Kč bez DPH
785.925,11 Kč DPH 21 %
4.528.425,65 Kč včetně DPH
6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.
6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 ZZVZ.
Článek VII.
Smluvní pokuty
7.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvní pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu. Použití § 2050 OZ se tímto ujednáním vylučuje.
7.2. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.
7.3. Zhotovitel je povinen za prodlení se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném smlouvou zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně provedené dílo Objednateli v termínu sjednaném Smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy, a to za každý další započatý den prodlení.
7.4. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč.
7.5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000. - Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem, a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
7.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.
7.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1, 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. obchodních podmínek, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních obchodních podmínek, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
7.8. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
7.9. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce najednání v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce Zhotovitele účasten anebo nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.
7.10. V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. obchodních podmínek do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.
7.11. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku 1.000,- Kč za každý započatý den nesplnění této povinnosti.
7.12. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu čl. XII obchodních podmínek, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den, až do splnění této povinnosti.
7.13. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku.
7.14. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v zápise o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
Článek VIII.
Další ujednání
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8.2. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
8.3. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
8.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.
8.5. V souvislosti se závazkem Zhotovitele vůči Objednateli k poskytnutí „Zádržného“ dle odst. 8.19. a 8.20. Obchodních podmínek nepožaduje Objednatel po Zhotoviteli Bankovní záruku za řádné plnění díla dle či. 19.6. Obchodních podmínek.
Článek IX.
Obchodní podmínky
9.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást této smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky.
9.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve smlouvě.
9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.
Článek X
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.
10.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace mostovky vč. detailů v délce trvání 120 měsíců.
10.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
10.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek XI.
Platnost a účinnost smlouvy
11.1. Smlouva Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Článek XII.
Závěrečná ustanovení
12.1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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12.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
12.3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.5. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
12.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
12.7. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
12.8. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
12.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
Obchodní podmínky
Harmonogram realizace díla
1 9. 07, 7019
V Jihlavě dne		V Pardubicích dne 17.07.2019
Ing/Martin Kvirenc, předseda představenstva o Tínt^rci PřtrHllhicft A_S.jgg/Jan^fika, MBA
ředitel organizace

		ftwanka 7 z 7 h :éd t k a TI n t * r •, Pardubice a.s.
ifiíMefc,	FřwhtWfctí. K Vá pane* 2677. P3C 530Q2
SoD k veřejné zakázce č. 119/2019/D2/VZMR/PE/M

SoD k veřejné zakázce č. 119/2019/D2/VZMR/PE/M

3.1.1
	
	Soupis objektů
	Datum:	08.07.2019
	Čas:	14:17:10

	Stavba:
	IIV12921 - Poříčí - most ev.č. 12921-1
	
	

	Varianta:
	ZŘ-
	
	

	
	
	Odbytová cena |KčJ
	3 742 500,54



[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Objekt
002
SO 182
SO 201
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Název	OC
Všeobecné konstrukce a práce
Dopravně inženýrská opatření
Mostev.č. 12921-1
507 455,80
235 232,14
2 999 812,60
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Aspe
3.6.1.8
NABÍDKOVÝ ROZPOČET
Stavba:
III/12921 Poříčí- most ev.č. 12921-1
Objekt:
002 Všeobecné konstrukce a práce
Rozpočet:
002 Všeobecné konstrukce a práce
	
	Objednavatel:
			

	
	Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
	

	\	
	Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	



Základní cena:
507 455,80 Kč
	r
	A

	
	Cena celková:
	507 455,80 Kč
	

	
	DPH:
	106 565,72 Kč
	

	
	Cena s daní:
	614 021,52 Kč
	J



Měrné jednotky:
KPL
Počet měrných jednotek:
1,00
Náklad na měrnou jednotku:
507 455,80 Kč
[image: ][image: ]
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Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:
[image: ][image: ]

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Aspe
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
111/12921 Poříčí- most ev.č. 12921-1
[image: ]


Objekt:002 Všeobecné konstrukce a práce 002 Všeobecné konstrukce a práce

Rozpočet:
<			
	Poř.č.
	Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet M J
	J.cena
	Celkem

	r 0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	i
	02811
	
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
Proevdení mikropilot a přebírka základové spáry gabionů geotechnikem
1+1=2,000 [A]
	KS
	2,000
	20 193,26
	40 386,52

	2
	02910
	a
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
geodetické sledování během stavby
	KS
	1,000
	79 234,98
	79 234,98

	3
	02910
	b
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
vytyčení stavby vč. vytyčení IS
	KS
	1,000
	29 041,19
	29 041,19

	4
	02910
	c
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného stavu po provedení stavby
	KS
	1,000
	51 024,64
	51 024,64

	5
	02940
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
aktualizace HAP a POP
	KPL
	1,000
	28 933,21
	28 933,21

	6
	029412
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	1,000
	15 368,83
	15 368,83

	7
	02943
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
Vypracování RDS SO201, tisk 3x
	KPL
	1,000
	98 489,96
	98 489,96

	8
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ
Vypracování DSPS, tisk 3x
	KPL
	1,000
	30 878,52
	30 878,52

	9
	02950
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
	KS
	1,000
	9 874,63
	9 874,63



[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]3.6.18

POLOŽKY ROZPOČTU
	Z
	Stavba:
	III/12921 Poříčí- most ev.č. 12921-1
	

	
	Objekt:
	002 Všeobecné konstrukce a práce
	

	k
	Rozpočet:
	002 Všeobecné konstrukce a práce
	




	Poř.č.
	Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	vypracování plánu kontrol a údržby
	
	
	
	

	10
	02953
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
První hlavní prohlídka mostu, včetně zanesení do BMS
	KUS
	1,000
	20 696,73
	20 696,73

	11
	02960
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
veškerá nutná opatření dle plánu 0OZP
	KPL
	1,000
	15 672,42
	15 672,42

	12
	02991
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
Zhotovení, osazení po dobu stavby a odstranění informační tabule s označením stavby dle stavebního zákona. Velikost tabule 2,5 x1,75 m, dle předspisu kraje Vysočina
	KUS
	1,000
	12 086,64
	12 086,64

	13
	03100
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
tajistí zhotovitel dle svých možností (stísněné podmínky)
	KS
	1,000
	75 767,53
	75 767,53



0	Všeobecné konstrukce a práce	507 455,80
Aspe	Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Strana:	#
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507 455,80Celkem:
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET
	
	
		—.

	Stavba:
	III/12921 Pončí - most ev.č. 12921-1
	

	Objekt:
	SO 182 Dopravně inženýrská opatření
	

	Rozpočet:
	SO 182 Dopravně inženýrská opatření
	




	Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRJS spol. s r.o.
	

	< ... ...
	Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	

	
	
	
	Základní cena:
	
	235 232,14
	Kč
	
	

	
	
	
	Cena celková:
	
	235 232,14
	Kč
	N
	

	
	
	
	DPH:
	
	49 398,75
	Kč
	
	

	
	
	
	Cena s daní:
	
	284 630,89
	Kč
	J
	

	
	
	
	Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:
Náklad na měrnou jednotku:
	
	KPLMĚSÍC
4,00
58 808,04
	Kč
	
	

	c
Vypracoval zadání;
	
	
	
	Vypracoval nabídku:
	
	
	

	Datum zadání:
<	
	
	
	
	Datum vypracování nabídky:
	
	
		



[image: ][bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
►
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POLOŽKY ROZPOČTU
	
	Stavba:
	111/12921 Poříčí-most ev.Č. 12921-1
			v

	
	Objekt:
	SO 182 Dopravně inženýrská opatření
	

	
	Rozpočet:
	SO 182 Dopravně inženýrská opatření
	



Poř.í. Položka Typ 	Název		 	MJ	 Počet MJ	J.cena	Celkem
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1	11343
	
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU
	M3
	7,500
	405,86
	3 043,95

	
	
	oprava komunikací - odstraněni stmelených ploch, vč. odvozu na skládku investora, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
	
	
	
	

	
	
	75*0,1 =7,500 [A]
	
	
	
	

	2	11372
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	9,000
	805,75
	7 251,75

	
	
	oprava komunikací -frézing, vč. odvozu na skládku investora, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
	
	
	
	

	
	
	225*0,04=9,000 [A]
	
	
	
	

	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	10 295,70




	
	Komunikace
	
	
	
	
	

	3	5774AE
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S oprava komunikací - obrusná vrstva, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
	M3
	24,000
	4 983,71
	119 609,04

	
	
	odhad: 0,04*600m2=24,000 [A]
	
	
	
	

	4	5774CF
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16
oprava komunikací - ložná vrstva, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
	M3
	9,000
	4511,52
	40 603,68

	
	
	odhad: 0,06* 150m2=9,000 [A]
	
	
	
	

	
	Komunikace
	
	
	
	
	160 212,72





[image: ]Ostatní konstrukce a práce
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POLOŽKY ROZPOČTU

III/12921Poříčí - most ev.č. 12921-1
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

SO 182 Dopravné inženýrská opatření
SO 182 Dopravně inženýrská opatření
	Poř.č.
	Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	5
	914131
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
přechodné dopravní značení, vč. inženýrské činnosti, montáž, demontáž, vč, nájmu po celou dobu stavby
A15: 2=2,000 [A]
BOa: 2=2,000 [B]
P7: 1=1,000 [C]
PS: 1=1,000 [D]
B26: 2=2,000 [E]
A12: 2=2,000 [F]
Celkem, A+B+C+D+E+F=l 0,000 [G]
	KUS
	10,000
	2 532,07
	25 320,70

	6
	916111
	
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ přechodné dopravní značení, vč. inženýrské činnosti, montáž, demontáž, vč. nájmu po celou dobu stavby
	KUS
	4,000
	4 834,24
	19 336,96

	7
	916341
	
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TĚ 2 - DOD A MONTÁŽ přechodné dopravní značení, vč. inženýrské činnosti, montáž, demontáž, vč. nájmu po celou dobu stavby
	KUS
	16,000
	293,86
	4 701,76

	8
	916721
	
	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DOD A MONTÁŽ
přechodné dopravní značení, vč, inženýrské činnosti, montáž, demontáž, vč, nájmu po celou dobu stavby
dle pol. 914131. 10*2=20,000 [A]
dle pol. 916341: 16*2=32,000 [B]
Celkem: A+B=52,000 [C]
	KUS
	52,000
	50,90
	2 646,80

	9
	919111
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM oprava komunikací, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
	M
	50,000
	154,50
	7 725,00

	10
	931325
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2
	M
	50,000
	99,85
	4 992,50




3.6.1.8
POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:	III/12921 Poříčí- most ev.č. 12921-1
Objekt:	SO 182 Dopravní inženýrská opatření
Rozpoíet:	SO 182 Dopravní inženýrská opatření
Poř.č. Položka
Typ
Název
MJ	Počet MJ
J.cena
Celkem

oprava komunikací, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
Ostatní konstrukce a práce
64 723,72

Aspe	Firma,’ Chládek a Tintěra, Pardubice a,s.	Strana:	#

w* Aspe Firma: Chládek a Tintčra, Pardubice a.s.	Strana:	#

w* Aspe Firma: Chládek a Tintčra, Pardubice a.s.	Strana:	#

Celkem:
235 232,14




3.6.1.8
NABÍDKOVÝ ROZPOČET
	r
	
	

	Stavba:
	III/12921 Poříčí- mostev.č. 12921-1
	

	Objekt:
	SO 201 Most ev.č. 12921-1
	

	Rozpočet:
	SO201 Most ev.č. 12921-1
	

	
	
	




	r Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
	V
J

	k
	Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	

	
	
	
	Základní cena:
	
	2 999 812,60
	Kč
	

	
	
	
	Cena celková:
	
	2 999 812,60
	Kč
	
	

	
	
	
	DPH;
	
	629 960,65
	Kč
	
	

	
	
	
	Cena s daní:
	
	3 629 773,25
	Kč
	J
	

	
	
	
	Měrné jednotky:
	
	M2
	
	

	
	
	
	Počet měrných jednotek:
	
	34,40
	
	

	
	
	
	Náklad na měrnou jednotku:
	
	87 203,85
	Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypracoval zadání:
	
	
	
	Vypracoval nabídku:
	
	

	Datum zadání:
	
	
	
	Datum vypracování nabídky:
	
	

	k	
	
	
	
	
	
	
	




S A
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POLOŽKY ROZPOČTU
	/	
	Stavba:
	III/12921
	Poříčí- mostev.č. 12921-1
		

	
	Objekt:
	SO 201
	Most ev.č. 12921-1
	

	\	
	Rozpočet:
	SO 201
	Most ev.č. 12921-1
	J




	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	r 0
1	014101
	Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	84,720
	203,60
	17 248,99

	2	014102
	a
	Nevhodná zemina z výkopů. Na základe rozboru je možné zeminu vhodnou, případně upravenou podmínečně vhodnou, z výkopů se souhlasem investora zpětně využít.
zemni hrázky (pol. 17750): 8=8,000 [A]
výkopy pro koryta (pol. 124735): 1,6=1,600 [B] hloubeni jam (pol. 131835): 70,92=70,920 [C] hloubení rýh (pol. 132735): 4,2=4,200 [D] Celkem: A+B+C+D=84,720 [E]
POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	6,050
	153,39
	928,01

	3	014102
	b
	beton
kce z betonu (pol. 966165): 2,42*2,5=6,050 [A]
POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	35,962
	205,90
	7 404,58

	0
	kámen
kce z kamene (pol. 966135): 17,981*2=35,962 [A]
Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	25 581,58



P 1	Zemní práce
	4	111205
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 8KM
	M2
	36,000
	72,34
	2 604,24

	
	odstranění křovin, vč. odvozu
	
	
	
	

	5	112215
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 8KM
	KUS
	3,000
	988,72
	2 966,16

	6	11524
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M
	M
	24,000
	976,65
	23 439,60




[image: ][image: ][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Asoe
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POLOŽKY ROZPOČTU
Poř.č. Položka Typ
Název
MJ	Počet MJ
J.cena
Celkem

	(	
	Stavba:
	III/12921
	Poříčí - most ev.č. 12921-1
	

	
	Objekt:
	SO 201
	Mostev.č. 12921-1
	

	v
	Rozpočet:
	SO 201
	Most ev.č. 12921-1
	


dočasné zatrubnění toku, trubka DN 400 vč. přeložení do tubosideru a odstranění
	7
	12110
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3
	70,000
	220,71
	15 449,70

	
	
	sejmutí ornice pod zpevněním a v místě terénních úprav v tl. 0,2 m, vč. odvozu a uložení na meziskládku dle možností zhotovitele
levá strana: 1,4*0,2* 120=33,600 [A]
pravá strana: 1,3*0,2*140=36,400 [B]
Celkem: A+B=70,000 [C]
	
	
	
	

	8
	124735
	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM pročištění a urovnání dna koryta v okolí mostu, tl. cca 0,1 m
4*0,1*4=1,600 [A]
	M3
	1,600
	1 287,53
	2 060,05

	9
	12573
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1
výkopy ornice z mezideponie
ornice (dle pol. 12110): 70=70,000 [A]
	M3
	70,000
	195,91
	13 713,70

	10
	131835
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM výkopy pro demolici a pro tubosider, vč. odvozu
nátok: 1*0,7*3=2,100 [A]
výtok: 3*3=9,000 [B]
za mostem: (4+2)*2+(3+2)* 1,8=21,000 [C]
před mostem: 2*1,5+6,5*2+4*1=20,000 [D]
svah pod zpevněním: 1,4*0,2*(30+34)= 17,920 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=70,020 [F]
	M3
	70,020
	610,49
	42 746,51

	11
	132735
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM
výkop pro trativod
	M3
	4,200
	1 014,24
	4 259,81




[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]3.6.1.8
POLOŽKY ROZPOČTU
	—
	Stavba:
	111/12921
	Poříčí - most ev.č. 12921-1
	—

	
	Objekt:
	SO 201
	Most ev.Č. 12921-1
	

	<	
	Rozpočet:
	SO 201
	Most ev.č. 12921-1
	J




	Poř.č.
	Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet M J
	J.cena
	Celkem

	12
	17180
	
	vlevo: 0,3*0,5*12=1,800 (A]
vpravo: 0,3 *0,5* 16=2,400 [B]
Celkem: A+B=4,200 [C]
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	40,000
	1 020,35
	40 814,00

	13
	17320
	
	Obsyp líce křídel a úprava terénu v okolí mostu
2*4*5=40,000 [A]
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	6,000
	745,50
	4 473,00

	14
	17481
	
	dosypávky, urovnáni břehu koryt a napojení terénu před a za mostem
4*1,5=6,000 [A]
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	64,220
	1 394,59
	89 560,57

	15
	17581
	a
	zásyp gabionů
vlevo před: 2.5*1+2.28*1+1.64*2=8,060 [A]
vlevo za: 2.5*1+2.28*1+1.64*2=8,060 [B]
vpravo před: 6.9*2+5.7*1+4*2=27,500 [C]
vpravo za: 6.9*1+5.7*1+4*2=20,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=64,220 [E]
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	3,920
	1 480,53
	5 803,68

	16
	17581
	b
	ochranný obsyp NK ze ŠP fr. 0/8 mimo klenbu
2,8*0,2*7=3,920 [A]
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,120
	1 497,65
	1 677,37

	17
	17750
	
	podsyp ze ŠP fr. 0/22
2,8*0,2*2=1,120 [A]
ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
	M3
	8,000
	1 382,02
	11 056,16
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	Poř.č.
	Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	hrázky pro usměrněni vody, vč. odstranění a odvozu na skládku
2*0,8*1*5=8,000 [A]
	
	
	
	

	18
	18241
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
vč. 2x ošetřování
dle 18241: 70/0,2=350,000 [A]
	M2
	350,000
	30,20
	10 570,00

	19
	18245
	
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)
zpětné ohumusování s georohoží, vč. dovozu z meziskládky
dle 12110: 70/0,2=350,000 fAJ
	M2
	350,000
	202,63
	70 920,50

	20
	18481
	
	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
ochrana 2x stromu
2*0,5*3,14*2*2=12,560 [A]
	M2
	12,560
	516,72
	6 490,00

	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	348 605,05

	2
	
	Základy
	
	
	
	
	

	22
	21203
	b
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM trativod ve vozovce nad mostem
13+16=29,000 [A]
	M
	29,000
	398,27
	11 549.83

	21
	21203
	a
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM drenáž DN 150mm (vrcholový tlak SN8), vč. geotextílie okolo trubky
	M
	28,000
	406,30
	11 376,40
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	Stavba:
	III/12921
	Poříčí - most ev.č. 12921-1
	

	
	Objekt:
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	Mostev.č. 12921-1
	

	
	Rozpočet:
	SO 201
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	Poř.č.
	Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	23
	21361
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie na rubu gabionu, vykázáno bez přesahů
OPIL: 1.5*1+2*1*2+1.5*2+1.5*1*2+3*1.7+1*2=18,600 [A]
OP2L: 1.5* 1+2* 1*2+1.5*2+1.5* 1*2+3* 1.7+1*2=18,600 [B]
OP 1P: 1.5 *2+2* 1 *2+1. 5*4+1.5* 1 *2+5 * 1.7+1 *2=26,500 [C]
OP2P: 1.5*1+2*1*2+1.5*2+1.5*1*2+3*1.7+1*2=18,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=82,300 [E]
	M2
	82,300
	118,22
	9 729,51

	24
	227821
	
	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU
prům. trubky 89/10 mm, kořen dl. 2 m, cena za komplet
8*3=24,000 [A]
	M
	24,000
	5 579,20
	133 900,80

	25
	26123
	
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II DDO 150MM
vrty pro mikropiloty
8*3=24,000 [A]
	M
	24,000
	3 656,80
	87 763,20

	26
	263116
	
	VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO I2M TŘ I D DO 80MM
vrty pro zemní jednopramencové kotvy, napříč skrz kamenná křídla, (v místě mostního otvoru se kotvy provlečou)
2*9,5=19,000 [A]
	M
	19,000
	3011,15
	57 211,85

	TI
	27152
	a
	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
štérkodrťtl,0,3m fr. 0/63 pod gabionovou zecf
OPI L: 0,3*(2.6*l.3+2.1 *2.3+1.6*3.3)=4,047 [A]
OPI P: 0,3*(2.6*2.3+2.1 *4.3+1.6*5.3)=7,047 [B]
OP2 L: 0,3’(2.6*1.3+2.1 *2.3+1.6*3.3)=4,047 [C]
OP2 P: 0,3*(2.6* 1.3+2.1*2.3+1.6*3.3) =4,047 [D]
Celkem: A+B+C+D=19,188 [E]
	M3
	19,188
	1 320,82
	25 343,89
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	Stavba:
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	Poř.č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	28 27152
	b
	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
štěrkodrf fr. 0/32 pod tubosider
	M3
	9,225
	1 316,84
	12 147,85

	
	
	pod tubosiderem v miste stávajícího mostu: 0,75*9,5=7,125 [A] před a za stávajícím mostním otvorem: 1*2,1=2,100 [B] Celkem: A+B=9,225 [C]
	
	
	
	

	29 281611
	
	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJÍ V NA POVRCHU doinjektování mostního otvoru ve vrcholu klenby
0,5*0,5*9,5=2,375 [A]
	M3
	2,375
	12 779,56
	30 351,46

	30 286583
	
	KOTVY OCEL 1NJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO
150KN
jednopramencové kotvy délky 9,5 m/ks
	KUS
	4,000
	19 793,43
	79 173,72

	2
	Základy
	
	
	
	
	458 548,51



j- 3	Svislé konstrukce
31 3332A1	MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT	M3	39,000	8 926,77	348 144,03
O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + AI
gabionové koše budou z ocelových dvojzávitových splétaných sítí s pozinkem
OPI L: 2*1*1+2*1.5*1+3*1*1=8,000 [A]
OPI P: 2*2*1 + 1.5*4*1+5*1*1=15,000 [B]
OP2 L: 2*1*1+2*1.5*1+3*1*1=8,000 [C]
OP2 P. 2*1*1+2*1.5*1+3*1*1=8,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=39,000 [E]
3	Svislé konstrukce	348144,03
p 4	Vodorovné konstrukce

	Stavba:
	111/12921

	Objekt:
	SO 201

	Rozpočet:
	SO 201


Poříčí- mostev.č. 12921-1
Most ev.č. 12921-1
Most ev.č. 12921-1

	Poř.Č.
	Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	32
	41717A
	
	PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Z OCELI S 235 ocelová převázka 8 x 3m U200
8*3*0,003218*7,85=0,606 [A]
	T
	0,606
	49 893,41
	30 235,41

	33
	429173
	
	MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 8M-10M
NK - např, tubosider Multi-Plate MP200 typ VG6, vč. pozinkování, nátěru, dovozu a montáže. Montáž obsahuje postupné zasunutí do stávajícího mostního otvoru po třetinách tubosideru.
	M
	13,900
	47 653,08
	662 377,81

	34
	451312
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
výplň mostního otvoru
4*9,3=37,200 [A]
	M3
	37,200
	4 552,21
	169 342,21

	35
	461314
	
	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
patky pro zabetonování sloupků zábrany
11*0,3*0,3*0,5=0,495 [A]
	M3
	0,495
	5 900,63
	2 920,81

	36
	46321
	a
	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
rovnanina před a v tubosideru o hm. min. 50 kg
vtok: 0,5*2*3=3,000 [A]
výtok: 0,3*2*13,9=8,340 [B]
Celkem: A+B=11,340 [C]
	M3
	11,340
	2 269,46
	25 735,68

	37
	46321
	b
	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
rovnanina na výtoku o hm. 200 kg
1,5*3*5=22,500 [A]
	M3
	22,500
	2 654,04
	59 715,90


#
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POLOŽKY ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
III/12921 Poříčí- mostev.č. 12921-1
SO 201 Most ev.č. 12921-1
SO 201 Most ev.č. 12921-1
T
Počet MJ
M3
55,088
Poř.č. Položka
465512
Název
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
zpěvném z lom, kam. tl. 200 mm, beton tl. 200 mm vč. spárováni
vtok: 1,4*0,4*40,8=22,848 [A] výtok: 1,3*0,4*62=32,240 [B] Celkem: A+B=55,088 [C]
39
467314
STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonové příčné prahy pod tubosiderem
M3
4,560
vtok: 0,8*0,5*3=1,200 [A] výtok: 1,4*0,8*3=3,360 [B] Celkem: A+B=4,560 [C]
Vodorovné konstrukce
Komunikace
40 56962
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
M2
96,000
Komunikace
Potrubí
41
86326
42
87445
vlevo; 1.5*42=63,000 [A] vpravo: 1,5*22=33,000 [B] Celkem: A+B=96,000 [C]
POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM injektázní trubičky ve vrcholu klenby profilu 80/3 mm 4*9,5=38,000 [A]
38,000
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN IX) 300MM
	

	
	
	

	J.cena
	
	Celkem

	7 169,62
	
	394 960,03

	6 563,29
	
	29 928,60

	
	1 375 216,45

	278,58
	
	26 743,68

	
	
	26 743,68

	505,59
	
	19 212,42

	I 241,18
	
	5 957,66
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	Poř.Č. Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	plastové trubky pro zabetonování zábradlí do gabionů
levá strana: 5*0,8=4,000 [AJ
pravá strana: 6*0,8=4,800 [B]
	
	
	
	

	43 89536
	
	DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
Vyústění trativodu, vč. zpevnění lom. kamenem do betonu
	KUS
	4,000
	8 977,61
	35 910,44

	8
	Potrubí
	
	
	
	
	61 080,52



P 9	Ostatní konstrukce a práce
	44
	9111A1
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
zábradlí na čelech tubosideru a gabionech
8+10=18,000 [A]
	M
	18,000
	4 408,78
	79 358,04

	45
	9111A3
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
demontáž zábradlí na levé římse, vč. odvozu na skládku investora
24+27=51,000 [A]
	M
	51,000
	256,62
	13 087,62

	46
	9113B1
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ
nové ocelové svodidlo výšky 850 mm vč. dlouhých náběhů vpravo a ukončení do svahu vlevo
28+40=68,000 [A]
	M
	68,000
	1 687,69
	114 762,92

	47
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré odrazky ve svodnici
	KUS
	8,000
	398,79
	3 190,32

	48
	91355
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	3,000
	1 751,70
	5 255.10
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	Poř.č.
	Položka
	Typ
	Název
	MJ
	Počet MJ
	J.cena
	Celkem

	
	
	
	letopočet opravy + 2x evid. číslo
	
	
	
	

	49
	914113
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
demontáž značek, vč. sloupků a patek
3+3=6,000 [A]
	KUS
	6,000
	196,70
	1 180,20

	50
	914131
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ
název vodoteče na sloupku, vč. sloupků a patek
	KUS
	2,000
	2 551,38
	5 102,76

	51
	931326
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
těšně ní podél hrany vozovka/zpevnění
8,5+12=20,500 [A]
	M
	20,500
	495,28
	10 153,24

	52
	94190
	
	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA
lešení pro demolici části křídel a montáže gabíonových křídel
levá strana: 3*9*1=27,000 [A]
pravá strana: 5*9*1=45,000 [B]
Celkem: A+B=72,000 [C]
	M3OP
	72,000
	934,80
	67 305,60

	53
	966135
	
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM kamenné Části
levá římsa: 0,42*0,16*8,5=0,571 [A]
křidla: 2*0,8*0,6*8,5=8,160 [B]
kamenné dno: 1*9,25=9,250 [C]
Celkem: A+B+C=17,981 [D]
	M3
	17,981
	2 376,43
	42 730,59
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POLOŽKY ROZPOČTU
Poř.č. Položka
54 966165
Typ
Název	
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM
MJ	Počet MJ
M3
2,420
J.cena
5 688,59
Celkem
13 766,39

	
	Stavba:
	111/12921
	Poříčí - most ev.č. 12921-1
	—

	
	Objekt:
	SO 201
	Mostev.č. 12921-1
	

	
	Rozpočet:
	SO 201
	Most ev.č. 12921-1
	



betonové sloupky svodidel: 22*0,25*0,25*1,5=2,063 [A]
betonová řimsa vpravo: 0,42*0,1*8,5=0,357 [B]
Celkem: A+B=2,420 [C]
Ostatní konstrukce a práce355 892,78

2 999 812,60Celkem:

Příloha č. 2b dokumentace zadávacího řízení
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce
Obchodní podmínky zadavatele
pro veřejnou zakázku na stavební práce
vydané dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
..ZZVZ“) jako podmínky účasti v zadávacím řízení a dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znční pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
Preambule	1
I. Předmět Smlouvy	3
II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách	5
III. Doba plnění	5
IV. Místo provádění díla	6
V. Cena díla, fakturační a platební podmínky	6
VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem	10
VII. Součinnost smluvních stran	  11
VIII. Podmínky a způsob prováděni díla Zhotovitelem	13
IX. Staveniště a jeho zařízeni	      19
X. Stavební deník, TDS a AD	20
XI. Zkoušky	22
XII. Užíváni díla před jeho předáním	22
XIII. Převzetí díla nebo jeho části	22
XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu	27
XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost	28
XVII. Zánik závazků	30
XVIII. Vyšší moc	31
XIX. Zajištěni závazků Zhotovitele	32
XX. Odkazy na obchodní firmy	34
XXI. Závěrečná ustanoveni	.	.	34
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Preambule
(A) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.
Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu plněni veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXL
(B) Tyto OP jsou nedílnou součásti Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel") jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva") v rámci zadávacího řízení.
(C) Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízeni.
Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele v postavení účastníka zadávacího řízeni v rámci příslušného druhu zadávacího řízeni, který předmět díla realizuje bud' zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo za pomoci společných dodavateli v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a násl, OZ nebo za pomocí Poddodavatelů. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právni předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.
(D) Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně oznámit písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.), má se za to, že písemná komunikace mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou zprávou, nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů.
Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třeti osobě nebo stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednáni, včetně písemného sděleni jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.
(E) Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.
(F) Tyto OP blíže upravují a konkretizuji jednotlivá ujednání zejména Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl. OZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátni) uzavírané dle § 1746 odst 2 OZ, mající některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. oprav či rekonstrukce.
G) Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikací těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména.
a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,
b) Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,
c) Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a aleji.
H) Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součásti smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plněni, cenové údaje, lhůty, apod ), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a nesměji zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.
I) Neni-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávněni potřebných k provedeni díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušeností, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnějši na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ.
Neni-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou
J) Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy maií přednost před těmito OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.
K) [bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Vymezení pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavřeni Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavřeni Smlouvy na plněni předmětu veřejné zakázky.
c) Poddodavatel je treti osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splněni části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejích celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
f) Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doročovaci adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.
I, [bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Předmět Smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace (dále také jako „ZD") obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „W“) a v rozsahu obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízeni staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PĎ, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoři nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, Či z nich jinak vyplývají.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušenosti vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizací děl podobného rozsahu a charakteru. Provedeni těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném případě, není-Ií dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanoveni § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.
1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i práce a Činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.
Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele majíci dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:
1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v místě provedeni díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho prováděni, zpracování veškerých dokladů o vytyčeni základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízeni, včetně zajištěni geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištěni zpracování a ověření geometrických plánů.
1.3.3. Oznámení v souladu splatnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům síti a zajištěni vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedeni případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.
1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.
1.3.5. Projednání a zajištěni případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístěni a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivý™ nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.
1.3.6. Zaj íštěni a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dilu v době provádění a předání díla, včetně vystaveni nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užíváni v českém jazyce.
Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl.XI těchto OP.
1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištěni bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okoli staveniště, včetně zajištěni přístupu kjednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištěni bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.
1.3.8. Zajištěni zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedeni díla, včetně jeho údržby, odstraněni a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení
1.3.9. Zajištěni průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištěni jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné kjejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, neni-li touto osobou přimo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidací, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
1.3.10. Uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedeni závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedeni pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedeni všech ploch dotčených dílem do původního stavu.
1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatřeni nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízeni a přejimky dila, včetně zajištěni koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.
1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (napf. okna, dveře apod) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.
1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístěni a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístěni sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.
1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médii a jejich provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (poddodavatelé, společní dodavatelé) se na zhotovení díla.
1.3.15. Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějící § 92 odst 1 ZZVZ, rozumí dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § I - § 4 cit. vyhl. definovány pojmy jako dokumentace pro vydání rozhodnuti o umístěni stavby nebo zařízení, dále projektová dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedeni stavby.
1.4. Neni-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v čl. Vlil těchto OP.
II, [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]Specifikace díla v zadávacích podmínkách
2.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a bliže specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.
2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podáni nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.
2.3. Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
III. [bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentací.
3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou vněm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné Dílčí terminy budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující terminy stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.
3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že neni-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.
3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje Čl. XIII těchto OP. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezují, pokud budou kni ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-lí dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.
3.5. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže uvedených případů. Zhotovitel je však povinen pří realizací díla a vynaloženi odborné péče dle § 2594 nebo § 2627 OZ upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění Zhotovitele ve smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešeni situace, vyplývající ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.
3.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. při realizací díla bez zbytečného odkladu neupozorni Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém terminu, pak Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění dila a bude požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením dila.
3.7. Pokud Zhotovitel dodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy při realizaci díla bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst. 2 OZ, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadáni, nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových pokynů Objednatele.
3.8. V při pádě nesplněni sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.
3.9. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení splněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolnosti, které nastaly bez zaviněni některé ze smluvních stran, zavazuji se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trváni okolnosti bránících dodržení původního termínu.
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]ÍV. Místo provádění díla
4.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]V. Cena díla, fakturační a platební podmínky
5.1. Celková cena dila bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulací ceny dila včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s W, který tvoři přílohu Smlouvy. Celková cena bude v návrhu Smlouvy uvedena v členění:
	-Kč bez DPH 	 DPH ... % 	- včetně DPH
5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sW. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahuji veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnoceni úplnosti ceny díla ve vztahu kjeji nej vyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedeni díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních práci, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedeni díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.
Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli dila, není-!i s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v čl. VI OP stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotoveni díla a dalších nákladů nutných k provedeni díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizaci dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.
5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném W, jsou závazné po celou dobu plněni Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle § 222 odst 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst 3 a 7 TILVL (záměna položek a stavebních prací - viz čl. VIII bod 8.18. odst 8.18.1. písm. c) těchto OP).
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.
Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedeni stavby např. při použiti obdobných - srovnatelných materiálů a technologii, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnáni se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu.
Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto údaje:
a) Číslo a datum změnového listu,
b) Technický popis předmětu změny,
c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentaci,
g) Schválení změny autorským dozorem (dále jen „AD“),
h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).
Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a nási. těchto OP s tím. že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu.
Na Objednatelem schválený změnový list se uzavře dodatek ke Smlouvě o dílo. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.
5.4. Cena za zhotovení dila je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího řízeni a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.
5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu prováděni díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční daňový doklad, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen „faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dilčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodrženi časového harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součásti bude i příloha s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci. Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo bez DPH. Zhotovitelem vystavená faktura bude zahrnovat i DPH.
Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny dila (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstraněni zjištěných vad. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.
5.7, Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodleni dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.
5.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu
· případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad.
· takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
5.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:
a) označeni faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele
c) předmět plnění a den splnění
d) cenu dila a částku k fakturaci
e) Objednatelem a TDS schválený soupis skutečně provedených prací
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitele
S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených práci, dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a nebyly zahrnuty v některém přede házejíc i m oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelem akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplněni. V takovém případě začne plynout nová lbůta splatnosti, a to počínaje dnem doručeni doplněného daňového dokladu.
Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.
5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.
5.11. Objednatel dila, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny:
5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě,
5.11.2. Při splněni podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až 7 a 9 ZZVZ (ČL V bod 5.3. OP)
5.11.3. V rámci realizace díla po uplynuti doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.
5.11.4. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“
5.11.5. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
5.11.6. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
5.12. V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11. těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle ČL XV. těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur Objednatelem se v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započteni vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.
5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména v případě financování díla zjiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámeni obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v prováděni díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušeni prací. Po uplynuti této doby, nebude-ii dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplaceni částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.
5.14. Neni-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištěni nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla zadržena.
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem
6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s W a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi stím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plněni předmětu dila si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povoleni, pokud je charakterem stavby vyžadováno.
Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavřeni Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro prováděni díla včetně ceny a doby provedení zohledňuji všechny výše uvedené podmínky a okolností jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splněni závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a povahu věci, popř. skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době před uzavřením Smlouvy.
V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení díla nebo skrytých překážek, bránících k provedení díla.
6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním deníku Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení dila předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáži-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění dila, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení dila se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny dila formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele
6.4. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ.
6.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizaci dila. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněpraci“), aby sí tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.
Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsaným postupem neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištěni a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
6.6. Pro účely těchto OP se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku
6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návazností na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI bod 6.3. těchto OP v souladu s dikci § 2594 a § 2627 OZ je základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. Vin body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. těchto OP
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]VIL Součinnost smluvních stran
7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy, Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které bráni splnění jejich smluvních povinnosti. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci dila veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním včl. Vil body 7.2, s 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizací předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:
7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považuji pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za doručenou ve smyslu tohoto požadavku. Nesplní-h Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.
7.5.2. Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného odkladu požadovat provedeni dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřováni svých prací a dodávek TDS a činit neprodleně opatřeni k odstranění vytknutých závad.
7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedeni díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být TDS doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakováni zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7,5.2. tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.
7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací Či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.
7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí. Stavební deník. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v čl, X těchto OP.
7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečnosti bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:
7.7.1. Pokud bude zahájeno insotvenční řízeni dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušeni Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedeni přeměny Zhotovitele, zejména fúzi, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.
7.7.2. Pokud nastane případ omezeni či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.
7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.
7.8. Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádřeni Policie ČR před pokládkou vodorovného dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydáni stanovení.
7.9. V případě porušeni kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit
VIII. [bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Podmínky a způsob prováděni díla Zhotovitelem
8.1. Součástí předmětu díla je i provedeni prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cena díla. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi náloži dle pokynů Objednatele,
Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD, Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích
Při realizaci dila budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňuji technické požadavky dle zvláštních předpisů,
Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plněni, zejména pak v ČSN, ČSN EN anebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při prováděni díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou, Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do dila a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.
Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšimi souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízeni bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedeni díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinnosti vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.
Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle UNL všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje čí nikoliv. Nevyj ádři-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámeni této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splněni dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
8.4. Všechny škody, které vzniknou při provádění dila porušením povinnosti na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat Činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončováni díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.
8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenši míře omezovalo užíváni místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostoty zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržováni technologických postupů.
Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících Činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedeni dila otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikáni.
8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřováni dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologii požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízeni a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištěni přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění dila. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.
8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zdaje tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
8.9. Plni-li Zhotovitel Část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plněni tak, aby nebylo ohroženo plněni jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placeni majetkových sankcí.
8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě
Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.
Zhotovitel se zavazuje plněni výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizujících dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožni výkon nelegální práce a Že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.
8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržováni BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jim uložená opatření ve stanovených termínech.
8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použiti nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používáni bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.
Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem stím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností dila. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mit za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plněni při zachování ostatních podmínek stanovených Smlouvou.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace dila zanést do PD skutečného provedení dila veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-lí nutné jej vyhotovit.
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedeni dila v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13 1 4. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedeni díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf*‘.
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.
8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy Či obchodními zvyklostmi jako poslední.
8.14. V případě ohrožení splněni závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí kjeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele
8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plněni je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen dodržet.
8.16. [bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]Přerušení prací
8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedeni dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny sco nej efektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušeni prací se prodlužuje doba předání díla.
8.16,2. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové Škody. TDS však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ,
8,17, [bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Kontroly a kontrolní dny
8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho AD a TDS nebojím pověřená třetí osoba.
8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
8.17.3. Jestliže Zhotovitel dila vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.
8.17.5. [bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]Objednatel je oprávněn:
a) Sám Čí prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uváděni dokončeného díla do provozu a kontrolu prováděni závěrečného vyúčtováni díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro prováděni cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištěni nedostatků při provádění dila upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatřeni a sankce při zjištěni jejich porušeni.
d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-lí tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-lí by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
c) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho prováděni. Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-b jej ve zřejmě v nevhodné době, umožni Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8.17.6. TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená
8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných práci jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu dila v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané osoby v souladu s příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.
8.18. [bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]Změny díla
8.18.1. Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšeni původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a méněpráce.
Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a cenového nárůstu)
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota změny a max. 30% cenového nárůstu)
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splněni podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle 7JNÍ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto Článku OP není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v řl. VI bodu 6.5. těchto OP.
Pokud Zhotovitel provede vícepráce, popř. méněpráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, popř. méněprácí.
8.18.3. Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestaveni nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.
Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedeni díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprácí, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součásti nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. ceníky OTSKP, Cenová soustava ŮRS Praha, a.s. apod.) platné kdatu předloženi soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních práci Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce? oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklých.
Změnový list podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tvoři přílohu dodatku ke Smlouvě.
8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plněni ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8.18.6. [bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]Dodržováni bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodrženi veškerých bezpečnostních opatřeni a hygienických opatřeni a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržuji v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.
c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu prováděni díla vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.
d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatřeni na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotoveni díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem prováděni díla.
f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při prováděni díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
8.18.7. [bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnuti, stavebního povoleni a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen jí nahradit v plném rozsahu.
8.19. Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „Zádržné“. Zádržné dle těchto OP je ve výši, není-lí dále v těchto OP uvedeno jinak 20 % z každé Zhotovitelem fakturované částky, kterou je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedeni dila bez jakýchkoliv vad. Provedením díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumi dokončeni díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bez výhrad, nebo odstranění všech vad Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatelem převzato s výhradami. To znamená, že pro případ zjištění vad dila při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do dne podepsáni zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízeni. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodleni se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.
Zádržné za vady související s vegetačními úpravami a nepředložením geometrického plánu činí 2 % z celkové Částky ceny díla, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny příslušné položky.
8.20. Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení dila řádně a včas, zejména při neplněni jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotoveni dila ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.
IX. [bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Staveniště a jeho zařízeni
9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení dila určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povoleni a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užíváni staveniště (případně sjednání dohody o termínu předáni), a to zejména:
a) pravomocné stavební povoleni,
b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydáni stavebniho povolení,
c) přehled smluvních vztahů.
9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízeni staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jim spotřebované energie, vodu a jiná média pro účely realizace díla.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízeni nezbytné pro výkon jejích funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkci a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním dila a při užíváni staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.
9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízeni staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně dila.
9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu dila na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištěni veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatřeni pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištěni opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značeni; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabráněni vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy
d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným zásahům třetích osob.
e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke 2měně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádřeni oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek příslušné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejích vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy
Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jako součást zařízeni staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médii na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energii a medií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.
9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání dle ČL XIII. těchto OP, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného stavebního úřadu podat návrh na uvedeni stavby do provozu dle příslušného zákona.
Nebude-lí v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponecháni zařízení staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předáni a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nej později do 10 pracovních dnů ode dne předáni a převzetí dila a bude proveden závěrečný úklid místa prováděni stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dm uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevyklidí-Ii Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínuje Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním dila bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného stanoveni na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržováni dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděni prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
9.8. Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.
X, Stavební deník, TDS a AD
10.1. [bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]Stavební deník
10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu práci a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení práci stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.J.
Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnuti popřípadě od provedení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.
10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přimo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnuti, rozhodnuti o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné misto uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat Část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručeni písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
10.1.4. Zápisy ve stavebním den i ku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracováni odůvodněni nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracováni příslušných dodatků a změn Smlouvy.
10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopií obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební denik končí nabytim právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
10.1.6. [bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Obsah a forma zápisu do stavebního deníku
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:
a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede prováděni stavby
b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,
c) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě neočekávaných události nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.
10.1.7. [bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
Do Stavebního deníku jsou oprávnění zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
a) oprávněni zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
b) osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP
10.1.8. [bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nej později do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
c) Nesouhlasi-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozdějí do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10.2. [bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]Technicky dozor stavebníka (TDS) a autorský dozor (AD)
10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění dila
10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstraněni vytknutých závad.
10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušeni této povinnosti Zhotovitele za závažné porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) 'LLNT..
XI. [bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]Zkoušky
11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení dila nebo jeho části je doloženi úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen před zahájením práci předložit TDS a objednateli ke schváleni Kontrolní zkušební plán. Provádění dohodnutých zkoušek dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu se řídí podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a terminy zkoušek určuje Objednatel.
11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedeni zkoušek skladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.
11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny dalši zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost dila nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která bráni provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.
11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedeni a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energii, jakož i dalši prostředky potřebné k vyzkoušeni organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
XII, [bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Užívání díla před jeho předáním
12.1. Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí předčasné užívání stavby dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhají stavebnímu povolení ani stavebnímu ohlášeni.
XIII. Převzetí díla nebo jeho části
13.1, Provedení díla
13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením dila Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
13.1.2. Termín provedeni se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splněni povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splněni jednotlivých povinnosti Zhotovitele uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě. Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání dila či při nepředáni částí dokumentace, není Objednatel povinen převzít.
13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdrávi pří prácí, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnuti, příp. stavebního povolení a závazných stanovisek, vztahujících se k předmětu dila a bez vad. Uvedené vlastností musí být prokázány předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejich doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plněni v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízeni. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vy hotoveni ch (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.
13.1.5. Předáni a převzetí dila nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
13.2. [bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Předáni a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části
13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací řízení dila Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného provedení díla.
a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užíváni a jejich užívání nebráni dokončení zbývajících části díla.
b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou Část díla všechna ustanovení těchto OP obdobně.
13.2.2. [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí dila písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dni předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízeni a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a Koordinátora BOZP
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí dila i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).
e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
ea)	Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby ověřeném stavebním úřadem v rozsahu dle vyhlášky č. 499/ 2006 Sb., v platném znění,
eb)	Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
ec)	Zápisy a výsledky předepsaných měřeni,
ed)	Zápisy a výsledky o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
ee)	Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
ef)	Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvi. předpisy,
eg)	Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění
eh)	Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedeni dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodněni proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
ei)	Návody k obsluze dodaných zařízení.
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]133. Zápis o předání a převzetí díla
133.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
133.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užíváni díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíši smluvní strany v zápise o předání a převzetí dila přesně tyto vady a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP
133.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.
133.4. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
133.5. Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.
133.6. [bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]Neúspěšné předání a převzetí díla
V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizací opakovaného řízeni.
13.4. [bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Prohlídka díla
Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:
a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízeni stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět dila převezme, obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně do 5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, pří které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní,
d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součásti soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.
13.5. Kolaudace
a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzváni příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají souvislost s předmětem plnění dila. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení
b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu čí rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.
13.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájeni prováděni díla Objednateli.
13.7. Zhotovitel vykonává do dne předáni a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předáni a převzeti dila v souladu s těmito OP.
XIV, [bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]Smluvní pokuty
14.1. Pro případ porušeni níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OŽ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této Části OP. Pokud se Smluvní pokuty počítají z celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě, tak se počítají z ceny díla bez DPH.
14.2. Pokud neni ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta vjiné výší, je Zhotovitel za prodleni se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dilo v terminu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Pokud prodleni Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně provedené dílo Objednateli v termínu sjednaném Smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Objednateli, pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy a to za každý další započatý den prodlení.
14.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předáni a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve výši 10.000,- Kč.
14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodleni. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splněni této povinnosti.
14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvni strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
14.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodleni s předáním dokladů dle íl. VIII., bod 8.3 a Čl. XIX,, bod 19.1.,
19.2., 193., 19.5. a 19.6. těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splněni povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušeni povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
14.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo Či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část dila musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve výši 50.000,- Kč.
14.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce na jednáni v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve výši 5.000- Kč za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nebo nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.
14.9. V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.
14.10. V případě, že Zhotovíte! před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku 1.000,- Kč za každý započatý den nesplnění této povinnosti.
14.11. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užíváni díla před jeho předáním vc smyslu Čl. XII těchto OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užíváni.
14.12. Za nedodržení Časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro prováděni stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro prováděni takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikaci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatněni smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku.
14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápise o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodleni.
14.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanoveni Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtováni sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtováni sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna pisemně ve sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdrženi, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtováni sankce neuznává.
14.15. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdrženi příslušného vyúčtováni, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvni pokuty.
14.16. Všechny Objednatelem uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
14.17. Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Zhotovitel neni oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
XV. [bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]Nebezpečí vzniku Škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za Škodu
15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody ajiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších Částech,
b) na částech čí součástech dila, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby provedení dila pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.
15.2. Zhotovitel nese též do doby provedeni díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jim opatřovanými k provedeni díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součásti zhotovovaného dila, nebo které jsou používány k provedeni díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejích převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věci, které Zhotovitel opatřil k provedení dila od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednáni respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.
15.5. Veškeré věcí, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou kjejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věcí, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dní řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.
15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.
15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností čí nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nej později do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.
15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.
15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavřeni dohody.


15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokonči Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového 
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Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součásti původního zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízeni, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a Částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena.
Dnem uplatněni náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručeni vyčísleni způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
XVI. [bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]Odpovědnost za vady a záruka za jakost
16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V při pádě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručeni oznámení Zhotoviteli. Neni-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určeni vady.
16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předáni a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu
Í6.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plněni, které nebrání řádnému užívání díla.
16.5. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plněni Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedeni díla.
16.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-Ii stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 - 2619 OZ a §§ 2629 - 2630 OZ.
16.7. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plněni neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.
16.8. Objednatel je oprávněn po zjištěni vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plněni. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:


16.8.1, Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (§2106 OZ), vzniká Objednateli právo na:
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a) odstraněni vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstraněni vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupit od Smlouvy
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízeni reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.
16.8.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
16.8.3. Výše uvedenými ujednáními včl. XVI. body 16.8,1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.
16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plněni nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plněni Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP
16.10. Neni-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty 60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu dila Objednatelem, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovídá.
Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř dodavatele tohoto zboží Či technologie.
16.11. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Či v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad, nebo oznámí-Ji před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených prav rovněž právo zadat provedeni oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil Částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
16.12. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zániky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu dila, ani pro případ odstoupeni jedné ze stran od Smlouvy. Nároky zodpovědností za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.
16.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb hlavni prohlídku předmětu dila, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splněni záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
16.14. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky
16.15. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani pří vynaloženi odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů pisemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohl zjistit.
16.16. [bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
b) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-Ii mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
c) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstraněni vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s terminem nastoupení na odstranění vady ani s terminem pro odstranění vady.
16.17. O odstraněni reklamované vady sepíší Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.
XVII. [bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]Zánik závazků
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:
17.1, [bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]Splněním
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že tímto ujednáni není dotčeno ust. § 2628 OZ.
17.2, [bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
17.3, [bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]Odstoupením od Smlouvy
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).
17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruši-ti druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušeni Smlouvy, je stanoveno v OP.
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
b) neplněni dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplněni přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem; a/nebo
c) překročeni smluvené pevné ceny dila, vyjma případů uvedených v íl. V bod 5.11. těchto OP; a/nebo
d) neplacení dohodnutých faktur Objednatelem déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo
e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo
í) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle flánku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. tčchto OP; a/nebo
g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho Části, na základě které převedl závod, přip. propachtoval závod čí tu jeho část, jejíž součásti jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
h) Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
i) V případě vzniku některé ze skutečností dle čl. VII., bodu 7.7,1. až 7.7.3. těchto OP je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení dila a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončeni dila. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.
17.3.3. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. písm. h) těchto OP, není Objednatel povinen stanovit náhradní (dodatečnou) lhůta k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
173.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech stanovených v § 223 ZZVZ
17.4. [bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění sc použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.
17.5. [bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušeni smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušeni plnění předmětu díla.
17.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst 1 OZ promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]XVIII. Vyšší moc
18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplněni smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejích následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
18.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklosti nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodleni s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.
183. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa,
18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinnosti o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodleni s termínem provedení dila o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.
18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moct, je povinna neprodleně a písemně o této skutečností vyrozumět druhou smluvni stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvni strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
XIX. Zajištění závazků Zhotovitele
19.1. [bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]Pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě
19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu prováděni díla, sjednáno platné pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněni minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH.
· případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše
· případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního rokuje Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 městce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou poj istnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle Smlouvy s vinkulaci pojistného plněni ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozdějí do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP.
19.2. [bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]Stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoři předmět dila uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu prováděni stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla.
Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
19.3. [bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]Zajištění kvalifikace no dobu realizace díla
Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace dila až do jeho provedení povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plněni dila, která byla prokázána v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společností jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15 kalendářních dnů ode dne doručeni písemné výzvy ze strany Objednatele.
Dojde-li v průběhu realizace dila na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
Vybrané činnosti při plnění předmětu dila je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového stavbyvedouciho/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace
19.4. [bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]Zai jitřní závazku za řádné splnění díla
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předáni a převzetí díla Objednatelem s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v ÍL VIII bod 8.19. těchto OP.
19.5. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu prováděni díle dle Smlouvy oznámit Objednateli jakoukoliv změnu v rozsahu pojištěni a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení Pokud na straně Zhotovitele po uzavřeni této Smlouvy dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovnich dnů a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splněni výše uvedených kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručeni písemné výzvy ze strany Objednatele.
19.6. [bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla
19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle ČL IX těchto obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plněni závazků Zhotovitele ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohaceni, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění dila).
19.6.2. Bankovní záruka za řádné a včasné splněni díla musí být sjednána po celou dobu realizace dila ve výši 5 % z celkové ceny dila bez DPH dle či. V„ bod 5.1 těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.
19.6.3. Bankovní záruka za řádné plněni dila musi být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na územi ČR, a musí být psána v Českém jazyce
19.6.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho předáni bez vad.
19.6.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musi být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plněni z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplaceni peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plněni z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňováni jeho práv z bankovní záruky Či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.
19.6.6. Plněni z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručeni písemné výzvy Objednatele k plněni bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch
Objednatele.
19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.
19.6.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozdějí do 7 kalendářních dni od jejího úplného vyčerpání.
19.6.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystaveni nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně dila. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.
19.6.10. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních prostředků ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP na bankovní účet Objednatele.
XX. [bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]Odkazy na obchodní firmy
20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci čí podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použit také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešeni, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.
20.2. Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.
XXI. [bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]Závěrečná ustanovení
21.1. Jakákoliv ústní ujednáni při prováděni dila, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
213. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.
21.4. Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena dila, nebo jeho poměrná část, vždy bez DPH.
21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinnosti upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručuji do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP
21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních nikou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručeni zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.


21.7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Stránka # z 35

Stránka # z 35

[image: ]
[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]Chládek &Tintěra


[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]PARDUBICE


Stavba :
111/12921 Poříčí - most ev. č. 12921-1
Zhotovitel:
Termín zahájení stavebních prací:
Termín dokončení prací:
Doba realizace díla:

Chládek a Tintěra Pardubice, k Vápence 2677, PSČ 530 02 01.8.2019 (předpoklad - dle průběhu zadávacího řízení) 31.10.2019 (předpoklad - dle průběhu zadávacího řízení) 3 měsíce
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