DODATEK Č. 2 ke
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003829
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18W22 021
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.16978 Název související veřejné zakázky:[image: ]
I/26 Kyšice, sanace hrbů - DSP/PDPS
ze dne 31.7.2018




1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO:																		         					65993390
DIČ:									    					CZ65993390
právní forma:				příspěvková organizace
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:							   					xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						   					xxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednat“)

a

2. Woring s.r.o.
se sídlem:					Na Roudné 93, 301 00  Plzeň
IČO:				   					29159342
DIČ:						   					CZ29159342
zápis v obchodním rejstříku:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma:				společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxx
tel:						  					xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						  					xxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack](dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen „Smluvní strana”)

Tímto dodatkem č. 2 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o poskytování služeb následovně:
Zdůvodnění dodatku:
Na základě vyjádření správců inženýrských sítí bylo zjištěno, že ve středním dělícím pásu se nachází sdělovací vedení ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. S ohledem na rozsah prováděných stavebních prací bude nutné vyřešit ochranu a případnou přeložku vedení. Na základě požadavku správce byla přednostně prověřena jeho přeložka mimo vozovku v rámci silničního pozemku tak, aby budoucí oprava nevyžadovala manipulaci s vedením, které není ve vlastnictví ŘSD ČR. Teprve začátkem měsíce července letošního roku byla ze strany CETIN navržena a schválena trasa přeložky sdělovacího kabelu. V prostoru přeložky bude nutné dopracovat dendrologický průzkum, a to zejména v oblasti, kde vybíháme s původního kácení pro oplocení. Do projektové dokumentace bude dále doplněna oprava pravých větví ve směru od D5 MÚK Ejpovice a MÚK Kyšice.
Čl. 5. Lhůta plnění se upravuje:
Původní termíny dle dodatku č. 1 .[image: ]
5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení — koncept: Nejpozději do 31.01.2019.
5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení — čistopis: Nejpozději do 31.07.2019.
5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31.07.2019.
5.1.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby — PDPS — koncept:
Nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení.
5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby — čistopis:
Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.
5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
Nové upravené termíny:
5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení — koncept: Nejpozději do 31.01.2019.
Rozšíření DSP — koncept + DŮR na přel. kabelu CETIN : Nejpozději do 31.05.2019
Podání žádosti o ÚR na přel. kabelu CETIN : Nejpozději do 3 1.07.2019 Rozšíření DSP — čistopis: Nejpozději do 30.10.2019
5.1.2. Dokumentace pro stavební povolení — čistopis: Nejpozději do 30.10.2019.
5.1.3. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 30.10.2019.
Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek vstoupí v platnost dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
V Plzni dne 19-07-2019
Za objednatele:					       Za zhotovitele:
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