Reditelstvi silnic Zlinského kraje, piisp&vkova organizace

K majéku 5001, 761 23 Zlin, IC 70934860

SMLOUVA O DILO

¢. smlouvy objednatele: SML/0526/19
¢. smlouvy dodavatele: S20-035-0032

na provedeni dila — stavebni prace na stavbé

»SILNICE 111/43829: SAZOVICE*
uzaviena podle z. ¢. 89/2012 Sb. oblansky zakonik (dale jen ,,0Z)“, z. ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

(dale jen ,,ZZVZ")

Clanek I.

Smluvni strany

Objednatel:

Adresa:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
IC:

DIC:

Zastoupeny:

K jednani o technickych vécech povéten:

- ve vécech pfipravy stavby
- ve vécech realizace stavby
Technicky dozor:
Tel.:
E-mail:
Bankovni spojeni:

Zhotovitel:
Odstépny zavod:

Adresa:

Koresponden¢ni adresa:
Zapis v obchodnim rejstiiku:
IC:

DIC:

Zastoupeny:

K jednani o smluvnich vécech opravnén:

K jednani o technickych vécech povéten:

Stavbyvedouci:
Tel.:

E-mail:

Bankovni spojeni:

Reditelstvi silnic Zlinského Kraje,
prispévkova organizace

K majaku 5001, 761 23 Zlin

Krajsky soud Brno, oddil Pr., vlozka 295
70934860

CZ70934860

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

SWIETELSKY stavebni s. r. o.
SWIETELSKY stavebni s. r. 0. od$tépny zavod
Dopravni stavby MORAVA

Jahodova 60, 620 00 Brno

Krajsky soud C. Budg&jovice, oddil C, vlozka 8032
480 35 599

CZ48035599

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX ze dne 25. 2. 2019
XXXXXXXXXXXX

na zékladé plné moci ze dne 25. 2. 2019
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
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Clanek II.
Predmét smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést na svlij naklad, na své
nebezpeci, zpusobem, v rozsahu, v kvalité, v mnozstvi (objemu) a za podminek sjednanych v
této smlouveé stavebni dilo oznacené jako ,,SILNICE 111/43829: SAZOVICE* (dale jako
,»dilo®) a takto zhotovené dilo ptfedat objednateli. Blizsi specifikace dila a podminky jeho
zhotoveni jsou uvedeny v dalSich ustanovenich této smlouvy (zejména v ¢l. II1. této smlouvy).
Zhotovitel se rovnéz zavazuje za podminek sjednanych v této smlouvé odstranit jakékoli vady
na dile, jejichz odstranéni pozaduje objednatel v pribéhu provadeéni dila, pii predani dila anebo
v zarucni dobé.
Dilo bude provedeno dle piislusné dokumentace podlimitni vefejné zakazky, ev. €. zadavatele
10/2019/A (dale jako ,vefejna zakazka®™; zpracované v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢.
169/2016 Sb.), ktera je tvotena nasledujicimi podklady (dale spole¢né jako ,,Podklady*):
» kompletni zaddvaci dokumentace vetejné zakazky uvetrejnéna na profilu zadavatele,
» projektovd dokumentace snazvem ,Silnice I[I1/43829: Sazovice”, zpracovana
xxxxxxxx ve st. DSP/PDPS v unoru 2019 (dale jen PD)
* niZe uvedena piislusna rozhodnuti tradu:
- Uzemni rozhodnuti vydané pod &. j. MMZL 044377/2018 dne 11. 4. 2018 Magistratem
mésta Zlina, odbor stavenich a dopravnich fizeni (stavebni Gfad), nabyti pravni moci
10. 5. 2018,
- Stavebni povoleni vydané pod €. j. MMZL 052948/2019 dne 10. 4. 2019 Magistratem
mésta Zlina, odbor stavebnich a dopravnich fizeni, oddéleni dopravné spravnich fizeni,
nabyti pravni moci 15. 5. 2019.
Pti podpisu této smlouvy o dilo predal objednatel zhotoviteli Podklady. Za spravnost a uplnost
Podkladl odpovid4 objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické prevzeti
Podkladt v celém rozsahu.

Obchodni podminky stanovuji vymezeni pojmi nasledovné:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky,

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky,

c) poddodavatelem je dodavatel, jehoZ prostfednictvim plni zhotovitel urcitou ¢ast vetejné
zakazky,

d) profilem zadavatele je elektronicky nastroj, ktery umoziuje neomezeny dalkovy piistup a
na kterém zadavatel uvetejiiuje informace a dokumenty ke svym vefejnym zakazkam,

e) pfislusnou dokumentaci stavby je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném
vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,

f) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis praci pro zadavatelem vymezené
mnozstvi a pozadavky,

g) zahdjenim stavebnich praci se rozumi zahdjeni pracovnich ¢innosti na stavebnich objektech

h) ukoncenim stavebnich praci se rozumi ukonceni veskerych stavebnich praci na zhotoveném
dile, tj. v¢etné veSkerych konstrukci, natérti, dlazdéni, ohumusovani, zatravnéni apod.,
mimo vyklizeni zafizeni staveniSte.

Zhotovitel je jako odborné zpilisobild osoba povinen pisemné a bez zbyte¢ného odkladu
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upozornit objednatele na zjisténé vady a nedostatky Podkladl a pfedat mu pisemny soupis
zjisténych vad a nedostatki Podkladli v€etné navrhi na jejich odstranéni a véetné vymezeni
dopadu na predmét a cenu dila. Timto neni dotéena odpovédnost objednatele za spravnost a
uplnost Podkladt.

4. Pted zah4jenim stavebnich praci je zhotovitel povinen provést ¢innosti specifikované v ¢l. I11.,
odst. 2., pism. a) této smlouvy.

5. Zévazek zhotovitele bude plnén v dil¢ich castech, tj. v pravidelnych mési¢nich intervalech
odpovidajicich finan¢nimu a casovému harmonogramu zhotovitele. Posledni dil¢i ¢asti dila se
rozumi predani a pfevzeti stavebnich praci a veskerych Piedévacich dokumenti (viz ¢l. IIL.,
odst. 3).

6. Zavazek zhotovitele provést dilo je spInén dokoncenim a predanim dila (v¢. pfedani ptislusnych
dokladt dle ¢l. III., odst. 3 této smlouvy), a to za podminek vyplyvajicich z této smlouvy a
ptisluSnych pravnich ptedpisi. Povinnosti zhotovitele z titulu odpovédnosti za vady ¢i
poskytnuté zaruky zlstavaji nedotceny.

7. O ptedani a prevzeti dila bude pofizen pisemny zjisStovaci protokol o provedenych pracich,
ktery podepiSe zhotovitel i objednatel, pfi€emZ povinnosti zhotovitele z titulu odpovédnosti za
vady ¢i poskytnuté zaruky zistavaji podpisem zjistovaciho protokolu ze strany objednatele
nedotCeny. K pfedani a ptevzeti dokonceného dila je technicky dozor objednatele povinen
prizvat i osobu vykonavajici funkci autorského dozoru projektanta.

Clanek III.
Rozsah a obsah dila

1) Stavebni prace
Pfedmétem dila je rekonstrukce silnice 11I/43829 v priijezdnim tseku obce Sazovice. Zacatek a

konec feSen¢ho tseku se shoduje se zacatkem a koncem obce, celkova délka feSeného useku je 1
558 m.
Rekonstrukce spoc¢iva ve vymeéné krytovych vrstev vozovky s provedenim lokalnich vyspravek.
Sitka vozovky bude sjednocena (zzeni) na $itku 6,50 m mezi obrubami s normovym rozsifenim v
obloucich. Stavajici osa silnice bude zachovana mimo usek v km 1,706 — 1,803, kde bude osa
odsunuta na levou stranu. V tomto Useku bude na kraji silnice vybudovana nova konstrukce
vozovky v §ifce 1,0 m. V ptipadé€ neunosné plané (pozadovany EDEF=45MPa) bude pod konstrukci
vozovky provedena vyména nevhodného podlozi. Vozovka bude lemovéna betonovou ptidlazbou
a betonovymi obrubami. Soucasti stavby je obnova odvodnéni vozovky, obnova propustku v km
0,674 (sanace levého cela propustku, fimsy a vyména svislého zdbradli) a obnova vodorovného a
svislého dopravniho znaceni.
Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:

SO 000 — Vedle;jsi a ostatni naklady

SO 101 — Silnice 111/43829

SO 102.2 — Obruba

SO 103 — Dopravné inZenyrské opatieni
SoubéZné s touto stavbou bude obec Sazovice realizovat souvisejici stavebni upravy piipojeni MK
(v€. obrub prilehlych k MK), sjezdi k sousednim nemovitostem (doplnéni sjezdid po zizeni
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vozovky) a doplnéni chodnikovych ploch. Soucasné dojde k vyméné stavajici kanalizace v délce
113 m. Investorem uvedenych praci je obec Sazovice a je nutné, aby stavebni prace byly vzajemné
koordinovany.

Stavebni prace budou probihat za ¢asteCné uzavirky. Provoz bude fizen pomoci pfechodného
dopravniho znaceni a SSZ po kratsich usecich kyvadlové po polovinach vozovky.

Podrobny rozsah provadéni praci a specifikace dodavek vychazi z projektové dokumentace stavby,
ktera je nedilnou soucasti zadavaci dokumentace veiejné zakazky.

2) DalSi Cinnosti
Specifikace ¢innosti, které musi zhotovitel provést, resp. zajistit na sviij ndklad a nebezpeci a které
jsou soucasti dila:
a) cinnosti, které musi byt provedeny do terminu zahdjeni stavebnich praci

- zpracovani ¢asového a finan¢niho harmonogramu realizace jednotlivych stavebnich objekta
v¢. ostatnich praci (DSPS, GP, zkousky apod.), ktery bude ¢lenén po tydnech s grafickym
znazornénim zahdjeni a ukonceni praci kazdého stavebniho objektu, finan¢ni plnéni bude
sumarizovano po jednotlivych kalendafnich meésicich — tento harmonogram ptedlozi
zhotovitel objednateli pii podpisu smlouvy,

- zpracovani navrhu pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby a vyznaceni dopravnich
omezeni; navrh bude pfed podanim Zadosti o vydani potiebnych povoleni elektronicky
odsouhlasen XXXXXXXXXXXXXXXXX

- pred zahajenim jakychkoliv praci vyty€eni inZenyrskych siti, geodetické vytyCeni staveniste
pred zahdjenim stavby, vytyCeni zakladnich vyskovych a smérovych/polohopisnych bodi
stavby, vC€. vypracovani vytyCovacich protokoll, ovéfenych tufedné opravnénym
zemémericskym inzenyrem, a to za Gcasti technického dozoru objednatele.

b) ostatni ¢innosti

- prubézna koordinace provadéni dila s dalsi stavebni akei, ktera bude v misté plnéni probihat
soucasne¢ s realizaci dila dle této smlouvy,

- oznaceni stavby dle poZadavki objednatele (dodavka a instalace informacni tabule),

- zhotovitel je povinen dodrzet podminky vyplyvajici zuzavienych smluvnich vztaht
(ndjemni smlouvy a smlouvy o pravu provést zménu stavby) s vlastniky pozemk dotéenych
stavbou; v ptipad¢ jejich nedodrzeni ponese zhotovitel veskerou zodpovédnost v¢. z toho
vyplyvajicich sankci,

- zajiSténi zafizeni staveniste,

- zajiSténi vydani stanoveni trvalého dopravniho znaceni,

- vyhotoveni PD skutecného provedeni stavby (DSPS), v€. jejiho pisemného potvrzeni
zhotovitelem i technickym dozorem objednatele,

- zameéteni skutecného provedeni stavby opravnénou osobou na podkladu katastralni mapy,
které je zhotovitel pfed predanim dokonceného dila objednateli povinen pfedat i Krajskému
ufadu Zlinského kraje, odbor strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné
digitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM ZK) dle pokynid uvedenych na
internetovych strankach www.jdtm-zk.cz (v protokolu o akceptaci nabidky JDTM ZK je
nutno uvést jako investora nazev objednatele, tzn. RSZK),

- vyhotoveni oddélovaciho geometrického planu stavby na zéklad¢é skute¢ného provedeni
stavby ovéfeného ufedné opravnénym zeméméficskym inZenyrem, ktery bude pied
potvrzenim katastralnim ufadem pisemné odsouhlaseny vedoucim odd€leni majetkové
spravy RSZK ve Zliné.
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3) Doklady pro piedani dila
Pti predani dokonceného dila objednateli je zhotovitel povinen piedat objednateli také nasledujici
doklady (dale spolecné jen ,,Predavaci dokumenty*):
- oddélovaci geometricky plan v 10 vyhotovenich potvrzeny piislusSnym katastralnim ufadem,
- DSPS ve 3 vytiscich a 2x v digitalnim provedeni ve formatu .pdf a .dgn,
- doklad o vytyceni stavby osobou opravnénou k provadéni zemémeétickych a geodetickych
praci,
- zamg¢feni skutecného provedeni stavby opravnénou organizaci na podkladu katastralni mapy
vcetné prelozek IS na podkladu katastralni mapy, v¢. protokolu o akceptaci zakazky JDTM
ZK ve tiech vytiscich a 2x v digitdlnim provedeni (1x .dgn, 1x .pdf),
- fotodokumentace stavby,
- atesty materiald pouzitych pii stavebnich pracich dle pfislusné projektové dokumentace
zpracované odbornym zafizenim
- doklad o kladném vysledku provedenych zkousek (dle TKP) dle ptislusné projektové
dokumentace,
- prokazatelny pisemny doklad o likvidaci odpadi (stavebni sut, zemina, vybourana zivice,
kovovy odpad apod.),
- dalsi doklady, které jsou nezbytné k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon.

Clanek IV.
Stavenisté

1. Termin pfedani a pievzeti staveniste: do 15 dnt od uzavieni této smlouvy

2. Podminky pro ptedani a ptevzeti staveniste:
O ptedani a ptevzeti staveniSté bude vyhotoven pisemny protokol podepsany obéma smluvnimi
stranami, tj. za objednatele technicky dozor stavby, za zhotovitele stavbyvedouci uvedeny
shora.
Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravcii nebo vlastnikil siti a nese veskeré
diasledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim nebo vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel je povinen
se pred zahdjenim stavebnich praci sezndmit srozmisténim a trasou vSech stavajicich
inZzenyrskych siti vedoucich pres staveniSté a zajistit si jejich vyty€eni v terénu. Nasledné tyto
bud’ vhodnym zplsobem pielozit anebo chrénit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo
k jejich poskozeni.
Zhotovitel odpovidd za provoz na staveniSti v plném rozsahu a zavazuje se udrZovat na
pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij ndklad a na svou odpoveédnost odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. VSe v souladu s pfisluSnymi predpisy, zejména
ekologickymi, a dle zakona o odpadech &. 185/2001 Sb. a vyhl. MZP ¢&. 381/2001 Sb.
Odstranovani odpada bude zhotovitelem dokladovano.

3. Zpulsob zabezpeceni stavenisté:
Stavba, pracovi$té a zatizeni staveniSté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny zhotovitelem
proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pti dodrZeni nésledujicich zasad:
e u liniovych staveb nebo u stavenist, poptipadé pracovist’, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, provést ohrazeni zabradlim skladajicim se alespon z horni ty¢e upevnéné
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ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehl¢ stiedni tyce (s ohledem na mistni a
provozni podminky muze toto ohrazeni byt nahrazeno zébranou), ndhradni komunikace je
nutno fadné vyznacit a osvétlit,

e nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo
technologickych diivodl ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob
zajiSténa jinym zpusobem, napiiklad fizenim provozu nebo sttezenim,

e nepouzivané otvory, prohlubné, jdmy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpec¢i padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

Zhotovitel zajisti oznaCeni hranic stavenisté tak, aby byly zfeteln€ rozeznatelné i za snizené

viditelnosti, a zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob. Zakaz vstupu

nepovolanym fyzickym osobdm musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech a

na pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

Zhotovitel zajisti spInéni pozadavkil na zabezpeceni stavenisté pro osoby se snizenou schopnosti

pohybu a orientace specifikované v projektové dokumentaci.

Vjezdy na staveni$t¢ pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znaCkami provadéjicimi

pfechodnou Gpravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam

musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vjezdech a na pristupovych komunikacich,
které k nim vedou.

Lhiita pro odstranéni zatfizeni staveniste a vyklizeni stavenisté: do 5 pracovnich dnti po prevzeti
dokonceného dila objednatelem.

Clanek V.
Cas a misto plnéni dila

Lhiita provedeni (dokonceni a piredani) dila:  nejpozdéji do 6 (Sesti) mésicti od predani
staveniSteé

Lhta uvedena v odst. 1. shora nebéZi po dobu zimni sezony dle vyhlasky €. 104/1997 Sb. (viz
¢l. X. odst. 1., pismeno b) této smlouvy; ledaze za podminek v citovaném ujedndni stanovenych
bude dilo provadéno).

Termin zah4jeni stavebnich praci: do 45 (pétactyticeti) kalendainich dnli od
pfedani staveniSté

Misto plnéni: 111/43829, uzl. Gsek ¢. 5 ,,Sazovice™ km 0,556
— 2,114, k. 0. Sazovice, okr. Zlin, Zlinsky kraj

Misto pfedani Pfedavaci dokumentace: sidlo objednatele

Zpiisob predani a prevzeti dila:

a) Radné dokonéené dilo bude zhotovitelem pfeddno objednateli nejpozdgji posledni den
lhiity provedeni dila. Pfedani a prevzeti dila se budou za zhotovitele i objednatele
ucastnit zejména osoby odborné zplisobilé, tj. minimalné technicky dozor objednatele,
stavbyvedouci zhotovitele a autorsky dozor projektanta.

b) O prevzeti fadné dokonceného dila pisemné pozada zhotovitel objednatele minimalné
pét pracovnich dnl pfed dohodnutym terminem, a to pisemnou vyzvou ve stavebnim
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deniku nebo v zépise z kontrolniho dne. Na zdkladé této vyzvy svola objednatel
predavaci a pfejimaci fizeni.

Dilo se povazuje za ptedané oboustrannym podpisem ptredavaciho protokolu, ktery bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.

Objednatel mize (avSak nemusi) ptrevzit dilo i tehdy, obsahuje-li dilo vady a/nebo
nedod¢lky, které samy o sob¢€ ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila ani
vydani pfislusnych vefejnopravnich povoleni pro uzivani dila (jsou-li zakonem
vyzadovana).

Prevezme-li objednatel dilo svadami a/nebo nedodé€lky, budou tyto uvedeny
v predavacim protokolu spolu s dohodnutym terminem jejich odstranéni s tim, Ze
nebude-li termin v protokolu uveden, plati, ze veskeré vady a nedod€lky uvedené
v protokolu musi zhotovitel odstranit do 15 (patnacti) pracovnich dnti od piedani dila.
Po odstranéni vSech vad a nedodé€lkii objednatel zhotoviteli tuto skutecnost pisemné
potvrdi.

Za vadu/nedodélek se pro ucely tohoto ujednani povazuje i vada ¢i absence neékterého
z Pfeddvacich dokumentii.

Prevzetim dila nejsou dotéena prava objednatele z odpovédnosti za vady dila ani
poskytnuté zaruky.

Clanek VI.
Cena za dilo

Cena za provedenti dila je sjednana ve vysi:

Cena bez DPH celkem 18 217 584,10 K¢

DPH 21 % 3 825 692,66 K¢

Cena celkem v¢. DPH 22 043 276,76 K¢
(slovy dvacetdvamilionyctyricettiitisicedvéstésedmdesatSest korun ceskych,
76/100)

DPH v zékonem stanovené vysi bude zaplacena postupem dle z. €. 235/2004 Sb.

Cena dila je stanovena na zdklad¢ projektové dokumentace pro provedeni stavby ptedané
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny dila je rozhodujici soupis praci, dodavek a sluzeb
véetné€ vykazu vymeér.

Cena dila obsahuje veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni

dila.

Cena dila obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila
a splnéni vSech povinnosti a zavazka vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a to mimo jiné véetné

nasledujiciho:
a)  vybudovani, provoz, udrzovani a odstranéni zafizeni staveniste,
b)  zabezpeceni bezpe€nosti a hygieny prace,
¢)  opatieni k ochran¢ Zivotniho prostiedi,
d) ndklady na sjednanad pojisténi,
e)  zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru a koordinatora BOZP

(mistnost pro jednani),
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f)  koordina¢ni a kompletacni ¢innost,

g)  poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi, odvozem a uloZzenim odpadu,
h)  zajiSténi nezbytnych dopravnich opatteni,

1) zajisténi vSech nutnych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu stavby,

j)  soucinnost v fizeni se stavebnim ufadem o uzivani dokoncené stavby, ptipadné o vydani

kolaudacéniho souhlasu.

Clanek VII.
Zaplaceni ceny

1. Objednatel neposkytuje zalohy.

2. Fakturace je dohodnuta takto:

a)

b)

d)

g)

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy a finan¢ni harmonogram praci a je opravnén
fakturovat pouze skuteCné¢ provedené prace a cCinnosti. VySe plnéni v jednotlivych
kalendarnich mésicich bude maximalné ve vysi uvedené v harmonogramu. Prace a ¢innosti,
které nemohly byt provedeny z objektivnich diivodt, budou zhotovitelem fakturovany az po
jejich realizaci v dalSim fakturaénim obdobi.

Dil¢i fakturace bude probihat v pravidelnych mésic¢nich intervalech na zdkladé soupisu
vdaném mésici provedenych praci pisemné odsouhlaseného technickym dozorem
objednatele (pravo fakturovat vznikd odsouhlasenim soupisu). Pro odstranéni jakychkoli
pochybnosti strany konstatuji, Ze technickym dozorem objednatele (anebo piimo
objednatelem) odsouhlasené provedeni mési¢nich praci nepotvrzuje jejich bezvadnost ani
uplnost, které budou proveétovany finalné€ az v rdmci pieddvani dila. Predani a prevzeti dil¢i
casti dila bude k poslednimu dni dil¢iho fakturacniho obdobi. Fakturace posledni dil¢i ¢asti
dila za stavebni prace je vdzand na protokolarni pfedani a pievzeti fadné dokonceného dila.
Zhotovitel vystavi po splnéni dil¢i ¢asti dila fakturu (dafovy doklad), kde bude uveden
nazev stavby v plném znéni dle smlouvy o dilo a ¢islo smlouvy objednatele (dodatku
smlouvy). Samostatnou poloZkou danového dokladu za posledni dil¢i ¢ast dila budou
naklady za zpracovani DSPS. Fakturace dodate¢nych stavebnich praci dle fadné uzavienych
dodatkt ke smlouvé budou fakturovany samostatné v mésici, ve kterém byly skutecné
realizovany, a to k poslednimu dni dil¢iho faktura¢niho obdobi.

Faktura zhotovitele musi obsahovat nalezitosti obchodni listiny dle § 435 OZ a danového
dokladu dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, a dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty.

V ptipadé, Ze faktura (dafiovy doklad) nebude mit touto smlouvou ¢i ptislusnymi pravnimi
predpisy stanovené nalezitosti nebo bude obsahovat chybné udaje, je objednatel opravnén
tuto fakturu ve lhiité splatnosti vratit zhotoviteli, aniz by se tim dostal do prodleni s tthradou.
Nova lhita splatnosti po¢ina bézet dnem prokazatelného doruceni opravené nebo novée
vystavené faktury. Diivod piipadného vraceni faktury musi byt objednatelem jednoznacné
vymezen.

Ptilohou danového dokladu a jeho nedilnou soucasti bude zjiStovaci protokol o
provedenych pracich, v némz bude zfeteln€ uvedeno oznaeni a nazev stavebniho objektu,
fakturac¢ni obdobi, pfip. oznaceni ndzvu ostatnich ¢innosti spolu s pfislusnymi ¢astkami a
souhrnna rekapitulace naklada stavby.

Soucasti zjisStovaciho protokolu bude soupis provedenych praci a Cinnosti podepsany
piisluSnymi pracovniky obou smluvnich stran. Tento soupis praci pfedlozi zhotovitel
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objednateli vzdy nejpozdéji druhy pracovni den nasledujiciho mésice po terminu
zdanitelného plnéni fakturovanych praci a ¢innosti k odsouhlaseni.

h) Danovy doklad za dil¢i plnéni, bude objednateli prokazatelné doruc¢en na adresu sidla
objednatele nejpozdéji do 7 kalendainich dnti po skonceni dil¢iho faktura¢niho obdobi,
v némz byly provedeny smluvné sjednané prace a ¢innosti.

1) Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady v pisemné i elektronické podobg.
Elektronicka forma bude zpracovana ve formatu XC4, ktery bude umoziovat jejich
automatizované zpracovani v aplikaci ASPE 9, a bude zaslan e-mailem technickému dozoru
objednatele.

j) Pokud faktura obsahuje veskeré nalezitosti a prilohy a je vystavena na opravnénou castku,
objednatel nesmi odmitnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnéni dila
z divodu jejiho formatu, ktery je v souladu s evropskym standardem elektronické faktury.

Pro ucely zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty plati, Ze:

a) zdanitelné plnéni se povazuje za uskutecnéné dnem piedani a prevzeti dil¢i ¢asti dila ve
sjednaném rozsahu a sjednanych lhiitach,
b) stavebni a montazni prace dodavané na zékladé této smlouvy jsou plnénim vyhradné

pro vykon vefejné spravy, u nichZ nebude rezim pienesené danové povinnosti uplatnén.

Splatnost faktur je 21 kalendarnich dnti ode dne prokazatelného doruceni daiiového dokladu do
sidla objednatele. Fakturovana castka bude objednatelem poukadzana na ucet zhotovitele
uvedeny ve smlouvé. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze bankovni Ucet zhotovitele
uvedeny ve smlouvé musi byt zvefejnén spravcem dané zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup.

Zhotovitel neni opravnén prevést sva prava a povinnosti ¢i jejich ¢ast z uzaviené smlouvy o dilo
platn€ jinému pravnimu subjektu ani je zatiZit pravy tretich osob.

V ptipadé, Ze objednateli s ohledem na financovani dila z vetfejnych prostfedki nebudou
poskytnuty tyto prostfedky v rozsahu sjednané ceny, ma objednatel pravo jednostranné pisemné
odstoupit od této smlouvy o dilo.

Clanek VIII.
Provadéni dila

Veskeré véci potiebné k provedeni dila zajist'uje zhotovitel na sviij ndklad a nebezpeci.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru objednatele. Technicky dozor je
provadén objednatelem. V piipadé€ jeho provadéni jinym pravnim subjektem nesmi provadét
technicky dozor zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel je povinen umoZznit vykon
autorského dozoru projektanta i vykon cCinnosti koordinatora BOZP, je-li to vyzadovéano
pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen oznacit stavbu pred mistem realizace dle vzoru objednatele. Na panelu
musi byt uveden ndzev stavby v¢. dalSich dopliujicich udaji dle vzoru. Logo poskytovatele
finan¢nich prostfedk bude zobrazeno v souladu s poskytnutym manudlem. Graficky navrh
billboardu zasle zhotovitel pted jeho instalaci k odsouhlaseni objednateli (e-mail XXXXXXXXXXX.
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Zhotovitel je povinen provést fotodokumentaci nainstalovaného billboardu. Panel musi byt
zachovan po celou dobu realizace dila a po splnéni dila je zhotovitel povinen billboard odstranit.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést v souladu s touto smlouvou, v souladu s veskerymi pravnimi
predpisy, technickymi a hygienickymi normami a ptedpisy souvisejicimi v¢. technologickych
postupt a navodl (to vSe ve znéni platném a UCinném v dobé predani dila) a dle pokynt
(ptikazil) a pozadavki objednatele ucinénych pfimo objednatelem anebo prostfednictvim
technického dozoru objednatele, popt. zptisobem obvyklym (nebude-li ur¢eno Zadnym z jinych
vySe uvedenych méfitek). V ptipadé nejasnosti zhotovitele je jeho povinnosti pfed zahajenim
konkrétnich praci, ¢innosti, dodavek ¢i sluzeb predem provedeni konzultovat s technickym
dozorem objednatele.

Ohledn¢ jakychkoliv pokynii (pfikazli) a pozadavki objednatele (v¢. technického dozoru
objednatele) zhotoviteli (vCetné Podkladi) a jakychkoliv véci piedanych objednatelem
zhotoviteli k provedeni Dila (jakékoliv takové pokyny, piikazy, pfipominky, pozadavky a véci
dale jen ,,Instrukce objednatele) budou smluvni strany postupovat v souladu s ustanoveni §
2594 OZ s tim, Ze na piipadnou nevhodnou povahu Instrukci objednatele je zhotovitel povinen
upozornit objednatele pisemné (minimalné zipisem ve stavebnim deniku), a to ihned
(nejpozdéji vSak do 3 dnil) po sezndmeni se s danymi Instrukcemi objednatele. V piipadé, ze
bude objednatel trvat na provadéni dila s pouzitim Instrukci objednatele, na jejichZ nevhodnost
byl ze strany zhotovitele upozornén a které prekazi v fadné realizaci dila, zavazuje se v takovém
ptipadé zhotovitel okamzikem, kdy mu bude sd€leno stanovisko objednatele o trvani na
provadéni dila dle takovych Instrukci objednatele ¢i s jejich pouzitim, pokraovat v provadéni
dila (tzn. ukoncit ptipadné pferuSeni realizace dila). Strany vyslovné sjednavaji, Ze ustanoveni
§ 2595 OZ nebude v tomto smluvnim vztahu aplikovano; toto zdkonné ustanoveni strany
vyslovné vylucuji.

Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci, stanoveni organizace kontrolnich dnl a

postup pfi kontrole konstrukci, které budou dal§im postupem zakryty:

e Zhotovitel je povinen svolavat minimalné 1x za 14 kalendarnich dni kontrolni dny za i€asti
technického dozoru objednatele a poddodavatelli a potizovat z nich zépisy. Do zapisu
zhotovitel uvede vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zapisy bude
zhotovitel objednateli zasilat elektronickou poStou (viz vySe uvedena e-mailova adresa
technického dozoru objednatele).

e 'V pfipad¢ zjiSténi vady v dosavadnim postupu zhotovitele pfi plnéni predméetu smlouvy
uplatni objednatel u zhotovitele narok na okamzité odstranéni vady.

e Zhotovitel je povinen pribézné pifed zabudovanim materidlu prokazatelné predkladat
objednateli ptislusné atesty na materialy a zafizeni (i za své poddodavatele).

e Zhotovitel odpovida za kvalitu a termin praci provadénych poddodavateli tak, jako by je
provadél sam.

e Pii kontrole konstrukci, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele pisemné
prokazatelné 3 pracovni dny pfed zakrytim konstrukci k fyzické prohlidce provedenych
praci. Po prohlidce téchto konstrukei a po pisemném odsouhlaseni jejich fadného provedeni
objednatelem mohou byt konstrukce zakryty.

Zhotovitel se zavazuje, ze veSkera dodand zafizeni, vyrobky a materidly budou nové

(posuzovano ve vztahu k datu jejich vyroby) a dosud nepouzité, pokud se s objednatelem
nedohodne pisemné jinak. Zhotovitel pouZzije pro dilo zdsadné jen zatizeni, vyrobky a
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materialy, které maji takové vlastnosti, aby po dobu obvyklé existence dila byla pti bézné
udrzbé zarucena platnymi pravnimi piedpisy a technickymi normami pozadovand mechanicka
charakteristika, stabilita, pevnost a stalost, jakoz i bezpecnost pii uzivani, a které maji veskeré
atesty a jiné certifikaty vyzadované piisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a
technickymi normami.

Zhotovitel je pfi realizaci stavby povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP stanovené¢ho
objednatelem v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb. a natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel bude pfi zhotoveni dila postupovat s nalezitou odbornou péci. Pii realizaci bude
zhotovitel postupovat v souladu s ,,VSeobecnymi TKP staveb pozemnich komunikaci, kapitola
1, v platném znéni, schvalenymi MD-OI ¢. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007 v platném
znéni s ucinnosti od 1. 9. 2007, se soucasnym zrusenim druhého znéni této kapitoly TKP
schvaleného MDS-OPK, ¢. j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a jeji ptilohy ¢. 9 schvalené
MDS-OPK ¢. j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 MDS-OPK €. j. 23299/98-120 ze dne 30. 6.
1998 vcetné pozd¢jSich novel. Dale dle vSech TKP kapitola 2-31 staveb pozemnich
komunikaci, TP a CSN majicich vazbu na realizaci pfedmétu dila a které odpovidaji
jednotlivym navrzenym technologiim stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen dodrzet pti skladovani, dopravé a pokladce vlastnosti asfaltovych smési
stanovené v TKP staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7 Hutnéné asfaltové vrstvy, TP a
navazujici CSN 73 6121 Hutnéné asfaltové vrstvy.

Zhotovitel je pii podpisu smlouvy povinen ptedlozit objednateli plan kvality dle TKP, kap. 7,
odst. 7.1.4.4 Technologické piedpisy v systému jakosti. Plan kvality musi obsahovat
technologické predpisy vyroby, dopravy, pokladky a kontroly asfaltovych smési
konkretizované na podminky stavby vyhovujici zaddvaci dokumentaci stavby v rozsahu
uvedeném v odst. 7.3.1 TKP.

Zhotovitel je povinen zajistit vydani stanoveni pfechodné 1 mistni Upravy provozu na pozemni
komunikaci a vydani rozhodnuti o uzavirce pfedmétné silnice, ktera bude projednana se
zéastupcem Koordinatora vetejné dopravy ZK, s. r. o.

Na zékladé vydaného stanoveni pfechodné i1 mistni Gipravy provozu na pozemni komunikaci
provede zhotovitel osazeni pfechodného i trvalého dopravniho znaleni, které je soucasti
zakazky, a zaroven odpovida za instalované pfechodné dopravni znaceni a jeho udrzbu po celou
dobu stavby.

Zhotovitel je povinen pii realizaci stavby za pouZiti stanovené piechodné upravy provozu
minimalizovat omezeni bezpec¢nosti a plynulosti silni€niho provozu. Za tim ucelem je zejména
povinen provadét prace a zdsobovani stavby tak, aby v dobé dopravni $pi¢ky v pracovnich
dnech (tj. v dobé 7:00 — 9:00 h a 14:30 — 16:30 h) co nejmén¢ omezoval bezpecnost a plynulost
silnicniho provozu na stavbou dotcenych komunikacich. Dale je zhotovitel povinen
bezodkladné¢ informovat objednatele v ptipadé, kdy se prechodnd Uprava provozu v misté
realizace stavby dle ndzoru zhotovitele s ohledem na realizaci praci ukaze jako nevyhovujici
(napt. z hlediska hustoty ¢i bezpecnosti provozu) a téz je povinen poskytnout objednateli
soucinnost potfebnou pro pfipadnou zménu piechodné Upravy provozu, jakoz i aktivné
spolupracovat s policii a obecni policii (je-1i v mistech dotCenych provadénim stavby ziizena).
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Zhotovitel se dale zavazuje zajistit na vyzvu objednatele v dobé dopravni Spicky v pracovnich
dnech (tj. v dob€ 7:00 — 9:00 h a 14:30 — 16:30 h) osobni regulaci dopravy usmérinovanim
provozu na dotéenych pozemnich komunikacich v rozsahu a za podminek stanovenych
zékonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Po dokonceni stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranéni piechodného dopravniho znaceni,
uvedeni mista doCasn€ zabraného provadénim praci do piivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen zajisStovat bezodkladné odstranéni ptipadného znecisténi vozovky a
Skody vzniklé vlivem stavby priabézné a po celou dobu realizace praci.

Zhotovitel je povinen zajistit splnéni vSech podminek a pozadavkl dle vyjadieni dotCenych
organd, organizaci, spravct inzenyrskych siti a vlastnika dot¢enych nemovitosti zapracovanych
do PD, v piipadé¢ dodatecnych pozadavki budou tyto pifedem pisemné odsouhlaseny
objednatelem, ptip. povolujicim ufadem.

Zhotovitel si zajisti na sviij ndklad odbér a thradu elektrické energie, vodného, stocného a
dalSich odebranych médii ptimo u jejich dodavateli. Zhotovitel zabezpeci na své naklady a na
svou odpovédnost fadné méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovéani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist, vetné prostort zatizeni
staveni$té a bezpecnosti silniéniho provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel zajisti odprodej kovového odpadu vzniklého pfi realizaci dila (demontovana
svodidla, zabradli, uli¢ni vpusti, svislé dopravni znaceni apod.) vykupné kovl za ucasti
technického dozoru objednatele v souladu s vyhl. €. 383/2001 Sb. Na zékladé¢ skute¢né zjisténé
vahy a druhu tohoto odpadu bude objednatelem vystavena faktura na ¢astku odpovidajici jeho
prodeji, kterou vykupna kovl poukaZe na ticet objednatele uvedeny ve smlouvée.

Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a pievzeti staveniSté¢ o pracich, které provadi,
stavebni denik. Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam objednatele, ptipadné
jinym osobdm opravnénym do stavebniho deniku zapisovat. Do stavebniho deniku zapisuje
zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila. Zapisuje tidaje o:

stavu staveniste, pocasi, po¢tu pracovnikill, nasazeni strojii a dopravnich prostiedki
Casovém postupu praci

kontrole jakosti provedenych praci

opatfenich uc¢inénych v souladu s predpisy o bezpecnosti a ochrany zdravi

opatfenich uc¢inénych v souladu s ptedpisy pozarni ochrany a ochrany zZivotniho prostfedi
udalostech majicich vliv na provadéni dila.

Vsechny listy deniku musi byt ocislovany, ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna
mista. V pfipadé¢ neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlaStni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje zhotovitel 1 ptisluSnou fotodokumentaci stavby, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik bude zhotovitel minimaln¢ jedenkrat tydné pfedkladat objednateli k pisemnému
odsouhlaseni. Zadny zapis ve stavebnim deniku viak neni dohodou o zméné podminek
sjednanych ve smlouvé¢ o dilo.
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Béhem provadéni dila je zhotovitel povinen potizovat fotodokumentaci jednotlivych ¢innosti
na zakladé domluvy s technickym dozorem objednatele v poctu min. 10 ks fotografii mesi¢né.
Po tiplném dokonceni stavby potidi zhotovitel min. 10 ks fotografii hotového dila, z nichz bude
patrny vzhled zejména hlavnich stavebnich objekti. Veskerou provedenou fotodokumentaci
predlozi zhotovitel objednateli 1x v digitdlni podobé na CD nebo DVD pfi predani
dokonceného dila.

Zhotovitel je povinen zachovavat mlcenlivost o skuteCnostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti se zaddvacim fizenim vefejné zakazky, a je povinen objednateli poskytnout
veskeré podklady, o néz bude objednatelem pozadan.

Zhotovitel je povinen umoznit piistup kontrolnim organiim ve smyslu zadkona ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole v platném znéni (poskytovateli finanénich prosttedki, MMR CR, MF CR,
auditnimu organu, Nejvyssimu kontrolnimu ufadu, pfislusnému finanénimu ufadu a dalSim
kontrolnim organtim) do objektd a na pozemky dotcené projektem a jeho realizaci a provést
kontrolu dokladl souvisejicich s projektem.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu plnéni vetejné zakazky, tj. az do doby protokolarniho
predani a prevzeti dila objednatelem, sjedndno pojisténi proti Skodam zpisobenym jeho
¢innosti, a to minimalné do vySe smluvné dohodnuté ceny vetejné zakazky zahrnujici dan z
pfidané hodnoty. Doklady o pojisténi a fadném zaplaceni pojistného ptedlozi zhotovitel
objednateli pfi podpisu smlouvy. V ptipadé€, Ze v pribéhu realizace zakazky skonci platnost
pojistné smlouvy, ptedlozi zhotovitel objednateli doklady o pojisténi v¢. potvrzeni o fadném
zaplaceni pojistného na zaklad€ navazujici pojistné smlouvy nejpozdéji do 15 kalendainich dni
po jejim uzavieni. V piipad¢, ze zhotovitel porusi svoji zakonnou nebo smluvni povinnost a
objednateli vznikne $koda, souhlasi zhotovitel s tim, Ze pojistné plnéni bude poukazano na ucet
objednatele uvedeny ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile az do okamzZiku pfedani a pfevzeti dila objednateli.

Clanek IX.
Poddodavatelé zhotovitele

Podminky pro zménu poddodavatele, prostiednictvim kter¢ho zhotovitel prokazoval

v zad4dvacim fizeni kvalifikaci:

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostiednictvim které¢ho zhotovitel prokazoval

v zadavacim fizeni kvalifikaci, v pfipad€, Ze po uzavieni této smlouvy:

e poddodavatel piestane spliiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni

e vuci poddodavateli bylo zahdjeno insolvenéni fizeni

e poddodavatel prerusil nebo ukoncil svou ¢innost

e poddodavatel neuzavie se zhotovitelem smlouvu na realizaci stavebnich praci nebo sluzeb
v terminu a za podminek, které byly dohodnuty ve smlouvé o smlouvé budouci s timto
poddodavatelem - tuto skutecnost je zhotovitel povinen objednateli fadné prokazat.

V pfipadé¢ vzniku nékteré z vySe popsanych skutecnosti je zhotovitel povinen objednatele

prokazatelné pisemné uvédomit do 5 pracovnich dni po jejich zjiSténi. Soucasné je zhotovitel

povinen do 5 pracovnich dnli od zjiSténi nékteré z vySe popsanych skutecnosti pfedlozit
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potiebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Clanek X.
Zména zavazku ze smlouvy

Objednatel neptipousti podstatnou zménu zavazku z této smlouvy po dobu jeho trvani. Za
podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovazuje uplatnéni vyhrazenych zmén.
Objednatel si vyhrazuje zménu zavazku ze smlouvy v souladu s § 100 ZZVZ v nasledujicich
piipadech:

a)

b)

d)

Dilo je financovano z vetejnych prostiedkii. Objednatel pfipousti zménu terminu pteddni
a prevzeti staveniste, pokud po uzavieni této smlouvy nebude objednateli znamo, ze mu
finan¢ni prostfedky budou poskytnuty. V takovém ptipadé nedojde k predani stavenisté ve
lhiit€ uvedené v Clanku IV., odst. 1. a novy termin piedani stavenisté bude stanoven na 16.
3.2020. Ostatni ujednani této smlouvy tykajici se terminu zahajeni stavebnich praci a lhiity
provedeni (dokonceni a pfeddni) dila se neméni a zlstavaji v platnosti dle ¢lanku V. této
smlouvy.

Objednatel ptipousti zménu ceny véetné DPH v priibéhu realizace dila v pfipadé¢ zmény
zakonné sazby DPH. V pfipadé¢, Ze v priab&hu plnéni zavazku dojde ke zméné sazby DPH,
bude k cen¢ dila bez DPH ve vysi dle uzaviené smlouvy pfipoctena DPH ve vysi platné ke
dni zdanitelného plnéni.

V obdobi zimni sezény stanovené vyhl. ¢. 104/1997 Sb., tj. vZzdy od 1. 11. do 31. 3.
nasledujiciho kalendarniho roku probiha technologicka ptestavka. V pribéhu této doby je
zhotovitel opravnén provadét stavebni prace pouze v omezeném rozsahu zavislém zejména
na klimatickych podminkach vhodnych pro provadéni pfislusnych technologii v souladu
se souvisejicimi technickymi podminkami, a to vzdy na zdklad¢ predchozi pisemné
dohody s technickym dozorem objednatele a v souladu s povolenimi vydanymi silni¢nim
spravnim ufadem. O této skuteCnosti bude vZdy u¢inén zaznam do stavebniho deniku. Do
doby plnéni dila budou zapocteny pouze dny, v nichZ bude probihat realizace stavebnich
praci.

Objednatel pripousti zménu délky doby plnéni zavazku, pokud se v pribéhu plnéni dila
vyskytnou dodatecné stavebni prace nebo prace, které objednatel jednajici s nalezitou péci
nemohl pfedvidat a cenovy nariist takovychto praci prekroci 5 % plvodni hodnoty
zavazku. V takovém piipad€ miiZze byt zménéna lhiita pro dokonceni dila tak, Ze za kazdé
1 %, o které se zvysi ptivodni hodnota zdvazku, se doba plnéni prodlouZzi o 7 kalendainich
dnt.

Pokud se v priibéhu realizace stavby prokaze, ze ke zhotoveni zavazku je nezbytné provést
vétsi nebo mensi pocet mérnych jednotek praci obsaZenych v polozkovém rozpoctu
zhotovitele, pak skutecnd cena dle smlouvy bude zménéna podle skutecného poctu
provedenych mérnych jednotek takovych stavebnich praci, a to tak, Ze jednotkova cena
uvedenda v poloZkovém rozpoctu zhotovitele bude nasobena skutecné provedenym
mnozstvim mérnych jednotek a o rozdil mezi piivodné predpoklddanou celkovou cenou
takové polozky a skute¢nou cenou takové polozky bude sjednana cena zménéna.

Pokud se v pribchu realizace zavazku prokaze, Ze ke zhotoveni zavazku je nezbytné
provedeni jinych stavebnich praci, doddvek nebo sluZzeb nez téch, které jsou obsaZeny
v polozkovém rozpoctu zhotovitele, pak takovéto jiné stavebni prace, dodavky ¢i sluzby
budou zhotovitelem ocenény maximalné¢ do vySe aktualnich jednotkovych cen cenové
soustavy URS.
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g) Objednatel ptipousti zménu délky doby plnéni dila, pokud se v priibéhu realizace zdvazku
prokaze, ze dilem dotcené inzenyrské sité neodpovidaji podkladiim, dle kterych mé byt
dilo zhotoveno, a objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl tuto skute¢nost predvidat
(). zejména tehdy, pokud skutecna trasa inzenyrské sité neodpovida podkladim dodanym
jejim spravcem). V takovém ptipadé mize byt zménéna lhita pro provedeni dila tak, ze
bude prodlouzena o dobu nezbytné nutnou pro upravu pokladl pro zhotoveni dila (t;.
zejména projektové dokumentace dila) tak, aby dilo zohlediovalo skutecnou trasu
inZzenyrské sit¢ (vCetné obstarani vSech potiebnych povoleni a souhlasii pro pielozku
dotcené inzenyrské sité, bude-li pro realizaci dila nezbytna ¢i vyzadovana jejim spravcem).
Ustanoveni bodi d) a e) vySe zlistavaji nedotCena.

h) Realizace zavazku je ¢asteéné podminéna spoluptisobenim obce Sazovice, IC 00568716
v podob¢ zajisténi fadné a vCasné realizace praci na stavebnich objektech, jejichz je
investorem. Objednatel pfipousti zménu terminu predani a prevzeti stavenisté a/nebo lhity
pro provedeni dila, pokud se po uzavieni této smlouvy (tj. v prubéhu realizace zavazku)
ukaze, ze v plnéni zavazku (provadéni dila) neni mozné zacit ¢i pokra¢ovat z divodu
prodleni s realizaci stavby obce Sazovice. V takovém piipadé mize byt zménén termin
predani stavenisté a/nebo a lhiita pro provedeni dila tak, ze dojde k prodlouzeni daného
terminu, resp. predmétné lhiity o dobu prodleni s realizaci stavby uvedené vyse v tomto
odstavci, avSak pouze v rozsahu, v jakém takové prodleni znemoziovalo provadéni dila
dle této smlouvy.

Za podstatnou zménu zavazku ze smlouvy o dilo se nepovazuji zmény v rozsahu a specifikaci
dle § 222, odst. 4 — 7 ZZVZ. Pro ucely vypoctu hodnoty zmény nebo cenového nartistu se
puvodni hodnotou zavazku rozumi cena sjednand ve smlouvé o dilo upravend v souladu s
ustanovenimi o zmén¢ ceny, obsahuje-li smlouva na vetejnou zakdzku takova ustanoveni.
Celkovy cenovy nartist souvisejici se zménami podle § 222, odstavet 5 a 6 ZZVZ pti odecteni
stavebnich praci, sluzeb nebo dodéavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany,
nepiesahne 30 % ptivodni hodnoty zavazku.

V ptipadg¢, ze v pritb¢hu realizace dila budou zjistény skutecnosti, které nebyly v dob¢€ uzavieni
smlouvy zndmy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, nebo skutecnosti odlisné od
dokumentace pfedané objednatelem a tyto skutecnosti maji vliv na cenu pfedméetu smlouvy,
bude o téchto skuteCnosti ucinén zaznam do stavebniho deniku, jehoZz soucésti bude
prokazatelnd fotodokumentace piislusné ¢asti stavby potfizend za tcasti technického dozoru
objednatele.

Na zaklade¢ zjisténi nutnosti dodate¢nych praci €1 ménépraci bude nejpozdéji do 15 kalendéainich
dnti od tohoto zjiSténi zhotovitelem zpracovan Zmeénovy list, jehoz soucasti bude ocenény
soupis praci, jichZ se zména tyké. Soucésti ocenéného soupisu praci bude zaroven specifikace
piipadnych ménépraci, o jejichZ cenu bude cena zavazku ze smlouvy snizena. Zménovy list
bude pisemné potvrzeny piisluSnymi pracovniky objednatele, zhotovitele, autorského dozoru a
bude podkladem pro jednani o zmén¢ smlouvy.

Veskeré zmény smlouvy budou feSeny uzavienim pisemného dodatku smlouvy. Jeho navrh
bude zpracovan na zaklad¢ piedem pisemné odsouhlaseného Zménového listu objednatelem
stavby, tj. oddélenim vefejnych zakazek RSZK, nejpozdéji do 1 mésice od zjiiténi zmény. Bez
jeho uzavieni nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatecné stavebni prace. VeSkeré zmény
musi byt provedeny v souladu s uzavienou smlouvou a ZZVZ.
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Clanek XI.
Zajisténi radného plnéni

V ptipad¢ pozdniho piedani daitiového dokladu objednateli je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi 50 000 K¢. Za pozdni pfedani danového dokladu
se povazuje predani danového dokladu pozdéji nez 15. kalendaini den po uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Za poruseni smluvni povinnosti zhotovitele provést dilo v dobé sjednané v ¢l. V. odst. 1. shora
této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli za kazdy, i zapocaty, den prodleni
uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila sjednané v ¢l. VI. odst. 1. této smlouvy.

Za poruseni povinnosti zhotovitele odstranit vady a nedodélky uvedené v predavacim protokolu
ve sjednaném terminu je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli za kazdy, i zapocaty,
den prodleni a kazdou vadu ¢i nedodélek tuhradu smluvni pokuty ve vysi 1 000 K¢.

Za poruseni smluvni povinnosti zhotovitele vyklidit stavenisté a uvést ho do ptivodniho stavu
nejpozdéji do 5 pracovnich dnti po ptevzeti dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
uhradu smluvni pokuty 500 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Za poruseni povinnosti zhotovitele odstranit reklamovanou vadu ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli za kazdy i zapoc€aty den prodleni a kazdou vadu
uhradu smluvni pokuty ve vysi 1 000 K¢.

Za poruSeni smluvni povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhtté splatnosti
zaplati objednatel zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den
prodleni.

Za poruSeni smluvni povinnosti zhotovitele dodrzet pii skladovéani, dopravé a pokladce
vlastnosti asfaltovych smési stanovené v TKP staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7
Hutnéné asfaltové vrstvy, TP a navazujici CSN 73 6121 Hutnéné asfaltové vrstvy je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi K¢ 20 000 za kazdé zjisténé
poruSeni této smluvni povinnosti.

Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na odpovédnost za Skodu, jeji uplatnovani a vymahani
v plné vysi.

Strany vyslovné sjednavaji, Ze v ptipadé poruseni jakékoli povinnosti ¢i zavazku zhotovitele z
této smlouvy vznika objednateli vedle jinych prav sjednanych touto smlouvou ¢i vyplyvajicich
ze zékona (zejména sankci a naroku na ndhradu ujmy) také pravo provést zhotovitelem
nesplnénou povinnost ¢i zavazek sdm C¢i prostiednictvim tieti osoby, a to na naklady
zhotovitele, aniz by tim byla dotfena prava objednatele z odpovédnosti za vady dila ¢i
zhotovitelem poskytnuté zaruky.

Clanek XII.
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Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida objednateli za to, ze dilo bude v okamziku jeho piedani a dale po sjednanou
zarucni dobu odpovidat této smlouvé (tj. bude mit vlastnosti, zejména pokud jde o jakost dila,
stanovené touto smlouvou). Zhotovitel dale odpovidd za to, Ze dilo bude pouzitelné k
dohodnutému ucelu (ptipadné ucelu obvyklému, neni-li Gcel dohodnut ¢i nevyplyva-li ze
smlouvy) a dale za to, ze je uplné a bez pravnich ¢i jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady,
které mélo dilo v okamziku jeho piedani objednateli a dale za vady dila, které vzniknou anebo
se projevi v zarucni dobé.

Pokud jiz v pribéhu realizace dila vyjdou najevo nedostatky a zavady, je zhotovitel povinen
tyto nedostatky a zdvady na vyzvani objednatele anebo technického dozoru objednatele bez
zbytecného odkladu odstranit. Timto neni dotéeno pravo objednatele na uplatnéni prava z vad
dila ani pravo objednatele na ndhradu pripadné ijmy vzniklé v disledku vad dila ani jina prava
objednatele vyplyvajici z této smlouvy anebo zakona.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésict, s vyjimkou natéri povrchl
ocelovych konstrukei, u nichz je zaruka 120 mésict. Touto zarukou se zhotovitel zavazuje, ze
dilo bude po celou zaru¢ni dobu zpisobilé k dohodnutému ucelu (ptipadné Gcelu obvyklému,
neni-li i¢el dohodnut ¢i nevyplyva-li ze smlouvy), a ze dilo bude mit po celou zaru¢ni dobu
kvalitativni vlastnosti sjednané touto smlouvou, a Ze na dile po tuto dobu nebudou jakékoli
vady (ani ty, které¢ vzniknou anebo se projevi v zaruc¢ni dobg).

Zarucni doba zaéne bézet néasledujici den po dni protokolarniho predani dila, resp. po odstranéni
posledni vady a/nebo nedod€lku uvedeného v ptedavacim protokolu (podle toho, co nastane
pozdgji). Zarucni doba se automaticky prodluzuje o dobu od uplatnéni reklamace (tj. uplatnéni
vady dila, na kterou se vztahuje zaruka) objednatelem u zhotovitele do okamziku vytizeni
reklamace.

Vady dila (v¢€. téch, na néz se vztahuje zaruka) je objednatel opravnén oznamit u zhotovitele
(4. reklamovat) kdykoliv az do skonceni zaruc¢ni doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjisti
nebo je mél zjistit; toto se vztahuje 1 na vady skryté; ustanoveni § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1
a § 2618 OZ, jakoz i1 ujednani § 2629 OZ, pokud jde o subjektivni i objektivni lhiitu pro
oznameni skrytych vad, se v tomto smluvnim vztahu nepouziji (smluvni strany je vyslovné
vylucuji). Reklamuje-li objednatel vadu dila (v€. vad, na néz se vztahuje zaruka), je opravnén
pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli pravo z vadného plnéni (z vad dila) vyplyvajici z
ptislusnych ustanoveni OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovana vada (resp. jeji vyskyt) je
podstatnym €1 nepodstatnym poruSenim této smlouvy; neurci-li objednatel jinak, ma se za to,
7e pozaduje odstranéni reklamované vady dila; ustanoveni § 2106 odst. 3 OZ se v tomto
smluvnim vztahu nepouziji (smluvni strany jej vyslovné vyluc€uji). Ozndmeni vady (reklamace)
musi byt provedeno pisemnou formou.

V piipadé, ze objednatel v ramci volby prava z vadného plnéni zvoli pozadavek na odstranéni
vady dila (¢i bude platit domnénka dle druhé véty odst. 5. shora za stfednikem), je zhotovitel
povinen zahdjit odstraiiovani vady nejpozdéji do 10 pracovnich dnti (u neodkladnych piipadi
typu havérie apod. do 48 hodin) od doruceni reklamace objednatele zhotoviteli, a dale bezplatné
odstranit reklamovanou vadu v nejkratS$im technicky moZzném terminu, s pfihlédnutim k povaze
vady, nejpozdéji vSak do 20 pracovnich dni od doruceni reklamace objednatele zhotoviteli,
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nedohodnou-li se strany vyslovné pisemné (jind nez pisemna forma se vylucuje) jinak.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli predd na zaklad¢ pisemného piedavaciho
protokolu podepsaného obéma stranami. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel zaruku ve
stejné délce jako v odst. 3. tohoto ¢lanku.

Clanek XIII.
Zavérecna ustanoveni

Objednatel ma pravo pisemné odstoupit od smlouvy v ptipad¢, ze zhotovitel v zadavacim tizeni
uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze dilo je financovano z vetejnych prostiedki. Zhotovitel
souhlasi se zrusenim ¢asti zavazku v priabéhu realizace dila v ptipad€, Ze mu bude dorucen
pisemny piipis objednatele o tom, ze finan¢ni prostfedky z vetejnych finan¢nich prostfedkt na
toto dilo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se ma za
to, ze pisemny piipis je dorucen tfeti pracovni den po jeho odeslani.

Pti splnéni vyse uvedené podminky je zruSeni ¢asti sjednaného zavazku dohodnuto ucastniky
smlouvy v rozsahu fadné provedenych praci, a to ke dni zruseni zdvazku. Rozsah praci bude
potvrzen objednatelem a zhotovitelem v pisemném protokolu. Uginnost zrueni &asti zavazku
nastane vZdy dnem doruc€eni pisemného piipisu dle odst. 2. tohoto ¢lanku zhotoviteli.

Smluvni povinnost zhotovitele splnit fadn€ svlij zavazek ve sjednané dobé¢ je podstatnou
smluvni povinnosti zhotovitele. V ptipad¢ jejiho poruSeni se jednd o zdvazné porusSeni jeho
smluvni povinnosti a objednatel je opravnén od této smlouvy pisemné odstoupit — zhotovitel si
je védom skuteCnosti, ze objednatel by smlouvu neuzaviel, pokud by toto poruseni mohl
predvidat jiz pfi jejim uzavieni. Zhotovitel je povinen zabezpecit dilo tak, aby nedoslo k jeho
naslednému poskozeni.

Objednatel mlze zavazek ze smlouvy o dilo pisemné vypovédét nebo od ni pisemné odstoupit,

a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co zjisti, ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’

a) zhotovitel mél byt vyloucen z i€asti v zadavacim fizeni,

b) zhotovitel pfed zadanim vefejné zakazky predlozil tdaje, dokumenty, vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele,
nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zdvaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l
258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dviir Evropské unie.

Jakékoliv pravni pfedpisy a normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumi v platném znéni.
Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu. Uéinnosti nabyva smlouva dnem jejiho

uvetejnéni prostrednictvim registru smluv. Objednatel zajisti uverejnéni smlouvy v registru
smluv postupem dle z. ¢. 340/2015 Sb. O zvefejnéni smlouvy v registru smluv bude objednatel
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neprodlen¢ zhotovitele informovat.

8. Tuto smlouvu lze ménit nebo dopliiovat pouze pisemnou dohodou smluvnich stran formou
¢islovaného dodatku této smlouvy podepsaného obéma stranami. Stanovi-li tato smlouva ¢i
zakon, ze urcity ukon je tfeba ucinit pisemnou formou, dohodly se smluvni strany tak, ze takovy
ukon je nezbytné provést vyhradné pisemnou formou a jina nez pisemna forma se vylucuje.

9. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim a zvetejnénim svych ve smlouvé uvedenych identifikacnich
udaji v registru smluv.

10. Tato smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, s vylouéenim koliznich norem. Pravni
vztahy tykajici se pfedmétu této smlouvy touto smlouvou vyslovné neupravené se iidi OZ a
souvisejicimi piislusSnymi obecné¢ zavaznymi pravnimi piedpisy. Veskeré piipadné spory
vyplyvajici z této smlouvy, vcetné sport ze vztahli se smlouvou souvisejicich, jakoz 1 otazky
platnosti ¢i neplatnosti smlouvy, které se nepodaii odstranit jednanim mezi stranami, budou
rozhodovany ¢eskymi soudy podle ¢eského hmotného i1 procesniho prava.

11. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z toho tfi pro objednatele a dva pro zhotovitele.

12. Obé& smluvni strany potvrzuji autenticnost této smlouvy svymi podpisy. Zarovenl smluvni strany
prohlasuji, Ze tuto smlouvu projednaly a ze nebyla ujednéna v tisni ani za jinak jednostranné

nevyhodnych podminek.

Ve Zlin€, dne 18. 7. 2019 Ve Vala$ském Mezifi¢i, dne 17. 7. 2019
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