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DODATEK č.1  KE  S M L O U V Ě    O    D Í L O 
 

č. objednatele  SD/00368/2019/1                        č. zhotovitele  7/2018/19 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

 

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
       se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 IČO / DIČ:       00253014 /  CZ00253014 
 zastoupen: starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík                 
 zástupce pro věci technické: Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP: Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxxx   
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 
 se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 IČO / DIČ:       44797958 / CZ44797958 
 zapsán v obchodním rejstříku: u KS Č.Budějovice, oddíl C, vložka 3645 

zastoupen: xxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx 
xxxxxx, jednatelé 

 zástupce ve věcech smluvních  xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx,  
   xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
       zástupce ve věcech technických xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx,  
   xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx, 
      xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx    
     -  obor autorizace:         Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:         xxxxxxx 
 bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx xxxxx 
 číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
       tel., email:   xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 
 (dále jen "zhotovitel")      
   

na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:  
 

     



                    

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Rozsah předmětu plnění se mění na základě odsouhlasených Změnových listů (ZL) č. 
01 Výměna střešní krytiny, ZL č.02 Oprava úžlabí světlíku, ZL č.03 Oprava SDK římsy 
pod světlíkem, ZL č.04 Bourání plotové zdi, ZL č.05 U-profil spodní hrany zděného 
zábradlí, ZL č.06 Broušení říms a ZL č. 07 Nátěr stávajících oken včetně broušení.       

 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1    Rozšíření rozsahu předmětu plnění může mít vliv na dobu plnění. Tento dopad na 
konečný termín dokončení akce bude zhodnocen v průběhu 4. čtvrtletí 2019 a na 
základě toho bude případně řešeno jeho prodloužení.       

   
 

V.    CENA 

  5.1      Stávající cena díla dle Smlouvy o dílo: 
             20 632 800,00 Kč bez DPH 
     3 094 920,00 Kč DPH, tj. 15 %   
   23 727 720,00 Kč celkem vč. DPH 
 

  Rekapitulace ceny Dodatku č.1:       
 ZL č. 01 Výměna střešní krytiny     1 048 380,00 Kč bez DPH 

ZL č.02 Oprava úžlabí světlíku        100 299,63 Kč bez DPH  
ZL č.03 Oprava SDK římsy pod světlíkem       133 709,51 Kč bez DPH 
ZL č.04 Bourání plotové zdi              6 907,65 Kč bez DPH 
ZL č.05 U-profil spodní hrany zděného zábradlíx 

- méněpráce        -31 338,40 Kč bez DPH 
- vícepráce                     75 429,99 Kč bez DPH     
- ZL č. 05 celkem         44 091,59 Kč bez DPH 

ZL č.06 Broušení říms             17 351,36 Kč bez DPH 
ZL č. 07 Nátěr stávajících oken včetně broušení                87 392,18 Kč bez DPH 

    Cena Dodatku č.1       1 438 131,92 Kč bez DPH 
 

  
 Nová cena díla dle SoD a Dodatku č.1: 

              
          22 070 931,92 Kč bez DPH 
    3 310 639,79 Kč DPH, tj. 15 %   

 25 381 571,71 Kč celkem vč. DPH 
 
 V ostatním je smlouva o dílo beze změn. Finanční a věcné změny realizované tímto 

Dodatkem č. 1 jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č 134/2016 Sb. v platném 
znění a činí celkem 1 500 808,72 Kč bez DPH, což je 7,27% původní hodnoty závazku 
ze smlouvy na stavební práce. 

 
12.10  Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnové listy (ZL) č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 
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V  Táboře  dne: 19.7.2019                                    V Táboře   dne: 19.7.2019 
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                          xxxxxxx xxxxx 
starosta           jednatel 
 



Změnový list č.: 01 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby výtahu 
 
Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

Atelier Architektury Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor 
 
Stavební objekt / část stavby: Výměna střešní krytiny 
 
Technický popis změny stavby: Střešní krytina objektu se dle doloženého posudku v příloze a 
vyjádření projektanta zápisem ve Stavebním deníku nachází v havarijním stavu. Bude provedeno 
nové kompletní souvrství střešní krytiny vč.nového oplechování, bude provedena lokální oprava 
poškozeného záklopu a tepelné izolace střechy. Dále bude realizována kompletní výměna rozvodu 
bleskosvodu v rámci střechy. 
 
Dopad na cenu:      méněpráce:                      - 0,00 Kč bez DPH 
                                 vícepráce:                   + 1,048.380,00 Kč bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:         + 1,048.380,00 Kč bez DPH 
Vliv na plnění HMG: bez vlivu na HMG 
 
Přílohy:                      -  Položkový rozpočet změny   

-  Posudek stavu střešní krytiny 
-       Fotodokumentace stavu 
-       Zápis projektanta do stavebního deníku 

 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): xxx.xxxxx xxxxxx 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se změnou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. …………………….. ze dne ……………………. 



Změnový list č.: 02 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby výtahu 
 
Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

Atelier Architektury Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor 
 
Stavební objekt / část stavby: Oprava úžlabí světlíku 
 
Technický popis změny stavby: Při realizaci výměny světlíku, který přímo navazuje na střešní 
úžlabí, bylo zjištěno, že záklop pod krytinou úžlabí je z velké části ve shnilém stavu a tepelná izolace 
pod ním je zcela degradována. Bude provedeno odstranění stávající povlakové krytiny úžlabí, 
záklopu a tepelné izolace. Celé toto souvrství bude nahrazeno novou konstrukcí úžlabí. 
 
Dopad na cenu:      méněpráce:                           - 0,00 Kč bez DPH 
                                 vícepráce:                           + 100.299,63 Kč bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:                  + 100.299,63 Kč bez DPH 
Vliv na plnění HMG: bez vlivu na HMG 
 
Přílohy:                      -  Položkový rozpočet změny   

-       Fotodokumentace stavu  
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): Ing.Marek Krššák 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se změnou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. …………………….. ze dne ……………………. 



Změnový list č.: 03 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby výtahu 
 
Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

Atelier Architektury Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor 
 
Stavební objekt / část stavby: Oprava SDK římsy pod světlíkem 
 
Technický popis změny stavby: Při realizaci výměny světlíku (po rozebrání jeho nosné 
konstrukce) bylo zjištěno, že vnitřní sádrokartonová římsa byla vlivem zatékání značně poškozena 
(nosné prvky římsy, tepelná izolace, opláštění z SDK desek). Bude provedena kompletní výměna celé 
SDK římsy vč.nové vnitřní tepelné izolace. 
 
Dopad na cenu:      méněpráce:                           - 0,00 Kč bez DPH 
                                 vícepráce:                           + 133.709,51 Kč bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:                  + 133.709,51 Kč bez DPH 
Vliv na plnění HMG: bez vlivu na HMG 
 
Přílohy:                      -  Položkový rozpočet změny   

-       Fotodokumentace stavu  
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): xxx.xxxxx xxxxxx 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se změnou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. …………………….. ze dne ……………………. 



Změnový list č.: 04 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby výtahu 
 
Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

Atelier Architektury Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor 
 
Stavební objekt / část stavby: Bourání plotové zdi 
 
Technický popis změny stavby: PZ důvodu výstavby nového objektu schodiště bylo po detailním 
zaměření základů zjištěno, že bude nutné odstranit část stávajícího plotového zdiva zahrady G-
centra. Toto bylo provedeno vč.vybourání základové konstrukce zdiva a vč.odvozu a likvidace suti. 
 
Dopad na cenu:      méněpráce:                           - 0,00 Kč bez DPH 
                                 vícepráce:                               + 6.907,65 Kč bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:                      + 6.907,65 Kč bez DPH 
Vliv na plnění HMG: bez vlivu na HMG 
 
Přílohy:                      -  Položkový rozpočet změny   

-       Fotodokumentace stavu  
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): xxx.xxxxx xxxxxx 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se změnou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. …………………….. ze dne ……………………. 



Změnový list č.: 05 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby výtahu 
 
Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

Atelier Architektury Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor 
 
Stavební objekt / část stavby: U-profil spodní hrany zděného zábradlí 
 
Technický popis změny stavby: Při realizaci odstraňování stávajících omítek ze zděných zábradlí 
balkonů bylo zjištěno, že spodní hrana zábradlí balkonů je v provedení ocelový U-profil. Tento 
ocelový profil bude obroušen, ošetřen antikorozním nátěrem a následně krycím nátěrem v barvě 
fasády. 
 
Dopad na cenu:      méněpráce:                   - 31.338,40 Kč bez DPH 
                                 vícepráce:                              +75.429,99 Kč bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:                     +44.091,59 Kč bez DPH 
Vliv na plnění HMG: bez vlivu na HMG 
 
Přílohy:                      -  Položkový rozpočet změny   

-       Fotodokumentace stavu 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): xxx.xxxxx xxxxxx 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se změnou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. …………………….. ze dne ……………………. 



Změnový list č.: 06 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby výtahu 
 
Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

Atelier Architektury Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor 
 
Stavební objekt / část stavby: Broušení říms 
 
Technický popis změny stavby: Po výstavbě lešení a možnosti bližšího ohledání stavu 
stávajícího bednění střešní římsy bylo zjištěno, že nebude postačovat zamýšlený oživovací nátěr, ale 
bude nutné přikročit k odstranění stávajícího nátěru, který je již nesoudržný. 
 
Dopad na cenu:      méněpráce:                            - 0,00 Kč bez DPH 
                                 vícepráce:                              + 17.351,36 Kč bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:                     + 17.351,36 Kč bez DPH 
Vliv na plnění HMG: bez vlivu na HMG 
 
Přílohy:                      -  Položkový rozpočet změny   

-       Fotodokumentace stavu 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): xxx.xxxxx xxxxxx 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se změnou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. …………………….. ze dne ……………………. 



Změnový list č.: 07 
 
Název akce: Stavební úpravy objektu G-Centra včetně novostavby výtahu 
 
Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
 
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele  …  / 7/2018/19 
  
   
Projektant: xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxx 

Atelier Architektury Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor 
 
Stavební objekt / část stavby: Nátěr stávajících oken vč.broušení 
 
Technický popis změny stavby: Na základě prohlídky stavu povrchové úpravy stávajících 
dřevěných výplní otvorů, která proběhla na žádost uživatele objektu bylo konstatováno, že je nutné 
provedení renovačního nátěru vybraných výplní otvorů. Rozsah opravy byl stanoven uživatelem 
objektu. Bude provedeno přebroušení povrchu a proveden nový nátěr dřevěných výplní otvorů. 
 
Dopad na cenu:      méněpráce:                            - 0,00 Kč bez DPH 
                                 vícepráce:                              + 87.392,18 Kč bez DPH 
                                 ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:                     + 87.392,18 Kč bez DPH 
Vliv na plnění HMG: bez vlivu na HMG 
 
Přílohy:                      -  Položkový rozpočet změny   

-       Fotodokumentace stavu 
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): xxx.xxxxx xxxxxx 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis):  Se změnou souhlasím. 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
U změn, jejichž řešení nesnese odkladu: 
 
Starosta města:  
Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): 
(vícepráce nad 100 000,- Kč bez DPH) 
 
Člen Rady města Tábora 
(jméno, datum, podpis): 
(vícepráce nad 200 000,- Kč bez DPH) 
 
U ostatních změn: 
 
Změna byla schválena usnesením RM č.j. …………………….. ze dne ……………………. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Luděk Hamr DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2019-06-06
G-centrum Tábor

1 048 380,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00%

CZK 1 205 637,00

0,00
1 048 380,00 157 257,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019-06-06

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Tábor Projektant:
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

G-centrum Tábor

6. 6. 2019

Ing. Luděk Hamr
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 205 637,001 048 380,00
2019-06-
06

Střecha objektu

1 048 380,00 1 205 637,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Tábor DIČ:

Zhotovitel: IČ:
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Luděk Hamr DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 048 380,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 048 380,00 15,00% 157 257,00

Cena s DPH v CZK 1 205 637,00

G-centrum Tábor

01 - Výměna střešní krytiny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 6. 6. 2019

Zadavatel: Město Tábor Projektant: Ing. Luděk Hamr
Zhotovitel: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 048 380,00

D HSV Práce a dodávky HSV 66 509,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 396,00

2 K 1801VDT00 Zakrývání a úprava ploch při realizaci střešní krytiny m2 60,000 120,00 7 200,00 SoD

PP Zakrývání a úprava ploch při realizaci střešní krytiny

VV 32 32,000

3 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 534,000 94,00 50 196,00 SoD

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 1068*0,5 534,000

D 997 Přesun sutě 9 113,49

1 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 3,364 732,00 2 462,45 SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace

VV 2,403+0,961 3,364

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 63,916 11,00 703,08 SoD

VV 3,364*19 63,916

3 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 3,364 354,00 1 190,86 SoD

VV 3,364 3,364

4 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 2,403 300,00 720,90 SoD

VV 2,403 2,403

5 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,961 4 200,00 4 036,20 SoD

VV 0,961 0,961

D PSV Práce a dodávky PSV 869 260,79

D 712 Povlakové krytiny 728 741,93

6 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 160,200 16,30 2 611,26 CS RTS 2019/I

PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé

VV 1068*0,15 160,200
VV Součet 160,200

7 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 1,600 96,80 154,88 CS RTS 2019/I

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše

VV 1,6 1,600
VV Součet 1,600

8 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 70,000 305,00 21 350,00 CS RTS 2019/I

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm

VV 70 70,000
VV Součet 70,000

9 M 28342014 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180 kus 70,000 146,00 10 220,00 CS RTS 2019/I

PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180

VV 70 70,000
VV Součet 70,000

10 K 712363355 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm m 632,700 133,00 84 149,10 CS RTS 2019/I

PP Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm

VV 632,7 632,700
VV Součet 632,700

11 K 712363471 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 140mm vnitřní pole,budova v přes18m m2 1 228,200 136,00 167 035,20 CS RTS 2019/I

PP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 140mm vnitřní pole,budova v přes18m

VV 1068+160,2 1 228,200
VV Součet 1 228,200

12 M FTR.31107308
fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810, T3, vyztužená PES mřížkou,  tl. 1,5 mm, šířka 1300 mm, RAL 
7040

m2 1 412,430 235,00 331 921,05 CS RTS 2019/I

PP fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810, T3, vyztužená PES mřížkou,  tl. 1,5 mm, šířka 1300 mm, RAL 7040

VV (1068+160,2)*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 412,430

13 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 1 228,200 39,90 49 005,18 CS RTS 2019/I

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy

VV 1068+160,2 1 228,200
VV Součet 1 228,200

14 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 1 412,430 24,20 34 180,81 CS RTS 2019/I

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2

VV (1068+160,2)*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 412,430

15 K 712400845 Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 30° kus 70,000 81,20 5 684,00 CS RTS 2019/I

PP Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 30°

VV 70 70,000
VV Součet 70,000

16 M
BTX.0021712.UR
S

BITUBITAGIT PE V60 S35 (role/10m2) m2 1,840 97,20 178,85 CS RTS 2019/I

PP BITUBITAGIT PE V60 S35 (role/10m2)

VV 1,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,840

17 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 7 064,000 3,15 22 251,60 CS RTS 2019/I

D 713 Izolace tepelné 17 431,76

18 K 713140833 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů tl přes 100 mm m2 160,200 37,50 6 007,50 CS RTS 2019/I

PP Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů tl přes 100 mm

VV 1068*0,15 160,200
VV Součet 160,200

19 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 160,200 60,10 9 628,02 CS RTS 2019/I

PP Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

VV 1068*0,15 "zpětná montáž MW 160,200
VV Součet 160,200

20 M 63148105 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm m2 8,170 172,00 1 405,24 CS RTS 2019/I

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm

VV 1068*0,15*0,05 "doplnění izolantu z MW 8,010

G-centrum Tábor

01 - Výměna střešní krytiny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 8,010
VV 8,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,170

21 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 170,000 2,30 391,00 CS RTS 2019/I

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 46 900,00

22 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 70,000 670,00 46 900,00 CS RTS 2019/I

PP Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110

VV 70 70,000
VV Součet 70,000

D 762 Konstrukce tesařské 54 168,07

23 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 3,845 967,00 3 718,12 CS RTS 2019/I

PP Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

VV 1068*0,15*0,024 3,845
VV Součet 3,845

24 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 160,200 103,00 16 500,60 CS RTS 2019/I

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz

VV 1068*0,15 160,200
VV Součet 160,200

25 M 60511081 řezivo jehličnaté smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 4,005 5 400,00 21 627,00 CS RTS 2019/I

PP řezivo jehličnaté smrk tl 18-32mm dl 4-5m

VV 1068*0,15*0,025 4,005
VV Součet 4,005

26 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 160,200 31,80 5 094,36 CS RTS 2019/I

PP Demontáž bednění střech z prken

VV 1068*0,15 160,200
VV Součet 160,200

27 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 4,005 1 090,00 4 365,45 CS RTS 2019/I

PP Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí

VV 4,005 4,005
VV Součet 4,005

28 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 513,000 5,58 2 862,54 CS RTS 2019/I

D 764 Konstrukce klempířské 22 019,03

29 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,800 55,40 709,12 CS RTS 2019/I

PP Demontáž svodu do suti

VV 12,8 12,800
VV Součet 12,800

30 K 764511499 Vyčištění žlabu podokapního půlkruhového m 60,000 42,00 2 520,00 KALK

PP Vyčištění žlabu podokapního půlkruhového

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

31 K 764518423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm m 12,800 443,00 5 670,40 CS RTS 2019/I

PP Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm

VV 12,8 12,800
VV Součet 12,800

32 K 764213652 Oprava střešního výlezu pro krytinu povlakovou kus 1,000 12 780,00 12 780,00 CS RTS 2019/I

PP Oprava střešního výlezu pro krytinu povlakovou

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 217,632 1,56 339,51 CS RTS 2019/I

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m

D M Práce a dodávky M 66 505,05

D 21-M Hromosvod 66 505,05

34 K 210293091 Demontáž a montáž jímacího střešního rozvodu m 265,000 128,00 33 920,00 KALK

VV 265 265,000
VV Součet 265,000

35 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 108,650 137,00 14 885,05 CS RTS 2019/I

PP drát D 8mm AlMgSi

VV 265*0,41 108,650
VV Součet 108,650

36 M 35441470 podpěra vedení FeZn na povlakové střeše kus 250,000 28,80 7 200,00 CS RTS 2019/I

PP podpěra vedení FeZn na povlakové střeše

VV 250 250,000
VV Součet 250,000

37 M 35441380 dodávka drobného montážního a spojovacího materiálu soub 1,000 2 500,00 2 500,00 CS RTS 2019/I

PP podložka FeZn pro podpěru vedení pro vlnitý eternit 220 mm

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

38 K 210293099 Revize hromosvodu, včetně zprávy o výchozí revizi soub 1,000 8 000,00 8 000,00 KALK

VV 1 1,000
Součet 1,000

D VN Vedlejší náklady 46 104,67
39 K 005121 R1. Zařízení staveniště Soub 0,046 1 002 275,33 46 104,67 SoD
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 91 12 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 21 239 030,04

201901103

Stavební opravy G-centra v Táboře

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

18 468 721,77

0,00

2 770 308,27

Soupis prací části 003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště a soupis 101 - Doplnění průzorů je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Soupisy prací 001 - Oprava 
fasády (kromě soupisu 101 - Doplnění průzorů) a 002 - Oprava střechy a světlíku nad atriem jsou sestaveny s využitím Cenové soustavy RTS.

21,00%

15,00%

0,00

18 468 721,77
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 201901103

Stavba:

Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

SO-01 Lůžkový evakuační výtah 

SO-02 Schodiště se skleněným opláštěním

Vedlejší náklady

7 857 873,63

678 500,00

Oprava fasády

Doplnění průzorů v zídkách balkónového zábradlí

Oprava střechy a světlíku nad atriem

Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

Bourací práce

18 468 721,77 21 239 030,04

Kód Popis

Oprava fasády

304

10 022 988,058 715 641,78
9 188 964,847 990 404,21

834 023,21

6 832 933,59303

001
001

101

002

003

301
302

590 000,00

1 977 540,00

115 344,57

11 100 697,41

586 783,79

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

725 237,57

100 299,63

9 652 780,36

510 246,77
1 719 600,00

Ing. Pavel Vochozka

Stavební opravy G-centra v Táboře

04.04.2019

Atelier architektury Šimeček s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 990 404,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 990 404,21 15,00% 1 198 560,63

Cena s DPH v CZK 9 188 964,84

Stavební opravy G-centra v Táboře

001 - Oprava fasády

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 990 404,21

HSV - Práce a dodávky HSV 5 669 941,31

    62 - Úpravy povrchů vnější 3 877 273,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 280 830,00

    901 - Ostatní práce a konstrukce 846 502,38

    96 - Bourání konstrukcí 375 179,50

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 130 328,43

    99 - Staveništní přesun hmot 159 828,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 696 462,90

    711 - Izolace proti vodě 172 800,00

    712 - Povlakové krytiny 175 224,10

    764 - Konstrukce klempířské 885 348,00

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 153 704,40

    777 - Podlahy ze syntetických hmot 272 775,00

    783 - Nátěry 36 611,40

VN - Vedlejší náklady 309 000,00

ON - Ostatní náklady 315 000,00

001 - Oprava fasády

Stavební opravy G-centra v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 7 990 404,21

D HSV Práce a dodávky HSV 5 669 941,31

D 62 Úpravy povrchů vnější 3 877 273,00
1 K 620991005R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, m 1 345,000 90,00 121 050,00 CS RTS 2019/I

PP Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, nalepení a odříznutí po dokončení omítek

2 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 1 498,100 80,00 119 848,00 CS RTS 2019/I

PP
Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě 
před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

VV "výplně otvorů včetně truhlíků okenních žaluzií
VV 1055*1,12 1 181,600
VV "parapety
VV 1055*0,3 316,500
VV Součet 1 498,100

3 K 622451101R00 Vyspravení povrchu a zatření spár vnějších stěn maltou cementovou m2 115,000 56,00 6 440,00 CS RTS 2019/I

PP
Vyspravení povrchu a zatření spár vnějších stěn maltou cementovou neomítaných betonových a železobetonových monolitických i 
prefabrikovaných, s rozetřením vysprávky do ztracena,

VV "doplnění a vyrovnání povrchu konstrukce schodiště po odtryskání stávající omítky
VV 115 115,000

4 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 3 405,000 33,00 112 365,00 CS RTS 2019/I

PP Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2

VV "plocha fasády
VV 2130 2 130,000
VV "balkony zespodu a z boků
VV 585 585,000
VV "zděné zábradlí
VV 690 690,000
VV Součet 3 405,000

5 K 62 01 Proškrabání spár prasklin, vyčištění a vyplnění stěrkovou hmotou m2 33,500 1 500,00 50 250,00
položka vlastní - 
IK 

PP Proškrabání spár prasklin, vyčištění a vyplnění stěrkovou hmotou

VV 19+6+7+1,5 33,500

6 K 622421000R01 Omítka vnější stěn, MVC, jen štuková vrstva, složitost 1-2 m2 3 520,000 174,00 612 480,00
položka vlastní - 
IK 

PP Omítka vnější stěn, MVC, jen štuková vrstva, složitost 1-2

P
 Poznámka k položce:

doporučení omítky s armovacími vlákny pro venkovní použití, zrno 0,6 mm
VV "plocha fasády
VV 2130 2 130,000
VV "balkony zespodu a z boků
VV 585 585,000
VV "zděné zábradlí
VV 690 690,000
VV "schodiště
VV 115 115,000
VV Součet 3 520,000

7 K 622471300RKS Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, dvojnásovný nátěr vč. penetrace, hmota (sol)silikátová m2 3 520,000 280,00 985 600,00
položka vlastní - 
IK 

PP Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, dvojnásovný nátěr vč. penetrace, hmota (sol)silikátová

8 K 622481211RTK Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 3 520,000 192,00 675 840,00
položka vlastní - 
IK 

PP Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

VV "plocha fasády
VV 2130 2 130,000
VV "balkony zespodu a z boků
VV 585 585,000
VV "zděné zábradlí
VV 690 690,000
VV "schodiště
VV 115 115,000
VV Součet 3 520,000

9 K 622904220R00 Odstr. fasádních organických nátěrů chem.odstraňovačem, odstraňovač disperzních nátěrů m2 3 060,000 390,00 1 193 400,00
položka vlastní - 
IK 

PP Odstr. fasádních organických nátěrů chem.odstraňovačem, odstraňovač disperzních nátěrů

VV "fasáda, balkony zespodu a z čela
VV 2130+585+690/2 3 060,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 280 830,00
10 K 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, m3 1,200 5 400,00 6 480,00 CS RTS 2019/I

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

VV "mezipodesta
VV 15*0,08 1,200

11 K 632451032R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 320,000 240,00 76 800,00 CS RTS 2019/I

PP

Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na stropech z prefabrikovaných dílců jako 
podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 
tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

VV "vyspravení bet.mazaniny balkonů
VV 320 320,000

12 K 632477123R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 10 mm m2 335,000 370,00 123 950,00 CS RTS 2019/I

PP
Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 10 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení 
stěrky

VV "podlaha mezipodesty
VV 15 15,000
VV "podlaha spodních balkonů
VV 320 320,000
VV Součet 335,000

13 K 632451021R50 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm, s očištěním a napenetrováním podkladu m2 230,000 320,00 73 600,00
položka vlastní - 
IK 

PP Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm, s očištěním a napenetrováním podkladu

VV "zídka zábradlí balkonů - pro zajištění spádu oplechování zídky
VV 1150*0,2 230,000

D 901 Ostatní práce a konstrukce 846 502,38
14 K 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m m2 3 395,500 70,00 237 685,00 CS RTS 2019/I

PP Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení

VV 16*210+2,5*3,0+8,0*3,5 3 395,500

15 K 941941192R00
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky 
šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 5 093,250 58,00 295 408,50 CS RTS 2019/I

PP
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 
m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení

P
 Poznámka k položce:

Zhotovitel upraví cenu s ohledem na předpokládanou potřebnou dobu použití lešení ! V položce uvažováno s obdobím 1,5 měsíce.
VV 3395,5*1,5 5 093,250

16 K 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 3 395,500 44,00 149 402,00 CS RTS 2019/I

PP Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m

Stavební opravy G-centra v Táboře

001 - Oprava fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

17 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 225,000 120,00 27 000,00 CS RTS 2019/I

PP Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

VV "sever
VV 5,0*4+5,0*3 35,000
VV "západ
VV 6,0*2+3,5*2*5+5,0*4 67,000
VV "jih
VV 3,0*3*2+5,5*2*4 62,000
VV "východ
VV 5,0*3+3,5*2*5+5,5*2 61,000
VV Součet 225,000

18 K 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 43,000 160,00 6 880,00 CS RTS 2019/I

PP Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m

VV "sever
VV 4,0*2 8,000
VV "západ
VV 6,0*2 12,000
VV "jih
VV 3,0*2*2 12,000
VV "východ
VV 5,5*2 11,000
VV Součet 43,000

19 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 157,500 12,00 37 890,00 CS RTS 2019/I

PP Montáž ochranné sítě z umělých vláken

VV 15*210+2,5*3,0 3 157,500

20 K 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken m2 4 736,250 3,50 16 576,88 CS RTS 2019/I

PP Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken

VV 3157,5*1,5 4 736,250

21 K 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 157,500 8,00 25 260,00 CS RTS 2019/I

PP Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

22 K 1801VDT00 Zakrývání a úprava ploch při a po opravách fasád m2 420,000 120,00 50 400,00
položka vlastní - 
IK 

PP Zakrývání a úprava ploch při a po opravách fasád

VV 2,0*210 420,000

D 96 Bourání konstrukcí 375 179,50
23 K 959571001R00 Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m t 18,400 580,00 10 672,00 CS RTS 2019/I

PP Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m

VV 0,05*368 18,400

24 K 965042131RT1
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 
mm, plochy do 4 m2

m3 18,500 4 730,00 87 505,00 CS RTS 2019/I

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "horní balkony
VV 170*0,1 17,000
VV "mezipodesty
VV 15*0,1 1,500
VV Součet 18,500

25 K 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 335,000 90,00 30 150,00 CS RTS 2019/I

PP Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

VV "balkony
VV 320 320,000
VV "mezipodesty
VV 15 15,000
VV Součet 335,000

26 K 712300841R00
Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s 
očištěním běžný stupěň znečištění

m2 15,000 120,00 1 800,00 CS RTS 2019/I

PP
Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním běžný stupěň 
znečištění

27 K 216903111R50 Otryskání ploch pískem m2 368,500 665,00 245 052,50
položka vlastní - 
IK 

PP Otryskání ploch pískem

VV "schodiště - stupně podstupnice
VV 68 68,000
VV "schodiště - boky, podhled
VV 115 115,000
VV "zábradlí
VV 185,5 185,500
VV Součet 368,500

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 130 328,43
28 K 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, t 50,870 274,00 13 938,38 CS RTS 2019/I

PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s 
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 
nad 3,5 m,

29 K 979012119R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 
3,5 m výšky přes 3,5 m

t 101,739 22,00 2 238,26 CS RTS 2019/I

PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 
3,5 m s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního 
prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

30 K 979082113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, t 50,870 310,00 15 769,70 CS RTS 2019/I

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo s 
přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

31 K 979082119R00
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m

t 763,044 21,00 16 023,92 CS RTS 2019/I

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 
1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m,

32 K 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 50,870 119,00 6 053,53 CS RTS 2019/I

PP Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu

33 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 50,870 220,00 11 191,40 CS RTS 2019/I

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

34 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2 034,785 24,00 48 834,84 CS RTS 2019/I

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

35 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 50,870 320,00 16 278,40 CS RTS 2019/I

PP Poplatek za skládku stavební suti

D 99 Staveništní přesun hmot 159 828,00
36 K 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m t 332,975 480,00 159 828,00 CS RTS 2019/I

PP
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 
812

D PSV Práce a dodávky PSV 1 696 462,90

D 711 Izolace proti vodě 172 800,00

37 K 711212321R02 Stěrka hydroizolační dvouvrstvá m2 320,000 540,00 172 800,00
položka vlastní - 
IK 

PP Stěrka hydroizolační dvouvrstvá

VV "spodní balkony
VV 320 320,000

D 712 Povlakové krytiny 175 224,10
38 K 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 1,000 592,00 592,00 CS RTS 2019/I

PP Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2

VV "kačírek na ploché střeše
VV 0,05*20 1,000

39 K 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 25,000 180,00 4 500,00 CS RTS 2019/I

PP Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu

VV "oblouková střecha
VV 25 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

40 K 712391172RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 170,000 60,00 10 200,00 CS RTS 2019/I

PP Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie

41 K 712511101RZ1
Povlaková krytina střech oblých natěradly za studena nátěrem asfaltovým lakem penetračním (ALP), 1 x nátěr, včetně 
dodávky materiálu

m2 25,000 40,00 1 000,00 CS RTS 2019/I

PP Povlaková krytina střech oblých natěradly za studena nátěrem asfaltovým lakem penetračním (ALP), 1 x nátěr, včetně dodávky materiálu

42 K 712541559RT1 Povlaková krytina střech oblých pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 25,000 150,00 3 750,00 CS RTS 2019/I

PP Povlaková krytina střech oblých pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci

43 K 721210823R00 Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125 kus 2,000 166,60 333,20 CS RTS 2019/I

PP Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125

44 K 721234143RT2
Střešní vtoky z PP s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně izolovaný vložený do krabice s 
nastavitelnou výškou se, záchytným košem, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,000 6 850,00 13 700,00 CS RTS 2019/I

PP
Střešní vtoky z PP s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně izolovaný vložený do krabice s nastavitelnou 
výškou se, záchytným košem, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

45 K 7123525 Očištění stávající krytiny obloukové střechy, úprava podkladu pro novou lepenku m2 25,000 180,00 4 500,00
položka vlastní - 
IK 

PP Očištění stávající krytiny obloukové střechy, úprava podkladu pro novou lepenku

46 K 712371801R Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC pod dlažbu na podložkách, 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm m2 170,000 560,00 95 200,00
položka vlastní - 
IK 

PP Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC pod dlažbu na podložkách, 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm

VV "horní balkony
VV 170 170,000

47 K 712370010RAB
Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, 
výztužná mřížka, tl. 1,5 mm

m2 20,000 940,00 18 800,00 CS RTS 2019/I

PP
Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, 
tl. 1,5 mm z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na 
stěně lištou.

VV "plochá střecha
VV 20 20,000

48 K 628522575R Pás modifikovaný asfalt s posypm, červenohnědý, Dek m2 28,750 146,00 4 197,50 vlastní

PP Pás modifikovaný asfalt s posypm, červenohnědý, Dek

VV 25*1,15 28,750

49 K 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně m2 187,000 42,20 7 891,40 CS RTS 2019/I

PP geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

VV 170*1,1 187,000

50 K 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 6,400 1 650,00 10 560,00 CS RTS 2019/I

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně

D 764 Konstrukce klempířské 885 348,00
51 K 764817133R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž m 1 150,000 480,00 552 000,00 CS RTS 2019/I

PP Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

VV "zídka zábradlí balkonů
VV 1150 1 150,000

52 K 764819211R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž m 140,000 330,00 46 200,00 CS RTS 2019/I

PP Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž

53 K 764814525R00 Závětrná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž m 12,000 311,00 3 732,00 CS RTS 2019/I

PP Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž

54 K 764430810R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m 1 150,000 50,00 57 500,00 CS RTS 2019/I

PP Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm

VV "zídka zábradlí balkonu
VV 1150 1 150,000

55 K 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 140,000 30,00 4 200,00 CS RTS 2019/I

PP Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm

56 K 764371375R00 Systémové ukončení teras s dlažbou - okapnicí m 265,000 560,00 148 400,00
položka vlastní - 
IK 

PP Systémové ukončení teras s dlažbou - okapnicí

57 K 764371551R00 Systémové ukončení okraje balkonu s žlabem, profil pro ukončení teras, s napojením na svodové potrubí m 95,000 480,00 45 600,00
položka vlastní - 
IK 

PP Systémové ukončení okraje balkonu s žlabem, profil pro ukončení teras, s napojením na svodové potrubí

58 K 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 3,380 8 200,00 27 716,00 CS RTS 2019/I

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 153 704,40
59 K 632922922R00  Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové  dlaždice 400 x 400 mm m2 170,000 450,00 76 500,00 CS RTS 2019/I

PP  Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové dlaždice 400 x 400 mm

60 K 592462639R Dlaždice 400/400/ mm dle výběru kus 1 190,000 54,00 64 260,00 vlastní

PP Dlaždice 400/400/ mm dle výběru

VV 170*6,25*1,12 1 190,000

61 K 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 9,660 1 340,00 12 944,40 CS RTS 2019/I

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně

D 777 Podlahy ze syntetických hmot 272 775,00

62 K 777155020R01 Dvousložková polyuretanová  pochůzná stěrka na podlahu, včetně penetrace, protiskluzný posyp m2 335,000 740,00 247 900,00
položka vlastní - 
IK 

PP Dvousložková polyuretanová pochůzná stěrka na podlahu, včetně penetrace, protiskluzný posyp

VV "balkon spodní
VV 320 320,000
VV "mezipodesta
VV 15 15,000
VV Součet 335,000

63 K 777155020R43 Dvousložková polyuretanová  pochůzná stěrka, členité plochy, včetně penetrace, protiskluzný posyp m2 68,000 140,00 9 520,00
položka vlastní - 
IK 

PP Dvousložková polyuretanová pochůzná stěrka, členité plochy, včetně penetrace, protiskluzný posyp

VV "schodiště
VV 68 68,000

64 K 777155020R60 Dvousložková polyuretanová  pochůzná stěrka, včetně penetrace - sokl m2 40,300 230,00 9 269,00
položka vlastní - 
IK 

PP Dvousložková polyuretanová pochůzná stěrka, včetně penetrace - sokl

VV 335*0,1+68*0,1 40,300

65 K 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 1,790 3 400,00 6 086,00 CS RTS 2019/I

PP Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně

D 783 Nátěry 36 611,40

66 K 783214955R00 Údržba, nátěr olejový kovových konstr.1x +1x email m2 92,730 180,00 16 691,40
položka vlastní - 
IK 

PP Údržba, nátěr olejový kovových konstr.1x +1x email

VV "venkovní zábradlí schodiště, cena včetně přípravy podkladu pro obnovu nátěru
VV 1,1*4*(2,3*2+4,6+3,0*2)+1,1*2*3,5 74,580
VV "sloupky
VV 0,5*(13,5+12) 12,750
VV "ztužující konzole
VV 4*3,0*0,15*3 5,400
VV Součet 92,730

67 K 783726700R02 Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak m2 166,000 120,00 19 920,00 CS RTS 2019/I

PP Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak

VV "dřevěné římsy
VV 166 166,000

D VN Vedlejší náklady 309 000,00
68 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 220 000,00 220 000,00 CS RTS 2019/I

PP Zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.; Zajištění přístupových cest. Náklady na 
vyhotovení návrhu příjezdu a přístupu na staveniště, jeho projednání s dotčenými orgány.

69 K 005122010R Provoz objednatele Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS RTS 2019/I

PP Provoz objednatele
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
 Poznámka k položce:

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu investora v objektech v nichž se stavební práce provádí.

70 K 005124010R Koordinační činnost Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS RTS 2019/I

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

Zajištění koordinační a kompletační činnosti

71 K 00512251T1 Ochrana zeleně a dřevin během výstavby, rozsah dle zadávacích podmínek Kč 1,000 24 000,00 24 000,00
položka vlastní - 
IK 

PP Ochrana zeleně a dřevin během výstavby, rozsah dle zadávacích podmínek

D ON Ostatní náklady 315 000,00
72 K 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS RTS 2019/I

PP Dočasná dopravní opatření

P
 Poznámka k položce:

Údržba a úklid transportních tras (mimo vlastní budovu) po dobu provádění stavebních prací.

73 K 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Kč 1,000 210 000,00 210 000,00 CS RTS 2019/I

PP Užívání veřejných ploch a prostranství

P
 Poznámka k položce:

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi 
dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

74 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS RTS 2019/I

PP Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

P

 Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z 
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

75 K 005281010R Propagace Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS RTS 2019/I

PP Propagace

P
 Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, 
tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

76 K 005261051R Zajištění fotodokumentace stavební realizece Kč 1,000 10 000,00 10 000,00
položka vlastní - 
IK 

PP Zajištění fotodokumentace stavební realizece

P
 Poznámka k položce:

- výchozí stav dotčeného objektu, altern. i sousedících objektů; - průběžná fotodokumentace provádění díla, zejména dokumentace částí 
stavby a konstrukcí před jejich zakrytím
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 725 237,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 725 237,57 15,00% 108 785,64

Cena s DPH v CZK 834 023,21

Stavební opravy G-centra v Táboře

001 - Oprava fasády

101 - Doplnění průzorů v zídkách balkónového zábradlí

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 725 237,57

HSV - Práce a dodávky HSV 289 628,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 496,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 369,25

    997 - Přesun sutě 21 275,55

    998 - Přesun hmot 1 487,07

PSV - Práce a dodávky PSV 435 608,93

    764 - Konstrukce klempířské 86 564,20

    767 - Konstrukce zámečnické 349 044,73

Stavební opravy G-centra v Táboře

001 - Oprava fasády

101 - Doplnění průzorů v zídkách balkónového zábradlí

Strana 10 z 45



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 725 237,57

D HSV Práce a dodávky HSV 289 628,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 496,77
1 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 20,025 630,00 12 615,75 CS ÚRS 2018 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

VV "omítka boků zídky po vybourání a vyřezání otvoru pro rámy zábradlí
VV "pro malé rámy - 37 ks
VV (1,0+0,55*2)*0,15*37 11,655
VV "pro velké rámy - 18 ks
VV (2,0+0,55*2)*0,15*18 8,370
VV Součet 20,025

2 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 86,070 136,00 11 705,52 CS ÚRS 2018 02

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV "napojení ostění na stávající omítku (venkovní a vnitřní strana)
VV "malé rámy - 37 ks
VV (1,0+0,55*2)*37 77,700
VV "pro velké rámy - 18 ks
VV (2,0+0,55*2)*0,15*18 8,370
VV Součet 86,070

3 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 10,950 290,00 3 175,50 CS ÚRS 2018 02

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

VV "úprava spodní strany zídky po vybourání a vyřezání otvoru pro rámy zábradlí
VV "pro malé rámy - 37 ks
VV 1,0*0,15*37 5,550
VV "pro velké rámy - 18 ks
VV 2,0*0,15*18 5,400
VV Součet 10,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 369,25
4 K 9539401.R Osazení rámů zábradlí 100 x 55 cm do zdiva na montážní pěnu včetně ukotvení vruty s krytkou do hmoždinek kus 37,000 1 220,00 45 140,00 R-položka vlastní

PP Osazení rámů zábradlí 100 x 55 cm do zdiva na montážní pěnu včetně ukotvení vruty s krytkou do hmoždinek

P
 Poznámka k položce:

 - hmotnost rámu 16,407 kg
- včetně dodávky a montáže spojovacích, kotevních a pomocných prostředků

5 K 9539402.R Osazení rámů zábradlí 200 x 55 cm do zdiva na montážní pěnu včetně ukotvení vruty s krytkou do hmoždinek kus 18,000 1 290,00 23 220,00 R-položka vlastní

PP Osazení rámů zábradlí 100 x 55 cm do zdiva na montážní pěnu včetně ukotvení vruty s krytkou do hmoždinek

P

 Poznámka k položce:
 - hmotnost rámu 29,584 kg

 - včetně dodávky a montáže spojovacích, kotevních a pomocných prostředků
- předpoklad 8 ks vrutů / rám

6 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 20,350 475,00 9 666,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

VV "výřezy v zídkách zábradlí tl. 15 cm
VV "pro malé rámy - 37 ks
VV 1,0*0,55*37 20,350

7 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 19,800 260,00 5 148,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

VV "výřezy v zídkách zábradlí tl. 15 cm
VV "pro velké rámy - 18 ks
VV 2,0*0,55*18 19,800

8 K 9772101.R Řezání diamantovým kotoučem kcí z cihel nebo tvárnic hl do 150 mm m 133,500 1 170,00 156 195,00 R-položka vlastní

PP Řezání diamantovým kotoučem kcí z cihel nebo tvárnic hl do 150 mm

VV "výřezy v zídkách zábradlí tl. 15 cm
VV "pro malé rámy - 37 ks
VV (1,0+0,55*2)*37 77,700
VV "pro velké rámy - 18 ks
VV (2,0+0,55*2)*18 55,800
VV Součet 133,500

D 997 Přesun sutě 21 275,55
9 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace t 11,085 1 050,00 11 639,25 CS ÚRS 2018 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

VV 10,841   "cihelný odpad" 10,841
VV 0,244   "kovový odpad" 0,244
VV Součet 11,085

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 206,936 14,00 2 897,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV "odvoz odpadu na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 19 km
VV 10,84*19 205,960
VV "odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)
VV "příplatek za další 4 km
VV 0,244*4 0,976
VV Součet 206,936

11 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 11,085 295,00 3 270,08 CS ÚRS 2018 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

12 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 10,841 320,00 3 469,12 CS ÚRS 2018 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

VV 10,841   "cihelný odpad" 10,841

D 998 Přesun hmot 1 487,07
13 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 1,209 1 230,00 1 487,07 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 435 608,93

D 764 Konstrukce klempířské 86 564,20
14 K 764001901 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m kus 110,000 240,00 26 400,00 CS ÚRS 2018 02

PP Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m

VV "napojení nového oplechování horních ploch zídek zábradlí na stávající oplechování - 2 ks/rám
VV 37*2 74,000
VV 18*2 36,000
VV Součet 110,000

15 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 128,000 190,00 24 320,00 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

101 - Doplnění průzorů v zídkách balkónového zábradlí

Stavební opravy G-centra v Táboře

001 - Oprava fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "demontáž horních ploch zídek zábradlí v místech vybouraných otvorů s přesahem cca 0,5 m na každou stranu
VV 2,0*37 74,000
VV 3,0*18 54,000
VV Součet 128,000

16 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 60,500 560,00 33 880,00 CS ÚRS 2018 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm

VV "doplnění oplechování horních ploch zídek zábradlí s přesahem na nově osazený rám zábradlí
VV 0,55*2*37 40,700
VV 0,55*2*18 19,800
VV Součet 60,500

17 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,610 1 220,00 1 964,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 349 044,73
18 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 1 139,578 94,00 107 120,33 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

VV "výroba nerezových rámů s trubkovou výplní (vložky zábradlí)
VV "nerezové trubky 30,0 x 3,0 mm - 4 ks trubek/rám; hmotnost 2,028 kg/m
VV "malé rámy - 1,0 x 0,55 m - 37 ks
VV 1,0*4*2,028*37 300,144
VV "velké rámy - 2,0 x 0,55 m - 18 ks
VV (2,0*4+0,55)*2,028*18 312,109
VV Mezisoučet 612,253
VV "nerezové plechy - hmotnost 15,8 kg/m2
VV "malé rámy - 1,0 x 0,55 m - 37 ks
VV (1,0+0,55*2)*0,25*15,8*37 306,915
VV "velké rámy - 2,0 x 0,55 m - 18 ks
VV (2,0+0,55*2)*0,25*15,8*18 220,410
VV Mezisoučet 527,325
VV Součet 1 139,578

19 M 1375601.M plech nerezový tl. 2,0 mm tabule t 0,606 158 600,00 96 111,60 M-položka vlastní

PP plech nerezový tl. 2,0 mm tabule

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 15,8 kg/m2
VV "specifikace
VV "nerezové plechy
VV "malé rámy - 1,0 x 0,55 m - 37 ks
VV (1,0+0,55*2)*0,25*15,8*37*0,001 0,307
VV "velké rámy - 2,0 x 0,55 m - 18 ks
VV (2,0+0,55*2)*0,25*15,8*18*0,001 0,220
VV Mezisoučet 0,527
VV "prořez, ztratné 15%
VV 0,527*0,15 0,079
VV Součet 0,606

20 M 1401101.M trubka z ušlechtilé oceli nerezová svařovaná 30,0 x 3,0 mm; dl. 6,0 m m 332,090 420,00 139 477,80 M-položka vlastní

PP trubka z ušlechtilé oceli nerezová svařovaná 30,0 x 3,0 mm; dl. 6,0 m

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,028 kg/m
VV "specifikace
VV "nerezové trubky 30,0 x 3,0 mm - 4 ks trubek/rám
VV "malé rámy - 1,0 x 0,55 m - 37 ks
VV 1,0*4*37 148,000
VV "velké rámy - 2,0 x 0,55 m - 18 ks
VV (2,0*4+0,55)*18 153,900
VV Mezisoučet 301,900
VV "prořez, ztratné 10%
VV 301,9*0,1 30,190
VV Součet 332,090

21 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,810 3 500,00 6 335,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 299,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 100 299,63 15,00% 15 044,94

Cena s DPH v CZK 115 344,57

Stavební opravy G-centra v Táboře

02 - Oprava úžlabí světlíku

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Luděk Hamr

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 100 299,63

D PSV Práce a dodávky PSV 95 875,48

D 997 Přesun sutě 1 961,85
1 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 1,230 732,00 900,36 SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

VV 0,95+0,28   "dřevěný odpad" 1,230

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 23,370 11,00 257,07 SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV "odvoz odpadu na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 19 km
VV (0,95+0,28)*19 23,370

3 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 1,230 354,00 435,42 SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

4 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 1,230 300,00 369,00 SoD

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

VV 0,95+0,28   "dřevěný odpad" 1,230

D 712 Povlakové krytiny 2 387,95
5 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 146,500 16,30 2 387,95 RTS 19/ I

PP Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé

VV (14,4+14,4+14,9+14,9)*2,5 146,500

D 762 Konstrukce tesařské 39 608,10
6 K 762344812 Demontáž bednění střešních žlabů z fošen m2 55,670 77,80 4 331,13 RTS 19/ I

PP Demontáž bednění střešního žlabu 

(14,9+14,4)*2*(0,65+0,3) 55,670

7 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 55,670 17,70 985,36 RTS 19/ I

PP Demontáž nosného roštu bednění střešního žlabu 

(14,9+14,4)*2*(0,65+0,3) 55,670

8 K 762341410 Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken m2 55,670 149,00 8 294,83 RTS 19/ I

PP Montáž bednění střešního žlabu 

(14,9+14,4)*2*(0,65+0,3) 55,670

9 K 60511022 řezivo jehličnaté středové smrk do tl 33 dl 2-3,5m m3 1,960 5 700,00 11 169,63 RTS 19/ I

PP Montáž bednění střešního žlabu 

VV (14,9+14,4)*2*(0,65+0,3)*0,032*1,1 1,960

10 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 2,669 1 090,00 2 909,21 RTS 19/ I

PP Spojovací prostředky tesařských konstrukcí žlabu

VV 1,96+0,709 2,669

11 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 55,670 52,70 2 933,81 RTS 19/ I

PP Montáž laťování střešních žlabů

VV (14,9+14,4)*2*(0,65+0,3) 55,670
12 K 60514106 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 80x80mm m3 0,709 5 700,00 4 040,89 RTS 19/ I

PP Montáž laťování střešních žlabů

VV 100,7*1,1*0,08*0,08 0,709
13 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 2,669 967,00 2 580,92 RTS 19/ I

PP Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 

VV 1,96+0,709 2,669

14 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 5,790 408,00 2 362,32 SoD

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 47 604,62
15 K 767810111 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,01 m2 ks 30,000 103,00 3 090,00 RTS 19/ I

PP Montáž mřížek větracích 

VV 30 ks 30,000

16 K 56245613 mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm ks 30,000 131,00 3 930,00 RTS 19/ I

PP mřížka větrací hranatá plast se žaluzií

VV 30 ks 30,000

17 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 551,426 38,70 21 340,19 RTS 19/ I

PP Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg

VV 58,6*9,41 551,426

18 K 14550317 profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm t 0,607 29 600,00 17 954,43 RTS 19/ I

PP profil ocelový čtvercový

VV 58,6*0,00941*1,1 0,607

19 K 998767203.1 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti % 2,580 500,00 1 290,00 SoD

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti

D 783 Nátěry 4 312,96
20 K 783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 18,752 150,00 2 812,80 SoD

PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný

VV "ocelové profily
VV 58,6*(0,08*4) 18,752

21 K 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 18,752 80,00 1 500,16 SoD

PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

VV "ocelové profily
VV 58,6*(0,08*4) 18,752

D VN Vedlejší náklady 4 424,15
22 K 005121 R.1 Zařízení staveniště Soubor 0,046 95 875,00 4 424,15 SoD

PP Zařízení staveniště

Stavební opravy G-centra v Táboře

02 - Oprava úžlabí světlíku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 246,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 510 246,77 15,00% 76 537,02

Cena s DPH v CZK 586 783,79

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

301 - Bourací práce

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 510 246,77

HSV - Práce a dodávky HSV 467 376,93

    1 - Zemní práce 16 758,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 289 152,41

    997 - Přesun sutě 159 021,67

    998 - Přesun hmot 2 444,04

PSV - Práce a dodávky PSV 42 869,84

    767 - Konstrukce zámečnické 42 293,84

    771 - Podlahy z dlaždic 576,00

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

301 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 510 246,77

D HSV Práce a dodávky HSV 467 376,93

D 1 Zemní práce 16 758,81
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 52,410 72,00 3 773,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

VV "stávající chodníky a nástupní plochy ze zámkové dlažby (v kolizi s přístavbou)
VV 6,0*7,5 45,000
VV (6,0+1,8)*1,9*0,5 7,410
VV Součet 52,410

2 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 52,410 169,00 8 857,29 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "stávající chodníky a nástupní plochy ze zámkové dlažby (v kolizi s přístavbou)
VV "podkladní vrstva pod zámkovou dlažbou
VV 6,0*7,5 45,000
VV (6,0+1,8)*1,9*0,5 7,410
VV Součet 52,410

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,000 60,00 600,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,000 1 080,00 3 240,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

VV "zemní práce při bourání základové konstrukce
VV 3,0   "odhad" 3,000

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,500 192,00 288,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad 50% dle pol. kód 13220 1101
VV 3,0*0,5 1,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 289 152,41
6 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 195,300 66,00 12 889,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 
do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

VV "lešení pro demontáž a ochranu při demontáži 
VV (1,05*2+4,0*2+1,3*2+1,25)*14,0 195,300

7 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 3 906,000 1,60 6 249,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1122

VV "použití lešení 20 dní
VV 195,3*20 3 906,000

8 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 195,300 39,00 7 616,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 
0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

9 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,924 3 024,00 17 914,18 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání základů z betonu prostého
VV "základová konstrukce dle stávajícího stavu - výška 1,2 m
VV 1,4*1,4*1,2*2 4,704
VV (2,085+1,4)*0,35*0,5*2 1,220
VV Součet 5,924

10 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 12,066 2 860,00 34 508,76 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
VV "hlavní podesty
VV "podesta 1. patro - plocha 8,34 m2; tl. 0,22 m
VV 8,34*0,22 1,835
VV "podesta 2. - 4. patro - plocha 9,46 m2/kus; tl. 0,22 m
VV 9,46*0,22*3 6,244
VV Mezisoučet 8,079
VV "mezipodesta 1.NP - 3.NP - plocha 3,56 m2/kus; tl. 0,28 m
VV 3,56*0,28*4 3,987
VV Součet 12,066

11 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných m2 35,700 1 010,00 36 057,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných
VV "rameno č.1 a č.2 - dl. 3,9 m ; tl. desky 18,5 cm; š. ramene 140 cm; 12 stupňů/rameno
VV 3,9*1,4*2 10,920
VV "rameno č.3 - č.8 - dl. 2,95 m ; tl. desky 17 cm; š. ramene 140 cm; 9 stupňů/rameno
VV 2,95*1,4*6 24,780
VV Součet 35,700

12 K 965081342 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy do 1 m2 m2 51,530 180,00 9 275,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 
40 mm, plochy do 1 m2

VV "betonová dlažba - obklad schodišťových stupňů
VV "rameno č.1 a č.2 - schody 16,25/29 cm - 12 ks/rameno; š. ramene 145 cm
VV (0,1625+0,29)*1,45*12*2 15,747
VV "rameno č.3 a č.8 - schody 16,7/29 cm - 9 ks/rameno; š. ramene 145 cm
VV (0,167+0,29)*1,45*9*6 35,783
VV Součet 51,530

13 K 965081343 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 m2 40,294 150,00 6 044,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 
40 mm, plochy přes 1 m2

VV "betonová dlažba - podesty
VV "hlavní podesty
VV "podesta 1. patro
VV (4,5+1,8)*1,4*0,5 4,410
VV (4,5+3,0)*0,75*0,5+1,4*0,8 3,933
VV Mezisoučet 8,343
VV "podesta 2. - 4. patro
VV (4,5+1,8)*1,4*0,5*3 13,230
VV ((4,5+3,0)*0,75*0,5+1,4*0,8*2)*3 15,158
VV Mezisoučet 28,388
VV "mezipodesta 1.NP - 3.NP
VV 3,0*0,55 1,650
VV (1,25+3,0)*0,9*0,5 1,913
VV Mezisoučet 3,563
VV Součet 40,294

301 - Bourací práce

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

14 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 22,226 172,00 3 822,87 CS ÚRS 2018 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
VV "vchodové dveře
VV "přízemí
VV 1,75*3,0 5,250
VV "1.patro
VV 1,75*2,35 4,113
VV "2. - 4.NP
VV 1,75*2,45*3 12,863
VV Součet 22,226

15 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 10,000 231,00 2 310,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 
mm

VV "kapsy pro osazení keramických překladů (nadpraží nad otvory pro nové požární uzávěry v chodbách)
VV 5*2 10,000

16 K 974042543 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm m 9,000 177,00 1 593,00 CS ÚRS 2018 02

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm
VV "rýhy v betonové mazanině (pro prahové profily nových požárních uzávěrů v chodbách)
VV 1,8*5 9,000

17 K 975063431 Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených visutých rovných pro zatížení do 800 kg/m2 m2 86,660 950,00 82 327,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou visutých, v. podchycení do 3,5 m rovných, při zatížení hmotností do 800 
kg/m2

VV 8,34+9,46*3   "hlavní podesty" 36,720
VV 3,56*4   "mezipodesty" 14,240
VV 35,7   "ramena" 35,700
VV Součet 86,660

18 K 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm m 21,600 3 030,00 65 448,00 CS ÚRS 2018 02

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm
VV "odřezání žbet podest tl. 0,22 m od líce fasády
VV (1,6+1,9*2)*4 21,600

19 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 18,000 172,00 3 096,00 CS ÚRS 2018 02

PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm
VV "rýhy v betonové mazanině (pro prahové profily nových požárních uzávěrů v chodbách)
VV 1,8*2*5 18,000

D 997 Přesun sutě 159 021,67
20 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 96,407 732,00 70 569,92 CS ÚRS 2018 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 
do 15 m

VV 38,735   "betonový odpad" 38,735
VV 0,31   "cihelný odpad" 0,310
VV 44,38   "železobetonový odpad" 44,380
VV 0,65   "dřevěný odpad" 0,650
VV 0,839   "směsný odpad" 0,839
VV 8,91   "odpad z kameniva" 8,910
VV 2,583   "kovový odpad" 2,583
VV Součet 96,407

21 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 792,988 11,00 19 722,87 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV "odvoz odpadu na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 19 km
VV (38,735+0,31+44,38+0,65+0,839+8,91)*19 1 782,656
VV "odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)
VV "příplatek za další 4 km
VV 2,583*4 10,332
VV Součet 1 792,988

22 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 96,407 354,00 34 128,08 CS ÚRS 2018 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

23 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 38,735 336,00 13 014,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

VV 38,735   "betonový odpad" 38,735

24 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 44,380 336,00 14 911,68 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 101

VV 44,38   "železobetonový odpad" 44,380

25 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 0,310 336,00 104,16 CS ÚRS 2018 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102
VV 0,31   "cihelný odpad" 0,310

26 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 0,650 300,00 195,00 CS ÚRS 2018 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
VV 0,65   "dřevěný odpad" 0,650

27 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,839 4 200,00 3 523,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 904

VV 0,839   "směsný odpad" 0,839

28 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 8,910 320,00 2 851,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

VV 8,91   "odpad z kameniva" 8,910

D 998 Přesun hmot 2 444,04
29 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,971 1 240,00 2 444,04 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 42 869,84

D 767 Konstrukce zámečnické 42 293,84
30 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 40,000 210,00 8 400,00 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
VV "venkovní strana
VV 0,55*2+1,3*2+1,2+1,1*2 7,100
VV (0,8*2+4,9+1,1*2)*2 17,400
VV 0,8*2+4,9+1,1*2+0,4+1,6 10,700
VV Mezisoučet 35,200
VV "vnitřní strana
VV 0,8*2*3 4,800
VV Součet 40,000

31 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 51,600 264,00 13 622,40 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
VV "venkovní strana
VV 3,9*2 7,800
VV 3,0*2*3 18,000
VV Mezisoučet 25,800
VV "vnitřní strana
VV 3,9*2 7,800
VV 3,0*2*3 18,000
VV Mezisoučet 25,800
VV Součet 51,600

32 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 341,040 23,00 7 843,92 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
VV "demontáž ocelových svařovaných nosníků z 2x Uč.220 mm dl. 1,45 m - 4 ks (hmotnost 29,4 kg/m)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,45*2*4*29,4 341,040

33 K 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 776,720 16,00 12 427,52 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg
VV "demontáž ocelových sloupů d 194/9,3 mm; hmotnost 29,2 kg/m
VV 12,55*29,2   "podpora mezipodest dl. 12,55 m - 1 ks" 366,460
VV 14,05*29,2   "podpora podest dl. 14,05 m - 1 ks" 410,260
VV Součet 776,720

D 771 Podlahy z dlaždic 576,00
34 K 771443810 Demontáž soklíků z obkladaček hutných lepených rovných m 16,000 36,00 576,00 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených rovných
VV 2,0*2*4 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 719 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 719 600,00 15,00% 257 940,00

Cena s DPH v CZK 1 977 540,00

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

302 - SO-01 Lůžkový evakuační výtah 

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 719 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV 134 400,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 122 400,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 12 000,00

M - Práce a dodávky M 1 585 200,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 585 200,00

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

302 - SO-01 Lůžkový evakuační výtah 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 719 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 134 400,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 122 400,00
1 K 7411001.R M+D přívodního kabelu pro výtah z hlavního rozváděče kpl 1,000 116 400,00 116 400,00 R-položka vlastní

PP M+D přívodního kabelu pro výtah z hlavního rozváděče

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - d+m přívodního kabelu v liště z hlavního rozváděče včetně ukončení v novém podružném rozváděči (délka cca 60 m)
 - d+m podružného rozváděče včetně jištění

 - propojení podružného rozváděče do nejvyšší stanice (k rozváděči výtahu), volný konec cca 3 m
- návrh dimenze kabelů

2 K 7414101.R M+D příprava uzemnění pro výtah kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 R-položka vlastní

PP M+D příprava uzemnění pro výtah

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

- vyvedení zemnícího pásku FeZn 30x4 mm v prohlubni výtahu v zadní části šachty v délce cca 0,5 m včetně HOP svorkovnice pro min. 1 
 vodič 6 mm2

 - napojení na stávající uzemnění objektu

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 12 000,00
3 K 7422001.R Příprava pro dorozumívací zařízení výtahu kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 R-položka vlastní

PP Příprava pro dorozumívací zařízení výtahu

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - samostatná telefonní linka pro dorozumívací zařízení
- přívod kabelu SYKFY do místa hlavního přívodu, volný konec cca 3 m

D M Práce a dodávky M 1 585 200,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 585 200,00
4 K 3300301.R Výroba, dodávka a montáž výtahu dle PD - výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem kus 1,000 1 585 200,00 1 585 200,00 R-položka vlastní

PP
Výroba, dodávka a montáž výtahu dle PD - nosnost 1600 kg, počet stanic / nástupišť: 5 / 5 neprůchozí - výtah bez strojovny, pohon umístěn v 
horní části výtahové šachty pod stropem

P

 Poznámka k položce:
 V ceně zahrnuto:

 - osvětlení šachty, likvidace odpadu, žebřík do prohlubně, technická dokumentace
 - seřízení, odborné zkoušky a revize

 - uvedení výtahu do provozu, zaškolení obsluhy
 

 V ceně položky nejsou zahrnuty náklady:
 - montážní lešení, montážní háky, stavební práce související s montáží výtahu, šachta

 - náklady spojené se zařízením staveniště zhotovitele, energie
 - měření hluku autorizovanou osobou

 - hlavní přívod elektrické energie k rozvaděči
- případné další dodatečné požadavky plynoucí z požární zprávy

302 - SO-01 Lůžkový evakuační výtah 

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 832 933,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 832 933,59 15,00% 1 024 940,04

Cena s DPH v CZK 7 857 873,63

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

303 - SO-02 Schodiště se skleněným opláštěním

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 832 933,59

HSV - Práce a dodávky HSV 2 146 293,02

    1 - Zemní práce 97 209,37

    1.1 - Zemní práce pro dešťovou kanalizaci 6 324,00

    2 - Zakládání 173 581,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 680 124,82

    4 - Vodorovné konstrukce 555 240,39

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 216 092,57

    8 - Trubní vedení 4 812,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 063,82

    998 - Přesun hmot 295 844,32

PSV - Práce a dodávky PSV 4 686 640,57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 453,84

    712 - Povlakové krytiny 21 031,76

    713 - Izolace tepelné 36 151,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 810,24

    730 - Ústřední vytápění 81 434,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 480 796,00

    762 - Konstrukce tesařské 42 694,02

    763 - Konstrukce suché výstavby 60 969,70

    764 - Konstrukce klempířské 53 631,30

    765 - Krytina skládaná 62 482,10

    767 - Konstrukce zámečnické 3 244 982,15

    771 - Podlahy z dlaždic 124 093,45

    772 - Podlahy z kamene 212 102,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 170 578,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 43 430,46

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

303 - SO-02 Schodiště se skleněným opláštěním
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 832 933,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 146 293,02

D 1 Zemní práce 97 209,37
1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 78,533 286,00 22 460,44 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
VV (1,6/3*(6,5*6,5+sqrt(6,5*6,5*7,5*7,5)+7,5*7,5)) 78,533

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 39,265 26,00 1 020,89 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% dle pol. kód 13120 1101
VV 78,53*0,5 39,265

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 78,530 89,00 6 989,17 CS ÚRS 2018 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 44,990 273,00 12 282,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku
VV 78,53   "celkový objem výkopku" 78,530
VV -33,54   "výkopek pro zpětný zásyp" -33,540
VV Součet 44,990

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 449,900 21,00 9 447,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 10 km
VV 44,99*10 449,900

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 44,990 192,00 8 638,08 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV "nakládka výkopku k odvozu na skládku
VV 44,99 44,990

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 44,990 18,00 809,82 CS ÚRS 2018 02

PP Uložení sypaniny na skládky

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 71,984 192,00 13 820,93 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV "objemová hmotnost výkopku 1,6 t/m3
VV 44,99*1,6 71,984

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 33,542 96,00 3 220,03 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zpětný zásyp výkopkem kolem základové konstrukce
VV 78,53   "celkový objem výkopku" 78,530
VV -6,34   "odpočet podsypu tl. 150 mm z kameniva 16-32 mm" -6,340
VV -4,23   "odpočet podkladního betonu tl.  100 mm pod základovou deskou" -4,230
VV -(5,8*5,55+(5,8+4,9)*0,45*0,5-0,85*0,85*0,5*2)*0,95   "odpočet spodní stavby" -32,181
VV -(7,5*7,5-33,88)*0,1   "odpočet objemu ornice" -2,237
VV Součet 33,542

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,148 96,00 1 646,21 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "hutněný štěrkový násyp z kameniva frakce 16-32 mm (tl. vrstvy 0,9 m)
VV (5,2*5,1-0,65*0,65*0,5*2)*0,9 23,488
VV (5,2+4,7)*0,5*0,5*0,9 2,228
VV "odpočet výtahové šachty včetně přizdívky
VV -2,8*3,4*0,9 -8,568
VV Součet 17,148

11 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 34,296 492,00 16 873,63 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16-32
VV 17,148*2 'Přepočtené koeficientem množství 34,296

D 1.1 Zemní práce pro dešťovou kanalizaci 6 324,00
12 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,000 680,00 2 040,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

VV "rýhy pro dešťovou kanalizaci 40 x 75 cm (š x hl.) - dl. 10 m
VV 0,4*0,75*10 3,000

13 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,500 192,00 288,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% dle pol. kód 13120 1101
VV 3,0*0,5 1,500

14 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,800 273,00 491,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku
VV 3,0   "celkový objem výkopku z rýhy" 3,000
VV -1,2   "výkopek pro zpětný zásyp" -1,200
VV Součet 1,800

15 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 18,000 21,00 378,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 10 km
VV 1,8*10 18,000

16 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,800 192,00 345,60 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV "nakládka výkopku k odvozu na skládku
VV 1,8 1,800

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,800 17,00 30,60 CS ÚRS 2018 02

PP Uložení sypaniny na skládky

18 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2,880 180,00 518,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV "objemová hmotnost výkopku 1,6 t/m3

303 - SO-02 Schodiště se skleněným opláštěním

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,8*1,6 2,880

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,200 96,00 115,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zpětný zásyp výkopkem rýhy pro dešťovou kanalizaci
VV 3,0   "celkový objem výkopku z rýhy" 3,000
VV -1,8   "odpočet lože a obsypu potrubí" -1,800
VV Součet 1,200

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 1,800 408,00 734,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 
od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

VV "lože a obsyp potrubí
VV 0,4*0,45*10 1,800

21 M 58331340 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 t 3,600 384,00 1 382,40 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4
VV 1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

D 2 Zakládání 173 581,73
22 K 2128001.R Drenážní vsakovací jímka vel. 100 x 100 x 100 cm kus 2,000 4 040,00 8 080,00 R-položka vlastní

PP Drenážní vsakovací jímka vel. 100 x 100 x 100 cm

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - výkop jámy
 - odvoz a likvidace výkopku

 - výplň drceným kamenivem frakce 16-32 mm
 - obalení kameniva geotextilií 300 g/m2

- přesypání zeminou ve vrstvě 200 mm
VV "vsakovací jímka pro dešťový svod
VV 2 2,000

23 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 6,338 1 290,00 8 176,02 CS ÚRS 2018 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
VV "hutněný štěrkopískový podklad tl. 150 mm
VV 6,5*6,5*0,15 6,338

24 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 4,225 3 060,00 12 928,50 CS ÚRS 2018 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
VV "podkladní beton tl. 100 mm (pod žbet desku)
VV 6,5*6,5*0,1 4,225

25 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,499 3 220,00 14 486,78 CS ÚRS 2018 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
VV "podkladní beton tl. 150 mm (pod konstrukcí podlahy)
VV 5,8*5,55*0,15 4,829
VV (5,8+1,8)*1,8*0,5*0,15 1,026
VV "odpočet
VV -0,85*0,85*0,5*2*0,15   "seříznuté rohy" -0,108
VV -2,6*3,2*0,15   "výtahová šachta" -1,248
VV Součet 4,499

26 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 10,162 3 396,00 34 510,15 CS ÚRS 2018 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
VV "žbet základová deska tl. 300 mm
VV 5,8*5,55*0,3 9,657
VV (5,8+4,9)*0,45*0,5*0,3 0,722
VV "odpočet seříznutých rohů
VV -0,85*0,85*0,5*2*0,3 -0,217
VV Součet 10,162

27 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,940 390,00 4 266,60 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění základů desek zřízení
VV "zřízení bednění žbet základové desky tl. 300 mm
VV (4,7*2+4,1+4,675+1,202*2+0,65*2)*0,5 10,940

28 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,940 144,00 1 575,36 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění základů desek odstranění
VV "odstranění bednění žbet základové desky tl. 300 mm
VV (4,7*2+4,1+4,675+1,202*2+0,65*2)*0,5 10,940

29 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,219 45 000,00 54 855,00 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV "žbet základová deska tl. 300 mm
VV "výztuž - odhad 120 kg/m3
VV 10,16*0,12 1,219

30 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,153 31 080,00 4 755,24 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV "výztuž podkladního betonu tl. 150 mm (pod konstrukcí podlahy) - plocha 29,99 m2
VV "prostřih, ztratné 15%
VV "ocelová síť KH 30 d 6 mm, oka 100 x 100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2
VV 29,99*4,44*0,001*1,15 0,153

31 K 279113144 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 15,484 1 420,00 21 987,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky 
zdiva přes 250 do 300 mm

VV "základové zdi od h.h. základové desky -1,25 m po s.h. podkladního betonu pod podlahou -0,35 m; tj. v 0,9 m
VV (0,65*2+4,7*2+1,202*2+4,1)*0,9 15,484

32 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,186 42 800,00 7 960,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "výztuž základových zdí z tvárnic ztraceného bednění - 40 kg/m3
VV "základová zeď tl. 300 mm - 15,48 m2
VV 15,48*0,3*40*0,001 0,186

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 680 124,82
33 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 39,356 3 630,00 142 862,28 CS ÚRS 2018 02

PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

P

 Poznámka k položce:
 - včetně vynechání otvorů do šachty:

 1)  ve stěně pro přívod vzduchu do šachty u podlahy vel. 200 x 200 mm
2)  ve stropě šachty pro odvětrání nad střechu vel. 200 x 200 mm 

VV "železobetonová monolitická výtahová šachta
VV "dojezdová deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,6*3,2*0,2 1,664
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od h.h. dojezdové desky -1,05 m po s.h stropní desky +16,4 ; tj. v 17,45 m
VV (2,6+2,8)*2*17,45*0,2 37,692
VV Součet 39,356

34 K 311353111 Zřízení oboustranného bednění šachet m2 372,388 630,00 234 604,44 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení

P

 Poznámka k položce:
 - včetně bednění otvorů do šachty:

 1)  ve stěně pro přívod vzduchu do šachty u podlahy vel. 200 x 200 mm
2)  ve stropě šachty pro odvětrání nad střechu vel. 200 x 200 mm 

VV "železobetonová monolitická výtahová šachta
VV "zřízení bednění
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od s.h. dojezdové desky -1,25 m po h.h stropní desky +16,6 ; tj. v 17,85 m
VV (2,6+3,2)*2*17,85   "vnější strana" 207,060
VV (2,2+3,0)*2*17,45   "vnitřní strana" 181,480
VV (1,28+2,04)*2*0,3*5   "ostění dveřních otvorů" 9,960
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*2*5 -26,112
VV Součet 372,388

35 K 311353112 Odstranění oboustranného bednění šachet m2 372,388 192,00 71 498,50 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění
VV "železobetonová monolitická výtahová šachta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "odstranění bednění
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od s.h. dojezdové desky -1,25 m po h.h stropní desky +16,6 ; tj. v 17,85 m
VV (2,6+3,2)*2*17,85   "vnější strana" 207,060
VV (2,2+3,0)*2*17,45   "vnitřní strana" 181,480
VV (1,28+2,04)*2*0,3*5   "ostění dveřních otvorů" 9,960
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*2*5 -26,112
VV Součet 372,388

36 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 4,722 44 600,00 210 601,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

VV "železobetonová monolitická výtahová šachta
VV "výztuž - odhad 120 kg/m3
VV 39,35*0,12 4,722

37 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2018 02

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm
VV "nadpraží nad otvory pro nové požární uzávěry v chodbách
VV 5 5,000

38 K 340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2  tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 2,250 1 040,00 2 340,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 
kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV "vyzdívka nadpraží - nad otvory pro nové požární uzávěry v chodbách
VV 1,8*0,25*5 2,250

39 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 9,000 98,00 882,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
VV "ukotvení vyzdívek nadpraží ke stropní konstrukci (pro nové požární uzávěry v chodbách)
VV 1,8*5 9,000

40 K 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 10,800 1 060,00 11 448,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se 
zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm

VV "ochrana svislé hydroizolace kolem výtahové šachty v 90 cm
VV (2,8+3,2)*2*0,9 10,800

41 K 346245999 Příplatek k přizdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10 m2 10,800 198,00 2 138,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených Příplatek k cenám za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací 
a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy o tl. 25 mm maltou min. MC 10

VV "ochrana svislé hydroizolace kolem výtahové šachty v 90 cm
VV (2,8+3,2)*2*0,9 10,800

D 4 Vodorovné konstrukce 555 240,39
42 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,664 3 660,00 6 090,24 CS ÚRS 2018 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně 
hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

VV "železobetonová monolitická výtahová šachta
VV "stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,6*3,2*0,2 1,664

43 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,640 650,00 6 266,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
VV "zřízení bednění - stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,2*2,8 6,160
VV (2,6+3,2)*2*0,3 3,480
VV Součet 9,640

44 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,640 144,00 1 388,16 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
VV "odstranění bednění - stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,2*2,8 6,160
VV (2,6+3,2)*2*0,3 3,480
VV Součet 9,640

45 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 6,160 216,00 1 330,56 CS ÚRS 2018 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
VV "zřízení bednění - stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,2*2,8 6,160

46 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 6,160 60,00 369,60 CS ÚRS 2018 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
VV "odstranění bednění - stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,2*2,8 6,160

47 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,216 45 840,00 9 901,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 
vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "železobetonová monolitická výtahová šachta - stropní deska
VV "stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV "výztuž - odhad 130 kg/m3
VV 1,66*0,13 0,216

48 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 23,278 3 860,00 89 853,08 CS ÚRS 2018 02

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25
VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 3,1*1,5*0,2 0,930
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 2,76*1,5*0,2 0,828
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 2,07*1,5*0,2 0,621
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2*0,2 1,040
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2
VV 12,48*0,2 2,496
VV Mezisoučet 5,915
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 3,09*1,5*0,2*2 1,854
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV (5,6*1,5-0,85*0,85*0,5*2+1,5*0,25*2)*0,2 1,686
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV (5,6*0,65+(5,6+1,8)*1,85*0,5+1,5*0,25*2)*0,2 2,247
VV Mezisoučet 5,787
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 3,09*1,5*0,2*2 1,854
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43*0,2 1,686
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24*0,2 2,248
VV Mezisoučet 5,788
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 3,09*1,5*0,2*2 1,854
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43*0,2 1,686
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24*0,2 2,248
VV Mezisoučet 5,788
VV Součet 23,278

49 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 2,795 52 440,00 146 569,80 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "výztuž schodiště - odhad 120 kg/m3
VV 23,29*0,12 2,795

50 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 144,022 1 176,00 169 369,87 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m
VV "zřízení bednění
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 3,1*1,5+3,1*0,3*2 6,510
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 2,76*1,5+2,76*0,3*2 5,796
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 2,07*1,5+2,07*0,3*2 4,347
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2+(0,95+1,2+0,9)*2*0,3 7,030
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2 - 1 ks
VV 12,48+(1,85+0,9)*0,3 13,305
VV Mezisoučet 36,988
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV Součet 144,022

51 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 144,022 336,00 48 391,39 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m
VV "odstranění bednění
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 3,1*1,5+3,1*0,3*2 6,510
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 2,76*1,5+2,76*0,3*2 5,796
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 2,07*1,5+2,07*0,3*2 4,347
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2+(0,95+1,2+0,9)*2*0,3 7,030
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2 - 1 ks
VV 12,48+(1,85+0,9)*0,3 13,305
VV Mezisoučet 36,988
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV Součet 144,022

52 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 115,500 348,00 40 194,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 
20/25

VV "nabetonávka schodišťových stupňů - dl. 1,5 m
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 1,5*9 13,500
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 1,5*8 12,000
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 1,5*6 9,000
VV Mezisoučet 34,500
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2 27,000
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2 27,000
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2 27,000
VV Součet 115,500

53 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 28,875 940,00 27 142,50 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
VV "zřízení bednění - nabetonávka schodišťových stupňů - dl. 1,5 m
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 1,5*9*0,25 3,375
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 1,5*8*0,25 3,000
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 1,5*6*0,25 2,250
VV Mezisoučet 8,625
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VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV Součet 28,875

54 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 28,875 290,00 8 373,75 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
VV "odstranění bednění - nabetonávka schodišťových stupňů - dl. 1,5 m
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 1,5*9*0,25 3,375
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 1,5*8*0,25 3,000
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 1,5*6*0,25 2,250
VV Mezisoučet 8,625
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV Součet 28,875

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 216 092,57
55 K 611131125 Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně m2 136,081 75,00 10 206,08 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně schodišťových konstrukcí

VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 3,1*1,5+3,1*0,3 5,580
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 2,76*1,5+2,76*0,3 4,968
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 2,07*1,5+2,07*0,3 3,726
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2+(0,95+1,2+0,9)*2*0,3 7,030
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2 - 1 ks
VV 12,48+(1,85+0,9)*0,3 13,305
VV Mezisoučet 34,609
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3)*2 11,124
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 33,824
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3)*2 11,124
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 33,824
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3)*2 11,124
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 33,824
VV Součet 136,081

56 K 611321345 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně m2 136,080 432,00 58 786,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV 136,08 136,080

57 K 611321395 Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 136,080 96,00 13 063,68 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí

VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV "tloušťka jádrové vrstvy 15 mm, příplatek za dalších 5 mm tloušťky
VV 136,08 136,080

58 K 612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 168,424 48,00 8 084,35 CS ÚRS 2018 02

PP Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn
VV "monolitická výtahová šachta - úprava povrchu z vnitřní strany šachty
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od h.h. dojezdové desky -1,05 m po s.h stropní desky +16,4 ; tj. v 17,85 m
VV (2,2+3,0)*2*17,45   "vnitřní strana" 181,480
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*5 -13,056
VV Součet 168,424

59 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 360,208 65,00 23 413,52 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty (penetrace)
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od hrubé podlahy -0,2 m po h.h stropní desky +16,6 ; tj. v 16,8 m
VV (2,6+3,2)*2*16,8   "vnější strana" 194,880
VV (1,28+2,04)*2*0,3*5   "ostění dveřních otvorů" 9,960
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*5 -13,056
VV Mezisoučet 191,784
VV "monolitická výtahová šachta - úprava povrchu z vnitřní strany šachty (penetrace)
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od h.h. dojezdové desky -1,05 m po s.h stropní desky +16,4 ; tj. v 17,85 m
VV (2,2+3,0)*2*17,45   "vnitřní strana" 181,480
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*5 -13,056
VV Mezisoučet 168,424
VV Součet 360,208

60 K 612315223 Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 10,000 504,00 5 040,00 CS ÚRS 2018 02

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
VV "omítka nadezdívek nadpraží -vel. 1,8 x 0,3 m + nadpraží  (pro nové požární uzávěry v chodbách)
VV 2*5 10,000

61 K 612315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 112,923 72,00 8 130,46 CS ÚRS 2018 02

PP
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy do 10%

VV "oprava stávajících omítek stěn (stávající fasáda + část stávajících chodeb od výtahu po nové požární uzávěry)
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VV "přízemí
VV (2,05*2+1,8)*3,9 23,010
VV 1,3*2*3,9 10,140
VV "odpočet otvorů
VV -1,75*3,0 -5,250
VV Mezisoučet 27,900
VV "1. patro
VV (2,05*2+1,8)*3,0 17,700
VV 1,3*2*3,0 7,800
VV "odpočet otvorů
VV -1,75*2,35 -4,113
VV Mezisoučet 21,387
VV "2. patro
VV (2,05*2+1,8)*3,0 17,700
VV 1,3*2*3,0 7,800
VV "odpočet otvorů
VV -1,75*2,45 -4,288
VV Mezisoučet 21,212
VV "3. patro
VV (2,05*2+1,8)*3,0 17,700
VV 1,3*2*3,0 7,800
VV "odpočet otvorů
VV -1,75*2,45 -4,288
VV Mezisoučet 21,212
VV "4. patro
VV (2,05*2+1,8)*3,0 17,700
VV 1,3*2*3,0 7,800
VV "odpočet otvorů
VV -1,75*2,45 -4,288
VV Mezisoučet 21,212
VV Součet 112,923

62 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 191,784 276,00 52 932,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od hrubé podlahy -0,2 m po h.h stropní desky +16,6 ; tj. v 16,8 m
VV (2,6+3,2)*2*16,8   "vnější strana" 194,880
VV (1,28+2,04)*2*0,3*5   "ostění dveřních otvorů" 9,960
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*5 -13,056
VV Součet 191,784

63 K 612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 191,780 65,00 12 465,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm stěn

VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty
VV "tloušťka jádrové vrstvy 15 mm, příplatek za dalších 5 mm tloušťky
VV 191,78 191,780

64 K 6313101.R Oprava betonové mazaniny v prostoru prahu u nově osazených požárních uzávěrů v chodbě kus 5,000 1 476,00 7 380,00 R-položka vlastní

PP Oprava betonové mazaniny v prostoru prahu u nově osazených požárních uzávěrů v chodbě

65 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,549 3 780,00 9 635,22 CS ÚRS 2018 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20
VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "betonová mazanina tl. 85 mm - plocha 29,99 m2
VV 29,99*0,085 2,549

66 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 2,549 460,00 1 172,54 CS ÚRS 2018 02

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm
VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "betonová mazanina tl. 85 mm - plocha 29,99 m2
VV 29,99*0,085 2,549

67 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,549 144,00 367,06 CS ÚRS 2018 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm

VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "betonová mazanina tl. 85 mm - plocha 29,99 m2
VV 29,99*0,085 2,549

68 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,153 31 080,00 4 755,24 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "výztuž betonové mazaniny tl. 85 mm - plocha 29,99 m2
VV "prostřih, ztratné 15%
VV "ocelová síť KH 30 d 6 mm, oka 100 x 100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2
VV 29,99*4,44*0,001*1,15 0,153

69 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 29,990 22,00 659,78 CS ÚRS 2018 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "betonová mazanina tl. 85 mm - plocha 29,99 m2
VV 29,99 29,990

D 8 Trubní vedení 4 812,00
70 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 
DN 160

71 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 4,000 220,00 880,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150

72 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 4,000 108,00 432,00 CS ÚRS 2018 02

PP koleno kanalizační PVC KG 125x45°

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 063,82
73 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 273,700 72,00 19 706,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 
1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV (4,8*2+1,2*2+4,1)*17,0 273,700

74 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 24 633,000 1,70 41 876,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1132

VV "předpoklad použití lešení 3 měsíce
VV 273,7*90 24 633,000

75 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 273,700 42,00 11 495,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 
přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

76 K 943211112 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 92,400 38,40 3 548,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 
do 25 m

VV "lešení ve výtahové šachtě
VV 2,2*2,8*15,0 92,400

77 K 943211119 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 92,400 2,40 221,76 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2

78 K 943211212 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití m3 2 772,000 2,40 6 652,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1112

VV "předpoklad použití 1 měsíc
VV 92,4*30 2 772,000

79 K 943211812 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 92,400 32,00 2 956,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 
do 25 m

Strana 30 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

80 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 136,820 48,00 6 567,36 CS ÚRS 2018 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV "pomocné lešení pro vnitřní omítky
VV "omítky na schodišťových konstrukcích
VV 28,94*3 86,820
VV "opravy omítek
VV 10*5 50,000
VV Součet 136,820

81 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 30,000 72,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "pomocné lešení pro vnitřní omítky
VV "omítky na schodišťových konstrukcích (přízemí)
VV 30 30,000

82 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 156,160 94,00 14 679,04 CS ÚRS 2018 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
VV 30*5 150,000
VV 2,2*2,8 6,160
VV Součet 156,160

83 K 9591002.R Zakrývání stávajících konstrukcí před poškozením při provádění prací kpl 1,000 7 200,00 7 200,00 R-položka vlastní

PP Zakrývání stávajících konstrukcí před poškozením při provádění prací

P
 Poznámka k položce:

- zakrývání oken, rozvodů VZT atd.

D 998 Přesun hmot 295 844,32
84 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 314,728 940,00 295 844,32 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 4 686 640,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 453,84
85 K 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 38,307 160,00 6 129,12 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou
VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "vodorovná plocha hydroizolace na podkladním betonu (úroveň -0,2 m)
VV 5,8*5,55 32,190
VV (5,8+1,8)*1,8*0,5 6,840
VV "odpočet
VV -0,85*0,85*0,5*2   "seříznuté rohy" -0,723
VV -2,6*3,2   "výtahová šachta" -8,320
VV Mezisoučet 29,987
VV "vodorovná plocha hydroizolace na žbet základové desce pod výtahovou šachtou (úroveň -1,25 m)
VV 2,6*3,2 8,320
VV Součet 38,307

86 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 44,053 290,00 12 775,37 CS ÚRS 2018 02

PP fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm
VV 38,307*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 44,053

87 K 711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 12,180 192,00 2 338,56 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou

VV
"svislá plocha hydroizolace po obvodu výtahové šachty (z úrovně -1,25 m po h.h. podkladního betonu -0,2 m; tj. v 
1,05 m)

VV (2,6+3,2)*2*1,05 12,180

88 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 14,616 290,00 4 238,64 CS ÚRS 2018 02

PP fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm
VV 12,18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,616

89 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 38,310 46,00 1 762,26 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní
VV "vodorovná plocha hydroizolace na podkladním betonu (úroveň -0,2 m)
VV 29,99 29,990
VV "vodorovná plocha hydroizolace na žbet základové desce pod výtahovou šachtou (úroveň -1,25 m)
VV 8,32 8,320
VV Součet 38,310

90 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 38,310 52,00 1 992,12 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná
VV "vodorovná plocha hydroizolace na podkladním betonu (úroveň -0,2 m)
VV 29,99 29,990
VV "vodorovná plocha hydroizolace na žbet základové desce pod výtahovou šachtou (úroveň -1,25 m)
VV 8,32 8,320
VV Součet 38,310

91 K 711491271 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní m2 16,781 72,00 1 208,23 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní

VV
"svislá plocha hydroizolace po obvodu výtahové šachty (z úrovně -1,25 m po h.h. podkladního betonu -0,2 m; tj. v 
1,05 m)

VV 12,18 12,180
VV "vytažení hydroizolace nad terén
VV (0,65*2+4,7*2+1,202*2+4,1+2,0*2+1,8)*0,2 4,601
VV Součet 16,781

92 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 12,180 87,00 1 059,66 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná

VV
"svislá plocha hydroizolace po obvodu výtahové šachty (z úrovně -1,25 m po h.h. podkladního betonu -0,2 m; tj. v 
1,05 m)

VV 12,18 12,180

93 M 69311067 geotextilie netkaná PP 250g/m2 m2 123,465 32,00 3 950,88 CS ÚRS 2018 02

PP geotextilie netkaná PP 250g/m2
VV "vodorovná plocha - ztratné 10%
VV 38,31*2*1,1 84,282
VV "svislá plocha - ztratné 15%
VV (16,78+12,18)*1,15 33,304
VV Součet 117,586
VV 117,586*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,465

94 K 711771111 Izolace proti vodě provedení zpětných spojů termoplasty m 23,004 230,00 5 290,92 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení detailů termoplasty zpětných spojů
VV "vytažení hydroizolace nad terén
VV 0,65*2+4,7*2+1,202*2+4,1+2,0*2+1,8 23,004

95 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 11,502 290,00 3 335,58 CS ÚRS 2018 02

PP fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm
VV 23,004*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 11,502

96 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,050 450,00 1 372,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 21 031,76
97 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) 
zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

VV "opracování prostupu ventilační hlavice
VV 1 1,000

98 M 28342010 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35 kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 02

PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35

99 R 712A0401 Hydroizolace plochých střech prováděná termoplastovou fólii (vč. podkladní a ochranné geotextílie) m2 25,000 756,00 18 900,00
ÚRS RYRO 2018 
02

PP Hydroizolace plochých střech prováděná termoplastovou fólii (vč. podkladní a ochranné geotextílie)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
 Poznámka k položce:

- včetně kotevních poplastovaných plechů
VV "fóliová krytina včetně obalení atiky
VV 25 25,000

100 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 3,440 204,00 701,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 36 151,19
101 K 713111131 Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 6,500 108,00 702,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením 
(drátem, páskou apod.)

VV "rovná část stropu mezi ocelové jeklové profily
VV 6,5 6,500

102 M 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 6,825 192,00 1 310,40 CS ÚRS 2018 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm
VV 6,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,825

103 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 29,987 24,00 719,69 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "tepelná izolace podlahy z XPS tl. 80 mm
VV 5,8*5,55 32,190
VV (5,8+1,8)*1,8*0,5 6,840
VV "odpočet
VV -0,85*0,85*0,5*2   "seříznuté rohy" -0,723
VV -2,6*3,2   "výtahová šachta" -8,320
VV Součet 29,987

104 M 28376371 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm m2 31,486 494,00 15 554,08 CS ÚRS 2018 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm
VV 29,987*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,486

105 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 42,000 36,00 1 512,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve
VV "tepelná izolace z MIV střechy mezi krokve
VV 42 42,000

106 M 63148010 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 180mm m2 44,100 324,00 14 288,40 CS ÚRS 2018 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 180mm
VV 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,100

107 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 17,000 12,00 204,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií 
separační z PE

VV "dle skladby střechy v místě výtahu
VV "montáž parozábrany nad výtahovou šachtou
VV 8,5 8,500
VV "montáž geotextilie nad výtahovou šachtou
VV 8,5 8,500
VV Součet 17,000

108 M 28329274 fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2 m2 10,200 27,00 275,40 CS ÚRS 2018 02

PP fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2
VV "přesahy, ztratné 20%
VV 8,5*1,2 10,200

109 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 10,285 32,00 329,12 CS ÚRS 2018 02

PP geotextilie netkaná PES 300g/m2
VV "přesahy, ztratné 10%
VV 8,5*1,1 9,350
VV 9,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,285

110 R 713A3011 Izolace tepelná pro vyšší zatížení pevně uchycená z extrudovaného polystyrénu (XPS) m3 2,063 300,00 618,90
ÚRS RYRO 2018 
02

PP Izolace tepelná pro vyšší zatížení pevně uchycená z extrudovaného polystyrénu (XPS)
VV "tepelná izolace ploché střechy z XPS
VV "nad výtahovou šachtou - spádové klíny tl. 150 - 200 mm (kotvení do betonu)
VV (0,15+0,2)/2*9 1,575
VV "mimo prostor výtahové šachty - spádové klíny tl. 50 - 100 mm (kotvení do OSB desek)
VV (0,05+0,1)/2*6,5 0,488
VV Součet 2,063

111 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,770 360,00 637,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 810,24
112 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 0,500 360,00 180,00 CS ÚRS 2018 02

PP Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované větrací DN 100
VV "odvětrání výtahové šachty
VV 0,5 0,500

113 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 2,000 2 880,00 5 760,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125

114 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 756,00 756,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
VV "odvětrání výtahové šachty
VV 1 1,000

115 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 1,680 68,00 114,24 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 730 Ústřední vytápění 81 434,00
116 K 7301001.R Doplnění 10 ks otopných těles pro temperování schodiště s napojením na stávající otopnou soustavu kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 R-položka vlastní

PP Doplnění 10 ks otopných těles pro temperování schodiště s napojením na stávající otopnou soustavu

P

 Poznámka k položce:
 - d+m otopných těles

 - napojení na stávající rozvody
 - vypuštění otopné soustavy (větve s napojením na nové radiatory)

 - dopuštění otopné soustavy po úpravě 
 - regulace ÚT, tlaková a topná zkouška

- přípravné a zednické práce nutné pro provedení úpravy ÚT

117 K 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m % 2,390 600,00 1 434,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 480 796,00
118 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 
100 tis. Kč

119 R 741A1212 Elektroinstalace schodiště v administrativních budovách soubor 5,000 84 100,00 420 500,00
ÚRS RYRO 2018 
02

PP Elektroinstalace schodiště v administrativních budovách

120 R 741A1301 Osvětlení venkovní ovládané čidlem pohybu soubor 1,000 32 600,00 32 600,00
ÚRS RYRO 2018 
02

PP Osvětlení venkovní ovládané čidlem pohybu

121 K 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m % 0,770 4 800,00 3 696,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 42 694,02
122 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,876 1 080,00 946,08 CS ÚRS 2018 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 
3 a 4 (dřevo v exteriéru)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "dřevěné krokve
VV "krokev 80/180 mm - 51 m
VV 0,08*0,18*51,0*0,52 0,382
VV "nárožní krokev 80/200 mm - 8 m
VV 0,08*0,2*8,0*0,56 0,072
VV Mezisoučet 0,454
VV "prkna tl. 32 mm na bednění atiky
VV 12*0,032*1,1 0,422
VV Součet 0,876

123 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 59,000 186,00 10 974,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "dřevěné krokve vsazeny do ocelových profilů Uč. 100 (uloženy naležato)
VV "krokev 80/180 mm - 51 m
VV 51 51,000
VV "nárožní krokev 80/200 mm - 8 m
VV 8 8,000
VV Součet 59,000

124 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,949 8 160,00 7 743,84 CS ÚRS 2018 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
VV "specifikace - prořez 10%
VV "dřevěné krokve
VV "krokev 80/180 mm - 51 m
VV 0,08*0,18*51*1,1 0,808
VV "nárožní krokev 80/200 mm - 8 m
VV 0,08*0,2*8*1,1 0,141
VV Součet 0,949

125 K 762341017.1 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na ocelové profily m2 6,500 552,00 3 588,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 02

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na 
ocelové profily na sraz, tloušťky desky 25 mm

P
 Poznámka k položce:

- včetně spojovacích prostředků
VV "bednění ploché střechy z OSB desek
VV "střecha mimo výtahovou šachtu
VV 6,5 6,500

126 K 762341610.1 Montáž bednění atiky z hrubých prken včetně podkladního roštu m2 12,000 276,00 3 312,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 02

PP Montáž bednění atiky z hrubých prken včetně podkladního roštu tl. do 32 mm
VV "bednění atiky z prken tl. 32 mm
VV 10+2 12,000

127 M 60511060 řezivo jehličnaté omítané střed jakost I m3 0,422 6 240,00 2 633,28 CS ÚRS 2018 02

PP řezivo jehličnaté omítané střed jakost I
VV "prořez, ztratné 10%
VV 12,0*0,032*1,1 0,422

128 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 42,000 60,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

P
 Poznámka k položce:

Revize veškerých nových rozvodů elektroinstalace včetně přípravy a hlavního přívodu pro výtah.
VV "plocha střechy
VV 42 42,000

129 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 59,000 15,00 885,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí
VV "dle délky krokví
VV 59 59,000

130 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,610 7 800,00 4 758,00 CS ÚRS 2018 02

PP řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m
VV "střešní latě 60/40 mm - 4,5 bm/m2 (včetně prořezu)
VV 42,0*4,5*0,06*0,04 0,454
VV "kontralatě 60/40 mm - 59,0 m (prořez 10%)
VV 59,0*0,06*0,04*1,1 0,156
VV Součet 0,610

131 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 1,981 1 500,00 2 971,50 CS ÚRS 2018 02

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
VV "dřevěné krokve
VV "krokev 80/180 mm - 51 m
VV 0,08*0,18*51*1,1 0,808
VV "nárožní krokev 80/200 mm - 8 m
VV 0,08*0,2*8*1,1 0,141
VV Mezisoučet 0,949
VV "střešní latě 60/40 mm - 4,5 bm/m2
VV 42,0*4,5*0,06*0,04 0,454
VV "kontralatě 60/40 mm - 59,0 m
VV 59,0*0,06*0,04*1,1 0,156
VV Mezisoučet 0,610
VV "prkna tl. 32 mm na bednění atiky
VV 12*0,032*1,1 0,422
VV Součet 1,981

132 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 5,790 408,00 2 362,32 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 60 969,70
133 K 763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 48,500 1 010,00 48 985,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná 
deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI

VV "šikmá část
VV 42 42,000
VV "rovná část
VV 6,5 6,500
VV Součet 48,500

134 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 48,500 30,00 1 455,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační 
nátěr

135 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 48,500 26,40 1 280,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné 
zábrany

136 M 28329274 fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2 m2 53,350 32,00 1 707,20 CS ÚRS 2018 02

PP fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2
VV 48,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,350

137 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 48,500 44,00 2 134,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy 
tepelné izolace

VV "tepelná izolace z MIV tl. 40 mm do roštu SDK
VV "šikmá část
VV 42 42,000
VV "rovná část
VV 6,5 6,500
VV Součet 48,500

138 M 63148100 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 49,470 90,00 4 452,30 CS ÚRS 2018 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm
VV 48,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,470

139 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1,620 590,00 955,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 764 Konstrukce klempířské 53 631,30

140 K 764214604.1 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 350 mm m 17,000 820,00 13 940,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 350 mm

141 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 19,000 630,00 11 970,00 CS ÚRS 2018 02

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

142 K 764511622 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm kus 2,000 768,00 1 536,00 CS ÚRS 2018 02

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm

143 K 764511643 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm kus 2,000 576,00 1 152,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
330/120 mm

144 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 31,000 780,00 24 180,00 CS ÚRS 2018 02

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

145 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,610 530,00 853,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná 62 482,10
146 K 765123012 Krytina betonová drážková povrch s nástřikem disperzní barvou sklonu do 30° na sucho m2 40,800 660,00 26 928,00 CS ÚRS 2018 02

PP Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho povrch s nástřikem disperzní barvou
VV "plocha střechy
VV 17*2,4 40,800

147 K 765123121 Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou m 16,550 90,00 1 489,50 CS ÚRS 2018 02

PP Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho okapová hrana s větrací mřížkou
VV 5,35*2+5,85 16,550

148 K 765123212 Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřebenáčů s disperzním nástřikem s větracím pásem m 7,600 1 540,00 11 704,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho nárožní hrana s větracím pásem lepícím z hřebenáčů s povrchem 
s nástřikem disperzní barvou

VV 3,8*2 7,600

149 K 765123411 Krytina betonová drážková úžlabí na plech s těsnícím pásem m 7,600 1 480,00 11 248,00 CS ÚRS 2018 02

PP Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho úžlabí na plech s kovovým těsnícím pásem
VV 3,8*2 7,600

150 K 765123912 Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 40° do 50° m2 40,800 108,00 4 406,40 CS ÚRS 2018 02

PP Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho Příplatek cenám za sklon přes 40° do 50°
VV "sklon střechy 45°
VV 40,8 40,800

151 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve m2 42,000 39,00 1 638,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve
VV 36+6 42,000

152 M 28329268 fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2 m2 46,200 34,00 1 570,80 CS ÚRS 2018 02

PP fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2
VV 42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

153 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 6,030 580,00 3 497,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 3 244 982,15
154 K 7671601.R M+D rovného zábradlí včetně kotvení m 37,450 4 200,00 157 290,00 R-položka vlastní

PP M+D rovného zábradlí včetně kotvení 
VV "rovné zábradlí na podestách podél prosklené fasády
VV "přízemí - 1.patro
VV "mezipodesty - 2 ks
VV 0,9+1,1+0,85+0,65+1,1+0,9 5,500
VV "hlavní podesta
VV 1,8+0,9 2,700
VV Mezisoučet 8,200
VV "1. - 2.patro
VV "mezipodesta
VV 0,9*2+1,1*2+3,95 7,950
VV "hlavní podesta
VV 0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 9,750
VV "2. - 3.patro
VV "mezipodesta
VV 0,9*2+1,1*2+3,95 7,950
VV "hlavní podesta
VV 0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 9,750
VV "3. - 4.patro
VV "mezipodesta
VV 0,9*2+1,1*2+3,95 7,950
VV "hlavní podesta
VV 0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 9,750
VV Součet 37,450

155 K 7672201.R M+D schodišťového zábradlí včetně kotvení m 26,470 4 200,00 111 174,00 R-položka vlastní

PP M+D schodišťového zábradlí včetně kotvení 
VV "schodišťové zábradlí podél prosklené fasády
VV "přízemí - 1.patro
VV 3,1+2,76+2,07 7,930
VV "1. - 2.patro
VV 3,09*2 6,180
VV "2. - 3.patro
VV 3,09*2 6,180
VV "3. - 4.patro
VV 3,09*2 6,180
VV Součet 26,470

156 K 7672202.R M+D schodišťového madla včetně kotvení m 26,470 2 640,00 69 880,80 R-položka vlastní

PP M+D schodišťového madla včetně kotvení 
VV "schodišťové madlo podél schodiště kotvené do stěny výtahové šachty
VV "přízemí - 1.patro
VV 3,1+2,76+2,07 7,930
VV "1. - 2.patro
VV 3,09*2 6,180
VV "2. - 3.patro
VV 3,09*2 6,180
VV "3. - 4.patro
VV 3,09*2 6,180
VV Součet 26,470

157 K 7674101.R M+D proskleného fasádního systém z AL profilů s izolačními dvojskly včetně otevíravých výplní m2 227,850 9 000,00 2 050 650,00 R-položka vlastní

PP M+D proskleného fasádního systém z AL profilů s izolačními dvojskly včetně otevíravých výplní

P

 Poznámka k položce:
 - hliníkové profily

 - zasklení izolačními dvojskly s teplým rámečkem
 - součinitel prostupu tepla pro zasklení Ug=1,1 W/m2K 

 - okna otevíravá směrem ven (min. 2,8 m2 / podlaží)
 Součást ceny :

 - m+d kotvení fasády
 - m+d vodorovné příčníky pro okna

 - m+d hydro a paro izolace

VV "přízemí - od +/-0,0 m po +3,6 m (ozub na fasádě)
VV (0,65*2+4,6*2+1,2*2+4,1)*3,6 61,200

Strana 34 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "odpočet vynechané části pro vstup po schodišťové rameno č.3
VV -(1,85*3,6+(3,6+2,7)*1,8*0,5) -12,330
VV Mezisoučet 48,870
VV "od +3,6 m po římsu +15,0 m; tj. v 11,4 m
VV (4,6*2+1,2*2+4,1)*11,4 178,980
VV Součet 227,850

158 K 7674102.R
M+D vstupní prosklené stěny z AL profilů s dvoukřídlovými dveřmi 1500 x 2400 mm; celkový rozměr stěny 1500 x 
3650 mm

kus 1,000 45 600,00 45 600,00 R-položka vlastní

PP M+D vstupní prosklené stěny z AL profilů s dvoukřídlovými dveřmi 1500 x 2400 mm; celkový rozměr stěny 1500 x 3650 mm

P

 Poznámka k položce:
 - hliníkové profily

 - zasklení izolačními dvojskly s teplým rámečkem
- součinitel prostupu tepla pro zasklení Ug=1,1 W/m2K

VV "vstupní stěna v přízemí
VV 1 1,000

159 K 7676402.R Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku - požární uzávěr včetně doplňků kus 5,000 3 600,00 18 000,00 R-položka vlastní

PP Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku - požární uzávěr včetně doplňků
VV "montáž požárních dveří v chodbách vel. 180 x 240 cm - 5 ks
VV 5 5,000

160 M 5534310.M
dveře hliníkové vnitřní z AL rámových komorových profilů včetně rámové zárubně otevíravé, dvoukřídlové vel. 1800 
x 2400 mm, dveře s požární odolností EI 30 DP3 - C

kus 5,000 54 000,00 270 000,00 M-položka vlastní

PP
dveře hliníkové vnitřní z AL rámových komorových profilů včetně rámové zárubně otevíravé, dvoukřídlové vel. 1800 x 2400 mm, 
dveře s požární odolností EI 30 DP3 - C

P

 Poznámka k položce:
 - otevírací křídlo vybaveno panikovou klikou

 - krycí lišty pro olištování svislých rámů
 

 Dodavatel je povinen doložit příslušný certifikát na vlastnosti výrobku.
 Součástí výrobku je dodávka lišt na olištování.

161 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 1 240,010 39,60 49 104,40 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
VV "nosná konstrukce stropu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm; hmotnost 17,1 kg/m
VV "nosník stropu dl. 3,0 m - 2 ks
VV 3,0*2*17,1 102,600
VV Mezisoučet 102,600
VV "ocelová konstrukce krovu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm; hmotnost 17,1 kg/m
VV "pozednice - dl. 16,5 m
VV 16,5*17,1 282,150
VV "vaznice - dl. 14 m
VV 14,0*17,1 239,400
VV Mezisoučet 521,550
VV "Uč. 100; hmotnost 10,6 kg/m
VV "krokve (Uč. 100 naležato) - dl. 58,1 m
VV (2,7*15+2,0*2+1,5*4+3,8*2)*10,6 615,860
VV Součet 1 240,010

162 M 1455001.M profil ocelový silnostěnný čtvercový svařovaný 100x100x6 mm t 0,667 30 000,00 20 010,00 M-položka vlastní

PP profil ocelový silnostěnný čtvercový svařovaný 100x100x6 mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 17,1 kg/m
VV "specifikace
VV "nosná konstrukce stropu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "nosník stropu dl. 3,0 m - 2 ks
VV 3,0*2*17,1*0,001 0,103
VV Mezisoučet 0,103
VV "ocelová konstrukce krovu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "pozednice - dl. 16,5 m
VV 16,5*17,1*0,001 0,282
VV "vaznice - dl. 14 m
VV 14,0*17,1*0,001 0,239
VV Mezisoučet 0,521
VV "prořez, ztratné 7%
VV (0,1+0,52)*0,07 0,043
VV Součet 0,667

163 M 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 t 0,659 24 600,00 16 211,40 CS ÚRS 2018 02

PP ocel profilová UPN 100 jakost 11 375

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m
VV "prořez, ztratné 7%
VV "ocelová konstrukce krovu - specifikace
VV "Uč. 100
VV "krokve (Uč. 100 naležato) - dl. 58,1 m
VV 58,1*10,6*0,001*1,07 0,659

164 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 5 759,620 33,60 193 523,23 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
VV "ocelové paždíky (uchycení fasádního systému)
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm; hmotnost 17,1 kg/m
VV "dl. 15,0 m - 21 ks
VV 15,0*21*17,1 5 386,500
VV "dl. 3,6 m - 2 ks
VV 3,6*2*17,1 123,120
VV Mezisoučet 5 509,620
VV "kotevní materiál
VV 250   "odhad" 250,000
VV Součet 5 759,620

165 M 1455001.M profil ocelový silnostěnný čtvercový svařovaný 100x100x6 mm t 5,895 30 000,00 176 850,00 M-položka vlastní

PP profil ocelový silnostěnný čtvercový svařovaný 100x100x6 mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 17,1 kg/m
VV "prořez, ztratné 7%
VV "ocelové paždíky - specifikace
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV 5509,62*0,001*1,07 5,895

166 M 1459001.M kotevní materiál pro paždíky kg 250,000 36,00 9 000,00 M-položka vlastní

PP kotevní materiál pro paždíky
VV 250   "odhad" 250,000

167 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,810 31 872,00 57 688,32 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 124 093,45
168 K 771444112 Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 42,750 108,00 4 617,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm
VV "montáž soklů na schodišťových podestách
VV "přízemí
VV "otevřený vstup
VV 3,0 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV "uzavřené zádveří - plocha 9,89 m2
VV 2,0*2+2,6+0,25 6,850
VV "odpočet otvorů
VV -1,25 -1,250
VV Mezisoučet 5,600
VV "přízemí - 1.patro
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,4*2 0,800
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2 - 1 ks
VV 1,2+2,6+0,25+2,0*2 8,050
VV "odpočet otvorů
VV -1,25 -1,250
VV Mezisoučet 7,600
VV "1. - 2.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 0,2*2+2,6 3,000
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 0,25*2+2,6+2,0*2 7,100
VV "odpočet otvorů
VV -1,25 -1,250
VV Mezisoučet 8,850
VV "2. - 3.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 0,2*2+2,6 3,000
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 0,25*2+2,6+2,0*2 7,100
VV "odpočet otvorů
VV -1,25 -1,250
VV Mezisoučet 8,850
VV "3. - 4.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 0,2*2+2,6 3,000
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 0,25*2+2,6+2,0*2 7,100
VV "odpočet otvorů
VV -1,25 -1,250
VV Mezisoučet 8,850
VV Součet 42,750

169 M 59247478 soklík teracový broušený 30 x 7 x 1 cm m 44,888 180,00 8 079,84 CS ÚRS 2018 02

PP soklík teracový broušený 30 x 7 x 1 cm
VV 42,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,888

170 K 771444132 Montáž soklíků z obkladaček hutných schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm m 36,190 144,00 5 211,36 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 
90 mm

VV (0,3+0,17)*77 36,190

171 M 59247478 soklík teracový broušený 30 x 7 x 1 cm m 38,000 180,00 6 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP soklík teracový broušený 30 x 7 x 1 cm
VV 36,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,000

172 K 771554113 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 92,050 390,00 35 899,50 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2
VV "montáž dlažby na schodišťových podestách a mezipodestách
VV "přízemí
VV "otevřený vstup
VV 1,5*3,0+0,65*1,5*0,5*2 5,475
VV Mezisoučet 5,475
VV "uzavřené zádveří - plocha 9,89 m2
VV 5,6*0,65 3,640
VV (5,6+1,8)*1,85*0,5 6,845
VV 1,5*0,25 0,375
VV -0,65*1,5*0,5*2 -0,975
VV Mezisoučet 9,885
VV "přízemí - 1.patro
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2 5,200
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2 - 1 ks
VV 12,48 12,480
VV Mezisoučet 17,680
VV "1. - 2.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43 8,430
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24 11,240
VV Mezisoučet 19,670
VV "2. - 3.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43 8,430
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24 11,240
VV Mezisoučet 19,670
VV "3. - 4.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43 8,430
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24 11,240
VV Mezisoučet 19,670
VV Součet 92,050

173 M 59247374 dlaždice teracová 30x30x3,5 cm m2 101,255 410,00 41 514,55 CS ÚRS 2018 02

PP dlaždice teracová 30x30x3,5 cm
VV 92,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 101,255

174 K 771559191 Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2 m2 5,200 20,00 104,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
VV "montáž dlažby na schodišťových podestách a mezipodestách
VV "přízemí - 1.patro
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2 5,200

175 K 7715701.R M+D oprava a doplnění dlažby stávající keramické dlažby v chodbách kus 5,000 2 760,00 13 800,00 R-položka vlastní

PP M+D oprava a doplnění dlažby stávající keramické dlažby v chodbách
VV "po osazení nových požárních uzávěrů
VV 5 5,000

176 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 6,920 1 160,00 8 027,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

D 772 Podlahy z kamene 212 102,20
177 K 772211313 Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene měkkého tl do 50 mm m 115,500 442,00 51 051,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou 
deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm

VV "obklad schodišťových stupňů obkladovými deskami (nástupnice) z teraca tl. 40 mm
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - 9x 169,6/300 mm
VV 1,5*9 13,500
VV "rameno č.2 - 8x 169,6/300 mm
VV 1,5*8 12,000
VV "rameno č.3 - 6x 169,6/300 mm
VV 1,5*6 9,000
VV Mezisoučet 34,500
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - 9x 166,7/300 mm - 2x

Strana 36 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,5*9*2 27,000
VV Součet 115,500

178 M 5924701.M obkladová schodišťová deska teracová - nástupnice š.300 mm, tl.40 mm, dl.1500 mm kus 77,000 710,00 54 670,00 M-položka vlastní

PP obkladová schodišťová deska teracová - nástupnice š.300 mm, tl.40 mm, dl.1500 mm

P

 Poznámka k položce:
 Barva,frakce drtě: dle vzorníku teracových dlažeb

 Barevný podklad: provedeni šedý cement
Provedení povrchu: teraco

VV "specifikace - obkladové desky (nástupnice) z teraca tl. 40 mm
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - 9x 169,6/300 mm
VV 9 9,000
VV "rameno č.2 - 8x 169,6/300 mm
VV 8 8,000
VV "rameno č.3 - 6x 169,6/300 mm
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 23,000
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV Součet 77,000

179 M 5924790.M příplatek za vytryskaný protiskluzný pás š. 50 mm v teracové nástupnici m 115,500 162,00 18 711,00 M-položka vlastní

PP příplatek za vytryskaný protiskluzný pás š. 50 mm v teracové nástupnici
VV 77*1,5 115,500

180 M 5924791.M příplatek za zabroušení boku schodu kus 77,000 78,00 6 006,00 M-položka vlastní

PP příplatek za zabroušení boku schodu

181 K 772211423 Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými  z kamene měkkého tl do 30 mm m 115,500 294,00 33 957,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou 
deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm

VV "obklad schodišťových podstupnic obkladovými deskami (podstupnice) z teraca tl. 30 mm
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - 9x 169,6/300 mm
VV 1,5*9 13,500
VV "rameno č.2 - 8x 169,6/300 mm
VV 1,5*8 12,000
VV "rameno č.3 - 6x 169,6/300 mm
VV 1,5*6 9,000
VV Mezisoučet 34,500
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV Součet 115,500

182 M 5924702.M obkladová schodišťová deska teracová - podstupnice š.165 mm, tl.30 mm, dl.1500 mm kus 77,000 504,00 38 808,00 M-položka vlastní

PP obkladová schodišťová deska teracová - podstupnice š.165 mm, tl.30 mm, dl.1500 mm

P

 Poznámka k položce:
 Barva,frakce drtě: dle vzorníku teracových dlažeb

 Barevný podklad: provedeni šedý cement
Provedení povrchu: teraco

VV "specifikace - obkladové desky (podstupnice) z teraca tl. 30 mm
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - 9x 169,6/300 mm
VV 9 9,000
VV "rameno č.2 - 8x 169,6/300 mm
VV 8 8,000
VV "rameno č.3 - 6x 169,6/300 mm
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 23,000
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV Součet 77,000

183 K 998772203 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m % 7,200 1 236,00 8 899,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 170 578,16
184 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 37,840 80,00 3 027,20 CS ÚRS 2018 02

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
VV "ochrana ocelové nosné konstrukce stropu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "nosník stropu dl. 3,0 m - 2 ks
VV 3,0*2*0,4 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV "ochrana ocelové konstrukce krovu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "pozednice - dl. 16,5 m
VV 16,5*0,4 6,600
VV "vaznice - dl. 14 m
VV 14,0*0,4 5,600
VV Mezisoučet 12,200
VV "Uč. 100
VV "krokve (Uč. 100 naležato) - dl. 58,1 m
VV 58,1*0,4 23,240
VV Součet 37,840

185 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 75,680 120,00 9 081,60 CS ÚRS 2018 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV "2x základní nátěr
VV "ochrana ocelové nosné konstrukce stropu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "nosník stropu dl. 3,0 m - 2 ks
VV 3,0*2*0,4*2 4,800
VV Mezisoučet 4,800
VV "ochrana ocelové konstrukce krovu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "pozednice - dl. 16,5 m
VV 16,5*0,4*2 13,200
VV "vaznice - dl. 14 m
VV 14,0*0,4*2 11,200
VV Mezisoučet 24,400
VV "Uč. 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "krokve (Uč. 100 naležato) - dl. 58,1 m
VV 58,1*0,4*2 46,480
VV Součet 75,680

186 K 7839002.R Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu kg 5 659,620 28,00 158 469,36 R-položka vlastní

PP Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu
VV "povrchová úprava ocelové zarážky pro zámkovou dlažbu
VV "ocelové paždíky (uchycení fasádního systému)
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV 5509,62 5 509,620
VV "kotevní materiál
VV 150   "odhad" 150,000
VV Součet 5 659,620

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 43 430,46
187 K 784111017 Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 522,740 17,00 8 886,58 CS ÚRS 2018 02

PP Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
VV "příprava pro malby
VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV 136,08 136,080
VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty
VV (2,6+3,2)*2*16,8   "vnější strana" 194,880

VV "oprava stávajících omítek stěn (stávající fasáda + část stávajících chodeb od výtahu po nové požární uzávěry)

VV 191,78 191,780
VV Součet 522,740

188 K 784181107 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 522,740 18,00 9 409,32 CS ÚRS 2018 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
VV "příprava pro malby
VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV 136,08 136,080
VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty
VV (2,6+3,2)*2*16,8   "vnější strana" 194,880

VV "oprava stávajících omítek stěn (stávající fasáda + část stávajících chodeb od výtahu po nové požární uzávěry)

VV 191,78 191,780
VV Součet 522,740

189 K 784221107 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m m2 571,240 44,00 25 134,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 
3,80 m

VV "příprava pro malby
VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV 136,08 136,080
VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty
VV (2,6+3,2)*2*16,8   "vnější strana" 194,880

VV "oprava stávajících omítek stěn (stávající fasáda + část stávajících chodeb od výtahu po nové požární uzávěry)

VV 191,78 191,780
VV "SDK podhledy
VV 48,5 48,500
VV Součet 571,240
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PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 590 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 590 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 362 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 87 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 50 000,00

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

304 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 590 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 590 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

P
 Poznámka k položce:

- vytyčovací práce při realizaci

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

- zaměření dokončené stavby odborným geodetem včetně vypracování geometrického plánu pro zanesení do KN

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

4 K 013294000.1 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace monolitické konstrukce výtahové šachty a schodiště kus 1,000 38 000,00 38 000,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 02

PP Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace monolitické konstrukce výtahové šachty a schodiště

D VRN3 Zařízení staveniště 362 500,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 362 500,00 362 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 87 500,00
6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 87 500,00 87 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00
7 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

P
 Poznámka k položce:

- náklady na dopravu lešenového materiálu

304 - Vedlejší náklady

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště
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Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Množství v měrné jednotce

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 91 12 CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00

18 502 131,65

201901103

Stavební opravy G-centra v Táboře

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

18 502 131,65

0,00

2 775 319,75

Soupis prací části 003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště a soupis 101 - Doplnění průzorů je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Soupisy prací 001 - Oprava 
fasády (kromě soupisu 101 - Doplnění průzorů) a 002 - Oprava střechy a světlíku nad atriem jsou sestaveny s využitím Cenové soustavy RTS.

21,00%

15,00%

CZK 21 277 451,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 201901103

Stavba:

Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Ing. Pavel Vochozka

Stavební opravy G-centra v Táboře

04.04.2019

Atelier architektury Šimeček s.r.o.

1 977 540,00

153 765,94

11 100 697,41

586 783,79

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

725 237,57

133 709,51

9 652 780,36

510 246,77
1 719 600,00

304

10 022 988,058 715 641,78
9 188 964,847 990 404,21

834 023,21

6 832 933,59303

001
001

101

002

003

301
302

590 000,00

18 502 131,65 21 277 451,40

Kód Popis

Oprava fasády
Oprava fasády

Doplnění průzorů v zídkách balkónového zábradlí

Oprava střechy a světlíku nad atriem

Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

Bourací práce
SO-01 Lůžkový evakuační výtah 

SO-02 Schodiště se skleněným opláštěním

Vedlejší náklady

7 857 873,63

678 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 990 404,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 7 990 404,21 15,00% 1 198 560,63

Cena s DPH v CZK 9 188 964,84

Stavební opravy G-centra v Táboře

001 - Oprava fasády

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 990 404,21

HSV - Práce a dodávky HSV 5 669 941,31

    62 - Úpravy povrchů vnější 3 877 273,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 280 830,00

    901 - Ostatní práce a konstrukce 846 502,38

    96 - Bourání konstrukcí 375 179,50

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 130 328,43

    99 - Staveništní přesun hmot 159 828,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 696 462,90

    711 - Izolace proti vodě 172 800,00

    712 - Povlakové krytiny 175 224,10

    764 - Konstrukce klempířské 885 348,00

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 153 704,40

    777 - Podlahy ze syntetických hmot 272 775,00

    783 - Nátěry 36 611,40

VN - Vedlejší náklady 309 000,00

ON - Ostatní náklady 315 000,00

001 - Oprava fasády

Stavební opravy G-centra v Táboře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 7 990 404,21

D HSV Práce a dodávky HSV 5 669 941,31

D 62 Úpravy povrchů vnější 3 877 273,00
1 K 620991005R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, m 1 345,000 90,00 121 050,00 CS RTS 2019/I

PP Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, s tkaninou, nalepení a odříznutí po dokončení omítek

2 K 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 1 498,100 80,00 119 848,00 CS RTS 2019/I

PP
Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě 
před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

VV "výplně otvorů včetně truhlíků okenních žaluzií
VV 1055*1,12 1 181,600
VV "parapety
VV 1055*0,3 316,500
VV Součet 1 498,100

3 K 622451101R00 Vyspravení povrchu a zatření spár vnějších stěn maltou cementovou m2 115,000 56,00 6 440,00 CS RTS 2019/I

PP
Vyspravení povrchu a zatření spár vnějších stěn maltou cementovou neomítaných betonových a železobetonových monolitických i 
prefabrikovaných, s rozetřením vysprávky do ztracena,

VV "doplnění a vyrovnání povrchu konstrukce schodiště po odtryskání stávající omítky
VV 115 115,000

4 K 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 3 405,000 33,00 112 365,00 CS RTS 2019/I

PP Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2

VV "plocha fasády
VV 2130 2 130,000
VV "balkony zespodu a z boků
VV 585 585,000
VV "zděné zábradlí
VV 690 690,000
VV Součet 3 405,000

5 K 62 01 Proškrabání spár prasklin, vyčištění a vyplnění stěrkovou hmotou m2 33,500 1 500,00 50 250,00
položka vlastní - 
IK 

PP Proškrabání spár prasklin, vyčištění a vyplnění stěrkovou hmotou

VV 19+6+7+1,5 33,500

6 K 622421000R01 Omítka vnější stěn, MVC, jen štuková vrstva, složitost 1-2 m2 3 520,000 174,00 612 480,00
položka vlastní - 
IK 

PP Omítka vnější stěn, MVC, jen štuková vrstva, složitost 1-2

P
 Poznámka k položce:

doporučení omítky s armovacími vlákny pro venkovní použití, zrno 0,6 mm
VV "plocha fasády
VV 2130 2 130,000
VV "balkony zespodu a z boků
VV 585 585,000
VV "zděné zábradlí
VV 690 690,000
VV "schodiště
VV 115 115,000
VV Součet 3 520,000

7 K 622471300RKS Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, dvojnásovný nátěr vč. penetrace, hmota (sol)silikátová m2 3 520,000 280,00 985 600,00
položka vlastní - 
IK 

PP Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, dvojnásovný nátěr vč. penetrace, hmota (sol)silikátová

8 K 622481211RTK Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 3 520,000 192,00 675 840,00
položka vlastní - 
IK 

PP Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

VV "plocha fasády
VV 2130 2 130,000
VV "balkony zespodu a z boků
VV 585 585,000
VV "zděné zábradlí
VV 690 690,000
VV "schodiště
VV 115 115,000
VV Součet 3 520,000

9 K 622904220R00 Odstr. fasádních organických nátěrů chem.odstraňovačem, odstraňovač disperzních nátěrů m2 3 060,000 390,00 1 193 400,00
položka vlastní - 
IK 

PP Odstr. fasádních organických nátěrů chem.odstraňovačem, odstraňovač disperzních nátěrů

VV "fasáda, balkony zespodu a z čela
VV 2130+585+690/2 3 060,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 280 830,00
10 K 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, m3 1,200 5 400,00 6 480,00 CS RTS 2019/I

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

VV "mezipodesta
VV 15*0,08 1,200

11 K 632451032R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 320,000 240,00 76 800,00 CS RTS 2019/I

PP

Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na stropech z prefabrikovaných dílců jako 
podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 
tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných 
patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

VV "vyspravení bet.mazaniny balkonů
VV 320 320,000

12 K 632477123R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 10 mm m2 335,000 370,00 123 950,00 CS RTS 2019/I

PP
Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 10 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení 
stěrky

VV "podlaha mezipodesty
VV 15 15,000
VV "podlaha spodních balkonů
VV 320 320,000
VV Součet 335,000

13 K 632451021R50 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm, s očištěním a napenetrováním podkladu m2 230,000 320,00 73 600,00
položka vlastní - 
IK 

PP Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm, s očištěním a napenetrováním podkladu

VV "zídka zábradlí balkonů - pro zajištění spádu oplechování zídky
VV 1150*0,2 230,000

D 901 Ostatní práce a konstrukce 846 502,38
14 K 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m m2 3 395,500 70,00 237 685,00 CS RTS 2019/I

PP Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení

VV 16*210+2,5*3,0+8,0*3,5 3 395,500

15 K 941941192R00
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky 
šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 5 093,250 58,00 295 408,50 CS RTS 2019/I

PP
Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 
m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení

P
 Poznámka k položce:

Zhotovitel upraví cenu s ohledem na předpokládanou potřebnou dobu použití lešení ! V položce uvažováno s obdobím 1,5 měsíce.
VV 3395,5*1,5 5 093,250

16 K 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 3 395,500 44,00 149 402,00 CS RTS 2019/I

PP Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m

Stavební opravy G-centra v Táboře

001 - Oprava fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

17 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 225,000 120,00 27 000,00 CS RTS 2019/I

PP Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

VV "sever
VV 5,0*4+5,0*3 35,000
VV "západ
VV 6,0*2+3,5*2*5+5,0*4 67,000
VV "jih
VV 3,0*3*2+5,5*2*4 62,000
VV "východ
VV 5,0*3+3,5*2*5+5,5*2 61,000
VV Součet 225,000

18 K 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 43,000 160,00 6 880,00 CS RTS 2019/I

PP Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m

VV "sever
VV 4,0*2 8,000
VV "západ
VV 6,0*2 12,000
VV "jih
VV 3,0*2*2 12,000
VV "východ
VV 5,5*2 11,000
VV Součet 43,000

19 K 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 157,500 12,00 37 890,00 CS RTS 2019/I

PP Montáž ochranné sítě z umělých vláken

VV 15*210+2,5*3,0 3 157,500

20 K 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken m2 4 736,250 3,50 16 576,88 CS RTS 2019/I

PP Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken

VV 3157,5*1,5 4 736,250

21 K 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 157,500 8,00 25 260,00 CS RTS 2019/I

PP Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

22 K 1801VDT00 Zakrývání a úprava ploch při a po opravách fasád m2 420,000 120,00 50 400,00
položka vlastní - 
IK 

PP Zakrývání a úprava ploch při a po opravách fasád

VV 2,0*210 420,000

D 96 Bourání konstrukcí 375 179,50
23 K 959571001R00 Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m t 18,400 580,00 10 672,00 CS RTS 2019/I

PP Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m

VV 0,05*368 18,400

24 K 965042131RT1
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 
mm, plochy do 4 m2

m3 18,500 4 730,00 87 505,00 CS RTS 2019/I

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "horní balkony
VV 170*0,1 17,000
VV "mezipodesty
VV 15*0,1 1,500
VV Součet 18,500

25 K 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 335,000 90,00 30 150,00 CS RTS 2019/I

PP Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

VV "balkony
VV 320 320,000
VV "mezipodesty
VV 15 15,000
VV Součet 335,000

26 K 712300841R00
Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s 
očištěním běžný stupěň znečištění

m2 15,000 120,00 1 800,00 CS RTS 2019/I

PP
Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním běžný stupěň 
znečištění

27 K 216903111R50 Otryskání ploch pískem m2 368,500 665,00 245 052,50
položka vlastní - 
IK 

PP Otryskání ploch pískem

VV "schodiště - stupně podstupnice
VV 68 68,000
VV "schodiště - boky, podhled
VV 115 115,000
VV "zábradlí
VV 185,5 185,500
VV Součet 368,500

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 130 328,43
28 K 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, t 50,870 274,00 13 938,38 CS RTS 2019/I

PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s 
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 
nad 3,5 m,

29 K 979012119R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 
3,5 m výšky přes 3,5 m

t 101,739 22,00 2 238,26 CS RTS 2019/I

PP
Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 
3,5 m s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního 
prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

30 K 979082113R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, t 50,870 310,00 15 769,70 CS RTS 2019/I

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, se složením a hrubým urovnáním nebo s 
přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

31 K 979082119R00
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m

t 763,044 21,00 16 023,92 CS RTS 2019/I

PP
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 
1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m,

32 K 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 50,870 119,00 6 053,53 CS RTS 2019/I

PP Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu

33 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 50,870 220,00 11 191,40 CS RTS 2019/I

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

34 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2 034,785 24,00 48 834,84 CS RTS 2019/I

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

35 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 50,870 320,00 16 278,40 CS RTS 2019/I

PP Poplatek za skládku stavební suti

D 99 Staveništní přesun hmot 159 828,00
36 K 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m t 332,975 480,00 159 828,00 CS RTS 2019/I

PP
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 
812

D PSV Práce a dodávky PSV 1 696 462,90

D 711 Izolace proti vodě 172 800,00

37 K 711212321R02 Stěrka hydroizolační dvouvrstvá m2 320,000 540,00 172 800,00
položka vlastní - 
IK 

PP Stěrka hydroizolační dvouvrstvá

VV "spodní balkony
VV 320 320,000

D 712 Povlakové krytiny 175 224,10
38 K 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 1,000 592,00 592,00 CS RTS 2019/I

PP Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2

VV "kačírek na ploché střeše
VV 0,05*20 1,000

39 K 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 25,000 180,00 4 500,00 CS RTS 2019/I

PP Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu

VV "oblouková střecha
VV 25 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

40 K 712391172RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 170,000 60,00 10 200,00 CS RTS 2019/I

PP Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie

41 K 712511101RZ1
Povlaková krytina střech oblých natěradly za studena nátěrem asfaltovým lakem penetračním (ALP), 1 x nátěr, včetně 
dodávky materiálu

m2 25,000 40,00 1 000,00 CS RTS 2019/I

PP Povlaková krytina střech oblých natěradly za studena nátěrem asfaltovým lakem penetračním (ALP), 1 x nátěr, včetně dodávky materiálu

42 K 712541559RT1 Povlaková krytina střech oblých pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 25,000 150,00 3 750,00 CS RTS 2019/I

PP Povlaková krytina střech oblých pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci

43 K 721210823R00 Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125 kus 2,000 166,60 333,20 CS RTS 2019/I

PP Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125

44 K 721234143RT2
Střešní vtoky z PP s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně izolovaný vložený do krabice s 
nastavitelnou výškou se, záchytným košem, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,000 6 850,00 13 700,00 CS RTS 2019/I

PP
Střešní vtoky z PP s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně izolovaný vložený do krabice s nastavitelnou 
výškou se, záchytným košem, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

45 K 7123525 Očištění stávající krytiny obloukové střechy, úprava podkladu pro novou lepenku m2 25,000 180,00 4 500,00
položka vlastní - 
IK 

PP Očištění stávající krytiny obloukové střechy, úprava podkladu pro novou lepenku

46 K 712371801R Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC pod dlažbu na podložkách, 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm m2 170,000 560,00 95 200,00
položka vlastní - 
IK 

PP Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC pod dlažbu na podložkách, 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm

VV "horní balkony
VV 170 170,000

47 K 712370010RAB
Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, 
výztužná mřížka, tl. 1,5 mm

m2 20,000 940,00 18 800,00 CS RTS 2019/I

PP
Povlak. krytina střech, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, 
tl. 1,5 mm z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na 
stěně lištou.

VV "plochá střecha
VV 20 20,000

48 K 628522575R Pás modifikovaný asfalt s posypm, červenohnědý, Dek m2 28,750 146,00 4 197,50 vlastní

PP Pás modifikovaný asfalt s posypm, červenohnědý, Dek

VV 25*1,15 28,750

49 K 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně m2 187,000 42,20 7 891,40 CS RTS 2019/I

PP geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

VV 170*1,1 187,000

50 K 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m % 6,400 1 650,00 10 560,00 CS RTS 2019/I

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně

D 764 Konstrukce klempířské 885 348,00
51 K 764817133R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž m 1 150,000 480,00 552 000,00 CS RTS 2019/I

PP Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

VV "zídka zábradlí balkonů
VV 1150 1 150,000

52 K 764819211R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž m 140,000 330,00 46 200,00 CS RTS 2019/I

PP Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž

53 K 764814525R00 Závětrná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž m 12,000 311,00 3 732,00 CS RTS 2019/I

PP Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž

54 K 764430810R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm m 1 150,000 50,00 57 500,00 CS RTS 2019/I

PP Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm

VV "zídka zábradlí balkonu
VV 1150 1 150,000

55 K 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 140,000 30,00 4 200,00 CS RTS 2019/I

PP Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm

56 K 764371375R00 Systémové ukončení teras s dlažbou - okapnicí m 265,000 560,00 148 400,00
položka vlastní - 
IK 

PP Systémové ukončení teras s dlažbou - okapnicí

57 K 764371551R00 Systémové ukončení okraje balkonu s žlabem, profil pro ukončení teras, s napojením na svodové potrubí m 95,000 480,00 45 600,00
položka vlastní - 
IK 

PP Systémové ukončení okraje balkonu s žlabem, profil pro ukončení teras, s napojením na svodové potrubí

58 K 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 3,380 8 200,00 27 716,00 CS RTS 2019/I

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 153 704,40
59 K 632922922R00  Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové  dlaždice 400 x 400 mm m2 170,000 450,00 76 500,00 CS RTS 2019/I

PP  Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové dlaždice 400 x 400 mm

60 K 592462639R Dlaždice 400/400/ mm dle výběru kus 1 190,000 54,00 64 260,00 vlastní

PP Dlaždice 400/400/ mm dle výběru

VV 170*6,25*1,12 1 190,000

61 K 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m % 9,660 1 340,00 12 944,40 CS RTS 2019/I

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně

D 777 Podlahy ze syntetických hmot 272 775,00

62 K 777155020R01 Dvousložková polyuretanová  pochůzná stěrka na podlahu, včetně penetrace, protiskluzný posyp m2 335,000 740,00 247 900,00
položka vlastní - 
IK 

PP Dvousložková polyuretanová pochůzná stěrka na podlahu, včetně penetrace, protiskluzný posyp

VV "balkon spodní
VV 320 320,000
VV "mezipodesta
VV 15 15,000
VV Součet 335,000

63 K 777155020R43 Dvousložková polyuretanová  pochůzná stěrka, členité plochy, včetně penetrace, protiskluzný posyp m2 68,000 140,00 9 520,00
položka vlastní - 
IK 

PP Dvousložková polyuretanová pochůzná stěrka, členité plochy, včetně penetrace, protiskluzný posyp

VV "schodiště
VV 68 68,000

64 K 777155020R60 Dvousložková polyuretanová  pochůzná stěrka, včetně penetrace - sokl m2 40,300 230,00 9 269,00
položka vlastní - 
IK 

PP Dvousložková polyuretanová pochůzná stěrka, včetně penetrace - sokl

VV 335*0,1+68*0,1 40,300

65 K 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m % 1,790 3 400,00 6 086,00 CS RTS 2019/I

PP Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m, 50 m vodorovně

D 783 Nátěry 36 611,40

66 K 783214955R00 Údržba, nátěr olejový kovových konstr.1x +1x email m2 92,730 180,00 16 691,40
položka vlastní - 
IK 

PP Údržba, nátěr olejový kovových konstr.1x +1x email

VV "venkovní zábradlí schodiště, cena včetně přípravy podkladu pro obnovu nátěru
VV 1,1*4*(2,3*2+4,6+3,0*2)+1,1*2*3,5 74,580
VV "sloupky
VV 0,5*(13,5+12) 12,750
VV "ztužující konzole
VV 4*3,0*0,15*3 5,400
VV Součet 92,730

67 K 783726700R02 Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak m2 166,000 120,00 19 920,00 CS RTS 2019/I

PP Nátěr lazurovací tesařských konstr. 2x lak

VV "dřevěné římsy
VV 166 166,000

D VN Vedlejší náklady 309 000,00
68 K 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,000 220 000,00 220 000,00 CS RTS 2019/I

PP Zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.; Zajištění přístupových cest. Náklady na 
vyhotovení návrhu příjezdu a přístupu na staveniště, jeho projednání s dotčenými orgány.

69 K 005122010R Provoz objednatele Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS RTS 2019/I

PP Provoz objednatele
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
 Poznámka k položce:

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu investora v objektech v nichž se stavební práce provádí.

70 K 005124010R Koordinační činnost Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS RTS 2019/I

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

Zajištění koordinační a kompletační činnosti

71 K 00512251T1 Ochrana zeleně a dřevin během výstavby, rozsah dle zadávacích podmínek Kč 1,000 24 000,00 24 000,00
položka vlastní - 
IK 

PP Ochrana zeleně a dřevin během výstavby, rozsah dle zadávacích podmínek

D ON Ostatní náklady 315 000,00
72 K 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS RTS 2019/I

PP Dočasná dopravní opatření

P
 Poznámka k položce:

Údržba a úklid transportních tras (mimo vlastní budovu) po dobu provádění stavebních prací.

73 K 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Kč 1,000 210 000,00 210 000,00 CS RTS 2019/I

PP Užívání veřejných ploch a prostranství

P
 Poznámka k položce:

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi 
dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

74 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS RTS 2019/I

PP Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

P

 Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z 
hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

75 K 005281010R Propagace Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS RTS 2019/I

PP Propagace

P
 Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, 
tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

76 K 005261051R Zajištění fotodokumentace stavební realizece Kč 1,000 10 000,00 10 000,00
položka vlastní - 
IK 

PP Zajištění fotodokumentace stavební realizece

P
 Poznámka k položce:

- výchozí stav dotčeného objektu, altern. i sousedících objektů; - průběžná fotodokumentace provádění díla, zejména dokumentace částí 
stavby a konstrukcí před jejich zakrytím
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 725 237,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 725 237,57 15,00% 108 785,64

Cena s DPH v CZK 834 023,21

Stavební opravy G-centra v Táboře

001 - Oprava fasády

101 - Doplnění průzorů v zídkách balkónového zábradlí

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 725 237,57

HSV - Práce a dodávky HSV 289 628,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 496,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 369,25

    997 - Přesun sutě 21 275,55

    998 - Přesun hmot 1 487,07

PSV - Práce a dodávky PSV 435 608,93

    764 - Konstrukce klempířské 86 564,20

    767 - Konstrukce zámečnické 349 044,73

Stavební opravy G-centra v Táboře

001 - Oprava fasády

101 - Doplnění průzorů v zídkách balkónového zábradlí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 725 237,57

D HSV Práce a dodávky HSV 289 628,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 27 496,77
1 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 20,025 630,00 12 615,75 CS ÚRS 2018 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

VV "omítka boků zídky po vybourání a vyřezání otvoru pro rámy zábradlí
VV "pro malé rámy - 37 ks
VV (1,0+0,55*2)*0,15*37 11,655
VV "pro velké rámy - 18 ks
VV (2,0+0,55*2)*0,15*18 8,370
VV Součet 20,025

2 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 86,070 136,00 11 705,52 CS ÚRS 2018 02

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV "napojení ostění na stávající omítku (venkovní a vnitřní strana)
VV "malé rámy - 37 ks
VV (1,0+0,55*2)*37 77,700
VV "pro velké rámy - 18 ks
VV (2,0+0,55*2)*0,15*18 8,370
VV Součet 86,070

3 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 10,950 290,00 3 175,50 CS ÚRS 2018 02

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

VV "úprava spodní strany zídky po vybourání a vyřezání otvoru pro rámy zábradlí
VV "pro malé rámy - 37 ks
VV 1,0*0,15*37 5,550
VV "pro velké rámy - 18 ks
VV 2,0*0,15*18 5,400
VV Součet 10,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 239 369,25
4 K 9539401.R Osazení rámů zábradlí 100 x 55 cm do zdiva na montážní pěnu včetně ukotvení vruty s krytkou do hmoždinek kus 37,000 1 220,00 45 140,00 R-položka vlastní

PP Osazení rámů zábradlí 100 x 55 cm do zdiva na montážní pěnu včetně ukotvení vruty s krytkou do hmoždinek

P
 Poznámka k položce:

 - hmotnost rámu 16,407 kg
- včetně dodávky a montáže spojovacích, kotevních a pomocných prostředků

5 K 9539402.R Osazení rámů zábradlí 200 x 55 cm do zdiva na montážní pěnu včetně ukotvení vruty s krytkou do hmoždinek kus 18,000 1 290,00 23 220,00 R-položka vlastní

PP Osazení rámů zábradlí 100 x 55 cm do zdiva na montážní pěnu včetně ukotvení vruty s krytkou do hmoždinek

P

 Poznámka k položce:
 - hmotnost rámu 29,584 kg

 - včetně dodávky a montáže spojovacích, kotevních a pomocných prostředků
- předpoklad 8 ks vrutů / rám

6 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 20,350 475,00 9 666,25 CS ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

VV "výřezy v zídkách zábradlí tl. 15 cm
VV "pro malé rámy - 37 ks
VV 1,0*0,55*37 20,350

7 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 19,800 260,00 5 148,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

VV "výřezy v zídkách zábradlí tl. 15 cm
VV "pro velké rámy - 18 ks
VV 2,0*0,55*18 19,800

8 K 9772101.R Řezání diamantovým kotoučem kcí z cihel nebo tvárnic hl do 150 mm m 133,500 1 170,00 156 195,00 R-položka vlastní

PP Řezání diamantovým kotoučem kcí z cihel nebo tvárnic hl do 150 mm

VV "výřezy v zídkách zábradlí tl. 15 cm
VV "pro malé rámy - 37 ks
VV (1,0+0,55*2)*37 77,700
VV "pro velké rámy - 18 ks
VV (2,0+0,55*2)*18 55,800
VV Součet 133,500

D 997 Přesun sutě 21 275,55
9 K 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace t 11,085 1 050,00 11 639,25 CS ÚRS 2018 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

VV 10,841   "cihelný odpad" 10,841
VV 0,244   "kovový odpad" 0,244
VV Součet 11,085

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 206,936 14,00 2 897,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV "odvoz odpadu na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 19 km
VV 10,84*19 205,960
VV "odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)
VV "příplatek za další 4 km
VV 0,244*4 0,976
VV Součet 206,936

11 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 11,085 295,00 3 270,08 CS ÚRS 2018 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

12 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 10,841 320,00 3 469,12 CS ÚRS 2018 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

VV 10,841   "cihelný odpad" 10,841

D 998 Přesun hmot 1 487,07
13 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 1,209 1 230,00 1 487,07 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 435 608,93

D 764 Konstrukce klempířské 86 564,20
14 K 764001901 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m kus 110,000 240,00 26 400,00 CS ÚRS 2018 02

PP Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m

VV "napojení nového oplechování horních ploch zídek zábradlí na stávající oplechování - 2 ks/rám
VV 37*2 74,000
VV 18*2 36,000
VV Součet 110,000

15 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 128,000 190,00 24 320,00 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

101 - Doplnění průzorů v zídkách balkónového zábradlí

Stavební opravy G-centra v Táboře

001 - Oprava fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "demontáž horních ploch zídek zábradlí v místech vybouraných otvorů s přesahem cca 0,5 m na každou stranu
VV 2,0*37 74,000
VV 3,0*18 54,000
VV Součet 128,000

16 K 764214603 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm m 60,500 560,00 33 880,00 CS ÚRS 2018 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm

VV "doplnění oplechování horních ploch zídek zábradlí s přesahem na nově osazený rám zábradlí
VV 0,55*2*37 40,700
VV 0,55*2*18 19,800
VV Součet 60,500

17 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,610 1 220,00 1 964,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 349 044,73
18 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 1 139,578 94,00 107 120,33 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

VV "výroba nerezových rámů s trubkovou výplní (vložky zábradlí)
VV "nerezové trubky 30,0 x 3,0 mm - 4 ks trubek/rám; hmotnost 2,028 kg/m
VV "malé rámy - 1,0 x 0,55 m - 37 ks
VV 1,0*4*2,028*37 300,144
VV "velké rámy - 2,0 x 0,55 m - 18 ks
VV (2,0*4+0,55)*2,028*18 312,109
VV Mezisoučet 612,253
VV "nerezové plechy - hmotnost 15,8 kg/m2
VV "malé rámy - 1,0 x 0,55 m - 37 ks
VV (1,0+0,55*2)*0,25*15,8*37 306,915
VV "velké rámy - 2,0 x 0,55 m - 18 ks
VV (2,0+0,55*2)*0,25*15,8*18 220,410
VV Mezisoučet 527,325
VV Součet 1 139,578

19 M 1375601.M plech nerezový tl. 2,0 mm tabule t 0,606 158 600,00 96 111,60 M-položka vlastní

PP plech nerezový tl. 2,0 mm tabule

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 15,8 kg/m2
VV "specifikace
VV "nerezové plechy
VV "malé rámy - 1,0 x 0,55 m - 37 ks
VV (1,0+0,55*2)*0,25*15,8*37*0,001 0,307
VV "velké rámy - 2,0 x 0,55 m - 18 ks
VV (2,0+0,55*2)*0,25*15,8*18*0,001 0,220
VV Mezisoučet 0,527
VV "prořez, ztratné 15%
VV 0,527*0,15 0,079
VV Součet 0,606

20 M 1401101.M trubka z ušlechtilé oceli nerezová svařovaná 30,0 x 3,0 mm; dl. 6,0 m m 332,090 420,00 139 477,80 M-položka vlastní

PP trubka z ušlechtilé oceli nerezová svařovaná 30,0 x 3,0 mm; dl. 6,0 m

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 2,028 kg/m
VV "specifikace
VV "nerezové trubky 30,0 x 3,0 mm - 4 ks trubek/rám
VV "malé rámy - 1,0 x 0,55 m - 37 ks
VV 1,0*4*37 148,000
VV "velké rámy - 2,0 x 0,55 m - 18 ks
VV (2,0*4+0,55)*18 153,900
VV Mezisoučet 301,900
VV "prořez, ztratné 10%
VV 301,9*0,1 30,190
VV Součet 332,090

21 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,810 3 500,00 6 335,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 133 709,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 133 709,51 15,00% 20 056,43

Cena s DPH v CZK 153 765,94

Stavební opravy G-centra v Táboře

03 - Oprava SDK římsy pod světlíkem

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Luděk Hamr

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 133 709,51

D PSV Práce a dodávky PSV 127 811,67

D 997 Přesun sutě 18 385,95
1 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 29,300 48,00 1 406,40 SoD

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "pomocné lešení pro SDK
VV 58,6*0,5 29,300

2 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 3,090 732,00 2 261,88 SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

VV 0,93+2,16   "směsný odpad" 3,090

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 58,710 11,00 645,81 SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV "odvoz odpadu na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 19 km
VV (0,93+2,16)*19 58,710

4 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 3,090 354,00 1 093,86 SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

5 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 3,090 4 200,00 12 978,00 SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 904

VV 0,93+2,16   "směsný odpad" 3,090

D 713 Izolace tepelné 36 524,87
6 K 713141813 Odstranění tepelné izolace střech volně kladené mezi rošt z vláknitých materiálů tl přes 100 mm m2 87,900 30,30 2 663,37 RTS 19/ I

PP Odstranění tepelné izolace z MW

(0,65+0,85)*58,60 87,900

7 K 713111121 Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 108,410 92,10 9 984,56 RTS 19/ I

PP Montáž tepelné izolace z MW do SDK podhledu

(0,65+0,85+0,35)*58,60 108,410

8 K 63166771 pás tepelně izolační mezi krokve λ=0,036-0,037 tl 180mm m2 119,251 191,00 22 776,94 RTS 19/ I

PP Montáž tepelné izolace z MW do SDK podhledu

(0,65+0,85+0,35)*58,60*1,1 119,251

9 K 998713203.1 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti % 2,200 500,00 1 100,00 RTS 19/ I

PP Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti

D 763 Konstrukce suché výstavby 69 558,30
10 K 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 53,912 78,20 4 215,92 RTS 19/ I

PP SDK podhled s ocelovým nosným roštem

(0,62+0,3)*58,60 53,912

11 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 53,912 673,00 36 282,78 RTS 19/ I

PP SDK podhled s ocelovým nosným roštem

(0,62+0,3)*58,60 53,912

12 K 763164135 SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xDF 12,5 m 58,600 436,00 25 549,60 RTS 19/ I

PP Montáž bednění střešního žlabu 

58,6 58,600

13 K 998763203.1 Přesun hmot pro konstrukce suché výstavby, výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti % 5,400 650,00 3 510,00 SoD

PP Přesun hmot pro konstrukce suché výstavby, výšky do 24 m, zvýšená pracnost, omezený přístup k pracovišti

D 784 Malby 3 342,55
14 K 784181107 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 53,912 18,00 970,42 SoD

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

VV (0,62+0,3)*58,60 53,912

15 K 784181107 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 53,912 44,00 2 372,13 SoD

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

(0,62+0,3)*58,60 53,912

D VN Vedlejší náklady 5 897,84
16 K 005121 R.1 Zařízení staveniště Soubor 0,046 127 811,00 5 897,84 SoD

PP Zařízení staveniště

Stavební opravy G-centra v Táboře

03 - Oprava SDK římsy pod světlíkem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 246,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 510 246,77 15,00% 76 537,02

Cena s DPH v CZK 586 783,79

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

301 - Bourací práce

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 510 246,77

HSV - Práce a dodávky HSV 467 376,93

    1 - Zemní práce 16 758,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 289 152,41

    997 - Přesun sutě 159 021,67

    998 - Přesun hmot 2 444,04

PSV - Práce a dodávky PSV 42 869,84

    767 - Konstrukce zámečnické 42 293,84

    771 - Podlahy z dlaždic 576,00

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

301 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 510 246,77

D HSV Práce a dodávky HSV 467 376,93

D 1 Zemní práce 16 758,81
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 52,410 72,00 3 773,52 CS ÚRS 2018 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

VV "stávající chodníky a nástupní plochy ze zámkové dlažby (v kolizi s přístavbou)
VV 6,0*7,5 45,000
VV (6,0+1,8)*1,9*0,5 7,410
VV Součet 52,410

2 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 52,410 169,00 8 857,29 CS ÚRS 2018 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "stávající chodníky a nástupní plochy ze zámkové dlažby (v kolizi s přístavbou)
VV "podkladní vrstva pod zámkovou dlažbou
VV 6,0*7,5 45,000
VV (6,0+1,8)*1,9*0,5 7,410
VV Součet 52,410

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,000 60,00 600,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

4 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,000 1 080,00 3 240,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

VV "zemní práce při bourání základové konstrukce
VV 3,0   "odhad" 3,000

5 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,500 192,00 288,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad 50% dle pol. kód 13220 1101
VV 3,0*0,5 1,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 289 152,41
6 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 195,300 66,00 12 889,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 
do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

VV "lešení pro demontáž a ochranu při demontáži 
VV (1,05*2+4,0*2+1,3*2+1,25)*14,0 195,300

7 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 3 906,000 1,60 6 249,60 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1122

VV "použití lešení 20 dní
VV 195,3*20 3 906,000

8 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 195,300 39,00 7 616,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 
0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m

9 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,924 3 024,00 17 914,18 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání základů z betonu prostého
VV "základová konstrukce dle stávajícího stavu - výška 1,2 m
VV 1,4*1,4*1,2*2 4,704
VV (2,085+1,4)*0,35*0,5*2 1,220
VV Součet 5,924

10 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 12,066 2 860,00 34 508,76 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
VV "hlavní podesty
VV "podesta 1. patro - plocha 8,34 m2; tl. 0,22 m
VV 8,34*0,22 1,835
VV "podesta 2. - 4. patro - plocha 9,46 m2/kus; tl. 0,22 m
VV 9,46*0,22*3 6,244
VV Mezisoučet 8,079
VV "mezipodesta 1.NP - 3.NP - plocha 3,56 m2/kus; tl. 0,28 m
VV 3,56*0,28*4 3,987
VV Součet 12,066

11 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných m2 35,700 1 010,00 36 057,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných
VV "rameno č.1 a č.2 - dl. 3,9 m ; tl. desky 18,5 cm; š. ramene 140 cm; 12 stupňů/rameno
VV 3,9*1,4*2 10,920
VV "rameno č.3 - č.8 - dl. 2,95 m ; tl. desky 17 cm; š. ramene 140 cm; 9 stupňů/rameno
VV 2,95*1,4*6 24,780
VV Součet 35,700

12 K 965081342 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy do 1 m2 m2 51,530 180,00 9 275,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 
40 mm, plochy do 1 m2

VV "betonová dlažba - obklad schodišťových stupňů
VV "rameno č.1 a č.2 - schody 16,25/29 cm - 12 ks/rameno; š. ramene 145 cm
VV (0,1625+0,29)*1,45*12*2 15,747
VV "rameno č.3 a č.8 - schody 16,7/29 cm - 9 ks/rameno; š. ramene 145 cm
VV (0,167+0,29)*1,45*9*6 35,783
VV Součet 51,530

13 K 965081343 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 m2 40,294 150,00 6 044,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 
40 mm, plochy přes 1 m2

VV "betonová dlažba - podesty
VV "hlavní podesty
VV "podesta 1. patro
VV (4,5+1,8)*1,4*0,5 4,410
VV (4,5+3,0)*0,75*0,5+1,4*0,8 3,933
VV Mezisoučet 8,343
VV "podesta 2. - 4. patro
VV (4,5+1,8)*1,4*0,5*3 13,230
VV ((4,5+3,0)*0,75*0,5+1,4*0,8*2)*3 15,158
VV Mezisoučet 28,388
VV "mezipodesta 1.NP - 3.NP
VV 3,0*0,55 1,650
VV (1,25+3,0)*0,9*0,5 1,913
VV Mezisoučet 3,563
VV Součet 40,294

301 - Bourací práce

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

14 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 22,226 172,00 3 822,87 CS ÚRS 2018 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV "vchodové dveře
VV "přízemí
VV 1,75*3,0 5,250
VV "1.patro
VV 1,75*2,35 4,113
VV "2. - 4.NP
VV 1,75*2,45*3 12,863
VV Součet 22,226

15 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 10,000 231,00 2 310,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 
mm

VV "kapsy pro osazení keramických překladů (nadpraží nad otvory pro nové požární uzávěry v chodbách)
VV 5*2 10,000

16 K 974042543 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm m 9,000 177,00 1 593,00 CS ÚRS 2018 02

PP Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 100 mm
VV "rýhy v betonové mazanině (pro prahové profily nových požárních uzávěrů v chodbách)
VV 1,8*5 9,000

17 K 975063431 Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených visutých rovných pro zatížení do 800 kg/m2 m2 86,660 950,00 82 327,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou visutých, v. podchycení do 3,5 m rovných, při zatížení hmotností do 800 
kg/m2

VV 8,34+9,46*3   "hlavní podesty" 36,720
VV 3,56*4   "mezipodesty" 14,240
VV 35,7   "ramena" 35,700
VV Součet 86,660

18 K 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm m 21,600 3 030,00 65 448,00 CS ÚRS 2018 02

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm
VV "odřezání žbet podest tl. 0,22 m od líce fasády
VV (1,6+1,9*2)*4 21,600

19 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 18,000 172,00 3 096,00 CS ÚRS 2018 02

PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm
VV "rýhy v betonové mazanině (pro prahové profily nových požárních uzávěrů v chodbách)
VV 1,8*2*5 18,000

D 997 Přesun sutě 159 021,67
20 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 96,407 732,00 70 569,92 CS ÚRS 2018 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 
do 15 m

VV 38,735   "betonový odpad" 38,735
VV 0,31   "cihelný odpad" 0,310
VV 44,38   "železobetonový odpad" 44,380
VV 0,65   "dřevěný odpad" 0,650
VV 0,839   "směsný odpad" 0,839
VV 8,91   "odpad z kameniva" 8,910
VV 2,583   "kovový odpad" 2,583
VV Součet 96,407

21 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 792,988 11,00 19 722,87 CS ÚRS 2018 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV "odvoz odpadu na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 19 km
VV (38,735+0,31+44,38+0,65+0,839+8,91)*19 1 782,656
VV "odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné)
VV "příplatek za další 4 km
VV 2,583*4 10,332
VV Součet 1 792,988

22 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 96,407 354,00 34 128,08 CS ÚRS 2018 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

23 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 38,735 336,00 13 014,96 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

VV 38,735   "betonový odpad" 38,735

24 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 44,380 336,00 14 911,68 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 101

VV 44,38   "železobetonový odpad" 44,380

25 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 0,310 336,00 104,16 CS ÚRS 2018 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

VV 0,31   "cihelný odpad" 0,310

26 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 0,650 300,00 195,00 CS ÚRS 2018 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

VV 0,65   "dřevěný odpad" 0,650

27 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,839 4 200,00 3 523,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 904

VV 0,839   "směsný odpad" 0,839

28 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 8,910 320,00 2 851,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

VV 8,91   "odpad z kameniva" 8,910

D 998 Přesun hmot 2 444,04
29 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,971 1 240,00 2 444,04 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 42 869,84

D 767 Konstrukce zámečnické 42 293,84
30 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 40,000 210,00 8 400,00 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
VV "venkovní strana
VV 0,55*2+1,3*2+1,2+1,1*2 7,100
VV (0,8*2+4,9+1,1*2)*2 17,400
VV 0,8*2+4,9+1,1*2+0,4+1,6 10,700
VV Mezisoučet 35,200
VV "vnitřní strana
VV 0,8*2*3 4,800
VV Součet 40,000

31 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 51,600 264,00 13 622,40 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
VV "venkovní strana
VV 3,9*2 7,800
VV 3,0*2*3 18,000
VV Mezisoučet 25,800
VV "vnitřní strana
VV 3,9*2 7,800
VV 3,0*2*3 18,000
VV Mezisoučet 25,800
VV Součet 51,600

32 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 341,040 23,00 7 843,92 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
VV "demontáž ocelových svařovaných nosníků z 2x Uč.220 mm dl. 1,45 m - 4 ks (hmotnost 29,4 kg/m)
VV 1,45*2*4*29,4 341,040

33 K 767996702 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 776,720 16,00 12 427,52 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg
VV "demontáž ocelových sloupů d 194/9,3 mm; hmotnost 29,2 kg/m
VV 12,55*29,2   "podpora mezipodest dl. 12,55 m - 1 ks" 366,460
VV 14,05*29,2   "podpora podest dl. 14,05 m - 1 ks" 410,260
VV Součet 776,720

D 771 Podlahy z dlaždic 576,00
34 K 771443810 Demontáž soklíků z obkladaček hutných lepených rovných m 16,000 36,00 576,00 CS ÚRS 2018 02

PP Demontáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených rovných
VV 2,0*2*4 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 719 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 719 600,00 15,00% 257 940,00

Cena s DPH v CZK 1 977 540,00

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

302 - SO-01 Lůžkový evakuační výtah 

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 719 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV 134 400,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 122 400,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 12 000,00

M - Práce a dodávky M 1 585 200,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 585 200,00

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

302 - SO-01 Lůžkový evakuační výtah 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 719 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 134 400,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 122 400,00
1 K 7411001.R M+D přívodního kabelu pro výtah z hlavního rozváděče kpl 1,000 116 400,00 116 400,00 R-položka vlastní

PP M+D přívodního kabelu pro výtah z hlavního rozváděče

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - d+m přívodního kabelu v liště z hlavního rozváděče včetně ukončení v novém podružném rozváděči (délka cca 60 m)
 - d+m podružného rozváděče včetně jištění

 - propojení podružného rozváděče do nejvyšší stanice (k rozváděči výtahu), volný konec cca 3 m
- návrh dimenze kabelů

2 K 7414101.R M+D příprava uzemnění pro výtah kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 R-položka vlastní

PP M+D příprava uzemnění pro výtah

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

- vyvedení zemnícího pásku FeZn 30x4 mm v prohlubni výtahu v zadní části šachty v délce cca 0,5 m včetně HOP svorkovnice pro min. 1 
 vodič 6 mm2

 - napojení na stávající uzemnění objektu

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 12 000,00
3 K 7422001.R Příprava pro dorozumívací zařízení výtahu kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 R-položka vlastní

PP Příprava pro dorozumívací zařízení výtahu

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - samostatná telefonní linka pro dorozumívací zařízení
- přívod kabelu SYKFY do místa hlavního přívodu, volný konec cca 3 m

D M Práce a dodávky M 1 585 200,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 585 200,00
4 K 3300301.R Výroba, dodávka a montáž výtahu dle PD - výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové šachty pod stropem kus 1,000 1 585 200,00 1 585 200,00 R-položka vlastní

PP
Výroba, dodávka a montáž výtahu dle PD - nosnost 1600 kg, počet stanic / nástupišť: 5 / 5 neprůchozí - výtah bez strojovny, pohon umístěn v 
horní části výtahové šachty pod stropem

P

 Poznámka k položce:
 V ceně zahrnuto:

 - osvětlení šachty, likvidace odpadu, žebřík do prohlubně, technická dokumentace
 - seřízení, odborné zkoušky a revize

 - uvedení výtahu do provozu, zaškolení obsluhy
 

 V ceně položky nejsou zahrnuty náklady:
 - montážní lešení, montážní háky, stavební práce související s montáží výtahu, šachta

 - náklady spojené se zařízením staveniště zhotovitele, energie
 - měření hluku autorizovanou osobou

 - hlavní přívod elektrické energie k rozvaděči
- případné další dodatečné požadavky plynoucí z požární zprávy

302 - SO-01 Lůžkový evakuační výtah 

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ: 16844840

Ing. Pavel Vochozka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 832 933,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 832 933,59 15,00% 1 024 940,04

Cena s DPH v CZK 7 857 873,63

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

303 - SO-02 Schodiště se skleněným opláštěním

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 832 933,59

HSV - Práce a dodávky HSV 2 146 293,02

    1 - Zemní práce 97 209,37

    1.1 - Zemní práce pro dešťovou kanalizaci 6 324,00

    2 - Zakládání 173 581,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 680 124,82

    4 - Vodorovné konstrukce 555 240,39

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 216 092,57

    8 - Trubní vedení 4 812,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 063,82

    998 - Přesun hmot 295 844,32

PSV - Práce a dodávky PSV 4 686 640,57

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 453,84

    712 - Povlakové krytiny 21 031,76

    713 - Izolace tepelné 36 151,19

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 810,24

    730 - Ústřední vytápění 81 434,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 480 796,00

    762 - Konstrukce tesařské 42 694,02

    763 - Konstrukce suché výstavby 60 969,70

    764 - Konstrukce klempířské 53 631,30

    765 - Krytina skládaná 62 482,10

    767 - Konstrukce zámečnické 3 244 982,15

    771 - Podlahy z dlaždic 124 093,45

    772 - Podlahy z kamene 212 102,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 170 578,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 43 430,46

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

303 - SO-02 Schodiště se skleněným opláštěním
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 832 933,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 146 293,02

D 1 Zemní práce 97 209,37
1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 78,533 286,00 22 460,44 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
VV (1,6/3*(6,5*6,5+sqrt(6,5*6,5*7,5*7,5)+7,5*7,5)) 78,533

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 39,265 26,00 1 020,89 CS ÚRS 2018 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% dle pol. kód 13120 1101
VV 78,53*0,5 39,265

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 78,530 89,00 6 989,17 CS ÚRS 2018 02

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 44,990 273,00 12 282,27 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku
VV 78,53   "celkový objem výkopku" 78,530
VV -33,54   "výkopek pro zpětný zásyp" -33,540
VV Součet 44,990

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 449,900 21,00 9 447,90 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 10 km
VV 44,99*10 449,900

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 44,990 192,00 8 638,08 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV "nakládka výkopku k odvozu na skládku
VV 44,99 44,990

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 44,990 18,00 809,82 CS ÚRS 2018 02

PP Uložení sypaniny na skládky

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 71,984 192,00 13 820,93 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

VV "objemová hmotnost výkopku 1,6 t/m3
VV 44,99*1,6 71,984

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 33,542 96,00 3 220,03 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zpětný zásyp výkopkem kolem základové konstrukce
VV 78,53   "celkový objem výkopku" 78,530
VV -6,34   "odpočet podsypu tl. 150 mm z kameniva 16-32 mm" -6,340
VV -4,23   "odpočet podkladního betonu tl.  100 mm pod základovou deskou" -4,230
VV -(5,8*5,55+(5,8+4,9)*0,45*0,5-0,85*0,85*0,5*2)*0,95   "odpočet spodní stavby" -32,181
VV -(7,5*7,5-33,88)*0,1   "odpočet objemu ornice" -2,237
VV Součet 33,542

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,148 96,00 1 646,21 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "hutněný štěrkový násyp z kameniva frakce 16-32 mm (tl. vrstvy 0,9 m)
VV (5,2*5,1-0,65*0,65*0,5*2)*0,9 23,488
VV (5,2+4,7)*0,5*0,5*0,9 2,228
VV "odpočet výtahové šachty včetně přizdívky
VV -2,8*3,4*0,9 -8,568
VV Součet 17,148

11 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 34,296 492,00 16 873,63 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16-32
VV 17,148*2 'Přepočtené koeficientem množství 34,296

D 1.1 Zemní práce pro dešťovou kanalizaci 6 324,00
12 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,000 680,00 2 040,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3

VV "rýhy pro dešťovou kanalizaci 40 x 75 cm (š x hl.) - dl. 10 m
VV 0,4*0,75*10 3,000

13 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,500 192,00 288,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV "předpoklad lepivosti 50% dle pol. kód 13120 1101
VV 3,0*0,5 1,500

14 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,800 273,00 491,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku
VV 3,0   "celkový objem výkopku z rýhy" 3,000
VV -1,2   "výkopek pro zpětný zásyp" -1,200
VV Součet 1,800

15 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 18,000 21,00 378,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 10 km
VV 1,8*10 18,000

16 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,800 192,00 345,60 CS ÚRS 2018 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV "nakládka výkopku k odvozu na skládku
VV 1,8 1,800

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,800 17,00 30,60 CS ÚRS 2018 02

PP Uložení sypaniny na skládky

18 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2,880 180,00 518,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 504

303 - SO-02 Schodiště se skleněným opláštěním

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "objemová hmotnost výkopku 1,6 t/m3
VV 1,8*1,6 2,880

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,200 96,00 115,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zpětný zásyp výkopkem rýhy pro dešťovou kanalizaci
VV 3,0   "celkový objem výkopku z rýhy" 3,000
VV -1,8   "odpočet lože a obsypu potrubí" -1,800
VV Součet 1,200

20 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 1,800 408,00 734,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 
od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

VV "lože a obsyp potrubí
VV 0,4*0,45*10 1,800

21 M 58331340 kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 t 3,600 384,00 1 382,40 CS ÚRS 2018 02

PP kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4
VV 1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

D 2 Zakládání 173 581,73
22 K 2128001.R Drenážní vsakovací jímka vel. 100 x 100 x 100 cm kus 2,000 4 040,00 8 080,00 R-položka vlastní

PP Drenážní vsakovací jímka vel. 100 x 100 x 100 cm

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je:

 - výkop jámy
 - odvoz a likvidace výkopku

 - výplň drceným kamenivem frakce 16-32 mm
 - obalení kameniva geotextilií 300 g/m2

- přesypání zeminou ve vrstvě 200 mm
VV "vsakovací jímka pro dešťový svod
VV 2 2,000

23 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 6,338 1 290,00 8 176,02 CS ÚRS 2018 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
VV "hutněný štěrkopískový podklad tl. 150 mm
VV 6,5*6,5*0,15 6,338

24 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 4,225 3 060,00 12 928,50 CS ÚRS 2018 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
VV "podkladní beton tl. 100 mm (pod žbet desku)
VV 6,5*6,5*0,1 4,225

25 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,499 3 220,00 14 486,78 CS ÚRS 2018 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
VV "podkladní beton tl. 150 mm (pod konstrukcí podlahy)
VV 5,8*5,55*0,15 4,829
VV (5,8+1,8)*1,8*0,5*0,15 1,026
VV "odpočet
VV -0,85*0,85*0,5*2*0,15   "seříznuté rohy" -0,108
VV -2,6*3,2*0,15   "výtahová šachta" -1,248
VV Součet 4,499

26 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 10,162 3 396,00 34 510,15 CS ÚRS 2018 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
VV "žbet základová deska tl. 300 mm
VV 5,8*5,55*0,3 9,657
VV (5,8+4,9)*0,45*0,5*0,3 0,722
VV "odpočet seříznutých rohů
VV -0,85*0,85*0,5*2*0,3 -0,217
VV Součet 10,162

27 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 10,940 390,00 4 266,60 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění základů desek zřízení
VV "zřízení bednění žbet základové desky tl. 300 mm
VV (4,7*2+4,1+4,675+1,202*2+0,65*2)*0,5 10,940

28 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 10,940 144,00 1 575,36 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění základů desek odstranění
VV "odstranění bednění žbet základové desky tl. 300 mm
VV (4,7*2+4,1+4,675+1,202*2+0,65*2)*0,5 10,940

29 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,219 45 000,00 54 855,00 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV "žbet základová deska tl. 300 mm
VV "výztuž - odhad 120 kg/m3
VV 10,16*0,12 1,219

30 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,153 31 080,00 4 755,24 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV "výztuž podkladního betonu tl. 150 mm (pod konstrukcí podlahy) - plocha 29,99 m2
VV "prostřih, ztratné 15%
VV "ocelová síť KH 30 d 6 mm, oka 100 x 100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2
VV 29,99*4,44*0,001*1,15 0,153

31 K 279113144 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 15,484 1 420,00 21 987,28 CS ÚRS 2018 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky 
zdiva přes 250 do 300 mm

VV "základové zdi od h.h. základové desky -1,25 m po s.h. podkladního betonu pod podlahou -0,35 m; tj. v 0,9 m

VV (0,65*2+4,7*2+1,202*2+4,1)*0,9 15,484

32 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,186 42 800,00 7 960,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 
výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "výztuž základových zdí z tvárnic ztraceného bednění - 40 kg/m3
VV "základová zeď tl. 300 mm - 15,48 m2
VV 15,48*0,3*40*0,001 0,186

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 680 124,82
33 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 39,356 3 630,00 142 862,28 CS ÚRS 2018 02

PP Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

P

 Poznámka k položce:
 - včetně vynechání otvorů do šachty:

 1)  ve stěně pro přívod vzduchu do šachty u podlahy vel. 200 x 200 mm
2)  ve stropě šachty pro odvětrání nad střechu vel. 200 x 200 mm 

VV "železobetonová monolitická výtahová šachta
VV "dojezdová deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,6*3,2*0,2 1,664
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od h.h. dojezdové desky -1,05 m po s.h stropní desky +16,4 ; tj. v 17,45 m
VV (2,6+2,8)*2*17,45*0,2 37,692
VV Součet 39,356

34 K 311353111 Zřízení oboustranného bednění šachet m2 372,388 630,00 234 604,44 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení

P

 Poznámka k položce:
 - včetně bednění otvorů do šachty:

 1)  ve stěně pro přívod vzduchu do šachty u podlahy vel. 200 x 200 mm
2)  ve stropě šachty pro odvětrání nad střechu vel. 200 x 200 mm 

VV "železobetonová monolitická výtahová šachta
VV "zřízení bednění
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od s.h. dojezdové desky -1,25 m po h.h stropní desky +16,6 ; tj. v 17,85 m
VV (2,6+3,2)*2*17,85   "vnější strana" 207,060
VV (2,2+3,0)*2*17,45   "vnitřní strana" 181,480
VV (1,28+2,04)*2*0,3*5   "ostění dveřních otvorů" 9,960
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*2*5 -26,112
VV Součet 372,388

35 K 311353112 Odstranění oboustranného bednění šachet m2 372,388 192,00 71 498,50 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
PP Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění
VV "železobetonová monolitická výtahová šachta
VV "odstranění bednění
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od s.h. dojezdové desky -1,25 m po h.h stropní desky +16,6 ; tj. v 17,85 m
VV (2,6+3,2)*2*17,85   "vnější strana" 207,060
VV (2,2+3,0)*2*17,45   "vnitřní strana" 181,480
VV (1,28+2,04)*2*0,3*5   "ostění dveřních otvorů" 9,960
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*2*5 -26,112
VV Součet 372,388

36 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 4,722 44 600,00 210 601,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

VV "železobetonová monolitická výtahová šachta
VV "výztuž - odhad 120 kg/m3
VV 39,35*0,12 4,722

37 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 5,000 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2018 02

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm
VV "nadpraží nad otvory pro nové požární uzávěry v chodbách
VV 5 5,000

38 K 340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2  tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 2,250 1 040,00 2 340,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 
kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV "vyzdívka nadpraží - nad otvory pro nové požární uzávěry v chodbách
VV 1,8*0,25*5 2,250

39 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 9,000 98,00 882,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
VV "ukotvení vyzdívek nadpraží ke stropní konstrukci (pro nové požární uzávěry v chodbách)
VV 1,8*5 9,000

40 K 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 10,800 1 060,00 11 448,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se 
zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm

VV "ochrana svislé hydroizolace kolem výtahové šachty v 90 cm
VV (2,8+3,2)*2*0,9 10,800

41 K 346245999 Příplatek k přizdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10 m2 10,800 198,00 2 138,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených Příplatek k cenám za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací 
a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy o tl. 25 mm maltou min. MC 10

VV "ochrana svislé hydroizolace kolem výtahové šachty v 90 cm
VV (2,8+3,2)*2*0,9 10,800

D 4 Vodorovné konstrukce 555 240,39
42 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,664 3 660,00 6 090,24 CS ÚRS 2018 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně 
hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

VV "železobetonová monolitická výtahová šachta
VV "stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,6*3,2*0,2 1,664

43 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,640 650,00 6 266,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
VV "zřízení bednění - stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,2*2,8 6,160
VV (2,6+3,2)*2*0,3 3,480
VV Součet 9,640

44 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 9,640 144,00 1 388,16 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
VV "odstranění bednění - stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,2*2,8 6,160
VV (2,6+3,2)*2*0,3 3,480
VV Součet 9,640

45 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 6,160 216,00 1 330,56 CS ÚRS 2018 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
VV "zřízení bednění - stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,2*2,8 6,160

46 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 6,160 60,00 369,60 CS ÚRS 2018 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

VV "odstranění bednění - stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV 2,2*2,8 6,160

47 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,216 45 840,00 9 901,44 CS ÚRS 2018 02

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými 
vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "železobetonová monolitická výtahová šachta - stropní deska
VV "stropní deska vel. 2,60 x 3,20 m; tl. 0,2 m
VV "výztuž - odhad 130 kg/m3
VV 1,66*0,13 0,216

48 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 23,278 3 860,00 89 853,08 CS ÚRS 2018 02

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 3,1*1,5*0,2 0,930
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 2,76*1,5*0,2 0,828
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 2,07*1,5*0,2 0,621
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2*0,2 1,040
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2
VV 12,48*0,2 2,496
VV Mezisoučet 5,915
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 3,09*1,5*0,2*2 1,854
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV (5,6*1,5-0,85*0,85*0,5*2+1,5*0,25*2)*0,2 1,686
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV (5,6*0,65+(5,6+1,8)*1,85*0,5+1,5*0,25*2)*0,2 2,247
VV Mezisoučet 5,787
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 3,09*1,5*0,2*2 1,854
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43*0,2 1,686
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24*0,2 2,248
VV Mezisoučet 5,788
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 3,09*1,5*0,2*2 1,854
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43*0,2 1,686
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24*0,2 2,248
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 5,788
VV Součet 23,278

49 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 2,795 52 440,00 146 569,80 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "výztuž schodiště - odhad 120 kg/m3
VV 23,29*0,12 2,795

50 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 144,022 1 176,00 169 369,87 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m
VV "zřízení bednění
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 3,1*1,5+3,1*0,3*2 6,510
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 2,76*1,5+2,76*0,3*2 5,796
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 2,07*1,5+2,07*0,3*2 4,347
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2+(0,95+1,2+0,9)*2*0,3 7,030
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2 - 1 ks
VV 12,48+(1,85+0,9)*0,3 13,305
VV Mezisoučet 36,988
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV Součet 144,022

51 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 144,022 336,00 48 391,39 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m
VV "odstranění bednění
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 3,1*1,5+3,1*0,3*2 6,510
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 2,76*1,5+2,76*0,3*2 5,796
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 2,07*1,5+2,07*0,3*2 4,347
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2+(0,95+1,2+0,9)*2*0,3 7,030
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2 - 1 ks
VV 12,48+(1,85+0,9)*0,3 13,305
VV Mezisoučet 36,988
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3*2)*2 12,978
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 35,678
VV Součet 144,022

52 K 434311115 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru m 115,500 348,00 40 194,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 
20/25

VV "nabetonávka schodišťových stupňů - dl. 1,5 m
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 1,5*9 13,500
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 1,5*8 12,000
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 1,5*6 9,000
VV Mezisoučet 34,500
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2 27,000
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2 27,000
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2 27,000
VV Součet 115,500

53 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 28,875 940,00 27 142,50 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
VV "zřízení bednění - nabetonávka schodišťových stupňů - dl. 1,5 m
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 1,5*9*0,25 3,375
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1,5*8*0,25 3,000
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 1,5*6*0,25 2,250
VV Mezisoučet 8,625
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV Součet 28,875

54 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 28,875 290,00 8 373,75 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
VV "odstranění bednění - nabetonávka schodišťových stupňů - dl. 1,5 m
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 1,5*9*0,25 3,375
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 1,5*8*0,25 3,000
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 1,5*6*0,25 2,250
VV Mezisoučet 8,625
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV 1,5*9*2*0,25 6,750
VV Součet 28,875

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 216 092,57
55 K 611131125 Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně m2 136,081 75,00 10 206,08 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně schodišťových konstrukcí

VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - dl. 3,1 m; 9x 169,6/300 mm
VV 3,1*1,5+3,1*0,3 5,580
VV "rameno č.2 - dl. 2,76 m; 8x 169,6/300 mm
VV 2,76*1,5+2,76*0,3 4,968
VV "rameno č.3 - dl. 2,07 m; 6x 169,6/300 mm
VV 2,07*1,5+2,07*0,3 3,726
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2+(0,95+1,2+0,9)*2*0,3 7,030
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2 - 1 ks
VV 12,48+(1,85+0,9)*0,3 13,305
VV Mezisoučet 34,609
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3)*2 11,124
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 33,824
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3)*2 11,124
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 33,824
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - dl. 3,09 m; 9x 166,7/300 mm
VV (3,09*1,5+3,09*0,3)*2 11,124
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43+(0,95*2+1,2*2+4,0)*0,3 10,920
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24+0,9*2*0,3 11,780
VV Mezisoučet 33,824
VV Součet 136,081

56 K 611321345 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená strojně m2 136,080 432,00 58 786,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV 136,08 136,080

57 K 611321395 Příplatek k vápenocementové omítce schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 136,080 96,00 13 063,68 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm schodišťových konstrukcí

VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV "tloušťka jádrové vrstvy 15 mm, příplatek za dalších 5 mm tloušťky
VV 136,08 136,080

58 K 612111001 Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stěn po odbednění m2 168,424 48,00 8 084,35 CS ÚRS 2018 02

PP Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn
VV "monolitická výtahová šachta - úprava povrchu z vnitřní strany šachty
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od h.h. dojezdové desky -1,05 m po s.h stropní desky +16,4 ; tj. v 17,85 m
VV (2,2+3,0)*2*17,45   "vnitřní strana" 181,480
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*5 -13,056
VV Součet 168,424

59 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 360,208 65,00 23 413,52 CS ÚRS 2018 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty (penetrace)
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od hrubé podlahy -0,2 m po h.h stropní desky +16,6 ; tj. v 16,8 m
VV (2,6+3,2)*2*16,8   "vnější strana" 194,880
VV (1,28+2,04)*2*0,3*5   "ostění dveřních otvorů" 9,960
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*5 -13,056
VV Mezisoučet 191,784
VV "monolitická výtahová šachta - úprava povrchu z vnitřní strany šachty (penetrace)
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od h.h. dojezdové desky -1,05 m po s.h stropní desky +16,4 ; tj. v 17,85 m
VV (2,2+3,0)*2*17,45   "vnitřní strana" 181,480
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*5 -13,056
VV Mezisoučet 168,424
VV Součet 360,208

60 K 612315223 Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 10,000 504,00 5 040,00 CS ÚRS 2018 02

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
VV "omítka nadezdívek nadpraží -vel. 1,8 x 0,3 m + nadpraží  (pro nové požární uzávěry v chodbách)
VV 2*5 10,000

61 K 612315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 112,923 72,00 8 130,46 CS ÚRS 2018 02
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PP
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy do 10%

VV "oprava stávajících omítek stěn (stávající fasáda + část stávajících chodeb od výtahu po nové požární uzávěry)

VV "přízemí
VV (2,05*2+1,8)*3,9 23,010
VV 1,3*2*3,9 10,140
VV "odpočet otvorů
VV -1,75*3,0 -5,250
VV Mezisoučet 27,900
VV "1. patro
VV (2,05*2+1,8)*3,0 17,700
VV 1,3*2*3,0 7,800
VV "odpočet otvorů
VV -1,75*2,35 -4,113
VV Mezisoučet 21,387
VV "2. patro
VV (2,05*2+1,8)*3,0 17,700
VV 1,3*2*3,0 7,800
VV "odpočet otvorů
VV -1,75*2,45 -4,288
VV Mezisoučet 21,212
VV "3. patro
VV (2,05*2+1,8)*3,0 17,700
VV 1,3*2*3,0 7,800
VV "odpočet otvorů
VV -1,75*2,45 -4,288
VV Mezisoučet 21,212
VV "4. patro
VV (2,05*2+1,8)*3,0 17,700
VV 1,3*2*3,0 7,800
VV "odpočet otvorů
VV -1,75*2,45 -4,288
VV Mezisoučet 21,212
VV Součet 112,923

62 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 191,784 276,00 52 932,38 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 
mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty
VV "svislé stěny šachty tl. 0,2 m - od hrubé podlahy -0,2 m po h.h stropní desky +16,6 ; tj. v 16,8 m
VV (2,6+3,2)*2*16,8   "vnější strana" 194,880
VV (1,28+2,04)*2*0,3*5   "ostění dveřních otvorů" 9,960
VV "odpočet otvorů (otvory pro výtahové dveře)
VV -1,28*2,04*5 -13,056
VV Součet 191,784

63 K 612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 191,780 65,00 12 465,70 CS ÚRS 2018 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm stěn

VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty
VV "tloušťka jádrové vrstvy 15 mm, příplatek za dalších 5 mm tloušťky
VV 191,78 191,780

64 K 6313101.R Oprava betonové mazaniny v prostoru prahu u nově osazených požárních uzávěrů v chodbě kus 5,000 1 476,00 7 380,00 R-položka vlastní

PP Oprava betonové mazaniny v prostoru prahu u nově osazených požárních uzávěrů v chodbě

65 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,549 3 780,00 9 635,22 CS ÚRS 2018 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20
VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "betonová mazanina tl. 85 mm - plocha 29,99 m2
VV 29,99*0,085 2,549

66 K 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 2,549 460,00 1 172,54 CS ÚRS 2018 02

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm
VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "betonová mazanina tl. 85 mm - plocha 29,99 m2
VV 29,99*0,085 2,549

67 K 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 2,549 144,00 367,06 CS ÚRS 2018 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev 
mazaniny přes 80 do 120 mm

VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "betonová mazanina tl. 85 mm - plocha 29,99 m2
VV 29,99*0,085 2,549

68 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,153 31 080,00 4 755,24 CS ÚRS 2018 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "výztuž betonové mazaniny tl. 85 mm - plocha 29,99 m2
VV "prostřih, ztratné 15%
VV "ocelová síť KH 30 d 6 mm, oka 100 x 100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2
VV 29,99*4,44*0,001*1,15 0,153

69 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 29,990 22,00 659,78 CS ÚRS 2018 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "betonová mazanina tl. 85 mm - plocha 29,99 m2
VV 29,99 29,990

D 8 Trubní vedení 4 812,00
70 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 
DN 160

71 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 4,000 220,00 880,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150

72 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 4,000 108,00 432,00 CS ÚRS 2018 02

PP koleno kanalizační PVC KG 125x45°

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 063,82
73 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 273,700 72,00 19 706,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 
1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV (4,8*2+1,2*2+4,1)*17,0 273,700

74 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 24 633,000 1,70 41 876,10 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1132

VV "předpoklad použití lešení 3 měsíce
VV 273,7*90 24 633,000

75 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 273,700 42,00 11 495,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 
přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

76 K 943211112 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 92,400 38,40 3 548,16 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 
do 25 m

VV "lešení ve výtahové šachtě
VV 2,2*2,8*15,0 92,400

77 K 943211119 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 92,400 2,40 221,76 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2

78 K 943211212 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití m3 2 772,000 2,40 6 652,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -
1112

VV "předpoklad použití 1 měsíc
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 92,4*30 2 772,000

79 K 943211812 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 92,400 32,00 2 956,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 
do 25 m

80 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 136,820 48,00 6 567,36 CS ÚRS 2018 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV "pomocné lešení pro vnitřní omítky
VV "omítky na schodišťových konstrukcích
VV 28,94*3 86,820
VV "opravy omítek
VV 10*5 50,000
VV Součet 136,820

81 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 30,000 72,00 2 160,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "pomocné lešení pro vnitřní omítky
VV "omítky na schodišťových konstrukcích (přízemí)
VV 30 30,000

82 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 156,160 94,00 14 679,04 CS ÚRS 2018 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 30*5 150,000
VV 2,2*2,8 6,160
VV Součet 156,160

83 K 9591002.R Zakrývání stávajících konstrukcí před poškozením při provádění prací kpl 1,000 7 200,00 7 200,00 R-položka vlastní

PP Zakrývání stávajících konstrukcí před poškozením při provádění prací

P
 Poznámka k položce:

- zakrývání oken, rozvodů VZT atd.

D 998 Přesun hmot 295 844,32
84 K 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 314,728 940,00 295 844,32 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 4 686 640,57

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 45 453,84
85 K 711471051 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 38,307 160,00 6 129,12 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou
VV "dle skladby podlahy v přízemí
VV "vodorovná plocha hydroizolace na podkladním betonu (úroveň -0,2 m)
VV 5,8*5,55 32,190
VV (5,8+1,8)*1,8*0,5 6,840
VV "odpočet
VV -0,85*0,85*0,5*2   "seříznuté rohy" -0,723
VV -2,6*3,2   "výtahová šachta" -8,320
VV Mezisoučet 29,987
VV "vodorovná plocha hydroizolace na žbet základové desce pod výtahovou šachtou (úroveň -1,25 m)
VV 2,6*3,2 8,320
VV Součet 38,307

86 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 44,053 290,00 12 775,37 CS ÚRS 2018 02

PP fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm
VV 38,307*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 44,053

87 K 711472051 Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC m2 12,180 192,00 2 338,56 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou

VV
"svislá plocha hydroizolace po obvodu výtahové šachty (z úrovně -1,25 m po h.h. podkladního betonu -0,2 m; tj. v 
1,05 m)

VV (2,6+3,2)*2*1,05 12,180

88 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 14,616 290,00 4 238,64 CS ÚRS 2018 02

PP fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm
VV 12,18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 14,616

89 K 711491171 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 38,310 46,00 1 762,26 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní
VV "vodorovná plocha hydroizolace na podkladním betonu (úroveň -0,2 m)
VV 29,99 29,990
VV "vodorovná plocha hydroizolace na žbet základové desce pod výtahovou šachtou (úroveň -1,25 m)
VV 8,32 8,320
VV Součet 38,310

90 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 38,310 52,00 1 992,12 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná
VV "vodorovná plocha hydroizolace na podkladním betonu (úroveň -0,2 m)
VV 29,99 29,990
VV "vodorovná plocha hydroizolace na žbet základové desce pod výtahovou šachtou (úroveň -1,25 m)
VV 8,32 8,320
VV Součet 38,310

91 K 711491271 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní m2 16,781 72,00 1 208,23 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní

VV
"svislá plocha hydroizolace po obvodu výtahové šachty (z úrovně -1,25 m po h.h. podkladního betonu -0,2 m; tj. v 
1,05 m)

VV 12,18 12,180
VV "vytažení hydroizolace nad terén
VV (0,65*2+4,7*2+1,202*2+4,1+2,0*2+1,8)*0,2 4,601
VV Součet 16,781

92 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 12,180 87,00 1 059,66 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná

VV
"svislá plocha hydroizolace po obvodu výtahové šachty (z úrovně -1,25 m po h.h. podkladního betonu -0,2 m; tj. v 
1,05 m)

VV 12,18 12,180

93 M 69311067 geotextilie netkaná PP 250g/m2 m2 123,465 32,00 3 950,88 CS ÚRS 2018 02

PP geotextilie netkaná PP 250g/m2
VV "vodorovná plocha - ztratné 10%
VV 38,31*2*1,1 84,282
VV "svislá plocha - ztratné 15%
VV (16,78+12,18)*1,15 33,304
VV Součet 117,586
VV 117,586*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 123,465

94 K 711771111 Izolace proti vodě provedení zpětných spojů termoplasty m 23,004 230,00 5 290,92 CS ÚRS 2018 02

PP Provedení detailů termoplasty zpětných spojů
VV "vytažení hydroizolace nad terén
VV 0,65*2+4,7*2+1,202*2+4,1+2,0*2+1,8 23,004

95 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 11,502 290,00 3 335,58 CS ÚRS 2018 02

PP fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm
VV 23,004*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 11,502

96 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,050 450,00 1 372,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny 21 031,76
97 K 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) 
zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

VV "opracování prostupu ventilační hlavice
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

98 M 28342010 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35 kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 02

PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr  11-35

99 R 712A0401 Hydroizolace plochých střech prováděná termoplastovou fólii (vč. podkladní a ochranné geotextílie) m2 25,000 756,00 18 900,00
ÚRS RYRO 2018 
02

PP Hydroizolace plochých střech prováděná termoplastovou fólii (vč. podkladní a ochranné geotextílie)

P
 Poznámka k položce:

- včetně kotevních poplastovaných plechů
VV "fóliová krytina včetně obalení atiky
VV 25 25,000

100 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 3,440 204,00 701,76 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 36 151,19
101 K 713111131 Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek m2 6,500 108,00 702,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením 
(drátem, páskou apod.)

VV "rovná část stropu mezi ocelové jeklové profily
VV 6,5 6,500

102 M 63148104 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm m2 6,825 192,00 1 310,40 CS ÚRS 2018 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm
VV 6,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,825

103 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 29,987 24,00 719,69 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "tepelná izolace podlahy z XPS tl. 80 mm
VV 5,8*5,55 32,190
VV (5,8+1,8)*1,8*0,5 6,840
VV "odpočet
VV -0,85*0,85*0,5*2   "seříznuté rohy" -0,723
VV -2,6*3,2   "výtahová šachta" -8,320
VV Součet 29,987

104 M 28376371 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm m2 31,486 494,00 15 554,08 CS ÚRS 2018 02

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm
VV 29,987*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,486

105 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 42,000 36,00 1 512,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

VV "tepelná izolace z MIV střechy mezi krokve
VV 42 42,000

106 M 63148010 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 180mm m2 44,100 324,00 14 288,40 CS ÚRS 2018 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039  tl 180mm
VV 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,100

107 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 17,000 12,00 204,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií 
separační z PE

VV "dle skladby střechy v místě výtahu
VV "montáž parozábrany nad výtahovou šachtou
VV 8,5 8,500
VV "montáž geotextilie nad výtahovou šachtou
VV 8,5 8,500
VV Součet 17,000

108 M 28329274 fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2 m2 10,200 27,00 275,40 CS ÚRS 2018 02

PP fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2
VV "přesahy, ztratné 20%
VV 8,5*1,2 10,200

109 M 69311081 geotextilie netkaná PES 300g/m2 m2 10,285 32,00 329,12 CS ÚRS 2018 02

PP geotextilie netkaná PES 300g/m2
VV "přesahy, ztratné 10%
VV 8,5*1,1 9,350
VV 9,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,285

110 R 713A3011 Izolace tepelná pro vyšší zatížení pevně uchycená z extrudovaného polystyrénu (XPS) m3 2,063 300,00 618,90
ÚRS RYRO 2018 
02

PP Izolace tepelná pro vyšší zatížení pevně uchycená z extrudovaného polystyrénu (XPS)
VV "tepelná izolace ploché střechy z XPS
VV "nad výtahovou šachtou - spádové klíny tl. 150 - 200 mm (kotvení do betonu)
VV (0,15+0,2)/2*9 1,575
VV "mimo prostor výtahové šachty - spádové klíny tl. 50 - 100 mm (kotvení do OSB desek)
VV (0,05+0,1)/2*6,5 0,488
VV Součet 2,063

111 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 1,770 360,00 637,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 810,24
112 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 0,500 360,00 180,00 CS ÚRS 2018 02

PP Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované větrací DN 100
VV "odvětrání výtahové šachty
VV 0,5 0,500

113 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 2,000 2 880,00 5 760,00 CS ÚRS 2018 02

PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125

114 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 756,00 756,00 CS ÚRS 2018 02

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
VV "odvětrání výtahové šachty
VV 1 1,000

115 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 1,680 68,00 114,24 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

D 730 Ústřední vytápění 81 434,00
116 K 7301001.R Doplnění 10 ks otopných těles pro temperování schodiště s napojením na stávající otopnou soustavu kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 R-položka vlastní

PP Doplnění 10 ks otopných těles pro temperování schodiště s napojením na stávající otopnou soustavu

P

 Poznámka k položce:
 - d+m otopných těles

 - napojení na stávající rozvody
 - vypuštění otopné soustavy (větve s napojením na nové radiatory)

 - dopuštění otopné soustavy po úpravě 
 - regulace ÚT, tlaková a topná zkouška

- přípravné a zednické práce nutné pro provedení úpravy ÚT

117 K 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m % 2,390 600,00 1 434,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 480 796,00
118 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 
100 tis. Kč

119 R 741A1212 Elektroinstalace schodiště v administrativních budovách soubor 5,000 84 100,00 420 500,00
ÚRS RYRO 2018 
02

PP Elektroinstalace schodiště v administrativních budovách

120 R 741A1301 Osvětlení venkovní ovládané čidlem pohybu soubor 1,000 32 600,00 32 600,00
ÚRS RYRO 2018 
02

PP Osvětlení venkovní ovládané čidlem pohybu

121 K 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m % 0,770 4 800,00 3 696,00 CS ÚRS 2018 02

Strana 32 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 42 694,02
122 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 0,876 1 080,00 946,08 CS ÚRS 2018 02

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 
3 a 4 (dřevo v exteriéru)

VV "dřevěné krokve
VV "krokev 80/180 mm - 51 m
VV 0,08*0,18*51,0*0,52 0,382
VV "nárožní krokev 80/200 mm - 8 m
VV 0,08*0,2*8,0*0,56 0,072
VV Mezisoučet 0,454
VV "prkna tl. 32 mm na bednění atiky
VV 12*0,032*1,1 0,422
VV Součet 0,876

123 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 m 59,000 186,00 10 974,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "dřevěné krokve vsazeny do ocelových profilů Uč. 100 (uloženy naležato)
VV "krokev 80/180 mm - 51 m
VV 51 51,000
VV "nárožní krokev 80/200 mm - 8 m
VV 8 8,000
VV Součet 59,000

124 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,949 8 160,00 7 743,84 CS ÚRS 2018 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
VV "specifikace - prořez 10%
VV "dřevěné krokve
VV "krokev 80/180 mm - 51 m
VV 0,08*0,18*51*1,1 0,808
VV "nárožní krokev 80/200 mm - 8 m
VV 0,08*0,2*8*1,1 0,141
VV Součet 0,949

125 K 762341017.1 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na ocelové profily m2 6,500 552,00 3 588,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 02

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na 
ocelové profily na sraz, tloušťky desky 25 mm

P
 Poznámka k položce:

- včetně spojovacích prostředků
VV "bednění ploché střechy z OSB desek
VV "střecha mimo výtahovou šachtu
VV 6,5 6,500

126 K 762341610.1 Montáž bednění atiky z hrubých prken včetně podkladního roštu m2 12,000 276,00 3 312,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 02

PP Montáž bednění atiky z hrubých prken včetně podkladního roštu tl. do 32 mm
VV "bednění atiky z prken tl. 32 mm
VV 10+2 12,000

127 M 60511060 řezivo jehličnaté omítané střed jakost I m3 0,422 6 240,00 2 633,28 CS ÚRS 2018 02

PP řezivo jehličnaté omítané střed jakost I
VV "prořez, ztratné 10%
VV 12,0*0,032*1,1 0,422

128 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 42,000 60,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

P
 Poznámka k položce:

Revize veškerých nových rozvodů elektroinstalace včetně přípravy a hlavního přívodu pro výtah.
VV "plocha střechy
VV 42 42,000

129 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 59,000 15,00 885,00 CS ÚRS 2018 02

PP Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí
VV "dle délky krokví
VV 59 59,000

130 M 60514114 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 0,610 7 800,00 4 758,00 CS ÚRS 2018 02

PP řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m
VV "střešní latě 60/40 mm - 4,5 bm/m2 (včetně prořezu)
VV 42,0*4,5*0,06*0,04 0,454
VV "kontralatě 60/40 mm - 59,0 m (prořez 10%)
VV 59,0*0,06*0,04*1,1 0,156
VV Součet 0,610

131 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 1,981 1 500,00 2 971,50 CS ÚRS 2018 02

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
VV "dřevěné krokve
VV "krokev 80/180 mm - 51 m
VV 0,08*0,18*51*1,1 0,808
VV "nárožní krokev 80/200 mm - 8 m
VV 0,08*0,2*8*1,1 0,141
VV Mezisoučet 0,949
VV "střešní latě 60/40 mm - 4,5 bm/m2
VV 42,0*4,5*0,06*0,04 0,454
VV "kontralatě 60/40 mm - 59,0 m
VV 59,0*0,06*0,04*1,1 0,156
VV Mezisoučet 0,610
VV "prkna tl. 32 mm na bednění atiky
VV 12*0,032*1,1 0,422
VV Součet 1,981

132 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 5,790 408,00 2 362,32 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 60 969,70
133 K 763131532 SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 48,500 1 010,00 48 985,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná 
deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI

VV "šikmá část
VV 42 42,000
VV "rovná část
VV 6,5 6,500
VV Součet 48,500

134 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 48,500 30,00 1 455,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační 
nátěr

135 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 48,500 26,40 1 280,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné 
zábrany

136 M 28329274 fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2 m2 53,350 32,00 1 707,20 CS ÚRS 2018 02

PP fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2
VV 48,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,350

137 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 48,500 44,00 2 134,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy 
tepelné izolace

VV "tepelná izolace z MIV tl. 40 mm do roštu SDK
VV "šikmá část
VV 42 42,000
VV "rovná část
VV 6,5 6,500
VV Součet 48,500

138 M 63148100 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm m2 49,470 90,00 4 452,30 CS ÚRS 2018 02
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PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm
VV 48,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 49,470

139 K 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 1,620 590,00 955,80 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 53 631,30

140 K 764214604.1 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 350 mm m 17,000 820,00 13 940,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 350 mm

141 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 19,000 630,00 11 970,00 CS ÚRS 2018 02

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

142 K 764511622 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm kus 2,000 768,00 1 536,00 CS ÚRS 2018 02

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm

143 K 764511643 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm kus 2,000 576,00 1 152,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 
330/120 mm

144 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 31,000 780,00 24 180,00 CS ÚRS 2018 02

PP Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

145 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,610 530,00 853,30 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 765 Krytina skládaná 62 482,10
146 K 765123012 Krytina betonová drážková povrch s nástřikem disperzní barvou sklonu do 30° na sucho m2 40,800 660,00 26 928,00 CS ÚRS 2018 02

PP Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho povrch s nástřikem disperzní barvou
VV "plocha střechy
VV 17*2,4 40,800

147 K 765123121 Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou m 16,550 90,00 1 489,50 CS ÚRS 2018 02

PP Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho okapová hrana s větrací mřížkou
VV 5,35*2+5,85 16,550

148 K 765123212 Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřebenáčů s disperzním nástřikem s větracím pásem m 7,600 1 540,00 11 704,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho nárožní hrana s větracím pásem lepícím z hřebenáčů s povrchem 
s nástřikem disperzní barvou

VV 3,8*2 7,600

149 K 765123411 Krytina betonová drážková úžlabí na plech s těsnícím pásem m 7,600 1 480,00 11 248,00 CS ÚRS 2018 02

PP Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho úžlabí na plech s kovovým těsnícím pásem
VV 3,8*2 7,600

150 K 765123912 Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 40° do 50° m2 40,800 108,00 4 406,40 CS ÚRS 2018 02

PP Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho Příplatek cenám za sklon přes 40° do 50°
VV "sklon střechy 45°
VV 40,8 40,800

151 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve m2 42,000 39,00 1 638,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve
VV 36+6 42,000

152 M 28329268 fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2 m2 46,200 34,00 1 570,80 CS ÚRS 2018 02

PP fólie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2
VV 42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

153 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 6,030 580,00 3 497,40 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 3 244 982,15
154 K 7671601.R M+D rovného zábradlí včetně kotvení m 37,450 4 200,00 157 290,00 R-položka vlastní

PP M+D rovného zábradlí včetně kotvení 
VV "rovné zábradlí na podestách podél prosklené fasády
VV "přízemí - 1.patro
VV "mezipodesty - 2 ks
VV 0,9+1,1+0,85+0,65+1,1+0,9 5,500
VV "hlavní podesta
VV 1,8+0,9 2,700
VV Mezisoučet 8,200
VV "1. - 2.patro
VV "mezipodesta
VV 0,9*2+1,1*2+3,95 7,950
VV "hlavní podesta
VV 0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 9,750
VV "2. - 3.patro
VV "mezipodesta
VV 0,9*2+1,1*2+3,95 7,950
VV "hlavní podesta
VV 0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 9,750
VV "3. - 4.patro
VV "mezipodesta
VV 0,9*2+1,1*2+3,95 7,950
VV "hlavní podesta
VV 0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 9,750
VV Součet 37,450

155 K 7672201.R M+D schodišťového zábradlí včetně kotvení m 26,470 4 200,00 111 174,00 R-položka vlastní

PP M+D schodišťového zábradlí včetně kotvení 
VV "schodišťové zábradlí podél prosklené fasády
VV "přízemí - 1.patro
VV 3,1+2,76+2,07 7,930
VV "1. - 2.patro
VV 3,09*2 6,180
VV "2. - 3.patro
VV 3,09*2 6,180
VV "3. - 4.patro
VV 3,09*2 6,180
VV Součet 26,470

156 K 7672202.R M+D schodišťového madla včetně kotvení m 26,470 2 640,00 69 880,80 R-položka vlastní

PP M+D schodišťového madla včetně kotvení 
VV "schodišťové madlo podél schodiště kotvené do stěny výtahové šachty
VV "přízemí - 1.patro
VV 3,1+2,76+2,07 7,930
VV "1. - 2.patro
VV 3,09*2 6,180
VV "2. - 3.patro
VV 3,09*2 6,180
VV "3. - 4.patro
VV 3,09*2 6,180
VV Součet 26,470

157 K 7674101.R M+D proskleného fasádního systém z AL profilů s izolačními dvojskly včetně otevíravých výplní m2 227,850 9 000,00 2 050 650,00 R-položka vlastní

PP M+D proskleného fasádního systém z AL profilů s izolačními dvojskly včetně otevíravých výplní
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P

 Poznámka k položce:
 - hliníkové profily

 - zasklení izolačními dvojskly s teplým rámečkem
 - součinitel prostupu tepla pro zasklení Ug=1,1 W/m2K 

 - okna otevíravá směrem ven (min. 2,8 m2 / podlaží)
 Součást ceny :

 - m+d kotvení fasády
 - m+d vodorovné příčníky pro okna

 - m+d hydro a paro izolace

VV "přízemí - od +/-0,0 m po +3,6 m (ozub na fasádě)
VV (0,65*2+4,6*2+1,2*2+4,1)*3,6 61,200
VV "odpočet vynechané části pro vstup po schodišťové rameno č.3
VV -(1,85*3,6+(3,6+2,7)*1,8*0,5) -12,330
VV Mezisoučet 48,870
VV "od +3,6 m po římsu +15,0 m; tj. v 11,4 m
VV (4,6*2+1,2*2+4,1)*11,4 178,980
VV Součet 227,850

158 K 7674102.R
M+D vstupní prosklené stěny z AL profilů s dvoukřídlovými dveřmi 1500 x 2400 mm; celkový rozměr stěny 1500 x 
3650 mm

kus 1,000 45 600,00 45 600,00 R-položka vlastní

PP M+D vstupní prosklené stěny z AL profilů s dvoukřídlovými dveřmi 1500 x 2400 mm; celkový rozměr stěny 1500 x 3650 mm

P

 Poznámka k položce:
 - hliníkové profily

 - zasklení izolačními dvojskly s teplým rámečkem
- součinitel prostupu tepla pro zasklení Ug=1,1 W/m2K

VV "vstupní stěna v přízemí
VV 1 1,000

159 K 7676402.R Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku - požární uzávěr včetně doplňků kus 5,000 3 600,00 18 000,00 R-položka vlastní

PP Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku - požární uzávěr včetně doplňků
VV "montáž požárních dveří v chodbách vel. 180 x 240 cm - 5 ks
VV 5 5,000

160 M 5534310.M
dveře hliníkové vnitřní z AL rámových komorových profilů včetně rámové zárubně otevíravé, dvoukřídlové vel. 1800 
x 2400 mm, dveře s požární odolností EI 30 DP3 - C

kus 5,000 54 000,00 270 000,00 M-položka vlastní

PP
dveře hliníkové vnitřní z AL rámových komorových profilů včetně rámové zárubně otevíravé, dvoukřídlové vel. 1800 x 2400 mm, 
dveře s požární odolností EI 30 DP3 - C

P

 Poznámka k položce:
 - otevírací křídlo vybaveno panikovou klikou

 - krycí lišty pro olištování svislých rámů
 

 Dodavatel je povinen doložit příslušný certifikát na vlastnosti výrobku.
 Součástí výrobku je dodávka lišt na olištování.

161 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 1 240,010 39,60 49 104,40 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
VV "nosná konstrukce stropu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm; hmotnost 17,1 kg/m
VV "nosník stropu dl. 3,0 m - 2 ks
VV 3,0*2*17,1 102,600
VV Mezisoučet 102,600
VV "ocelová konstrukce krovu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm; hmotnost 17,1 kg/m
VV "pozednice - dl. 16,5 m
VV 16,5*17,1 282,150
VV "vaznice - dl. 14 m
VV 14,0*17,1 239,400
VV Mezisoučet 521,550
VV "Uč. 100; hmotnost 10,6 kg/m
VV "krokve (Uč. 100 naležato) - dl. 58,1 m
VV (2,7*15+2,0*2+1,5*4+3,8*2)*10,6 615,860
VV Součet 1 240,010

162 M 1455001.M profil ocelový silnostěnný čtvercový svařovaný 100x100x6 mm t 0,667 30 000,00 20 010,00 M-položka vlastní

PP profil ocelový silnostěnný čtvercový svařovaný 100x100x6 mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 17,1 kg/m
VV "specifikace
VV "nosná konstrukce stropu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "nosník stropu dl. 3,0 m - 2 ks
VV 3,0*2*17,1*0,001 0,103
VV Mezisoučet 0,103
VV "ocelová konstrukce krovu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "pozednice - dl. 16,5 m
VV 16,5*17,1*0,001 0,282
VV "vaznice - dl. 14 m
VV 14,0*17,1*0,001 0,239
VV Mezisoučet 0,521
VV "prořez, ztratné 7%
VV (0,1+0,52)*0,07 0,043
VV Součet 0,667

163 M 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 t 0,659 24 600,00 16 211,40 CS ÚRS 2018 02

PP ocel profilová UPN 100 jakost 11 375

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m
VV "prořez, ztratné 7%
VV "ocelová konstrukce krovu - specifikace
VV "Uč. 100
VV "krokve (Uč. 100 naležato) - dl. 58,1 m
VV 58,1*10,6*0,001*1,07 0,659

164 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 5 759,620 33,60 193 523,23 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
VV "ocelové paždíky (uchycení fasádního systému)
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm; hmotnost 17,1 kg/m
VV "dl. 15,0 m - 21 ks
VV 15,0*21*17,1 5 386,500
VV "dl. 3,6 m - 2 ks
VV 3,6*2*17,1 123,120
VV Mezisoučet 5 509,620
VV "kotevní materiál
VV 250   "odhad" 250,000
VV Součet 5 759,620

165 M 1455001.M profil ocelový silnostěnný čtvercový svařovaný 100x100x6 mm t 5,895 30 000,00 176 850,00 M-položka vlastní

PP profil ocelový silnostěnný čtvercový svařovaný 100x100x6 mm

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 17,1 kg/m
VV "prořez, ztratné 7%
VV "ocelové paždíky - specifikace
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV 5509,62*0,001*1,07 5,895

166 M 1459001.M kotevní materiál pro paždíky kg 250,000 36,00 9 000,00 M-položka vlastní

PP kotevní materiál pro paždíky
VV 250   "odhad" 250,000

167 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,810 31 872,00 57 688,32 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 124 093,45
168 K 771444112 Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 42,750 108,00 4 617,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm
VV "montáž soklů na schodišťových podestách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "přízemí
VV "otevřený vstup
VV 3,0 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV "uzavřené zádveří - plocha 9,89 m2
VV 2,0*2+2,6+0,25 6,850
VV "odpočet otvorů
VV -1,25 -1,250
VV Mezisoučet 5,600
VV "přízemí - 1.patro
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 0,4*2 0,800
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2 - 1 ks
VV 1,2+2,6+0,25+2,0*2 8,050
VV "odpočet otvorů
VV -1,25 -1,250
VV Mezisoučet 7,600
VV "1. - 2.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 0,2*2+2,6 3,000
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 0,25*2+2,6+2,0*2 7,100
VV "odpočet otvorů
VV -1,25 -1,250
VV Mezisoučet 8,850
VV "2. - 3.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 0,2*2+2,6 3,000
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 0,25*2+2,6+2,0*2 7,100
VV "odpočet otvorů
VV -1,25 -1,250
VV Mezisoučet 8,850
VV "3. - 4.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 0,2*2+2,6 3,000
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 0,25*2+2,6+2,0*2 7,100
VV "odpočet otvorů
VV -1,25 -1,250
VV Mezisoučet 8,850
VV Součet 42,750

169 M 59247478 soklík teracový broušený 30 x 7 x 1 cm m 44,888 180,00 8 079,84 CS ÚRS 2018 02

PP soklík teracový broušený 30 x 7 x 1 cm
VV 42,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,888

170 K 771444132 Montáž soklíků z obkladaček hutných schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm m 36,190 144,00 5 211,36 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 65 do 
90 mm

VV (0,3+0,17)*77 36,190

171 M 59247478 soklík teracový broušený 30 x 7 x 1 cm m 38,000 180,00 6 840,00 CS ÚRS 2018 02

PP soklík teracový broušený 30 x 7 x 1 cm
VV 36,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 38,000

172 K 771554113 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 92,050 390,00 35 899,50 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2
VV "montáž dlažby na schodišťových podestách a mezipodestách
VV "přízemí
VV "otevřený vstup
VV 1,5*3,0+0,65*1,5*0,5*2 5,475
VV Mezisoučet 5,475
VV "uzavřené zádveří - plocha 9,89 m2
VV 5,6*0,65 3,640
VV (5,6+1,8)*1,85*0,5 6,845
VV 1,5*0,25 0,375
VV -0,65*1,5*0,5*2 -0,975
VV Mezisoučet 9,885
VV "přízemí - 1.patro
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2 5,200
VV "hlavní podesta - plocha 12,48 m2 - 1 ks
VV 12,48 12,480
VV Mezisoučet 17,680
VV "1. - 2.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43 8,430
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24 11,240
VV Mezisoučet 19,670
VV "2. - 3.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43 8,430
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24 11,240
VV Mezisoučet 19,670
VV "3. - 4.patro
VV "mezipodesta - plocha 8,43 m2
VV 8,43 8,430
VV "hlavní podesta - plocha 11,24 m2
VV 11,24 11,240
VV Mezisoučet 19,670
VV Součet 92,050

173 M 59247374 dlaždice teracová 30x30x3,5 cm m2 101,255 410,00 41 514,55 CS ÚRS 2018 02

PP dlaždice teracová 30x30x3,5 cm
VV 92,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 101,255

174 K 771559191 Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2 m2 5,200 20,00 104,00 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
VV "montáž dlažby na schodišťových podestách a mezipodestách
VV "přízemí - 1.patro
VV "mezipodesty - plocha 2,6 m2 - 2 ks
VV 2,6*2 5,200

175 K 7715701.R M+D oprava a doplnění dlažby stávající keramické dlažby v chodbách kus 5,000 2 760,00 13 800,00 R-položka vlastní

PP M+D oprava a doplnění dlažby stávající keramické dlažby v chodbách
VV "po osazení nových požárních uzávěrů
VV 5 5,000

176 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 6,920 1 160,00 8 027,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

D 772 Podlahy z kamene 212 102,20
177 K 772211313 Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene měkkého tl do 50 mm m 115,500 442,00 51 051,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou 
deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. přes 30 do 50 mm

VV "obklad schodišťových stupňů obkladovými deskami (nástupnice) z teraca tl. 40 mm
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - 9x 169,6/300 mm
VV 1,5*9 13,500
VV "rameno č.2 - 8x 169,6/300 mm
VV 1,5*8 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "rameno č.3 - 6x 169,6/300 mm
VV 1,5*6 9,000
VV Mezisoučet 34,500
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV Součet 115,500

178 M 5924701.M obkladová schodišťová deska teracová - nástupnice š.300 mm, tl.40 mm, dl.1500 mm kus 77,000 710,00 54 670,00 M-položka vlastní

PP obkladová schodišťová deska teracová - nástupnice š.300 mm, tl.40 mm, dl.1500 mm

P

 Poznámka k položce:
 Barva,frakce drtě: dle vzorníku teracových dlažeb

 Barevný podklad: provedeni šedý cement
Provedení povrchu: teraco

VV "specifikace - obkladové desky (nástupnice) z teraca tl. 40 mm
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - 9x 169,6/300 mm
VV 9 9,000
VV "rameno č.2 - 8x 169,6/300 mm
VV 8 8,000
VV "rameno č.3 - 6x 169,6/300 mm
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 23,000
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV Součet 77,000

179 M 5924790.M příplatek za vytryskaný protiskluzný pás š. 50 mm v teracové nástupnici m 115,500 162,00 18 711,00 M-položka vlastní

PP příplatek za vytryskaný protiskluzný pás š. 50 mm v teracové nástupnici
VV 77*1,5 115,500

180 M 5924791.M příplatek za zabroušení boku schodu kus 77,000 78,00 6 006,00 M-položka vlastní

PP příplatek za zabroušení boku schodu

181 K 772211423 Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými  z kamene měkkého tl do 30 mm m 115,500 294,00 33 957,00 CS ÚRS 2018 02

PP
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z měkkých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou 
deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm

VV "obklad schodišťových podstupnic obkladovými deskami (podstupnice) z teraca tl. 30 mm
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - 9x 169,6/300 mm
VV 1,5*9 13,500
VV "rameno č.2 - 8x 169,6/300 mm
VV 1,5*8 12,000
VV "rameno č.3 - 6x 169,6/300 mm
VV 1,5*6 9,000
VV Mezisoučet 34,500
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 1,5*9*2 27,000
VV Součet 115,500

182 M 5924702.M obkladová schodišťová deska teracová - podstupnice š.165 mm, tl.30 mm, dl.1500 mm kus 77,000 504,00 38 808,00 M-položka vlastní

PP obkladová schodišťová deska teracová - podstupnice š.165 mm, tl.30 mm, dl.1500 mm

P

 Poznámka k položce:
 Barva,frakce drtě: dle vzorníku teracových dlažeb

 Barevný podklad: provedeni šedý cement
Provedení povrchu: teraco

VV "specifikace - obkladové desky (podstupnice) z teraca tl. 30 mm
VV "přízemí - 1.patro
VV "rameno č.1 - 9x 169,6/300 mm
VV 9 9,000
VV "rameno č.2 - 8x 169,6/300 mm
VV 8 8,000
VV "rameno č.3 - 6x 169,6/300 mm
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 23,000
VV "1. - 2.patro
VV "rameno č.4 + č.5 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV "2. - 3.patro
VV "rameno č.6 + č.7 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV "3. - 4.patro
VV "rameno č.8 + č.9 - 9x 166,7/300 mm - 2x
VV 9*2 18,000
VV Součet 77,000

183 K 998772203 Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m % 7,200 1 236,00 8 899,20 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 170 578,16
184 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 37,840 80,00 3 027,20 CS ÚRS 2018 02

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
VV "ochrana ocelové nosné konstrukce stropu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "nosník stropu dl. 3,0 m - 2 ks
VV 3,0*2*0,4 2,400
VV Mezisoučet 2,400
VV "ochrana ocelové konstrukce krovu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "pozednice - dl. 16,5 m
VV 16,5*0,4 6,600
VV "vaznice - dl. 14 m
VV 14,0*0,4 5,600
VV Mezisoučet 12,200
VV "Uč. 100
VV "krokve (Uč. 100 naležato) - dl. 58,1 m
VV 58,1*0,4 23,240
VV Součet 37,840

185 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 75,680 120,00 9 081,60 CS ÚRS 2018 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV "2x základní nátěr
VV "ochrana ocelové nosné konstrukce stropu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "nosník stropu dl. 3,0 m - 2 ks
VV 3,0*2*0,4*2 4,800
VV Mezisoučet 4,800
VV "ochrana ocelové konstrukce krovu
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV "pozednice - dl. 16,5 m
VV 16,5*0,4*2 13,200
VV "vaznice - dl. 14 m
VV 14,0*0,4*2 11,200
VV Mezisoučet 24,400
VV "Uč. 100
VV "krokve (Uč. 100 naležato) - dl. 58,1 m
VV 58,1*0,4*2 46,480
VV Součet 75,680

186 K 7839002.R Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu kg 5 659,620 28,00 158 469,36 R-položka vlastní

PP Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu
VV "povrchová úprava ocelové zarážky pro zámkovou dlažbu
VV "ocelové paždíky (uchycení fasádního systému)
VV "silnostěnný jekl 100/100/6 mm
VV 5509,62 5 509,620
VV "kotevní materiál
VV 150   "odhad" 150,000
VV Součet 5 659,620

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 43 430,46
187 K 784111017 Obroušení podkladu omítnutého na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 522,740 17,00 8 886,58 CS ÚRS 2018 02

PP Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
VV "příprava pro malby
VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV 136,08 136,080
VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty
VV (2,6+3,2)*2*16,8   "vnější strana" 194,880

VV "oprava stávajících omítek stěn (stávající fasáda + část stávajících chodeb od výtahu po nové požární uzávěry)

VV 191,78 191,780
VV Součet 522,740

188 K 784181107 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 522,740 18,00 9 409,32 CS ÚRS 2018 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
VV "příprava pro malby
VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV 136,08 136,080
VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty
VV (2,6+3,2)*2*16,8   "vnější strana" 194,880

VV "oprava stávajících omítek stěn (stávající fasáda + část stávajících chodeb od výtahu po nové požární uzávěry)

VV 191,78 191,780
VV Součet 522,740

189 K 784221107 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m m2 571,240 44,00 25 134,56 CS ÚRS 2018 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 
3,80 m

VV "příprava pro malby
VV "schodišťové a podestové desky tl. 200 mm, š. 1,5 m (včetně boků z venkovní strany)
VV 136,08 136,080
VV "monolitická výtahová šachta - omítky z vnější strany šachty
VV (2,6+3,2)*2*16,8   "vnější strana" 194,880

VV "oprava stávajících omítek stěn (stávající fasáda + část stávajících chodeb od výtahu po nové požární uzávěry)

VV 191,78 191,780
VV "SDK podhledy
VV 48,5 48,500
VV Součet 571,240
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 590 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 590 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 362 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 87 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 50 000,00

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště

304 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:
Atelier architektury Šimeček 
s.r.o.

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Vochozka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 590 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 590 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 90 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

P
 Poznámka k položce:

- vytyčovací práce při realizaci

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

- zaměření dokončené stavby odborným geodetem včetně vypracování geometrického plánu pro zanesení do KN

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

4 K 013294000.1 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace monolitické konstrukce výtahové šachty a schodiště kus 1,000 38 000,00 38 000,00
odvozená z CS 
ÚRS 2018 02

PP Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace monolitické konstrukce výtahové šachty a schodiště

D VRN3 Zařízení staveniště 362 500,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 362 500,00 362 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 87 500,00
6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 87 500,00 87 500,00 CS ÚRS 2018 02

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN6 Územní vlivy 50 000,00
7 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

P
 Poznámka k položce:

- náklady na dopravu lešenového materiálu

304 - Vedlejší náklady

Stavební opravy G-centra v Táboře

003 - Přístavba lůžkového výtahu a požárního schodiště
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Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Množství v měrné jednotce

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Stavební objekt inženýrský

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

 - J.montáž - jednotková cena montáže



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 907,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 6 907,65 15,00% 1 036,15

Cena s DPH v CZK 7 943,80

Stavební opravy G-centra v Táboře

04 - Bourání plotové zdi, odvoz a likvidace suti

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Luděk Hamr

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 907,65

D PSV Práce a dodávky PSV 6 602,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 332,60
1 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 0,580 7 470,00 4 332,60 CS RTS 2019/I

PP Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3

VV "plotové zdivo ze ztraceného bednění s omítkou
VV 0,58 0,580

D 997 Přesun sutě 2 270,35
2 K 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 1,392 732,00 1 018,94 SoD

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

VV 1,392   "směsný odpad" 1,392

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26,448 11,00 290,93 SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

VV "odvoz odpadu na skládku ve vzdálenosti 20 km
VV "příplatek za dalších 19 km
VV 1,392*19 26,448

4 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 1,392 354,00 492,77 SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

5 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 1,392 336,00 467,71 SoD

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 1,392  "železobetonový odpad" 1,392

D VN Vedlejší náklady 304,70
6 K 005121 R.1 Zařízení staveniště Soubor 0,046 6 603,00 304,70 SoD

PP Zařízení staveniště

Stavební opravy G-centra v Táboře

04 - Bourání plotové zdi, odvoz a likvidace suti
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 091,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 44 091,59 15,00% 6 613,74

Cena s DPH v CZK 50 705,33

Stavební opravy G-centra v Táboře

05 - U profil spodní hrany zděného zábradlí

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant:

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 75 429,99

D PSV Práce a dodávky PSV 72 102,80

D 783 Nátěry 72 102,80
1 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením m2 154,000 72,20 11 118,80 CS RTS 2019/I

PP Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením

VV "ocelové profily U140 
VV (0,14+0,06)*2*385 154,000

2 K 783306899 Příprava podkladu olepením ochrannou technickou páskou, včetně jejího odstranění po dokončení nátěrů m 770,000 12,20 9 394,00
položka vlastní - 
IK 

PP Příprava podkladu olepením ochrannou technickou páskou, včetně jejího odstranění po dokončení nátěrů

VV "ocelové profily U140 
VV 385*2 770,000

3 K 783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 154,000 150,00 23 100,00 SoD

PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný

VV "ocelové profily U140 
VV (0,14+0,06)*2*385 154,000

4 K 783226100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 154,000 80,00 12 320,00 SoD

PP Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

VV "ocelové profily U140 
VV (0,14+0,06)*2*385 154,000

5 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 154,000 50,00 7 700,00 CS RTS 2019/I
PP Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí

VV "ocelové profily U140 
VV (0,14+0,06)*2*385 154,000

6 K 783226799 Příplatek za stížené pracovní podmínky při realizaci m2 154,000 55,00 8 470,00
položka vlastní - 
IK 

PP Příplatek za stížené pracovní podmínky při realizaci 

VV "ocelové profily U140 
VV 385*0,24 154,000

D VN Vedlejší náklady 3 327,19
7 K 005121 R.1 Zařízení staveniště Soubor 0,046 72 103,00 3 327,19 SoD

PP Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 0 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -31 338,40

D HSV Práce a dodávky HSV -29 956,08

D 62 Úpravy povrchů vnější -29 845,20

8 K 622421000R01 Omítka vnější stěn, MVC, jen štuková vrstva, složitost 1-2 m2 -46,200 174,00 -8 038,80
položka vlastní - 
IK 

PP Omítka vnější stěn, MVC, jen štuková vrstva, složitost 1-2

P
 Poznámka k položce:

doporučení omítky s armovacími vlákny pro venkovní použití, zrno 0,6 mm
VV "zděné zábradlí
VV 385*(0,06+0,06) -46,200
VV Součet -46,200

9 K 622471300RKS Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, dvojnásovný nátěr vč. penetrace, hmota (sol)silikátová m2 -46,200 280,00 -12 936,00
položka vlastní - 
IK 

PP Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, dvojnásovný nátěr vč. penetrace, hmota (sol)silikátová

10 K 622481211RTK Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 -46,200 192,00 -8 870,40
položka vlastní - 
IK 

PP Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu

VV "zděné zábradlí
VV 385*(0,06+0,06) -46,200
VV Součet -46,200

D 99 Staveništní přesun hmot -110,88
11 K 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m t -0,231 480,00 -110,88 CS RTS 2019/I

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812

D VN Vedlejší náklady -1 382,32
12 K 005121 R.1 Zařízení staveniště Soubor 0,046 -29 956,00 -1 382,32 SoD

PP Zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.; Zajištění přístupových cest. Náklady na vyhotovení 
návrhu příjezdu a přístupu na staveniště, jeho projednání s dotčenými orgány.

Stavební opravy G-centra v Táboře

05 - Nátěr U profilu, včetně obroušení

0

05 - Spodní hrana zděných balkonů, Odpočet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 351,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 17 351,36 15,00% 2 602,70

Cena s DPH v CZK 19 954,06

Stavební opravy G-centra v Táboře

06 - Broušení římsy

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Luděk Hamr

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 17 351,36

D PSV Práce a dodávky PSV 16 586,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 045,60
1 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 32,400 94,00 3 045,60 SoD

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 32,4 32,400

D 997 Přesun sutě 1 555,20
2 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 32,400 48,00 1 555,20 SoD

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "pomocné lešení pro broušení a nátěr kcí
VV 32,4 32,400

D 783 Nátěry 11 985,20
3 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 166,000 72,20 11 985,20 SoD

PP Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením

VV 166,00 m2 " římsa 166,000

D VN Vedlejší náklady 765,36
4 K 005121 R.1 Zařízení staveniště Soubor 0,046 16 586,00 765,36 SoD

PP Zařízení staveniště

Stavební opravy G-centra v Táboře

06 - Broušení římsy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: IČ: 00253014

MĚSTO TÁBOR DIČ: CZ253014

Uchazeč: IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ: 06240917

Atelier architektury Šimeček s.r.o. DIČ: CZ06240917

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 87 392,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 87 392,18 15,00% 13 108,83

Cena s DPH v CZK 100 501,01

Stavební opravy G-centra v Táboře

07 - Nátěr stávajících oken, včetně broušení

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Tábor Datum: 04.04.2019

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing. Luděk Hamr

Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 87 392,18

D PSV Práce a dodávky PSV 83 537,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 588,00

1 K 1801VDT00 Zakrývání a úprava ploch při nátěrech oken m2 82,400 120,00 9 888,00 SoD

PP Zakrývání a úprava ploch při nátěrech oken

VV 82,4 82,400

2 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 50,000 94,00 4 700,00 SoD

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV 50 50,000

D 997 Přesun sutě 2 476,80
3 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 51,600 48,00 2 476,80 SoD

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "pomocné lešení pro broušení a nátěr kcí
VV 51,6 51,600

D 783 Nátěry 66 472,38
4 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením m2 189,380 72,20 13 673,24 SoD

PP Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením

VV 557,00*0,17*2 m2 " okna 189,380

5 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 189,380 98,80 18 710,74 CS RTS 2019/I

PP Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí

VV 557,00*0,17*2 m2 " okna 189,380

6 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 189,380 180,00 34 088,40 CS RTS 2019/I

PP Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením

VV 557,00*0,17*2 m2 " okna 189,380

D VN Vedlejší náklady 3 855,00
7 K 005121 R.1 Zařízení staveniště Soubor 0,046 83 541,00 3 855,00 SoD

PP Zařízení staveniště

Stavební opravy G-centra v Táboře

07 - Nátěr stávajících oken, včetně broušení
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