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ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: M0020153 Litvínov, Hamr, Na Kopci, Hamerská - rekonstrukce vodovodu

Dodatek č.2
k CES1746/18/PEBE Smlouvě ze dne 6.8.2018 

číslo zhotovitele 1ZHS180056

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
.................................................................................
49099469
CZ49099469
..... ................ ...............................

2. Zhotovitel:
SMP CZ, a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654 
sídlo: Vyskočilova 1566,140 00 Praha 4 - Michle
zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva 
zástupce pro věci technické: ..................................................

........................................................... 
............................................................... . . ........................ 

IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: .................................... ................................
telefon: ............................
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ............. 
................................................. . . ......................... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění 
stavby je ..........................

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1746/18/PEBE ze dne 6. 8. 2018 (dále jen „smlouva"). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku
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1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. II. Předmět plnění a IV. Cena za dílo.

2. Odůvodnění změny: Dochází k prodloužení řadu 7, jelikož místo napojení je jinde oproti PD. Během 
provádění zemních prací vodovodního řadu 2 a 3 jsou v trase výkopu zjištěny betony, které bude nutné 
vybourat a odvézt na skládku. Pro správné provedení terénních úprav bude potřeba navézt ornící, jenž 
není součástí rozpočtu stavby. Řad 5 -  dochází k navýšení tvarovek na propojení oproti PD z důvodu 
rozdílných výšek a míst napojení (bude upraveno v projektu skutečného provedení). Všechny výše 
uvedené vícepráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.

3. Cena díla dle SOD 6 040 904,89 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - změnový list č. 2______________ 491 273.60 Kč bez DPH
Cena díla celkem 6 532178,49 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 903 935,97 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 
IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Číslo: 1/2019
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 17. 6. 2019

Název akce: MO 020153 Litvínov, Hamr, Na kopci, Hamerská -  rekonstrukce vodovodu

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 17 .6 .2019
předání/datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady:

______ na jinou část smlouvy:

Rozpočet změny viz příloha č.1

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno následující:

1/ dochází k prodloužení řadu 7, jelikož místo napojení je jinde oproti PD
2/ během provádění zemních prací vodovodního řadu 2 a 3 jsou v trase výkopu zjištěny
betony, které bude nutné vybourat a odvézt na skládku.
3/ pro správné provedení terénních úprav bude potřeba navézt ornici, jenž není součástí 
rozpočtu stavby
4/ řad 5 -  dochází k navýšení tvarovek na propojení oproti PD z důvodu rozdílných výšek 
a míst napojení (bude upraveno v projektu skutečného provedení)

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci

X
Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem 491 274,00 Kč bez DPH 

Celkem 594 441,00 Kč včetně DPH 21%

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

6 532 178, 89 bez DPH_______

Změna navržené Ihuty dokončení díla 
do -  beze změn

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 491 274,00 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 533 360,00 Kč bez DPH, tj. 8,83 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 42 086,00 Kč bez DPH, tj. 0,70% 
nabídkové ceny.



Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 533 360,00 Kč bez DPH, tj. 8,83 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 42 086,00 Kč bez DPH, tj. 0,70% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací: - změnový rozpočet -  6 listů

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.1 včetně příloh a prohlašuje, že všechny 
uvedené údaje jsou pravdivé.
............... . . .. .. .. . .. .. .. . . . . ........................ .

........... Datum 17.6. 2019

přijetí změny
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze 
směrných cen ÚRS. Cena změny je  poměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce 
vícepráce jsou nezbytné 
nedojde ke změně zhotovitele

Stanovisko projektanta (AD): bez AD
Projektant souhlasí s uvedenými údajHá"zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí /

Podpis ........Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: Ing. Petr Paluška 
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
. . ...........

. . . . . . . . .
............ ................................... Q. l o i < f

Zástupce objednatele: Ing. Martin Matzek
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu 
dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu 
nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Podpis Datum


