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DODATEK č. 1 TSKRP00A0XHB
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} -r— ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
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číslo smlouvy objednatele: 3/18/2141/106

číslo smlouvy dodavatele: 18261

„Oprava vozovky v ul. Nad Spádem, Praha 4“akce:

Článek I.
Smluvní strany

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 1 10 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat

Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být

předsedou anebo místopředsedou představenstva.

ve věcech technických: Ing. Bohumil Pfeferle, vedoucí oblastní správy Jih

(dále jen „Objednatel")

a

CHIC, s.r.o.

Se sídlem: Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C 24386

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Petržílkova 2514, Praha 5 - Hůrka

č.ú. 1906207504/0600

zastoupená: Zbyňkem Váňou, jednatelem společnosti

zastupující jako vedoucí účastník společnosti společníky a) CHIC, s.r.o., IČO: 49551647 ab)
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., IČO: 27900096, sdružené ve smyslu § 2716 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve „Společnost CHIC a

PKB“

(dále jen „Zhotovitel")
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Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský
zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č.l (dále jen „Dodatek"-) ke Smlouvě o dílo
„Oprava vozovky v ul. Nad Spádem, Praha 4“ ze dne 18.9.2018 (dále jen „Smlouva“).Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nastává z důvodu objektivně
nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem. Jedná se o
změnu rozsahu předmětu díla, a to nutnou změnu rozsahu prací v průběhu provádění stavby
z důvodu upřesnění rozsahu stavebních prací na místě provádění díla po odfrézování asfaltového
souvrství. V rámci méně prací nebylo třeba sanovat podkladní vrstvy dle předpokládaného rozsahu
dle smlouvy z důvodu lepšího stavu podloží, než se předpokládalo dle smlouvy. Dále bylo
s ohledem na spádování vozovky a výškovou úpravu komunikace na části komunikace upuštěno od
vyrovnávek z (ACL 16). V rámci méněprací byl dále zmenšen rozsah vyrovnání žulových obrub z
důvodu jejich dobrého stavu. V rámci víceprací bylo třeba s ohledem na upravené výškové řešení
komunikace navržené z důvodu zajištění bezproblémového odvodnění komunikace zrealizovat
předělání dotčených stávajících vjezdů z litého asfaltu (MA 1 1).

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příloze Dodatku (Oceněný soupis víceprací a
Oceněný soupis méněprací)
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Článek III.
Změna cl. II. Smlouvy (Cena za dílo) i

ČI. II. odst. 1 Smlouvy (Cena za dílo) se mění takto:

Cena dle původní SoD bez DPH:
DPH 21%:
Cena dle původní SoD vč. DPH:

4 658 064,89Kč

978 193,62Kč
5 636 258.51Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:

218 965,72Kč
45 982,80Kč

264 948.52Kč

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:

- 587 675,34Kč
- 123 411,82Kč

-711 087.16Kč

Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH:
DPH 21%:
Cena celkem včetně Dodatku Č. lvč. DPH:

4 289 355,27Kč
900 764,61Kč

5 190 119.88Kč
:

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku je nižší než 15% původní hodnoty
závazku ze smlouvy.
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Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součásti výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této
Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a

účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. ( CES TSK ) vedené Technickou
správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o

smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3, Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a

Zhotovitel dva stejnopisy.

5. Přílohami tohoto Dodatku jsou:

a) Oceněný soupis víceprací

b) Oceněný soupis méněprací

6) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že sjeho obsahem
souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za

určitý a srozumitelný a že jsou jim zfíámy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto
Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
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Souvislá oprava vozovky

Praha 4, ul. Nad Spádem vícepráce
>7

!
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218 965,72Celkem [Kčj

11 205,20436,00 25,70m2Lity asfalt MA 1 1 II tloušťky vrstvy 4 cm s posypem předobalenym kamenivem

Frézování trhlin, nástřiku adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spař v

asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou

hmotou, včetně vyčištění rýhy.

110

H 13 794,00181,5076,00bmh 184
/

ss

aa
2 185,304,10Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvych pro umělé vodici linie tloušťky 6 cm m2 533,00209

423,80326,00 1,30m2Dláždění z kostky velké do lože z kameniva251
598,501,90315,00m2Dláždění z kostky drobné do lože kameniva252
326,403,20m2 102,00Příplatek za dláždění kostek z velké a drobné dlažby do cementové malty

Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár

křemičitým pískem
____

Krajník žulový silniční do lože z betonu třídy s operou a stupně vlivu prostředí C 20/25 n

262

1 156,20282,00 4,10m2267

3 500,0014,00250,00bm272

race 33Js
89,701,3069,00m2Rozebráni dlažby včetně očištění, roztřídění dlažba veiká371

131,101,90m2 69,00Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění dlažba drobná372

lZemní prače SE

Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku,

odvozu na skládku, skládkovného
33 502,701 045,00 32,06m3401

96 429,34598,94161,00m2Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4406

Cť r. r [Ki ] Poct&as

km | 36,00 10,58 380,88 J501 I Náklady na dopravu materiálu ze skladu resp. do skladu TSK za 1 1

Cena [Kč] Počet TJCraujHHiUní vrstvy - dčprava pdávka, pokla.lk-,. hutnění

35 264,30253,70139,00m2Ze štěrkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním603

2 212,00Ze štěrkodrti ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním

Ze štěrkodrti ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním

Ze štěrkodrti ŠPA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním

158,0014,00m2604

2 212,00158,0014,00m2604 !
2 212,00158,00rí)2 14,00604

2 212,00Ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním 158,0014,00m2604

Ze směsi stmelené hydraulickým pojivém třídy pevnosti C1 8/24 tloušťky vrstvy 1 0 cm

se zhutněním
7 170,3025,70m2 279,00611

u Ct m [K< ] Poi ♦ t I J Pilkoví 1 1ikupyBmíb

3 960,00I ks I 990,00 4,00Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury701
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Souvislá oprava vozovky

Praha 4, ul. Nad Spádem méněpráceéf

Celkem [Kč] -587675,34

// ar- laSSSg v. :í. i':.'

ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy164 m2 66,00 -515,30 -34009,80

ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy164 m2 66,00 -515,30 -34009,80

164 ÁČL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy m2 66,00 -515,30 -34009,80

164 ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy m2 66,00 -515,30 -34009,80

182 Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kq/mž-odfrézovanó vrstvy m2 25,00 -170,30 -4257,50

BjFr am
269 Osazeni obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s operou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 bm 273,00 -315,70 -86186,10

Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného

materiálu, skládkovného, očištění povrchu
301 m2 206,00 -16,90 -3481,40

Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu

vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu
_

Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení,

odvozu na skládku, skládkovného

302 m2 51,00 -16,90 -861,90

311 m2 196,00 -33,80 -6624,80

iOdstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na

skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy
312 m2 97,00 -1 241,02 -120378,94

Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm351 bm 69,00 -201 ,70 -13917,30

Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy352 bm 16,00 -201,70 -3227,20

Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě,skládkovného377 bm 108,00 -296,50 -32022,00

m
J9&SASLŠ

j Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného402 bm 94,00 -143,30 -13470,20

r.i

716 Výšková úprava uliční vpusti s osazením původní armatury úprava do hloubky 0,5 m

Vybourání staré uliční vpusti včetně naložení a odvozu suti, skládkovného, dodávka a osazení

nové kompletní uliční vpusti DN 500 (včetně armatury a koše), do hloubky 2,0 m.

Vybudování přípojky DN 200 vpusti do hloubky 2,0 m položka obsahuje zemní práce a trubn
vedení bez úprav povrchu

Dohumusování včetně dodání ornice v tloušťce 1 0 cm, osetí a dodání travního semene

ks 15 000,00 -2,00 -30000,00

727 ks 51 500,00 -1,00 -51500,00

730 bm 5 920,00 -7,50 -44400,00

796 m2 96,00 -430,30 -41308,80

■4

i

í

1


