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D O D A T E K  č. 1

smlouvy o dílo na stavbu s názvem „Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí-Křídlovická-Zahradnická-Ypsilantiho“ ze dne 10.10.2016, uzavřený na základě usnesení RMČ/2016/111/07  Rady městské části města Brna, Brno-střed, ze dne 19.12.2016, a to mezi smluvními stranami 
 

objednatelem:      Statutární město Brno

                              městská část Brno-střed

                              se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno

                              zastoupené starostou městské části Brno-střed Martinem Landou

                              IČ: 44992785

                              DIČ: CZ44992785

                              Bankovní spojení: 
                              č.ú. 

                              bez zápisu v obchodním rejstříku

                              /dále jen objednatel/

a

 

zhotovitelem:       SKR stav, s.r.o.

                              Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

                              zastoupený jednatelem Ing. Ivo Skřivánkem

                              IČ: 26961474

                              DIČ: CZ26961474

                              Bankovní spojení: 

                              č.ú. 

                              zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

                              oddíl C, vložka 48480

                              /dále jen zhotovitel/.

 

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 16 /Změna smlouvy/  této smlouvy dohodly na tomto dodatku, který upravuje a mění zmíněnou smlouvu následovně:

 

1.
Nedílnou součástí smlouvy je i změnový list číslo ZL: ZL-01, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
 

2.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
3.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.
4.
Doložka

(dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ/2016/111/07 Rady městské části města Brna, Brno-střed, na zasedání konaném dne 19.12.2016.
 

 

 

V Brně dne 21.12.2016                                                         V Brně dne 14.12.2016
 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                                      ........................................................ 

               za objednatele                                                                        za zhotovitele 

                Martin Landa                                                                   Ing. Ivo Skřivánek 

                     starosta                                                                       jednatel společnosti  

Příloha č. 1  dodatku č. 1 smlouvy o dílo, znak smlouvy: ŽP-MCBS/2016/0159701/HRNZ-2016 
	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: ZL-01

	Zhotovitel:
	SKR stav, s.r.o. zastoupen Ing. Ivo Skřivánek – jednatel společnosti

	Investor:
	Městská část Brno - střed, zastoupena starostou městské části Martinem Landou
	Datum: 13. 12. 2016

	Název akce: 
Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí, Zahradnická, Křídlovická, Ypsilantiho, Brno


	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou
	e-mailem
	faxem
	osobně

	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Rozpočet ZL 01

	na jinou část smlouvy:
	

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny:  Nepředvídané stavební práce vzniklé v průběhu realizace 
Popis a zdůvodnění změny:  
Popis a zdůvodnění záměny 
1) Záměna 1 - betonová deska u vstupu do vnitrobloku s povrchovou úpravou z česaného betonu za asfalt částka 27 027,00,- Kč bez DPH. Na tuto částku bude poskytnuta obchodní sleva ve stejné výši. Celková cena tedy je 0,00,- Kč bez DPH  
                 Nevhodné klimatické podmínky a nemožnost vyzrání betonu. Záměna  bez dopadu na cenu.




	Počet připojených listů specifikací: 1x Rozpočet
Soupis provedených prací:


	Počet připojených výkresů: -

	Cena méněprací bez DPH :

0,- Kč
	Cena víceprací bez DPH :

0,- Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	0,- Kč
	                                      -

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	Starosta: Martin Landa

	Ředitel:  Ing. Ivo Skřivánek


	Datum: 21.12.2016
	Datum: 13.12.2016


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpočet
	E3410/05/6
	stavební úpravy,asance vnitrobloku V1
	JKSO 
	 

	Objekt
	Název objektu
	 
	 
	SKP 
	 

	SO 01
	stavební úpravy vnitrobloku
	 
	Měrná jednotka
	 

	Stavba
	Název stavby
	 
	 
	Počet jednotek
	0

	E3410/05/6
	Vnitroblok Poříčí,zahradnická,Křídl.a Ypisilantiho
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	 
	Ing.Eva Wágnerová
	Typ rozpočtu
	 

	Zpracovatel projektu
	 
	Ing.Eva Wágnerová
	 
	 

	Objednatel
	 
	MČ Brno - střed
	 
	 

	Dodavatel
	 
	 
	Zakázkové číslo 
	E3410/05/6

	Rozpočtoval
	 
	Počet listů
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základní rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 

	 
	HSV celkem
	27 027
	 
	 
	 
	 

	Z
	PSV celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	R
	M práce celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	N
	M dodávky celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HZS
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN+HZS
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN+ost.náklady+HZS
	27 027
	 
	 
	 
	 

	Vypracoval
	 
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele

	Jméno : Láníček
	 
	Jméno :Ivo

Skřivánek
	
	Jméno:Dömeny
	 

	Datum :13.12.2016
	 
	Datum:13.12.2016
	
	Datum:
13.12.2016
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	 

	Podpis :
	 
	Podpis:
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	21,0
	%  
	 
	27 027 Kč

	DPH
	21,0
	% 
	 
	5 676 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	DPH
	 
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	 
	32 702 Kč

	
	
	
	
	
	
	


	Stavba :
	E3410/05/6 Vnitroblok Poříčí,zahradnická,Křídl.a Ypisilantiho
	Rozpočet :
	E3410/05/6
	 

	Objekt :
	SO 01 stavební úpravy vnitrobloku
	 
	stavební úpravy,asance vnitrobloku V1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	0
	Přípravné a pomocné práce
	27 027
	0
	0
	0
	0

	1
	Zemní práce-asanace zeleně
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Základy a zvláštní zakládání-patky
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	0
	0
	0
	0
	0

	46
	Zpevněné plochy
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Komunikace-pochůzné plochy
	0
	0
	0
	0
	0

	63
	Betonové plochy a podklady
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Drenáže
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	91
	Doplňující práce -obruby
	0
	0
	0
	0
	0

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	0
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	0
	0
	0
	0
	0

	711
	Izolace proti vodě
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	762
	Konstrukce tesařské
	0
	0
	0
	0
	0

	767
	Konstrukce zámečnické
	0
	0
	0
	0
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	27 027
	0
	0
	0
	0


	Položkový rozpočet 

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	E3410/05/6 Vnitroblok Poříčí,zahradnická,Křídl.a Ypisilantiho
	Rozpočet:
	E3410/05/6

	Objekt :
	SO 01 stavební úpravy vnitrobloku
	 
	stavební úpravy,asance vnitrobloku V1

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	63
	Betonové plochy a podklady
	 
	 
	 
	 

	90
	631313811U00
	Mazanina  tl.7 - 12cm beton C20/25 česaný 
	m3
	-5,88
	3 139,00
	-18 457,32

	 
	 
	plochy tl 70 mm                                                   84m2:84*0,07
	5,88
	 
	 

	 
	 
	dilatováno po 5 m:
	 
	 
	 

	96
	631361921RT4
	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm
	t
	-0,62
	31 500,00
	-19 448,10

	 
	 
	dtto plocha 84m2:84*0,004*1,03
	0,35
	 
	 

	 
	Celkem za
	63 Betonové plochy a podklady
	 
	 
	 
	-37 905,42

	Díl:
	5
	Komunikace-pochůzné plochy
	 
	 
	 
	 

	77
	573111114R00
	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 
	m2
	84,00
	58,00
	4 872,00

	78
	573211111R00
	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 
	m2
	84,00
	16,00
	1 344,00

	79
	577114124RT2
	Beton asf.ACP 16+ nad 3 m,5 cm plochy 201-1000 m2
	m2
	84,00
	373,00
	31 332,00

	80
	577132311R00
	Beton asfalt. ACO 8 CH, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm 
	m2
	84,00
	326,00
	27 384,00

	 
	 
	84
	84,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	5 Komunikace-pochůzné plochy
	 
	 
	 
	64 932,00

	
	
	
	
	
	
	



